

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ရင်းငြိမ်တောင်ကျေးရွာ

၂။ ကွက်သစ် ကျေးရွာ

၃။ မွန်စု ကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ရေဒြိုမစောင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဥပမာ	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်မှု
၉၀၀	ကျေးရွာလူထုတွေက အရှင်က ရှင်ငြိမ် ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ ၇၅ ရှင်ငြိမ် ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကြာပါသည့် ရွာတွင် စောင် အစဉ်ဖြစ် တွေ ရှိတော့ စကား ရှင်ငြိမ် စကား ဟု မြောင်း ခဲ ခေါ်ဆိုခဲ့ ကြ သည်။	ရွာသူရွာသားများ ကြောင်း ခဲ ခေါ်ဆိုခဲ့ ကြ သည်။
	ရှင်ငြိမ် ရွာ၏ တွယ်ပျက် ရှင်ငြိမ် စကား ကျေးရွာ၏ နယ်နိမိတ် ကို ဝေး ကျေးရွာ သို့ တွေ့ရှိခဲ့ သည် ၊ ကို ဝေး ကို သူ့ကိုး ၊ ကို ဝေး လုံး သူ့ကိုး မြေ ချစ် စေ က က တွင် ချောင်း တွေ တွေ့ရှိခဲ့ ကြ သည် ။	ရွာသူရွာသားများ က ခု ခေါင်း စေ ထိုင်ခဲ့ ကြ သည်။
	ရွာ သို့ သာ သူ့ကိုး ရှင် တွင် မြက်တိုင် ကျောင်း ၊ စောင်ကျောင်း ၊ နန်းကြီး ကျောင်း ၊ စောင်ကြီး ၊ ဓမ္မာရုံ ကျောင်း ၊ ပုတီးခဲ ကျောင်း ၊ ကြီး ရှင်ငြိမ် စကား ရွာများ က တည်ထား ခဲ့ ကြ သည်။	ရွာ သူ ရွာ သား များ က ခု ခေါင်း ခဲ ကြ သည်။
	စာအုပ် ကျောင်း များ အကျင့် နမ က (၁) စာအုပ် ကျောင်း ရှင် နမ က (၂) စာအုပ် ကျောင်း ၊ နေရာ ကျောင်း ရှိ ခဲ့ သည်။	ရွာ သူ ရွာ သား များ က တည် ထား ခဲ့ ကြ သည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA ကမ္ဘာဦးချုပ်ပြဇယား

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဈာန်	ပ	အဖွဲ့ချုပ်
၁။	လူမှုဖူလုံရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	ကျေးရွာ၏ အဓိကအချက်အခြားများ စစ်ဖြေထားခြင်း၊ လူမှုဖူလုံရေး ပြင်ဆင်မှုများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို စစ်ပြေးထားသည်။
၂။	လူမှုဖူလုံရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ အထူးသဖြင့် အထူးအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေအထား	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
၄။	လူမှုဖူလုံရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
၅။	လူမှုဖူလုံရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
၆။	လူမှုဖူလုံရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	၂၀၁၁	၅၀	၉၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်





# ငွေစာရင်းအကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ချုပ်ချုပ် - ၂၀၂၀


အုပ်စု - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး

အမျိုးအစား	အသက်ပြုစုချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ စော အုပ်စု	ရာဘာကြီးပိုင်ဆိုင်မှု(၄၀)စာ မယပိုင် (၂၀)စာ ကျောင်းကိုင်ဆုံးပိုင် စားပိုင် / ကား(၂)စီးပိုင်	၅၀	၁၉.၃%
ကောင်း အောင်	အိမ်ပိုင် ၁၀၀ မယပိုင်၊ ရာဘာကြီး(၂၀) ဧကလောက်ပိုင်ဆိုင်	၄၀	၁၅.၄%
မပြေ ထွန်း	ကျေးရွာစား / ရေ ရပ်နေစား / ကျပ်ပိုင်	၁၆၉	၆၅.၃%









ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဖြေပေး

ကျေးဇူး - ရင်းနှီးမြှုပ်နှောင်

အုတ်စု - ရင်းနှီးမြှုပ်နှောင်

ရက်စွဲ - ၁၁-၁၁-၁၇

ကျား

မ

ကျား

ရတနာခြံ

လယ်ယာ

ကား၊ဆိုင်ကယ်

လက်ထွန်စက်

စပါးရိတ်စက်

လမ်း၊တံတား

ရေတံခါးစက်

အင်ဂျင်စက်

အပူဖြင့်ဆိုင်

အိမ်ဆိုင်







ရှာသိခွင့်ပြုဇယား

ကျေးရွာ - ရင်းမြစ်တောင် ရက်စွဲ. ၁၁-၁၁-၁၇

အုတ်စု - ရင်းမြစ်တောင်

အကြောင်းအရာ	အုတ်စု	ကျေးရွာ	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်	ရင်းမြစ်
ရှာသိခွင့်	☀								☀	☀	☀	☀
ရင်းမြစ်				~	~	~	~	~	~	~	~	~
ရင်းမြစ်				~	~	~	~	~	~	~	~	~
ရင်းမြစ်			~	~	~	~						
ရင်းမြစ်												
ရင်းမြစ်												
ရင်းမြစ်							~	~				~

ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်





ပင်းကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကျား)

ရင်းငြိမ်စောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ရင်းငြိမ်စောင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၁.၁၇



ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်




ပင်လူ့အိမ်သုံးသယံဇာတ (၆)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှောင်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၁.၁၇





# ဗဝ်ပုဗ

ကျေးဇွာ - ရင်းငြိမ်ထောင်

အုတ်စု - ရင်းငြိမ်ထောင်

ရက်စွဲ ၁၅.၁၁.၁၇.





ကျေးဇူးနှင့် ချိတ်ဆက်ရေးသား

အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူး - ရင်းမြစ်တောင်      ရက်စွဲ ၁၁.၁၂.၂၇

စာအုပ် - ရင်းမြစ်တောင်

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး      အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- အမျိုးသမီးရေးရာ      အမျိုးသမီးရေးရာ
- ဝတ်စွတ်      ဝတ်စွတ်
- နာရေး      နာရေး
- အရုံမီးသတ်      အရုံမီးသတ်
- ရောဂါဗဟု      ရောဂါဗဟု
- မိခင်နှင့်ကလေး      မိခင်နှင့်ကလေး
- ဒီဘာသာစာအုပ်      ဒီဘာသာစာအုပ်
- ဆေးရုံ (ခေါက်နှယ်)      ဆေးရုံ (ခေါက်နှယ်)
- သမ      သမ
- မိတ်ဆက်      မိတ်ဆက်

- ရှေးဇွဲ      ရှေးဇွဲ

- ငဝစ      ငဝစ





၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆  
 နှစ်စာစာရင်း - ၂၅၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လူဦးရေနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ မတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊  
 စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် စီမံကိန်းထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ လူထုစဉ်းစားရေးမှူးရုံးသည် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စေရန်အတွက် လိုအပ်ပါက ဤအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် သတိပေးအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ပါသည်။  
 Tablets မှ  
 ထုတ်ပြန်ရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်၏ ဝန်ဆောင်မှု ၈၅ - ၉၆ ၂၅၆ ၂၅၆	လူထုစဉ်းစားရေးမှူးရုံး အမည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်
ပြည်နယ်တိုင်းအမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်အမည်
၈၅	၉၆	၂၅၆

**က။ လူဦးရေ**

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - အမျိုးသမီး	၂၀၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၀၄
လူဦးရေ (၂) - အမျိုးသမီး	၃၀	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၃၀
လူဦးရေ (၃) - အမျိုးသမီး	၄	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၄
(၄) - အမျိုးသမီး	၃	ဘာသာ (၄) - ဗုဒ္ဓ	၃
လူဦးရေစုစုပေါင်း	၂၄၁	ဘာသာစုစုပေါင်း	၂၄၁
အခြား			
အခြားအရေအတွက်			
အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ကျေး (၄) + အ (၄) = ၂၄၁	၄၃၀	၂၄၁
အမျိုးသားအရေအတွက်	ကျေး (၅၁) + အ (၅၄) = ၁၀၅	၅၃၅	၃၀၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - အမျိုးသမီး	၂၀၄	၂၀၄
လူဦးရေ (၂) - အမျိုးသမီး	၃၀	၃၀
လူဦးရေ (၃) - အမျိုးသမီး	၄	၄
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစည်း	၂၄၁	၂၄၁
(၄) - အမျိုးသမီး	၃	၃
(၅) - အမျိုးသမီး	၃၄	၃၄

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အချက်အလက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံ	ကျန်ပာမာရ	အမှတ် ခြံစံ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံစံ

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်

အထက်တန်းကျောင်း	ဟု	ဆေးရုံ	□	စေတီ	ဟု
အလယ်တန်းကျောင်း	ဟု	ကျန်းမာရေးဌာန	ဟု	ဘုန်းကြီးကျောင်း	ဟု
မူလတန်းကျောင်း	ဟု	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	ဟု
မူကြိုကျောင်း	ဟု	ဆေးပေးခန်း	ဟု	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	ဟု	ဟု	ဆရာဝန်	ဟု	□	လက်သမား	ဟု	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	ဟု	ဟု	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	ဟု	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	ဟု	ဟု	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	ဟု	□	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	ဟု	□
မူကြိုဆရာ/မ	ဟု	□	သားဖွားဆရာမ	ဟု	□	ရေပိုက်သူယ်သူ	ဟု	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	ဟု	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝက်ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



(က) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ချော်ခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုမရှိစေရန် ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုပုံစံပုံစံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(ဂ) -----  
 (င) -----

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် -----  
 လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် -----  
 လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

(ရင်းမြစ်တောင်း) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
 ဝမ်းမြို့



ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းမြစ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊နယ်



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်: <u>ကျော်စွာ</u>							
ဇနီး	<u>၁၁.၁၁.၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ်	<u>ပေါင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>၇၉၊ ၂၆၆၈၈၈</u>	ကျေးရွာ	<u>၇၉၊ ၂၆၆၈၈၈</u>


စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ဝင်ရောက်သူ ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၇	၁၁.၁၁.၁၇	၅၀	၉၃	၁၄၃	ကျေးရွာ ၂၊ ၁၁၁၈ ဧရာဝတီ ၁၀၊ ၂၊ ၁၁၈
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၇	၁၅.၁၁.၁၇	၅၀	၉၃	၁၄၃	ကျေးရွာ ၂၊ ၁၁၁၈ ဧရာဝတီ ၁၀၊ ၂၊ ၁၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၇	၁၅.၁၁.၁၇	၉	၆	၁၅	ဧရာဝတီ ၁၂ ဧရာဝတီ ၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၈	၂၀.၁၁.၁၈	၅၂	၉၉	၁၄၉	ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆ ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၁.၁၈	၂၁.၁၁.၁၈	၅၀	၉၅	၁၄၅	ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆ ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆

၆.၂။ လူထုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၁.၁၈	၂၁.၁၁.၁၈	၅၀	၉၅	၁၄၅	ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆ ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆
၆.၃။ သဘာဝရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၁.၁၈	၂၁.၁၁.၁၈	၅၀	၉၅	၁၄၅	ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆ ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၁.၁၈	၂၁.၁၁.၁၈	၅၀	၉၅	၁၄၅	ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆ ဧရာဝတီ ၁၅၊ ၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံညံ့ အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၂.၁၈	၂၅.၂.၁၈	၈	၆	၁၄	ဧရာဝတီ ၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်







ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စုစုမာ

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ပေါင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁) ဂ စက်ဝန်း(၂) င စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၇၉(၂)၆၈၅၇၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိယ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၇၉(၂)၆၈၅၇၆	ကျွန်းကျွန်းလမ်း ခင်းခြင်း	၇၅၀'x၁၀'x၆'	၁၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်းလမ်း ခင်းခြင်း	၁၈၀၀'x၁၂'x၆'	၁၃၃၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
မုန်	ကျွန်းကျွန်းလမ်း ခင်းခြင်း	၅၀၆'	၇၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်





ဥတ်ယုတ် ဝက်ဆုတ်ကတေ  
 ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်နေ့၊ ၂၄ ရက် (၂၀၂၁) ခုနှစ်တွင်  
 ရင်းငြိမ်ကောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရင်းငြိမ်ကောင်ကျေးရွာ၊ ရွာလယ်ခရိုင်၊ တွင်  
 ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဥတ်ယုတ် ဝက်ဆုတ် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ တက်ရောက်သူများ  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ = ၅၀  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ = ၉၃  
 ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ  
 ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းချက် ။ ။ ရင်းငြိမ်ကောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလယ်ခရိုင်၊ တွင် အဖွဲ့အစည်းကို  
 ရွေးချယ်ကာ ဝက်ဆုတ်ကတေ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊  
 ကွန်မင်္ဂန်လမ်း၊ ဝက်ဆုတ်ကတေ အဖွဲ့အစည်းကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ပြီး  
 ထိုအဖွဲ့အစည်း ဝက်ဆုတ်ကတေ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်အဖွဲ့အစည်း  
 ကြံပါသည်။  
 ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ဥတ်ယုတ် ဝက်ဆုတ်ကတေ အဖွဲ့အစည်းကို  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း ဝက်ဆုတ်ကတေ  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဝက်ဆုတ်ကတေ  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ  
 ဝက်ဆုတ်ကတေ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
၁။	ကျွန်းကျွန်းလမ်း အဖွဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	
၂။	စာစား တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	
၃။	ခါတ်ကြိုး၊ ခါတ်တိုင် ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	
၄။	ကျွန်းမြေအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	
၅။	အသက်ကျွန်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	
၆။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်



ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်  
 မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS  
 data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသတ်ပွဲပွဲဝယ်ကြောင်း/ ဖိတ်ခေါ်ရေး	၁။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- အိုစုဇုဗျ ရက်စွဲ- ၂၀၁၁.၁၁.၁၇  
 ရက်စွဲ- ၂၀၁၁.၁၁.၁၇  
 မြို့နယ်- ပေါင်

ကျေးရွာအုပ်စု- ကျွန်းကြီး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) - ၅၀ | ၆၃
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း - ၂၅ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် - ၂၅
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ✓ ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) - ၂၅ + ၆၃
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) - ၂၅ + ၆၃

ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာ၊ရင်းငြိမ်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်