

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ယင်းမာပင်ကျေးရွာ၊ အုန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စု




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ အုန်းပင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ အုန်းပင်

၂။ စကြာ

၃။ မကျီးတန်း

၄။ ဒဟတ်ပင်

၅။ ယင်းမာပင်

၆။ နတ်မြောင်း

၇။ မင်းလှသာစည်

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ယင်းမာပင်ကျေးရွာသမိုင်း

ယင်းမာပင်ကျေးရွာသည်မန္တလေးတို့စာ  
 ဒေသကြီး၊ ဖျော်ဘွယ်မြို့၊ ၃၂၅၊ အုန်းပင်  
 အုပ်စု အတွင်း၊ တည်ရှိ ဖြီး ရပ်ကွက်  
 မန္တလေး၊ ကားလမ်းမကြီး၊ အရှေ့ဘက်  
 ၁၀ မိုင်ခန့်၊ တွင်တည်ရှိသောရွာလေး  
 စာရွာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၁၁၄၀  
 ရှိ ဖြီး ဗမာလူမျိုးများ ဝေဖန် ဖြစ်  
 သည်။ ယင်းမာပင် ၊ ဒဟတ်ပင်၊  
 အုန်းပင်ဟူ၍ ပင်သုံးပင် ဟူ၍  
 ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်  
 တွင် အုန်းပင်၊ တော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ၅၆ အရွေ့  
 ဘက် ၊ မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်း၊  
 များ ၅၆ အနောက်ဘက်တွင် ဒဟတ်  
 ပင် ရွာ ၅၆ ကယ်လျက်တည်ရှိပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၂၀ )၊မ ( ၁၉ )	ကျား ( ၆ )၊မ ( ၂ )	ကျား ( ၃ )၊မ ( ၂ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ( ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်ကြက်	ပဲ၊နမ်း	ဝါ၊ငရုတ်	ရို

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရို

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဖရိယာ	အခြား
ရို	ရို	ရို	ရို



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာအခြေခံ အဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်ခြားသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ




၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်းအကြောင်းသိရှိ နိုင်ရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်





၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပူပူရွေးကွေ့ပြင် သယ်ကတကုန်းကမြစ်ဝဓမ္မပူ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့်ဆိုခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၄၀) ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီး၊ ဦးဆောင်အားကစားစင်တာများ (၂၅) ရှိပါသည်။
- မယား၊ ခွဲစား အိမ်ထောင်စုများ (၈) ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီများ၊ ကျေးရွာအထွေထွေ အဖွဲ့များ၊ မိမိတို့၏ ကော်မတီများ ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် အသင်းများ၊ မိမိတို့၏ ပညာရေး စင်တာများ ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီများ ရှိပါသည်။
- သယ်ကတကုန်း အခြေစိုက်ရေးအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့များ








၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

**ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးလွ- ယင်းမာပင်  
ကျေးရွာအုပ်စု- ဧရာဝတီ

ဇွဲနယ်- ပျော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ- ၂၆.၃.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်တိရိစ္ဆာန်

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
 ဆိုင်ကယ် ယာခင်း လယ်ကွင်း	 ဝါး ဝက်	ဆိတ်  ရေတွင်း
ငွန်ဒေါင်း  နွား  နွားလှည်း		
<b>ရေဥပမာ</b> ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး ရဲတင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၂၀)၊ အမျိုးသမီး (၈၀) မြတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစောလင်း		ရေကု - ဧရာဝတီကျေးရွာ အမျိုး - ရေလည် ၃:၀၀ နာရီ



# ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျကျော့ကွသည့်စိုက်ပျိုးရေးကို စစ်ကသာပျားကိုင်ကြသည်။
- ယယ်ယာ၊ ဆွဲကယ၊ ကွဲဒေါင်း၊ ဖွား၊ ဖျဉ်း၊ ကျော့၊ ယော့ စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ များကမ်း၊ ချွန်ကြသည်။
- နိတ်ဖွေး၊ ဇိဂိုဇွာဝန်၊ ဖိ၊ သယံတို့ကို အမျိုးသား၊ များကမ်း၊ ချွန်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများ ခွတ်ဆောင် ရည်ဖြင့်စာငါဝင်း အားဖြင့် အမျိုးသား များသည်တို့ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ် ခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။



၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာဝယ်ယူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မြို့နယ် - ပျော်စွယ်  
ရက်စွဲ - ၂၆.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - ယင်းမာပင်  
ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၃၄ - ပေ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် (ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာ)	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပမာ	(၂)ထပ်ထိုင်၊ ယယ်လာဖြူ (၇)စောင်၊ နွား (၅)စောင်၊ ပွန်ဒေါင်း (၂)စောင်၊ ကျောက်စက်၊ တက္ကသိုလ်အဆင့်တိပဋ္ဌာရေးရုံး	၅	၄%
အပယ်အရှင်	ပျဉ်သင်းထပ် (၂)ထပ်၊ ယယ်လာဖြူ (၃)စောင်၊ နွား (၃)စောင်၊ ကျောက်စက်၊ တက္ကသိုလ်အဆင့်တိပဋ္ဌာရေးရုံး	၃၅	၂၅%
ခွဲခြားခြင်း	(၃x၃)ထပ်ထိုင်၊ ယယ်လာဖြူ (၁)စောင်၊ အိတ် (၂)စောင်၊ နွား (၂)စောင်၊ ဆိုင်ကတ်၊ မာပင်တန်း၊ အဆင့်ထိထားပြီး (၂)ထပ်ထိုင်၊ ထပ်ကပ်၊ သွပ်ထိုး၊ ဥပမာ လက်လှုပ်လက်စား	၇၀	၅၀%
အကျန်ရှိသူများ		၃၀	၂၀%
စုစုပေါင်း		၁၃၀	၁၀၀%

အရှင် - ၇၃၊ ကျေးရွာ - ၀၃၃  
အချိန် - ၁၂:၀၀ နာရီ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး မအုဇော်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၅)၊ အမျိုးသမီး (၆)  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်လင်း



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွေးကျွေးကွဲကွဲအိမ်ထောင်စု (၁၄၀) ခန့် ခြုံငုံပါသည်။ ချမ်းသာအဆင့်မှာ (၅) ခန့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်မှာ (၃၅) ခန့်၊ နွမ်းပါးအဆင့်မှာ (၇၀) ခန့်၊ အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်မှာ (၃၀) ခန့် ခြုံငုံပါသည်။
- ကျွေးကျွေးကွဲကွဲ ခြုံငုံပြီး ရေ ကိုသာအဓိကထားလုပ်ကိုင် ရသောကြောင့် နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး၊ အလွန် ချွတ်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ခြုံငုံပြီး ရေ ချမ်းလင်း စောင်းများ၊ အပူပေးကိုင်စွဲစွဲ၊ အလွန်များ၊ ဖျားဝါပေး၊ ပုံပျက်ပေးနိုင်လျှင် လူမှုဘဝ အဆင်ပြေစေနိုင်ပါသည်။
- အသေးစား စက်မှုလက်မှုပညာပေးရေး၊ စက်ချုပ်သင်တန်းများ လက်လှည့်ပေးပါသည်။



## ရာသီခွင်ပြကွဒိန်

မြို့နယ်- ချောက်တယ်  
ရက်စွဲ- ၂၆.၄.၂၀၁၂

ကျေး- ယင်းဗာဒ  
ဒုတိယ- သို့သော်- သို့

ရာသီခွင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်	သက်တမ်း	ကျွမ်းကျင်
ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ
ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ

ကျေး- သို့သော်- သို့  
ပုံစံ- ပုံစံ

ကျေး- သို့သော်- သို့  
ပုံစံ- ပုံစံ



# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးဇူးတင် ရာသီဥတုမှာ ပုံမှန် ရာသီဥတု နှင့် သာ ဖြစ်ပါ။
- ကျေးဇူးတင် ဇွန်လတွင် ဇွန်လအတွက် ပုံမှန်အတိုင်း ဝေရာချထားမှုကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ပွဲဝက် နေ့ဖြင့် တစ်လတွင် နေ့စဉ် ဆွေးနွေး ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သံဃာတော်များက ပြောကြားပါသည်။
- လက်ခံရခြင်းဖြင့် ပွဲဝက် ရာသီဥတုအားလုံး နှစ်လအတွက်လည်း မြို့တွင်းကလေးတွင် လက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်ချိန် များဖြင့် ဝေရာချထားမှုကို သတိပြုစေရမည်။
- အလုပ်ချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပြုမူချက်များကို စိစစ်ပြီး အဆင်ပြေစေရမည်။







ပင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု  
များအား လေ့လာခြင်း

ကျေးရွာ - ပင်းမာပင်  
ဒုတိယ - ဒုတိယပင်

ကြို့နယ် - မွေနှစ်အယ်  
ရက်စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာ ဖြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ဝတ်သင်းအဖွဲ့  
ဓမ္မစင်္ကြာ  
လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့  
အမျိုးသမီးအစည်းအဝေးအဖွဲ့  
အမျိုးသားအစည်းအဝေးအဖွဲ့  
အယ်ဒီတာအစည်းအဖွဲ့  
လူတူဗဟိုပြု ကော်မတီအဖွဲ့

အညွှန်အဖွဲ့  
လ-ဝ-က  
မြေစာအုပ်  
ရဲစခန်း  
အထွေထွေ  
သမ  
စိုက်ပျိုးရေး  
ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း  
လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မွန်ကမ်းတင်သူ - ဒေါ်စန္ဒာစွယ်  
ဦးအောင်ဆွေးသူ - ဦးစောအောင်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က(၉)၊ မ(၈)

ကျေး - ဆုနိုးကြီးကျောင်း  
အမျိုး - ၁၂ နာရီ



သုံးသပ်ချက်

ပင်ပန်းစွာ သူ့ပြုလုပ်မှုကို အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများ

အားပေးလာခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း

- ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့်၊ ခေမ္မာစဉ်အားဖြင့်၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ငယ်စား၊ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ငယ်စား၊ ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့၊ ဆယ်စုခေါင်းဆောင်အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်း ညီညွတ်စွာ အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်ကြသည်။
- မြေပင်အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးလက်ဦးစီး၊ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း၊ ရေ၊ သမားတပ်၊ နိုင်ငံရေး၊ ကျေးဇူးတင်၊ ရဲဘော်တို့သည် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု အားပေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- လ.ဝ.က ဌာန ~~အဖွဲ့အစည်း~~ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရမည်။




၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဈေး:၅၅ - ပာင်းမာပင်  
အုပ်စု - အုန်းဝင်

အမျိုးသား:

မြို့နယ် - ဂဠုန်ဘွယ်  
၇က်ခွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခန္ဓာထွန်း  
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစိုးဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈ < ၁၅ >

နေရာ - ဓမ္မာရုံ  
အချိန် - ၁:၃၀



# ပင်ကိုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး - ယင်းမာပင်

အုပ်စု - အုန်းပင်

အမျိုးသမီး

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခန္ဓာထွန်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်မာအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၆(၁၀)

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

အချိန် - ၁:၃၀



# ပင်ကိုအိမ်သုံးသပ်ပြင်


ကျေးဇူး - ယင်းမာပင်

အုပ်စု - အုန်းပင်

အမျိုးသမီး -  
+  
အမျိုးသား -

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်စန္ဒာထွန်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်မာအေး၊ ဦးစိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (၁၃၀၀)၊ (၁၅၅)၊ (၅၅၅)

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

အချိန် - ၁:၃၀



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


ကျေးဇူး - ယင်းမာပင်  
 ဒုတိယ - ဒုတိယ

ဦးနု - ငယ်ရွယ်  
 ရက်စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇

- \* လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ဖွယ် နှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ဖွယ် တို့တွင်  
 အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* မိသားစုပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက် ပို၍  
 အားကောင်းပါသည်။
- \* မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်ဖွယ်၊ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်၊  
 လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖွယ်၊ မိသားစုအားလုံးဖြည့်ဝမှု၊  
 ပညာရေးလက်လှမ်းမီဖွယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိဖွယ် နှင့်  
 ဝင်ငွေရှာနိုင်ဖွယ် တို့တွင် အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသားများထက် အား  
 နည်းပေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကြားတွင် မပြောရဲခြင်း၊ ဦးဆောင်၍  
 ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရှာဖွေကြောက်စေခြင်း တို့ ဖြစ်ပေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍  
 အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာစေရန် အတွက် အမျိုးသမီး  
 များ အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာ နှင့်  
 ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများမှ ပူးပေါင်း၍ လက်တွဲဆောင်  
 ပါဝင်စွမ်း ပေးခြင်း မျိုး လုပ်ဆောင်ပေးခင်း ပါသည်။ သို့ မှသာ အမျိုးသမီး  
 များ အနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည် ဖွံ့ဖြိုး၍ ဦးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။



# ၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)







ပြဿနာသစ်ပင်

ဆွေးနွေး ဖြစ်ပွားဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ယင်းမာပင်  
အုပ်စု - အုန်းပင်

ပြိုင်ပွဲပွဲ - ပျော်စွယ်  
ရက်စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၀၇

- \* ယင်းမာပင်ကျေးဇူး၏ အဓိက ပြဿနာမှာ သွားလာရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
- \* သွားလာရေး အဆင်မပြေသည် အတွက် ကလေးများ ကျောင်း သွား ဖူးရာတွင် အချိန် ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ သီးနှံများ သယ်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် သွားလာရေး အချိန် ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှု သွားလာရေး အချိန် ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ကားများ ထိမိမရ ရှိ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး သာမက လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဆောင်ရွက်မှုများပါ အစစ်အကုန် ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- \* သွားလာရေး ခက်ခဲ ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ ရွာတွင်းလမ်း များ မကောင်းခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ခွက်များ ထပ်နေခြင်း၊ လမ်းလျှော့နေခြင်း များ မကောင်းရှိ ရှိပြီး ဖြောင့်ဖြောင့် လမ်းများ မျက်စိ ဖြစ်ပြီး၊ လမ်းပြင်ရန် ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- \* ထို့ကြောင့် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာစုလမ်း ဖြန့်ခွဲရေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်လည် စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင် ဖြစ်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် ငွေချယ်ထားပါသည်။



၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အခက်အခဲ	အကျိုးပြုမှု	ရက်စွဲ/အမျိုးအမည်
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤတွင် လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် မိုးကုန်တွင် သွားလာရေး စက်ခဲအဖြစ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤတွင် လမ်းများ ကုန်ဆုံးသွားလာရေး အခက်အခဲများ ပျောက်ပျက်စေရန်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဤတွင် လမ်းများ ကုန်ဆုံးသွားလာရေး အခက်အခဲများ ပျောက်ပျက်စေရန်</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• လောကသုံးငွေများ လိုအပ်သည်။ စာအုပ်တွင် လုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• လောကသုံးငွေများ လိုအပ်စွာ အချိန်မရွေး ရရှိစေရန်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• စာအုပ်တွင် လိုအပ်စွာ အချိန်မရွေး ရရှိစေရန်</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကြံပြုချက်များ မရှိသောကြောင့် အပေပတ်အား နည်းခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကြံပြုချက်များ ရရှိစေရန် အပေပတ်အား နည်းလာစေရန်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကြံပြုချက်များ ရရှိစေရန် အပေပတ်အား နည်းလာစေရန်</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးဝါးများ မရှိပါ။ ကျန်းမာရေး အရေးယူမှု အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးဝါးများ ရရှိစေရန် ကျန်းမာရေး အရေးယူမှု အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးဝါးများ ရရှိစေရန် ကျန်းမာရေး အရေးယူမှု အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• အသင်းများ မရှိသောကြောင့် ကလေးများ ပညာရေး ရရှိခြင်း မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အသင်းများ ရရှိစေရန် ကလေးများ ပညာရေး ရရှိခြင်း မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အသင်းများ ရရှိစေရန် ကလေးများ ပညာရေး ရရှိခြင်း မရှိခြင်း</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါ။ ညီညွတ်စွာ ကလေးများ အကြံပြုချက်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါ။ ညီညွတ်စွာ ကလေးများ အကြံပြုချက်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါ။ ညီညွတ်စွာ ကလေးများ အကြံပြုချက်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကျိုးသက်သာမှု မရှိသောကြောင့် အရေးယူမှု မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကျိုးသက်သာမှု ရရှိစေရန် အရေးယူမှု မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• အကျိုးသက်သာမှု ရရှိစေရန် အရေးယူမှု မရှိခြင်း</li> </ul>



စဉ်းပင်စုပုံစံ၊ ယင်းမာပင်ကျေးရွာ < အမျိုးသား >

အခက်ခဲ	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့်</li> <li>ဖွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း</li> <li>သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း</li> <li>စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာထူထပ်စာပေမညီညွတ်ပါခြင်း</li> <li>ဆေးပေးခန်းမရှိမှု ကျန်းမာရေးကုသမှုများ မြှင့်တင်ခြင်း</li> <li>စာသင်ကျောင်းမရှိမှု ကလေးများ တခြားရွာသို့ သွားတက်ရန် ဝိတ်မချရခြင်း</li> <li>ပျူစစ်ဦးစီးဌာန ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း</li> <li>ပိုက်ဖျိုးရေဖြောင်းများ မကောင်းရန်</li> <li>ပိုက်ဖျိုးရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ရွာတွင်းလမ်းများ ကုသီမရွေးဖွားလာရေးကောင်းမွန်စေရန်</li> <li>သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိခြင်း</li> <li>စာကြည့်တိုက်ရှိမှု ကျေးရွာထူထပ်စာပေမညီညွတ်ပါခြင်း</li> <li>ဆေးပေးခန်းမရှိမှု ကျန်းမာရေးကုသမှုများ မြှင့်တင်ခြင်း</li> <li>စာသင်ကျောင်းမရှိမှု ကလေးများ ဝိတ်မချရခြင်း</li> <li>ပျူစစ်ဦးစီးဌာန ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း</li> <li>ပိုက်ဖျိုးရေဖြောင်းကောင်းရန်</li> <li>ပိုက်ဖျိုးရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ</li> <li>ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း</li> <li>အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု</li> <li>စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း</li> <li>ဆေးပေးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း</li> <li>စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း</li> <li>ပျူစစ်ဦးစီးဌာန ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း</li> <li>ပိုက်ဖျိုးရေဖြောင်း ပြုပြင်ခြင်း</li> </ul>



# ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး - ယင်းမာပင်

ဒဂုန်စု - အင်းစိန်

မြို့နယ် - ပျော်အွယ်

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

၁။ ရွာတွင်း၊ ရွာပတ်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း

<က+မ>

၂။ အုပ်စစ်ဆေးရေးတိုင်းရုံး ခန်းမ ဖြစ်

<က+မ>

၃။ လမ်းကြားဖြောင်းပြုပြင်ခြင်း

<က+မ>

၄။ အစီစဉ်ရေးတွင်း၊ ရေစင်ရေဖျက်သွယ်

<က+မ>

၅။ ဆေးပေးခန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း

<က+မ>

၆။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

<က+မ>

၇။ စာဆိုင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း

<က+မ>

၈။ စိုက်ပျိုးရေးဖြောင်း ပြုပြင်ခြင်း

<ကျား>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းပီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





**ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

အုန်းပင်အုပ်စု ၊ ယင်းမာပင်ကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဗျလေး	ကျား	ကျေးရွာစော့ကုန်ဆေးဦး
၂	ဒေါ်မုမုသစ်	မ	ကျေးရွာစော့ကုန်ဆေးဦး
၃	ဦးအောင်အောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဦးခွေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ
၆	ဦးအောင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ဝင်းခွဲသိန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ
၈	ဦးညွန့်ဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ကိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ
၉	ဦးမျိုးလွင်	ကျား	လည်ပတ်ကိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်လှအေးခိုင်	မ	လည်ပတ်ကိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ
၁၁	ဦးမင်းလွင်	ကျား	စော့ကုန်ကြေးကြယ်ရေးဆောင်ကော်မတီ
၁၂	ဦးခွဲနိုင်	ကျား	စော့ကုန်ကြေးကြယ်ရေးဆောင်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်အေးသစ်ခိုင်	မ	စော့ကုန်ကြေးကြယ်ရေးဆောင်ကော်မတီ
၁၄	ဦးကုတင်	ကျား	အကြံပြုကိုင်ကြားရေးတာဝန်
၁၅	ဒေါ်ခိုင်တင်	မ	အကြံပြုကိုင်ကြားရေးတာဝန်
၁၆	ဦးကော်မင်းထွန်း	ကျား	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရင်း
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း။ ( ၁၆ ) ယောက်      ကျား- ( ၁၀ ) ယောက် +မ- ( ၆ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦး.စ.စ.မင်း.....      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ခင်မာမာ.....      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဦး.ကု.ကု.....      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....





၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

①

မူ ၇၆၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ကိတ်သို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး တိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉ - ၂၅၇၅၅၅၇၂၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောအေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ဗြူနယ် ဂျော်တွဲ ဟ်	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းစင်	ကျေးရွာ ဗောင် ဖာပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၅၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၇၄	၃၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	၂၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------





(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----သစ်-ကော့(ခ)သီ-----

(၂) -----လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတိုး-ဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာဇွန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉-၁၁-၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နှည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအပတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွေအုန်း		စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၅) <input type="checkbox"/>	
စနစ်စီ ၅-၀၂-၂၀၁၇	မြို့နယ်	ပျော်အွယ်	ကျေးရွာ ယင်းဇာပင်
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ပျော်အွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ			
စတင်သည့် ဇန.	ဇန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်
	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	
၂၉.၁၁.၂၀၁၇	၂၉.၁၁.၂၀၁၇	၅၂	၅၀၉
၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၃၀.၁၁.၂၀၁၇	၅၂	၅၀၉
၅.၀၂.၂၀၁၇	၅.၀၂.၂၀၁၇	၁၁	၃၀
		မလို	မလို
၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၃၄	၈၀
		မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			မမာ ၈၀



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇၀-၂၀၀၈	၁၇၁-၂၀၀၈	၄၆	၃၄	၈၀	၂၈၈	၈၀		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇၀-၂၀၀၈	၁၇၁-၂၀၀၈	၄၆	၃၄	၈၀	၂၈၈	၈၀		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွန်း

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး      မြို့နယ် မေတ္တာတောင်      ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းပင်      ကျေးရွာ ယွင်းမာပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဓာတ်လျှပ်စီးရေး မြေကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲနေခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်း မြေကောင်းသောကြောင့် မြို့ ရာထီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲနေခြင်း
၂ ဆောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း	၂ ဆောက်သုံးရေ လိုအပ်သည် အခါတွင် လုံလောက်စွာမ ရရှိနိုင်ခြင်း
၃ စာကြည့်တိုက် တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စုစာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း	၃ စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် စာပေ ဖတ်အားနည်းခြင်း
၄ ဆေးဝေးခန်းမရှိ ရန် ကျန်းမာရေးကုစီမှုများ ငွေကြေး နည်းခြင်း	၄ ဆေးဝေးခန်းမရှိ ရန် ကျန်းမာရေးအာရုံစိုက်မှု မလုံလောက်ခြင်း
၅ စာတတ်ကျွမ်းမြေရှိ ကလေးများ တခြားရွာသို့ သွားတက်ရန် စိတ်မချချခြင်း	၅ စာတတ်ကျွမ်းမြေရှိသောကြောင့် ကလေးများ ပညာရေး ငွေကြေး နည်းခြင်း
၆ ဖျားရောင်စွမ်း မရှိ ရန် ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေး နည်းခြင်း	၆ ဖျားရောင်စွမ်း မရှိ ရန် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၇ မိုက်ပျိုးရေ ရောင်းများ မကောင်းမှု မိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်စွာမရှိခြင်း	၇ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေး ညွှားလှောင်ကောင်းမွန်စေရန်	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေး ညွှားလှောင်ကောင်းမွန်စေရန်
၂ သောက်သုံးရေ လုံလောက်လှည့်လှောက်စေရန်	၂ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ အချိန်မရွေး ရရှိစေရန်
၃ စာကြည့်တိုက်ရှိ ကျေးရွာသူတို့ စာပေဖတ်စာပေ ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်	၃ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာပေဖတ်စာပေလာစေရန်
၄ ဆေးပေးခန်းရှိ ကျန်းမာရေး ကုသမှုကောင်းမွန်စေရန်	၄ ဆေးပေးခန်းရှိ ကျန်းမာရေး အချိန်မှီ ကုသနိုင်စေရန်
၅ စာသင်ကျောင်း တွင် ရှိရမည့် ကလေးများ မိမိကျေးရွာတွင် စာသင်ကြားနိုင်စေရန်	၅ စာသင်ကျောင်း ရှိရမည့် ကလေးများ စာပေများ သွယ်တူစာသင်ကြားနိုင်စေရန်
၆ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်အသေးစား လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်	၆ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် သဘာဝဓါတ်ကွေးများ စာကြည့်တိုက် ညွှားလှောင်ကောင်းမွန်စေရန်
၇ စိုက်ပျိုးရေး ဖြောင့်ကောင်း ရန် ရေလုံလောက်စွာ ရရှိအောင် ရေများ ပြုစုထိန်းသိမ်းရန်	၇ အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေများ တိုးစေရန်

ဂ။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၂၅၃၂၅၀	၆၀၃
၂	လျှပ်စစ်ဆက်တိုက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၃၀၀၀၀၀	၆၀၃
၃	လမ်းပြား ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၆၀၃
၄	အိမ်ငှက်တွင်း၊ ရေစင်၊ ရေပြန်ကွယ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅၀၀၀၀၀	၆၀၃
၅	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅၀၀၀၀၀	၆၀၃
၆	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀	၆၀၃
၇	စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၆၀၀၀၀၀၀	၆၀၃
၈	စိုက်ပျိုးရေး ဖြောင့် ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	၈၂၀၀၀၀၀၀	၆၀၃



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်ငြိမ်းထိန်း	ဒဂူရှု၊ သမီး	
၂	စက်ချုပ်ငြိမ်းထိန်း ပစ္စည်း	ဒဂူရှု၊ သား	
၃	မသန်စွမ်း အတွက် အကူအညီ	ဒဂူရှု၊ သား + ဒဂူရှု၊ သမီး	
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာအေး လက်မှတ် ခင် ၀၄.၈.၂၀၂၂





၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Farm PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စန္ဒာထွန်း၊ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် နေရာ မန္တလေး ပျဉ်းမနယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင် ပဲခူး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ပင်းမာပင်	ရွာတွင်းလျှောက် ရေဖွေးလမ်း	၁၅၀' x ၁၂' x ၉"	၆၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၂၅၃၉၂၀		၆၂၅၃၉၂၀
မင်းထွာစည်	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ရေဖွေး)	၁၈၀' x ၁၂' x ၉"	၄၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၃၄၀၅၅၀		၆၃၄၀၅၅၀
ရှော	ရေစင်/မေ့မြက် ရွာတွင်းလမ်း	၈၀၅' x ၈၅' x ၁၂' x ၉"	၅၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၈၄၃၀၀၀၀		၁၈၄၃၀၀၀၀
နက်မြောင်း	ရွာတွင်းဆက်လမ်း	၃၅၀' x ၁၆' x ၁၂' x ၉"	၆၉၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၂၃၃၀၆၀၀		၁၂၃၃၀၆၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးတင်ဋွေ ရက်စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇

စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ ဒေါ်စင်မာအေး လက်မှတ် ဒေ



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

၅

မူဖြေ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းဖြိုးကျောင်း  
 ကျေးရွာ ။ ။ ယင်းစာပင်  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဒဂုန်းမင်  
 အချိန် ။ ။ ၁၂:၀၀ နာရီ  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၅၇ )၊ မ ( ၅၂ ) စုစုပေါင်း ( ၁၀၉ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ စတင်ဦးစွာ ကျေးရွာလူသူအား ပြန်လည် မြေတိမ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း
- ၂။ ပဏာမအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ပြောပြချက် များ အားဖြင့်လည်ဆွေးနွေးခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များ အားပြန်လည်ပြောကြားခြင်း
- ၄။ ကော်မတီဝင်များ အား ပြန်လည် အတည်ပြု ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာမှ ပြိုကျလျက်ရှိ များ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာအုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာမှ ပြိုကျလျက်ရှိ များ ဖော်ထုတ် အတည်ပြုခြင်း
- ၇။ ကော်မတီဝင် များ၏ အချက်အလက် များ ကောက်ခြင်း နှင့် လက်မှတ်ထိုးခြင်း
- ၈။ အစည်းအဝေး ပြီးမြောက် ဖြစ်ခြင်း စံပြုချက်ခြင်း
- ၁၀။



ခေ့းဝဲးဆုက်ပျား (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ပထမဦးစွာကတော့ လူ့ ဝန်ထမ်း များ မှု ကျေးဇူးတင်အား ပြန်လည် မိတ်ဆက်  
 ကေး-ပြောကြား ရာတွင် ကျေးဇူးတင်အား ပြန်လည် ခြံ့နိုး အခင်းအားတွင် ကော်မတီများ  
 အားတည်ပြုပေး ပြန် နှင့် ကျေးဇူးတင်အား ပြန်လည် ပေး ပြန် အားတည်  
 အဝေး ခေါ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင်အား ပြန်လည် အခင်းဝေး ကိုပြီး ဆုံး ဘိုင်ဘူဒီဘက်  
 ရောက်ပေးပါရန် အားတည် ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ပေါ်တင်အား ချီးကျူး များ  
 အသေး စိတ်စွမ်းလင်း ပြီး မျှ ပါ အားတည် စိတ်ဝင် တွင် ကာဝန် တမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီ  
 ဝင်များ အား အက်လက် အားတည် ပြု မျှ ကို အပ်အား သည် ပေးရာ များ အား ပြန်လည်  
 အားတည် ပြန် များ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါသည်။ အက်လက် မျှ ကျေးဇူးတင် ပြန် လုပ်အား နှင့်  
 ပထမဦးစွာ ကျေးဇူးတင် နှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ပြန် များ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါ သည်။  
 ကျေးဇူးတင်အား ပြန် လမ်းခင်း သည် အခင်းတွင် ကိုအပ်အား လမ်း အကျယ် အား  
 ပြုလုပ် ပေး ပါရန် ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။ လမ်း ပေး အကျယ် မေး နိုင်သော ပေးရာ အား  
 ပြုလုပ် ခဲ့ မည်ဟု လက်ထောက် နှင့် ပညာ ဖြစ် မြင် ပြောကြား ခဲ့ ပါ သည်။ လမ်း  
 ခင်း သည် အခင်း ပြောရာ မြင် စေ ချစ် သည် - အားတည် ပြုလုပ် နှင့် ပြန် များ ပြုလုပ်  
 တား ပြန် ကို အပ်အား ပြော ကြား ခဲ့ ပါ သည်။ ကျေးဇူး မှ ပြုလုပ် စိမ်းလင်း ရေး အားတည်  
 ပြန် စေ အား အား ပြုလုပ် သည် ပြော ကြား ရာတွင် ပြုလုပ် စိမ်းလင်း ရေး အားတည်  
 ကို ပြန် အား တွင် ပြုလုပ် စိမ်းလင်း တင် တွင် လမ်း ပြီး ဖြစ် သည် တွင် ရှိ အား ပြန်  
 သုံး ခဲ့ မျှ ပြော ကြား ခဲ့ ပါ သည်။ ကျေးဇူး တွင် လုပ်အား နှင့် များ အကြောင်း  
 အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ပြီး သော အခင်း လုပ်အား နှင့် များ အား ပြန် တမ်း ပေး ပြန် ပြုလုပ်



မဲပေးပေးချက်ဖြင့် သောဒာခါ ကျေးဇူးတင်စွာ အားပေးရန် လာသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်  
အား အကူအညီ ပြုစုပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ကော်မတီဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် များစွာ  
များစွာ ဆက်သွယ် လက်များပေးဆောင်ပေးပါသည်။





၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - - - - - နေရာအမျိုးအမည် - - - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ဇယားထဲရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု (သို့) အနှစ်ချုပ်	ပြင်ဆင်မှုပညာရေး ထောက်ပံ့မှု မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စွာဗြူ၊ ခန္ဓာလမ်း (ကျောက်ဆွေ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျောက်ဆွေ၊ ချောလမ်း၊ ဖြူဖြူဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၃	ခက်ဆွေ၊ ရေလမ်း၊ ရေချိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၄	ဆရာတင်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၅	မူလတန်း၊ ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
အထောက်အပံ့အကူပေးရေး/စီမံကိန်းရေး	၀	ခက်ချုပ်သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	စာအုပ်	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု
	၂	သက်ကြီးစွယ်စုံဆောက်လုပ်မှု	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စာအုပ်	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု
	၃	ရေသွင်း၊ ဖြောင်းမြေခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စာအုပ်	ခွဲကမ်းပျိုးစေ့
	၄	ခက်ဖွဲ့လုပ်သော သုံးပစ္စည်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စာအုပ်	ခွဲကမ်းပျိုးစေ့
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	အသစ်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်မှု ၃၈၈၅	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		