

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)


ရိုးကွင်းကျေးရွာ၊ တင်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- ရိုးကွင်းကျေးရွာ
- ၂- ငြိမ်ကောင်းတောင်ကျေးရွာ
- ၃- မရမ်းကွင်းကျေးရွာ
- ၄- ပန္နဲချောင်းကျေးရွာ
- ၅- ဝါးကလေးကျေးရွာ
- ၆- ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၇- ငြိမ်ကောင်းတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၈- ဝက်ကော်ကျေးရွာ
- ၉- ထီးလုံးဖြူကျေးရွာ
- ၁၀- တင်းချောင်းကျေးရွာ
- ၁၁- ကညင်ချောင်းကျေးရွာ
- ၁၂- သရက်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၂၆ - ၁၁ - ၃ - ၂၀၁၇

ကင်းစောင်း၊ အုပ်စု
ငြိမ်းကွင်း၊ ကျေးရွာ

ငြိမ်းကွင်းကျေးရွာသည် ကျောက်ဆင်းတောင်ကြီး ၊ ယခုကမ္ဘာမြို့နယ်၊ ကင်းစောင်း

အုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ငြိမ်းကွင်းကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းသော (၁၅) ဒုင်
ဆိုင်က စတင်ပြီး ယူဆနိမ့် များ ဆောက်လုပ်နေဆဲ ခံကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓ
ရပါသည်။ ထိုအချိန်တိုင်းက ယူဆနိမ့် ခံကြ (၁၀) နိမ့်မှာ ဘာရှိသည်ဟု
ထင်မြင်၊ သက်ဆိုင် မရှိဘဲပါ။ ထိုအချိန်တွင် မိုးရွာ၊ ရေ၊ အနံ့နှင့် ယဟယာယု
ငါး ယု ကိုင် ဖြစ်၊ သစ်ယု ငါး အနံ့ ယဟ နှင့် ရေ၊ ဆိုင် ယု နိမ့် ပါသည်။
ကျွန်း၊ ယဟ၊ ရေယဟ၊ မဟု ဖြစ်သေး သောရွာပေ တစ်ရွာ ဖင်ခြစ်သည်။ ကျွမ်း
ဆာကာသာအနံ့နှင့် မုန့်ကသာကိုသာ ကျွမ်းကွယ် ယုံကြည်ကြ ပါသည်။

ထို့နောက် (၁၅-၁၈) ဒုင်တွင် နိမ့်မှာကြီး၊ ဆင်ဒေါင်း ဖြစ်ကြောင်း

ဖွဲ့စည်းသည်ကို ကျေးရွာမှ ယူဆနိမ့်ကို စုစည်းပြီး သက်ဆိုင်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ယဟ၊
များ ဆက်ဆံရေး၊ ယင်းပြီး ယဟ၊ ကျွမ်းကွင်း ၊ တံတား များ ဆောက်လုပ် ဖြစ်ပြု
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အသစ်ကျောင်းများ ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်
ခန့်ခြင်း ဆောက်လုပ်၊ ဆင်ကြား ၊ မိုးရွာ၊ ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျေးယက်ဆရာ၊ မ
များလဲ ခေါ်ယူပြီး အဆင့်မြှင့်၊ ခံရပါသည်။ ယဟရေးထက်မှ အသစ်ကြား၊ ရန်ကတွက်
ဆရာ၊ မ များလှစွာ မပြုသေးပါ။ ကျွမ်းကွင်း၊ ဒုင်ထက်သက်ပြီး ဆရာ၊ မ များလည်း
မပြုသည်။ ကတွက် ယုံကြည်ကြည့်ကာ အကျိုးရှိ သွားလာ ကုသရပါသည်။ ဆေး
ဖိုး မြင့်၊ ရန်ကတွက်လည်း ဆေး မှု အား ယခုတက်လျက် သူ့ကိုသာ ကျွမ်းကွင်း
ကောင်း၊ ဖြစ်ခြင်း ခံရပါသည်။

<၇၆ - ၇၈> ခုနှစ် ဇူလိုင်လက အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များကို
 ဇွဲလပ်သစ်ကြား ခိုင်းစားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း တစ်စုတစ်
 ယာဖြစ်ပေါ်သွားသည်။ စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း ခေါ်ဆိုပြီး ၊ စိုက်ကား ဘာသာ ပါသည်။
 <၂၀၀၀> ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အောင်ပျော်စွာ ပြုစုထားပြီး ပြုစုရေး အဖွဲ့ဝင်များလဲ
 တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ခိုင်ခံ့စေ့စွာ စုဆောင်းပေးပြီး <၃> ခုအတွက်
 တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ <၂၀၀၈> ခုနှစ် ဇူလိုင်လက
 အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များကို စာအုပ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များပါသည်။ <၂၀၀၉-၂၀၁၀>
 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ခိုင်ခံ့စေ့စွာ စုဆောင်းပေးပြီး <၂၅> ခုအတွက် ပြုစုရေး အဖွဲ့
 ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြပြီးလျှင်လည်း သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။

ထို့အပြင် အဖွဲ့ဝင်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ခိုင်ခံ့စေ့စွာ စုဆောင်းပေးပြီး
 ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြပြီးလျှင်လည်း သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။ သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။ သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။ သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။ သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊
 အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး တိုက်ရိုက်
 ခိုင်းစားပါသည်။

ရိုးစွန်းလေးတစ်ခုမှာ ယခုအချိန်တွင် အစွမ်းကုန်ပျားများ ဖြန့်ရယူသဖြင့်

စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အစရှိသော အခြေအနေအထားများ ပျက်စီးမှုများ
ပျက်စီးမှုများ၊ ဖြစ်ပွားရခြင်း စေတနာအားကောင်းမှုများ၏ အကျိုးစီးပွားများဖြင့် လုပ်ငန်း
လုပ်ငန်းများကို အမြဲအထက် အမြင့် အစွမ်းအားဖြင့် အစွမ်းအားဖြင့် အမြင့်အားဖြင့် အမြင့်အားဖြင့်
သည်။ ကျင့်စဉ်များ၊ အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့်
သည်။ ကျင့်စဉ်များဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့်
ကျင့်စဉ်များဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့်
ကျင့်စဉ်များဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပတ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဂြိုဟ်ကွင်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ - 11.3.2017

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု			အရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းမှု		
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
ဆိုင်ကယ်	ခက်ချုပ်	လယ်	ဆိုင်ကယ်	ခက်ချုပ်	ခို
ခိုဥတ်	ခိုထိုး	ကျောင်း	အိမ်တွင်းဖွဲ့		ဒီဇိုင်းဒေါင်း
ဒီဇိုင်း	အိမ်တွင်းဖွဲ့	ဘုန်းကြီးကျောင်း			တောင်ယာသုတ်
တောင်ယာသုတ်		စာသင်ကျောင်း			အကျေ
ခက်ကျေ		လမ်း			လယ်
		တံတား			ကျောင်း
		ကျောင်း			ဘုန်းကြီးကျောင်း
					စာသင်ကျောင်း
					လမ်း
					တံတား
					ကျောင်း

*ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား = 9
မ = 10

၀၉-၁၁-၂၀၁၇

အဂဏန်း အမြစ်ပြုပေး

မွေးနေ့အကြီး နှင့် အနီးစပ်ခြင်း

တစ်ဆူတစ်လုပ်

စိုးလွန်းလျှော့စွာ

- မင်္ဂလာနေ့၊ ဖွဲ့၊ စာပိုဒ်၊ ကပ်ချုပ်ခင်း စသည်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးသား၊ နား၊ သား၊ ကံ၊ ဝတ်စား၊ နေထိုင်၊ ဆောင်ရွက်ရာ ဘုရားကို ချီးမွမ်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဆိုဗီယက်၊ ဒီမိုကရေစီ၊ ဝေဖန်၊ ဆက်ခံပေး၊ စင်စစ် စသည်တို့ကို ကမ္ဘာလုံးသား၊ နား၊ သား၊ ကံ၊ ဝတ်စား၊ ဆောင်ရွက်ရာ ကမ္ဘာလုံးသား၊ နား၊ သား၊ ကံ၊ ဝတ်စား ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဝတ်၊ ဆွဲ၊ လမ်း၊ စင်တာ၊ ရေတွင်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကျောင်း၊ ကြီးကြီးကြီး၊ စသည်တို့ကို ကမ္ဘာလုံးသား၊ နား၊ သား၊ ကံ၊ ဝတ်စား၊ ဆောင်ရွက်ရာ နှစ်ခြင်းလျှော့စွာ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရိုးကျွမ်းကျေးသူ

“ကြာသိမ်းခြင်း-ပြုစုခြင်း”



စက်တင်ဘာလ ၁၅ - ၁၉ - ၂၀၁၇
 ၈ . ၁၁ . ၂၀၁၇ - ၁၁ . ၃ . ၂၀၁၇

အခြေအနေအထား	Jan ဇန်နဝါရီ	Feb ဖေဖော်ဝါရီ	March မတ်လ	April ဧပြီ	May မေလ	June ဇွန်	July ဇူလိုင်	August အဂ္ဂုတ်	September စက်တင်ဘာ	October အောက်တိုဘာ	November နိုဝင်ဘာ	December ဒီဇင်ဘာ
ကြာသိမ်းခြင်း												
စိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေရရှိမှု	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈	၈၈၈၈
ကျန်းမာရေး		၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀		၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀					၀၀၀၀	၀၀၀၀
ပွဲတော်များ	၀၀၀၀		၀၀၀၀	၀၀၀၀						၀၀၀၀	၀၀၀၀	
သုံးစာဖုတ်မှု	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
စာအုပ်												
ရေယူခြင်း												
အားလုံးအကျိုး												

ရေပူပန်း: အရေဖြင့်, ခြားလွယ်တိုက်, ကပေါင်း, အက်အပင်း, အိတ်, ကွပ်,
အိတ်ကပ် လပွားတွင် ရေပူပန်း, များ, အရေဖြင့်, ဆီပိပါ သတ္တ. အိတ်ကပ် ပုဒ်, နေဖြင့်,
လျှင်လပွားတွင် ရေပူပန်းများ, အရေဖြင့်, ဆီပိဗျာ မရှိဘဲအိတ်ကပ်ကပ် ပြုပါ သတ္တ
သကာဝေး: လျှင်ကပ် ပြုပါအရေဖြင့်, ပါချီ, ပါအောင်, အက်အပင်း, လပွား
တွင် မှီကပ်အိတ်ကပ်ကပ်, အကြီး, ရေပူပန်း များ, ပြုပါ သတ္တ

၀၆-၁၀-၃-၂၀၁၇

ငါ့ကွင်း/သက်ဝမ်း: ခြေပုံ (ပျဉ်းမာ/ကွင်းမာ)



- အညွှန်း:
- △ => ကျောင်းခန်း
 - ▲ => မဆန်စွမ်း
 - ⛪ => သုံ့ထပ်/ခန်းကု
 - 🏠 => စတင်ကျောင်း
 - 🏠 => အသစ်ထပ်ကျောင်း
 - 🏠 => သုံးကြိမ်ကျောင်း
 - ▲ => တိုက်
 - ⊙ => ကျောင်း
 - 🏠 => အထောက်အပံ့အကူရောင်း
 - 🏠 => မြေဆိုင်
 - 🏠 => တံတား
 - 🌿 => လယ်ကွင်း
 - 🌿 => မုခ်တော
 - 🏠 => မေထီ
 - 🏠 => မြေဆိုင်

ပေါင်စွမ်းစွမ်းဆူ - ကျား = 15
 မ = 10

ပို့ကွင်းကျေးရွာနှင့် သရက်စန်းကျေးရွာ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


မူဝါဒ၊ ကဏ္ဍကဏ္ဍခြေ

- ပို့ကွင်းကျေးရွာနှင့် သရက်စန်းကျေးရွာ ကြားတွင် အဓိက မျောင်း ဖြစ်
 တစ်ခုရှိပြီး ရွာတွင်းကို မျောင်းငယ် များ ဖြတ် ဖြစ် ဆင်း ဖြစ်သည်။
 ပို့ကွင်းကျေးရွာတွင် မေတွင်း (၁) တွင်းရှိပြီး သရက်စန်းတွင်း
 မေတွင်း (၁) တွင်းသာ ရှိပါသည်။ ပို့ကွင်းကျေးရွာတွင် ယင်းကွင်း များ
 ခန့်တော များ ရှိသည်။ ထို့ပြင် မူလတန်းကျောင်း၊ အထက်တန်း ကျောင်း၊
 စိုက်ပျိုးရေး အိမ်ရာ များ ရှိကြသည်။ မျေးဆိုင် များ နှင့် စိုက်ခင်း အိမ်များ နှာ
 (၄/၇) အိမ်သာရှိပြီး ကျန်အိမ်များ နှာ သာမန် ပြင်ဆင်ထား၊ တရုတ်
 အိမ် များ ဖြစ်ကြ သည်။ အာသာရူး အနုဖြင့် ဘုန်းကြီး ကျောင်း (၂၅၀)
 တစ်ကျောင်းသာ ရှိပြီး များ ဖြတ် တံတား (၃) စီးသာ ရှိသည်။
 မသန်စွမ်းအိမ် နှာ မူ (နှစ်အိမ်) သာ ရှိပါသည်။
 ၁ သရက်စန်း စွယ်လည်း မသန်စွမ်း အိမ် (၂) အိမ်ခန့် ရှိပြီး
 မျောင်း ဖြတ် တံတား မှာ စီး ရှိသည်။ ပညာရေး အရေအလွင် မူလတန်း
 ကျောင်း အထိသာ ရှိပြီး အိမ်ရာ များ နှာ သာမန် တရုတ်၊ ခန့်မိုး၊ အိမ်မိုး
 စား က အိမ် များ ဖြစ်ကြ သည်။ စောင်းဂေါ် စေတီ နှင့် ဘုန်းကြီး ကျောင်း
 တစ်ကျောင်းကိုသာ ပရိတ်ကြည် ကို ကွယ်ကြ သည်။ ထို့ပြင် ရွာတွင်း
 အဆောက်အအုံ အပူအအေး၊ ပျက်ကြီး တစ်ခု ရှိ ကြောင်း ဖော်ပြချက်
 ရှိသည်။

၉.၈ - 11.3.2017

ပိုင်းကွင်းစာရင်း

ပင်လယ်ကမ်းသုံးသပ်ခြင်း



ဘဝပျော်စရာကောင်းစွာ

ယုံကြည်စိတ်ချရအောင်

ရက်စွဲ 11.5.17

အားထုတ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။ ။ ရိုးကွင်းပေးစွာကပ်ခြင်း ယုံကြည်စိတ်ချရအောင်
ခြင်းကားခြင်းထပ်တူတူ ချစ် နှစ် ကို ခြေထောက် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊ က ကျေးဇူးတင်စွာ၊
ထက် ခိုင်၊ ကျေနပ်သည့် ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ဦးစေတနာဖြင့် ဗုဒ္ဓက ပျော်စရာ ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊ က
ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ကစား ကစား ပျော်စရာ ပါဝင် ခြင်း နှစ် ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊
သာသနာ၊ က ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ ပါဝင် ခြင်းကား ကောင်းစွာ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။
ယခုကလေး လက်ဖက်ရည် နှစ် ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ သာသနာ၊ က
ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ပျော်စရာ ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ရိုးကွင်း ပေးစွာကပ်ခြင်း ကျေးဇူးတင်စွာ၊
ပျော်စရာ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

စိတ်ချ ကြည်နင်းစွာ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ၊ လက်ဖက်ရည် နှစ် ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊
သာသနာ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ၊ လက်ဖက်ရည် နှစ် ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊
သာသနာ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ၊ လက်ဖက်ရည် နှစ် ကို ခြေထောက် ယှဉ် ယှဉ် ကျေးဇူးတင်စွာ၊
သာသနာ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ ပျော်စရာ သာသနာသို့ ကို ဆွေ့ ပြပါ သည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ကြွယ်ဝမှုပြုစာရင်း

နေ့စွဲ - 11.3.2017

အမည်	ပတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	- ကျွန်ုပ်တို့၊ လမ်းတိုက်ရိုက်၊ ဆိုင်ကမ်း	၁	၁%
ဓမ္မာပညာ	- ဇေယျဆိုင်၊ ပျော်စာဆိုင်၊ လယ်က(၅)၊ ပုသိမ်၊ လက်ကိုင်	၁၅	၉%
ဘဏ္ဍာ	- ကျွန်ုပ်တို့၊ ခရိုင်၊ ထောက်ပံ့ပျော်စာဆိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့	- ၁၅ ၁၄	၉၀%

အစုအဝေးအရေအတွက် - ၁၁
 မ - ၁၄

အွေးချယ်ခြင်းနှင့်အားပေးခြင်း

ဥဒ္ဓါတိယကြွယ်ပျေ့ပယော

ဝင်းအောင်လှိုင်

ရိုးစွန်းရွေးချယ်မှု

- ရိုးစွန်းရွေးချယ်မှုတွင် အားပေးခြင်းပါးတာက အိမ်ထောင်စု အပြုအမူပါ။
- စိန်စိုင်း၊ ဝါးထင်ရှာ၊ ဖျတ်ဆင်၊ ဝါးဆင်၊ စတာအိမ်များ၊ ကျောင်းကလေးလုပ်လုပ်ကိုင်ကိုင်စားတာကလည်း။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အွေးချယ်မှုတွင် ၎င်းတို့အားလပ်မည်၊ အချိန်အဖွင့် မစဉ်းစားစေခြင်း၊ အပြုအမူအားဖြင့် အားပေးမှုများကို မပေးထားဘဲ အတတ်ပညာပေးခြင်း၊
- လုပ်ငန်းစွဲများ အရောင် မထည့်ပေးဘဲ အားပေးမှုများဖြင့် ထိုအပြုအမူအား ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုမိမိအား အားပေးတာများဖြင့် စားဝတ်ဆောင်ရေးကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးမှုပေးခြင်းဖြင့် ကျင့်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

DT - 11.3.17

ဒေါ်အေးအေး

၀၃-၁၁-၂၀၁၇

အထွေထွေအချက်အလက်



အထွေထွေအချက်အလက်
ပုဂ္ဂိုလ် = ၁၃
မ = ၁၂

၁၆-၁၁-၂၀၁၇

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ချုပ်ဝန်ထမ်းများအတွက်

တင်းဆောင်း၊ နည်း
ဦးစွာရေးရာ

ဆွေးနွေးခြင်း ဒါမှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- လျှော့စားရန် အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့နှင့် NLD ကမ္ဘာ့တို့မှာ လျှော့စားရန်
ကိစ္စက ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရမည်။
- Part ; ဖြစ်ပေါ်ရေးနှင့် UAWP ကမ္ဘာ့တို့မှာ လျှော့စားရန် စစ်ဆေး
တိုးတက်ရေး ကပိုင်တွင် ကိစ္စက ကာထားရမည်။
- လျှော့စားရေးမဟုတ် ၊ ဂုဏ်ထူးရပ်ပေးရန် လူငယ်ကမ္ဘာ့တို့သည်
ဂုဏ်ထူးတွင် ကလေးပါသော ကမ္ဘာ့များဖြစ်ပြီး လျှော့စားရန်အုပ်ချုပ်ရေး
ပိုင်ခွင့်ရမည်။ ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းထားရမည်။
- ကရင်ပြည်သူ့ပါတီမှာ လျှော့စားရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းရမည်။
- ဂေါ်ပလ ကမ္ဘာ့မှာ ဂုဏ်ထူး ၆၅ သာရေးရာရေး လိမ္မော်များတွင် ကိစ္စက
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းထားရမည်။
- ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ချုပ်ကမ္ဘာ့တို့သည် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ချုပ်များနှင့် ကလေးကို
ကိစ္စကဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ခွင့် ကိစ္စက
ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်းရမည်။
- ဦးစွာ ကမ္ဘာ့တို့သည် ဂုဏ်ထူးရပ်ပေးရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့စည်း
ရမည်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ခွင့် ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းထားရမည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးမော်မော်အောင်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချယ်ရီ	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ရွှေပန်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးစိန်မြင့်ခိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်မင်းမင်းသူ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးသန်းတိုးအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးမျိုးဇော်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးအောင်မျိုးမြင့်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ဇင်နီလာထွန်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးမင်းမိုးထွန်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးမောင်စိုးသန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်အေးအေးမူ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးကျော်လှိုင်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်မိချို	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးလှိုင်နေမျိုး	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား ဝေဖော်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တစ်စုံ ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၂၄၄ ၇၀၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးစိုး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟိုဧရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်းထွန်း
		ကျေးရွာ ဦးကွေး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၆၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) ကျင်	၃၄	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား ကျင်+မဃာ	၂၅	ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁	ဗုဒ္ဓ	၉
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဃာ	၁၅၀	၁၂၅	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) ကျင်	၁၂၈	၁၆၄	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား လူမျိုးစုရော	၅၉	၅၆	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၂	၁၃	

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၆	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	✓	ရေပိုက်သူယ်သူ	၂	၂
အခြား	၆	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၁၀.၀၅.၁၆ တွင် ၁၀.၀၅.၁၆ ခုနှစ်


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦးစိုးဝင်း
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ 12.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးနိုင်ဦး
 လက်မှတ် 
 နေ့စွဲ 12.3.2017

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆွေးနွေးပွဲ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်ဦး

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစံပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇေယျာတော ကျေးရွာအုပ်စု တင်းချောင်း ကျေးရွာ ဒိုးကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၄၆	၇၅	၁၂၁	မဂါ(၇၁)၊ ဗမာ(၅၀)
၂။ ကျေးရွာပွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၃.၂၀၁၇	၁၂.၃.၂၀၁၇	၆၁	၇၅	၁၃၆	မဂါ(၇၈)၊ ဗမာ(၅၈)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၄.၂၀၁၇	၉.၄.၂၀၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	မဂါ(၃၇)၊ ဗမာ(၁၃)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအည်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ 12. 3. 2017

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၇၀၀၀၆ မြို့နယ် ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု တင်းချောင်း ကျေးရွာ ရိုးကွင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရိုးကွင်းဗဟိုကော်မတီလမ်းမလောင်းခြင်း	၁ သွားလှေအခက်အခဲ
၂ တံတားမလောင်းခြင်း (ရိုးကွင်းတစ်ကော်)	၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃ လမ်း (၁၁၇၀၀၆) မှ ဖြစ်တော့မကေ	၃ ပညာရေး အခက်အခဲ
၄ တံတား (၁၁၇၀၀၆) ရွာစိပ်တံတားမကေ	၄ လမ်းမီးအခက်အခဲ
၅ ၁၁၇၀၀၆ ရွာတွင်းချောင်းကူးတံတားမကေ	၅ ဂေအခက်အခဲ
၆ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း	၆ နာရေး အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကွန်ကရစ်ကျောက်ချောလမ်း ၇၇၄	၁ သွားလှေ လာရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်း
၂ ရိုးကွင်းဗဟိုကော်မတီစာရင်းစာရင်း ၇၇၄	၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်း
၃ ကွန်ကရစ်လမ်း/ကျောက်ချောလမ်း (ဆက်သွယ်)	၃ ပညာရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်း
၄ ၁၁၇၀၀၆ ၊ ဝေ တံတား	၄ လမ်းမီးရရှိရန်
၅ ရွာတွင်းချောင်းကူးအစီအစဉ်	၅ ဂေ လုံလောက်စွာရရှိရန်
၆ စက်ဂေတွင်း/အုတ်တွင်း	၆ နာရေး အခက်အခဲ အခက်အခဲ ဖြေရှင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရိုးကွင်းရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား		754
၂	ရိုးကွင်းဗဟိုကော်မတီစာရင်းစာရင်း	ကျား		754
၃	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	မ		754
၄	ရိုးကွင်းစက်ကော်ကျောက်ချောလမ်း	ကျား + မ		754
၅	အင်ဂျင်နီယာ	ကျား + မ		754
၆	ရိုးကွင်း စက်ကော်တံတား	ကျား		754

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** | မြို့နယ် **ဇယုတော** | ကျေးရွာအုပ်စု **စာင်းချောင်း** | ကျေးရွာ **ဂြိုဟ်** :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ခေးငယ်ခင်းမရှိခြင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်ခဲများ
၂	လျှက်စစ်မီးမရှိခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
၃	ဂြိုဟ်ကွင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်း	၃	တံတားမကောင်းခြင်း
၄	ဂြိုဟ်ကွင်း ဖွာတွင်းလမ်းမကောင်း	၄	ဆိပ်ကမ်းတံတားမကောင်းခြင်း
၅		၅	
၆		၆	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခေးငယ်ခင်းမရှိခြင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်ခဲများ
၂	လျှက်စစ်မီးမရှိခြင်း (ဂြိုဟ်ကွင်းမကောင်း)	၂	စိုက်ပျိုးရေး ယူငှားချောင်း အခက်ခဲများ
၃	ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ကရစ်ကျောက်အလယ်	၃	တံတားမကောင်းများ အခက်ခဲများ
၄	ဂြိုဟ်ကွင်း ဖွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄	ကန်တင်ကန်ချ ဆိပ်ကမ်းတံတား အခက်ခဲများ
၅		၅	
၆		၆	

ဂ။ လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်သွယ်ရေးအလယ်	ကျပ် + ၆		754
၂	ဖွာတွင်းချောင်းကူးတံတား	ကျပ် + 10		754
၃	ဆိပ်ကမ်း	ကျပ် + 10		754
၄	ဆက်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း	ကျပ် + 10		754
၅	ဆက်သွယ်ရေးမြင်တော့ကျောက်	ကျပ် + 10		754
၆				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အာသက်ဖွဲ့စည်းကျောင်း	အမျိုးသမီး	အာသက်ဖွဲ့စည်းကျောင်း အခန်းကဏ္ဍ
၂	သင်တန်း		
၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း		စိုက်ပျိုးရေး အခန်းကဏ္ဍ
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောစောစော ----- လက်မှတ် ----- *[Signature]* ----- ခန့်မှန်း ၂၀၂၇ . ၃ . ၂၀၂၇

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရှက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ကို အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦး မြင့်စွယ်
 နေ့စွဲ ၁၅ - ၄ - ၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း အရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
လှုပ်ကောင်း (စောစိုက်)	လက်ရေတွင်း	၄'၈ x ၁၅'	၂၃၂ ဦး	ဦးကျား	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀
လှုပ်ကောင်း (စောစိုက်)	လက်ရေတွင်း	၄'၈ x ၂၀'	၂၃၀ ဦး	ဦးကျား + မ	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀
လှုပ်ကောင်း (စောစိုက်)	လက်ရေတွင်း	၄'၈ x ၂၀'	၂၃၀ ဦး	ဦးကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဝက်ကော်	စိမ်းမတ်ကော်	၂၄'၈ x ၈'၂၂'	၅၆၅ ဦး	ဦးကျား + မ	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀၀
ရွာဘင်	စိမ်းမတ်ကော်	၁၅'၈ x ၅'	၆၀၄ ဦး	ဦးကျား + မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀

ဦးကျား

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးကျား လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၅.၄.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမြသုဉ်.ဝုသု
 နေ့စွဲ ၂၅. ၄. ၂၀၁၇
 မြို့နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဃုတော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ပြစ်ကိန်း(၁) ပြစ်ကိန်း(၂) ပြစ်ကိန်း(၃) ပြစ်ကိန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရမည့်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြန်) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့
တင်ချောင်း	လက်ကိုင်လှေ တူးခြင်း	၄' ၈" x ၂၀'	၄၅၄ ဦး	တူး တူး ဗဟိုကျား + ၁	၂၅၀၀၀၀၀		၂၅၀၀၀၀၀
ကညောင်ချောင်း	ကွန်ကရစ်အောက် ခရီးလှေကား လမ်း (၅၅၅၅ နေရာ)	၁၀၀၀' x ၆' x ၆"	၄၂၄ ဦး	တူး တူး ဗဟိုကျား + ၁	၆၀၀၀၀၀၀		၆၀၀၀၀၀၀
တိပျံ့ဖြူ	ကွန်ကရစ်အောက် ခရီးလှေကား လမ်း (၅၅၅၅ နေရာ)	၇၀၀' x ၆' x ၆"	၂၇၃ ဦး	တူး တူး ဗဟိုကျား + ၁	၄၅၀၀၀၀၀		၄၅၀၀၀၀၀
ပိန္နဲချောင်း	ချောင်းကူးတံတား ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၅' x ၁၀' x ၈'	၄၂၅ ဦး	တူး တူး ဗဟိုကျား + ၁	၈၀၀၀၀၀၀		၈၀၀၀၀၀၀
ဝက်ကလေး	စက်လှေကား တူးခြင်း	၄' ၈" x ၂၅၀'	၁၀၈၂ ဦး	တူး တူး ဗဟိုကျား + ၁	၈၅၀၀၀၀၀		၈၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးအောင်ဇော်သိန်း လက်မှတ် စာ ရက်စွဲ ၂၅.၄.၁၇

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဇူလိုင် - ၁၀.၅.၂၀၁၇

- ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း - တစ်ကြိမ်
- ကျေးဇူးတင် - ခြောက်ကြိမ်
- အစည်းအဝေးကျောင်း - အသစ်ကြောင်း
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၁:၀၀ AM
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၃:၀၀ PM

အကြောင်းအရာ - စီမံကိန်း၊ စိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ စိတ်ဆက်(၁၅)ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ဥစ္စာရေး၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ဗဟိုတန်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း -

ချီးကျူးကျေးဇူးတင် တွင် အရည်အသွေး ရေး နှင့် မှ

အဖွဲ့အစည်းကား အကြောင်းပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၊ စိတ်ဆက် (၁၅)ချက် နှင့် စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်း အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြပြီး ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း မှာ လူထု ဖော်ပြ စီမံကိန်း ဖြစ်သည် အတွက် နှစ်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ အကောင်အထည် ဖော်ပြရန် လူထု လိုက်နာရေး ဆွဲ အကောင်အထည် ဖော် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်း များမှ လျှောက်ထား အကူအညီများကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြင်းပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း ပူးပေါင်း များ တွင် တာဝန်ရှိသူ နှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများ အကြောင်း ပါ စတင်ဆွဲကြောင်း ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စောင့်ရှောက် နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လျှောက်ကြောင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မှု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား တို့ကို ပြင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မှုတွင် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၃) ဦးကို ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၃) ဦး မှ

လည်း မိမိတို့ မြေးရွာအတွက် တတ်မြောက်မှု ပူးပေါင်းပါဝင်မည် ဟု ဖြေ
ကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ရိုးကွင်း မြေးရွာ ၊ တွင် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း
ဖြေဆို လို ရေးဆွဲပြီးအတွက် ဂုဏ်ထူးချွန်ကို ဖြစ်ပြီး မြေးရွာအတွက် နှစ်
ဖြေဆို လို ပူးပေါင်းပါဝင် ရေးဆွဲသော မြေးရွာ ဖြေ
ပုံတွင် အဓိကကျသော ဘာသာရေး အဆောင်အစား၊ စာသင်ကျောင်း၊
လမ်းအမှတ်အသား၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဖိတ်၊ တီဗွီ
ဖွယ် သောကြာ၊ ရေတွင်း၊ အခြားအဓိကကျသော အရာများ ပါဝင်အောင်
ဆွေးနွေး ရေးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။ မြေးရွာအတွက် ဖြေဆို လို ပူးပေါင်း
ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဂဏာကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ဂုဏ်ထူး
ချွန်အား ဖြစ်ပေးကြောင်း ဖြေဆို ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဂဏာ
အား မြေးရွာအတွက် လိုက်တိုင် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ရိုးကွင်း မြေးရွာ တွင် ဖိတ်
ထောင်ရ () ခုရှိသည်အား အိမ်ခြေ () ခု ဖိတ်ထောင်ရ သည်
ပင်၊ သာ၊ ဖိတ်ထောင်ရ () ခုမှာ အသစ်အတစ်၊ အိမ်ထောင်ရ ()
မှာ နှစ်ပါး အဆစ်၊ အိမ်ထောင်ရ () ခုမှာ အနှစ်ပါး ဆုံး ဟု မြေး
ရွာအတွက် လိုက်တိုင် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် မြေးရွာ အဖွဲ့ကြေး လို PRN ထို့လိုနောက်
ရေ တွင် မြေးရွာ တွင် လိုက်တိုင် ဆွေးနွေး ရေးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ အ
ကြိမ် အစည်းအဝေး တွင် ကော်မတီဝင်များ ပွားများ လိုက်တိုင် ဆွဲများ မြေး
ရွာအဖွဲ့ ကြေးကြား ခဲ့ပါသည်။

အောင်မြင်စေရန်
ဦးမြင့် အောင်
မြေးရွာ
အမှုဆောင်အဖွဲ့

ဒို့ယကလိမ်ကဆု၊ကဆ၊ဟုဂဏ

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၈.၂၀၁၇

ကျေးဇူးကုန် - တင်းစောင်း

ကျေးဇူး - ငိုလွှဲ

ကဆု၊ကဆ၊ဟုဂဏ - ကဆ၊ဟုဂဏ

ကဆု၊ကဆ၊ဟုဂဏ - ၁၁:၀၀ AM

ကဆု၊ကဆ၊ဟုဂဏ - ၄:၀၀ PM

ကလိမ်ကဆု " ကျေးဇူးစိမ်းကိုးကဆ၊ဟုဂဏ ဟု ချမ်းသာခြင်းနှင့်
စိမ်းကိုးလုပ်ငန်း၊ ချမ်းသာခြင်းနှင့် ဒို့ယကလိမ်ကဆု၊ကဆ၊

ပြုလုပ်ခြင်း "

ငိုလွှဲကျေးဇူးတွင် ဒို့ယကလိမ်ကဆု၊ကဆ၊ပြုလုပ်ရာ၌ ဖုန်း
ဗူးတစ်ဖွဲ့မှ ဖုန်းပြုလုပ်ခြင်းကိုကဆ၊ဟုဂဏ ဟု ချမ်းသာခြင်း
ခြောက်ပါး၊ ကျေးဇူးစိမ်းကိုးကဆ၊ဟုဂဏ ဟု ချမ်းသာခြင်း
စိမ်းကိုးတွင် အလယ်လှည့်ခြင်းသည် လူမျိုး၊ စိမ်းကိုးစား၊ ဗုဒ္ဓါယော သူမျိုး
လို့သာရွေးချယ်ရန်၊ ကျေးဇူးလှူဒါန ဘေးလုံး လုံးပေါင်းပါဝင်ရန် အတွက်
အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ခြောက်ပါးပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးစိမ်းကိုး အထောက်အကူဖြင့် ကော်
မတီရွေးချယ်ရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များထံတွင် ကျား၊ ၁၆ အမျိုး ညီ နှာ
ပါဝင်ပြုလုပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ အပေးဖြင့် လိုက်နာပြုလုပ်စဉ်လမ်း
များ လိုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များနှင့် စီမံ
လိုက် တာဝန်ဝတ္တရားများ လို ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်
သူ့တို့က ခွင့်ယူ တစ်ဆင့်တည်း မျှမျိုးလို့ကြောင်း ကျေးဇူးလှူဒါန၊ သား များက

၇၇ ဖြစ်စေ ဂျော့ရှာလွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်လို့ရသော ၇၇
လွင် စိတ်ပါဝင်စားပြီး စိတ်ကူး ထက်သန်သော သူများကိုသာ ရွေးချယ်ရန် လူ
ထုစည်း ဂုံးရေးမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။

ဂျော့ရှာ စိတ်လိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ရွေးချယ်သော
အခါ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခံပါသည်။ မဲပေးရမည့် အကြောင်း ရှင်းပြပြီး ဘယ်ယုံ
စံမဲပေးရမည်လို့လည်း နားလည်စေရန် ရှင်းပြရ ရွေးချယ်ခံပါသည်။

ဆက်လက်၍ အမျိုးသမီး ၁၁ ဦး ခွဲ၍ အဆက်အသွယ် ဖျော်
ဖွန်းချက် ခွင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခံပါသည်။ အမျိုးသား၊
သမီး အဖွဲ့များ မှ မိမိတို့ဂျော့ရှာရှိ အဆက်အသွယ် ဖျော်ဖွန်းချက်
တို့ကို တက်ကြွစွာ ပါဝင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ရွေး
ချယ်ရာတွင်လည်း မိမိတို့ဂျော့ရှာတွင် အမှန်တကယ်လို့ အာမခံသော၊
လို့ အာမခံချက်ရှိ သော၊ အဓိက အကျိုးပြု သည့် လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊
သမီး ခွဲ၍ တက်ကြွစွာ ပါဝင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ် ထားသော
လုပ်ငန်းများအား လူထုစည်း ဂုံးရေးမှုမှ အကွပ်ကင်းသော လုပ်ငန်း ခွင့်
အကွပ်ကင်းသော လုပ်ငန်းများအား ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အကွပ်ကင်းသော စိတ်လိန်း လုပ်ငန်းများကို
ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဂျော့ရှာ လူထုမှ မဲပေးရန် ရွေး
ချယ်သတ်မှတ် ခံပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဂျော့ရှာ လူထုမှ ရွေးချယ်
သတ်မှတ် ခွင့် ခံပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ တွင် တတ်
ကျော်ရမည့် သူများကိုလည်း ဖိတ်ကြားခံပါသည်။ ဖြောင့်ဖြိုး သော အခါ
ဒီတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ရိုက်သိမ်း ခံပါသည်။

အောင်စိုးဝင်း သူ
ဦးဖြိုး တိုးတိုး
The...
လူထုစည်း ဂုံးရေးမှု

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားမသာအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် တွေးရွာအုပ်စု၊ တစ်ချောင်း၊ တွေးရွာ၊ ငိုကွင်း
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါသည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	တယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးမိသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်မမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအောက်အစဦး	၁ သာဂက်စမ်းဝေတက်ဂေတွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VPSC	
	၂ ဖွဲ့တွင်းချောင်းလှဲတံတားတည် ခေတက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	VPSC	
	၃ ခရိုလာ၊မီးစခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၅	VPSC	
	၄ ၁၀၇၇၇၆၆၆ ဆိပ်ခုံတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၇၀၂၀	VPSC	
	၅ ၁၀၇၇၇၆၆၆ ဗြစ်တရာကျောက် ချောင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဝိုက်ပျံ့ရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အဟုန်		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမူကွဲမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူကွဲမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိရက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)