

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ရုံးတောကျေးရွာ၊ ဆတ္တိုးကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PARA tolos များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆
၈	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၇
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၈ မှ ၃၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁ မှ ၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃ မှ ၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅ မှ ၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	၃၇ မှ ၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၂ မှ ၄၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၄

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့်  
ကျေးရွာတည်နေရာ



စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဆတ္တိုးကြီး	ဆတ္တိုးကြီး	
၂		ဆတ္တိုးပေါက်	
၃		ညောင်ပင်သာ	
၄		ဇလုပ်ကြီး	
၅		အောင်ချမ်းသာ	
၆		မြိုင်သာယာ	
၇		ရုံးတော	
၈		ကျောက်ချော	
၉		ရွှေမေတ္တာ	
၁၀		ရွှေနတ်တောင်	
၁၁		အေးရိပ်မြိုင်	
၁၂		အေးချမ်းသာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	




၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၉	၅	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောမျှား၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၅	၁၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေခံအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၉	၄၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၅	၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅	၂၅	၆၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအ တားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော် ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန် ချက်	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၅	၂၅	၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သာအကြောင်းရင်းများအားပြေ လည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော် ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ။	၂၅.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၅	၂၅	၆၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သ တ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ  
အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်



လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်းရမည်သင်းပြုနယ်  
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံပြဿနာ

ကျေးရွာ - နူးတော ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဆတ္တုပြင် ၊ ရက်စွဲ 25.10.19

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်ရည်ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချင်းသာ	လယ်၊ ခင်း၊ ခင်း၊ တိုက်ခင်း၊ ကား လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်	၁၀	၁၂%
၂	အလယ်အလတ်	လယ်၊ ခင်း၊ ခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယူနိုက်တက်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ထောင့်	၂၅	၃၀%
၃	ဆင်းရဲ	ယူနိုက်တက်၊ လက်လှုပ်လက်အား ယူနိုက်တက်၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး	၄၅	၅၄%
၄	အိမ်ရှင်	အင်္ဂလိပ်၊ လယ်၊ ခင်း၊ ဝါး ကျောင်း၊ ဝါး၊ ဝါး	၃	၄%
စုစုပေါင်း			၈၃	၁၀၀%

ဦးစောဝင်း၊ ဦးစောဝင်း၊  
ဦးစောဝင်း၊ ဦးစောဝင်း - ရက်စွဲ ၂၀၁၀.၁၀.၂၅

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

— ကျေးဇူး - ရုပ်တော်  
ကုဗ် - ဆန္ဒပြုခြင်း

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်၊ သင်း  
ရက်စွဲ - 25.10.19

ဥစ္စာ ဝေပုံ ကြွယ်ဝမှု အဆင် သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ် ဘဝနိ ဝတ်ခြင်း

- ~ ရှမ်း သာသနာ နိုင်ငံခြား နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကလေးကလေး ဘဝနိ ရှမ်း  
နိုင်ငံခြား နှင့် နှိုင်းယှဉ် ပျား သည်။
- ~ ကောင်း သူ လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင် နေ ရှမ်းပြည် ဝင်နေ ပုံ ဖြစ် ယှိ၊ ခြေကနေ  
ကထား ဖြစ် လည်း ကောင်း ကို၊ ကောင်း စောင်း ပျား ကောင်း ကြောင့် လယ်ပင်  
လုပ်ငန်း ခွင့် ပြု ပါ သည်။
- ~ နိုင်ငံမျိုး ဘိုး နှင့် ဓားဝတ် နေ ရှမ်း ကလေး နေ ကြောင့် ချေး နှုံး ရှမ်း သည်။  
ကျား ဟောင်း တွင် လည်း ကောင်း ပေး ခန်း ယှိ ကောင်း ကြောင့် ကလေး ကလေး ဖြစ်။
- ~ နိုင်ငံ ကို ကောင်း နိုင် ကောင်း နှင့် ကလေး လည်း ဓားဝတ် နေ ရှမ်း ကလေး ဖြစ်  
ကောင်း ကျွန်ုပ် ပေး စေ ချင် ပါ သည်။

ကလေးချုပ်

~ ကောင်း သူ ကို ကလေး လုပ်ကိုင် ကောင်း လည်း ခြေကနေ ကထား ယှိ  
ကောင်း ကြောင့် နှိုင်း ဝင်နေ ရှမ်း ကောင်း ကျွန်ုပ် ပေး စေ ချင် ပါ သည်။

ဦးစား နေ ကောင်း သူ ~  
ပါဝင် ကောင်း သူ ~

၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာ- ရုံးတော ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ဆတ္တိယုတီ၊ ရက်စွဲ- 2၄.၁၀.၂၀၂၀

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ



ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင့်လူဆိုင် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး - ရုံးတော်ကျေးဇူး

ဖွဲ့စည်း - ရှမ်းနားသင်း

အုပ်စု - ဆန္ဒပြုကြီး

ရက်စွဲ - 25.10.19

အချိန် - ၁၁:၀၀ များစာပွဲ



ခွဲစားပေးမှုများ ၂၇၂ ~ ခွဲစားပေးမှုများ

ပိတ်ပင်မှုများ ၂၇၂ ~ ကျား ၂၇၀

ပင့်လူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရုံးတော

အုပ်စု - ဆွေးနွေး

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့


ဖွဲ့စည်း - ရှစ်နှစ်အထိ

ရက်စွဲ - 25.10.19

ကာလရီအိမ်ခြံမြေ

ဆုံးဖြတ်ချက် သိရှိစေခြင်း

မိဘအဖွဲ့အား  
ဆောင်ရွက်ခြင်း



ဝင်ရောက်မှုအခြေအနေ

ရပ်ရွာဖွဲ့စည်းရေး  
တွင်ပါဝင်မှု

ပညာရေး ဦးစားပေး  
ခံရမှု

ဦးစားပေးဆွေးနွေးမှု - ရှိအောင်ဆို

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု - မ < ပ >



ပင့်လူအိမ် ဘုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရုံးတော  
အုပ်စု - ဆွေခင်းကြီး

ဖွဲ့စည်း - ရှစ်နှစ်သင်း  
ရက်စွဲ - 25.10.19

အမျိုးသား  
+  
အမျိုးသမီး

အားလပ်ရက်ချိန်


မိသားစုအား  
ဆောင်ရွက်ဖွယ်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး  
တွင်ပါဝင်ဖွယ်

ဝင်ရောက်မှုပုံစံ

ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊  
ခံပေးဖွယ်



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျား - ရှုံးတော  
မအုတ် - ဆွဲပြကြီး

မြို့ပုလဲ - ရှေးနှင်းသင်း  
ရှက်စွဲ - 29.10.19

ဖန်ကူကိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

~ ကားလပ် သိပ် ရှိနေပါ။ မိသားစု ကား ဆောင်ရွက် နိုင်မှာ  
ရပ်ရွာ နှင့် မြို့ပြ ရေ တွင် ပါဝင် နိုင်မှာ သည် ကျား၊ မအုတ်၊ ထက် များ  
ကြောင့် ဆွေးနွေး ရပါသည်။

~ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိပါ။ ဝင်ရောက်ပေး နိုင်မှာ ပညာရေး ဦးစားပေး  
ခံရမှာ တို့တွင် ကျား၊ မအုတ်၊ များသည် ကျား၊ မအုတ်၊ ထက်  
ကုန်သည် သာ ရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ရပါသည်။

ကုန်စုံချုပ်

~ ကျား၊ မအုတ်၊ များ ဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ရယူ နိုင်ခွင့် တို့ သည်  
ကျား၊ မအုတ်၊ ထက် နှင့် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးပါ။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရေအောက်အောက် ဆွဲပြီး ချုပ်စု	ရာသီခွင်ဇယား												ရာသီခွင်အောက်
ရာသီခွင်အောက်	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ရာသီခွင်အောက်
ရာသီခွင်													= ရာသီ = ရိုးရာ
ပိုက်ဖျားရေ						-		-	-	-	-	-	= ရေခဲရေ △ = ရေခဲရေ
ဝင်ရောက်ခြင်း	-	-	-				-	-	-	-		-	= အပူပိုက် = ရေခဲရေ
ကျွန်းကမ်း	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	= ကျွန်းပေါက် = ကျွန်းပေါက်
လောက်ဆုံးရေ			-			-	-	-	-	-	-	-	= ဝင်ရောက်ခြင်း
လမ်းပန်းဆက် ဆွယ်ရေ	-	-	-						-	-	-	-	= လမ်းပန်းဆက် = လမ်းပန်းဆက်
ပုလင်းဆက်			-	-	-	-		-	-	-	-	-	= ချက်ပြုတ်

ဒီအောက်ဆွဲရေအောက် - ရေခဲရေအောက် ဝင်ရောက်ခြင်းအောက် - ကျွန်းပေါက် မှ (၂၃)

### ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ရှုစော  
 အုပ်စု - ဆန္ဒပြုကြီး

မြို့ပြနယ် - ရှုမည်. သင်း  
 ရက်စွဲ - 25.10.19

**ရာသီခွင်မြေ ပြက္ခဒိန်**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လများသည် ရာသီ ခွင် အနေနဲ့ နေပူဝေသာလများဖြစ်သည်။
- ဇူလိုင်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို့ လများသည် မိုးရွာဝေသာလများ ဖြစ်ကြသည်။
- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလမှာ (၁၆) လသာရှိသည်။
- ဝင်ငွေရှာဝေသာလမှာ (၄) လသာရှိသည်။
- တစ်နှစ်ကို (၃) လလောက် ပျားနာကြံပြု ဆေးထိုး ရှုသည်။
- ဘောက်ဆုံးကျ ရှားပါးမှုမှာ များနေကြောင်း တွေ့ရ။ လမ်းဖုံး ဆက်သွယ် ရေးသည် ဝါဆို မှ တန်ဆောင်မုန်း အထိ လမ်းဆုံးသည်။ ပို့လမ်း သက်တမ်း တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများ သာရှိသည်။

**အနှစ်ချုပ်**

- တောင်သူ များ ဖြစ်ဝေရာကြောင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးသည်။
- မိုးရာသီတွင် လမ်းဖုံး ဆက်သွယ်ရေး အလွန် ဆက်ခံ သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - **ဦးတင်နိုင်**  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ~ ကျား (၁၀) မ (၁၀)

၆။ ၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (မင်းကားချပ်)

**ဖွဲ့ပုံ**

ရုံးတော်ကျေးရွာ 30.10.18  
 ဆွေးနွေးကြီးအုပ်စု ဖြန့်နယ်ရှေ့ဦးသင်း

ရက်စွဲ - 20.11.2017  
 ဖြန့်နယ် - ရှေ့ဦးသင်း

**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ကျေးရွာပြင်ပ)**

၁။ ကျေးလက်အဖွဲ့

၂။ ဂုဏ်ပွဲ

၃။ ဖြန့်နယ်ဦးသတ်အဖွဲ့

၄။ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်

၅။ ဖြန့်နယ်သမား

၆။ ဖြန့်နယ်ကျေးတေးအဖွဲ့

၇။ ဖြန့်နယ်ပရဟိတအဖွဲ့

၈။ ဖြန့်နယ်ထွေအုပ်အဖွဲ့

၉။ ဖြန့်နယ်မြေကျေးအဖွဲ့

၁၀။ ဖြန့်နယ်လူထုဗဟိုအဖွဲ့

၁။ ဘုန်းကြီး

၂။ ပရဟိတ

၃။ ဓမ္မကျေးအဖွဲ့

၄။ သမအဖွဲ့

၅။ ဦးသတ်အဖွဲ့

၆။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့

၇။ လူထုဗဟိုအဖွဲ့

၈။ ရာအိမ်ဗွဲအဖွဲ့

**ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်မြင့်**

**ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈(၉)ဦး ၆(၉)ဦး**





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရမည်းသင်းပြိုနယ်

အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကျေးရွာ- ချုံတော | ကျေးရွာအုပ်စု- ဆတ္တိမြစ် | ရက်စွဲ- 25.10.19

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အတွက် လူသန့် မရှိခြင်း</li> <li>- အရင် အဖွဲ့ မရှိ၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း</li> <li>- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် ဘွားလာရခက်ခဲခြင်း ။</li> <li>- လွှမ်းမိုးမီး မရှိသော ဇောင် သဘက် ဘွားလာရခက်ခဲခြင်း ။</li> <li>- ဆရာ/မ အတွက် လုံခြုံမှု နည်းပါးခြင်း ။</li> <li>- ရန်ကင်းတွင် ဓာတ်မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း ။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- အရင် အဖွဲ့ မရှိ၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း ။</li> <li>- အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် လူသန့် မရှိခြင်း</li> <li>- ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် ဘွားလာရခက်ခဲခြင်း ။</li> <li>- လွှမ်းမိုးမီး မရှိသော ဇောင် သဘက် တွင် ဘွားလာရခက်ခဲခြင်း</li> <li>- ရန်ကင်းတွင် ဓာတ်မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း</li> <li>- ဆရာ/မ အတွက် လုံခြုံမှု နည်းပါးခြင်း</li> </ul>

၆။ (ခ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရမည်းသင်းပြိုနယ်

မျှော်မှန်းချက်များ

လျှော့- ရှမ်းလေး | ကျေးရွာအုပ်စု- ဆတ္တိယတြိ - ရက်စွဲ- 25.10.19

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ
- အရေးပေါ် အခြေ အနေ တွင် လျှင် ဖြန့်ခွာ ဆွေးနာ နိုင်မည်။	- ရွာတွင်းလမ်း မား ဆွေးနာရန် အဆင်ပြေ လာမည်။
- ရွာတွင်းလမ်းများ ဆွေးနာရန် အဆင်ပြေလာမည်။	- အလုပ် စနစ်၊ ခြံပိုမာ စီမံခန့်ခွဲရေး စီမံကိန်းများ အဆင်ပြေ လာ မည်။
- အရေးပေါ် အခြေ အနေ တွင် လျှင်ဖြန့် ခွာ ဆွေးနာ နိုင်မည်။	- အရေးပေါ် အခြေ အနေ တွင် လျှင်ဖြန့် ခွာ ဆွေးနာ နိုင်မည်။
- လျှင်စစ်စစ်၊ ခြံပိုမာ၊ သဘာဝအား လာ ရန် အဆင်ပြေ လာမည်။	- လျှင်စစ် စစ်၊ ခြံပိုမာ သဘာဝအား အဆင်ပြေ လာမည်။
- အင်္ဂါပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ပစ္စည်း မည်။	- ဆရာ/မ များ လုံခြုံစွာ နေထိုင်လာ နိုင်မည်။
- ဆရာ/မ များ လုံခြုံစွာ နေထိုင်လာ နိုင်မည်။	- အင်္ဂါပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ပစ္စည်း မည်။

၆။ (၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ရုံးတော်  
 အုပ်စု - ဆန္ဒပြုဇာတိ

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
 ရက်စွဲ - 25.10.19

ရှုံးတော်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အဆင့်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲ များ	အဆိုပြုသူ
၁။	စာဖတ်ကျောင်းခြံ ခန့်ချိန်း၊ ကာခြံ	က+မ
၂။	ဆိုင်ကလျှပ်ဆစ်မီး	က+မ
၃။	စာကြည့်တိုက်	က+မ
၄။	စာဖတ်ကျောင်း အောက်တိုးချဲ့ခြင်း	က+မ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအေးငြိမ်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်

၂	ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမောင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ခင်ထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးသောင်းငွေ	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်လှလှ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးဝင်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်ခင်သီတာထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးထွန်းရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်စန်းနွဲ့	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးကြည်လွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ဖြူဖြူ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

ကျေးဇူးတင်စီမံခန့်ခွဲမှု ပြင်ဆင်ရေး အဖွဲ့

ကျေးဇူးတင် - ရုံးစာ  
အုပ်စု - ဆယ်စုကြီး

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ခရိုင် - ဝေဟင်

စဉ်	ရာထူး	အမည်	အခြားရာထူး
၁။	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စောစော	အုပ်စု စီ/ထောက် (အဖွဲ့ဝင်)
၂။	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖြူဖြူ	အုပ်စု စီ/ထောက် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်အေးအေး	
၄။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်နုနု	
၅။	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေး	
၆။	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်ခင်ခင်	
၇။	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	
၈။	လက်ခံရေးမှူး	ဒေါ်အေးအေး	
၉။	လက်ခံရေးမှူး	ဒေါ်ခင်ခင်	
၁၀။	စာရေးကြေးစာ	ဒေါ်အေးအေး	
၁၁။	စာရေးကြေးစာ	ဒေါ်ခင်ခင်	
၁၂။	စာရေးကြေးစာ	ဒေါ်အေးအေး	
၁၃။	စာရေးကြေးစာ	ဒေါ်ခင်ခင်	
၁၄။	စာရေးကြေးစာ	ဒေါ်အေးအေး	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

**ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)**

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးခင်မောင်ဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၇၅၇၇၅၆၇၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးမျိုးမင်း (ခ) ဦးသိန်းဝေ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ <b>၅.၄၀၇</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>အိန္ဒိယ</del>	<b>၈၃</b>	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	<b>၈၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၃</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>အိန္ဒိယ</del>	<b>၁၇၆</b>	<b>၁၈၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၇၇</b>	<b>၆</b>

**(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ**

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အတော် အဆုံးများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်း၊ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနှစ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၉-/-မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား - မြေလျင် ----- ၂ မှတ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား - မြေလျင် ----- ၂ : ၃၀ မှတ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- **ရေကြီးခြင်းကြောင့်**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) -----

(ည) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


**ဦး ခင်အောင်ထွန်း**  
အမည်



လက်မှတ် ဇန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**ဒေါ်လှညွှန်းစွန်း**  
အမည်



လက်မှတ် ဇန.စွဲ







၅၃ ဇူလိုင်

၈၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ဝေါင်းထောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့  
 Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းထောင် အမည် <b>ဒွါးကောင်းရွာ</b>	ကျေးရွာဝေါင်းထောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇ - ၂၅၂၃၂၀၇၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒွါးကောင်းကော်</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ရှုမခွင်သင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဆန္ဒပြဇွဲ</b>
		ကျေးရွာ <b>ရှုမခွင်</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၈၆	ဘာသာ(၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	179	186	365
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	79	7	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းစာရေ	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းမာရေ	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုထံသို့အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂:၅၀ min ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၁၀ ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းရိုးရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိလျှင်ဖော်ပြပါ ၈၅ မြ. ၅၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ယူထုတော်ပြင်ပစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်  
လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရဲ 24.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်  
လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရဲ 24.10.2019

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပုံစံ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခင်အောင်</u>						
ဖက်စွဲ <u>၂၅.၀၅.၂၇</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>		မြို့နယ် <u>ရေညာ?တယ်</u>		ကျေးရွာအုပ်စု <u>အဝတ္တပူ(က)</u>		ကျေးရွာ <u>ရှုံတော</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဖက်စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဖက်စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်ဖက်စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၀၅.၂၇	၇.၀၅.၂၇	၂၁	၂၃	၄၄	
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ ခြံအရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၀၅.၂၇	၇.၀၅.၂၇	၂၁	၂၅	၄၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၀၅.၂၇	၁၂.၀၅.၂၇	၆၆	၄၂	၁၀၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၅၄	၂၁	၅၅	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၅၄	၂၁	၅၅	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၅၄	၂၁	၅၅	

၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၁၄	၂၂	၅၅		
၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၁၄	၂၂	၅၅		
၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၇	၅.၅.၂၇	၁၄	၂၂	၅၅		
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့်စည်းအစေး							
၁။ အစည်းအစေး ပထမအကြိမ်							
၂။ အစည်းအစေး ဒုတိယအကြိမ်							
၃။ အစည်းအစေး တတိယအကြိမ်							
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း စည်းအစေး							
လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအစေး							
	၁၀၂	၁၂၁	၁၁	၂၂	၅၅		
	၇၇	၁၅	၂၃	၂၂	၅၅		
	၇၇	၁၅	၂၃	၂၂	၅၅		
	၇၇	၁၅	၂၃	၂၂	၅၅		





ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်စု  
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏စီမံကိန်းအချိန်စာရွက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက်/လက်ထောက်နည်းပညာစီမံကိန်းစက်ဝန်း အမည် - ဦးအောင်ကျော်၊ ဦးစွာဇော်ဝင်း ထက်

စနစ်  
24-2 - 2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း ဇွဲလေး၊ မြို့နယ် ရွှေမင်းဘင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘဦးမြို့၊ ကျေးရွာ ရှမ်းတော

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	စနစ်		အစည်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးဆုံးသည့် စနစ်	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမှုနည်းပညာ အရေအတွက်နှင့် လူမှုနည်းပညာ	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	25.10.19	25.10.19	15	33	၁8	1	၁8	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	25.10.19	25.10.19	15	33	၁8	1	၁8	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						1		
၄။ မြို့နယ်အစည်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်နုစော ( CF )

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၃.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်ရှိကျေးရွာအဝန်းအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း	၁ လက်ရှိကျေးရွာအဝန်းအတွင်း မြေအကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း
၂ ငွေကြေးအားဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း	၂ ငွေကြေးအားဖြင့် မလုံလောက်ခြင်း
၃ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း	၃ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း
၄ စစ်တွေမြို့ရှိ ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း	၄ စစ်တွေမြို့ရှိ ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း
၅ ရွာတွင်းလမ်းမ မပြည့်စုံခြင်း	၅ ရွာတွင်းလမ်းမ မပြည့်စုံခြင်း
၆ ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း	၆ ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် မရှိခြင်း
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း
၂ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဖွဲ့စည်းခြင်း

၆	ဆရာ / ဆရာမ မှား ကျွတ်လက်စွာ ပေးသော ငွေ	၆	ဆရာ / ဆရာမ မှား ကျွတ်လက်စွာ ပေးသော ငွေ
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလက် ၉၂၉	ကျား + မ	5600000/-	1500
၂	ဆိလားခို	ကျား + မ	25000000/-	358
၃	အားပေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	10000000/-	358
၄	အားပေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	12000000/-	358
၅	အားပေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	8000000/-	358
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားပေးစောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။



၁။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခဲအတားအလီးများ	
မိမိရပ်ရွာတွင် ပေးအပ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မြေယာစိုက်ပျိုးရေး ညာအကျိုးစီးပွားလျော့နည်းစေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာပေမဟုတ်သည့် တွင်းပွားလှောင်မှုများ ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လျော့နည်းစေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆရာ၊ မိသားစုများ လုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကလေး များ စားသောက်ဖို့ လိုအပ်သည့် အခြေအနေ မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၂။ လူထုဝင်တန်းစား နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	(၁)	၅၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၀၀	၂၅၀
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား	ရေပေးစနစ်	(၂)	၈၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၀၀	၂၅၀
၃	ရွာတွင်း အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား	အကျိုးစီးပွား	(၃)	၆၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၀၀	၂၅၀
၄	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား	အကျိုးစီးပွား	(၄)	၆၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၀၀	၂၅၀
၅	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား	အကျိုးစီးပွား	(၅)	၆၀၀၀၀၀	၁၅၀	၁၀၀	၂၅၀

၆။ အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ (၆) ၇၀၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၀၀ ၂၅၀

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ	က+၁	ယူဆရန်
၂	စက်ယာအားလျှော့	က+၁	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောမြင့် လက်မှတ်  ဇန.ရံ ၂၀.၁၁.၁၃





မေး လူထုပီပဲကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝါဒီတစ်၊ နိဗ္ဗိယာ	က + မ	ဟူဟာဇာ :
၂	အသေးစား ရွှေ့ ရွှေ့	က + မ	အခြား :
၃	ပရဟိတ ဂျာနာ ကေ ကေ :	က + မ	ကျွန်းမာဇာ :
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပဲကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် (လက်မှတ်) ဇူလိုင် ၂၄ . ၂၀ . ၂၀၁၉



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၀ - ၄ )

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မဟုတ်မီ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးတက်ရောက်ရန် တောင်းဆိုချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒ်.အလွတ်လက်ခိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဧကဝန်း(၁) ဩဂတ်ဝန်း(၂) ဩဂတ်ဝန်း(၃) ဩဂတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်(အရပ်) ဗြိနယ် ၅၇ (လွှဲ) ဝမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်္ကြာကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လှောင်အိမ်စာကြီး	၈၅ကျား/၇၉၉ ဇာ	၁၁၁'x၁၅'x ၄'	၁၄၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၁ သိန်း			၂၅၁ သိန်း
စိုးတော	ရေဖိုလမ်းခင်း	၅၅၀'x ၅၅'x ၁၀'x ၃-၀"	၃၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၁ သိန်း			၂၅၁ သိန်း
ဆင်္ကြာကြီး	ကျေးရွာစာရင်း	၇၀၀'x ၁၂၄၀'x ၀-၅"	၈၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၁ သိန်း			၂၅၁ သိန်း
ဆင်္ကြာကြီး	ရိက္ခာလမ်း	၂၇၀၀'x ၅၅'x ၀-၈"	၁၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၁ သိန်း			၂၅၁ သိန်း

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ဗျိုး စင်္ကြာ  
ဝမ်းကျော

အ ၂၄.၉.၁၇  
အ ၂၄.၉.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒွိကျော်ကဲခိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂ စက်ဝန်း(၁) ၁ စက်ဝန်း(၂) ၁ စက်ဝန်း(၃) ၁ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရှေ့မင်းသင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆွေညို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုကင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖြေသာယာ	ဖွဲ့စည်းရေး	အကူ-၀.၂ ၂၄၆၅	၀၀၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၂၅၀၀၀			၂၅၀၀၀
ဇေယျာဇော်	စက်ကိုင်ရေး	၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၅၀၀	၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၂၅၀၀၀			၂၅၀၀၀
ခေမာစု	ဖွဲ့စည်းရေး	အကူ-၀.၂ ၂၄၆၅	၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား+ မ	၂၅၀၀၀			၂၅၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ဇော်စု  
ဦး မျိုးစေတီ

၂၄.၃.၁၇  
၂၄.၃.၁၇







သဘောတူညီချက် " " အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး  
 စတုတ္ထနှစ် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ် စာသင်ကျောင်းခြံရံပေးရန်  
 လုပ်ငန်းခွဲအား အဆင့် (၁) ရွေးချယ် ဖြစ်သည်။ " ဝိ. နောက် ကျန် လုပ်ငန်း  
 ခွဲများ လိုလည်း အထူးအား ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ ဖြစ်သည်။  
 ကျေးဇူးပြု ထုတ်ဖော် လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သဘောတူ ညီခဲ့ ဖြစ်သည်

ဝိ  
 < မှတ်တမ်းတင်သူ >  
 ဦးစောစော  
 < ဝိ/စောစော >

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အတ္ထိ၊ ဇွဲ၊ နဂပ်စု  
ရုပ်တောကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ပြန်ရန်		မူနှစ်	ဆောက်လုပ်ဖွဲ့စည်းစဉ် (ဖွဲ့) နှစ်	မှတ်ချက်
			ကျား	ကျား/မ			
အထွေထွေအကျိုးအမြတ် (လယ်ယာစား မှတ်ပုံတင်ရေး)	၁	ဘို့ကားခိုး		✓	22	၇၃၇	
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
လူမှုရေးအကျိုး (လူမှုရေးအကျိုးအမြတ်အရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက်)	၁	စားထိုင်ကျောင်း၊ ဖြေခန်း၊ ဖိခွ		✓	20	၆၅၇	
	၂	စားထိုင်ကျောင်း၊ မောင်းတိုင်၊ ဖြေခန်း		✓	23	ပခုကလေး	
	၃	တို့အခြား၊ စိုက်ပျိုးရေး		✓	25	ပခုကလေး	
	၄	လျှောက်စာ ကား		✓	26	ကျွန်းဘေး	
	၅						
အလုပ်အကိုင်အကျိုး (အလုပ်အကိုင်အကျိုးအမြတ်အရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက်)	၁	အလုပ်အကိုင်၊ မောင်းစား		✓	24		
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကျိုး (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကျိုးအမြတ်အရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက်)	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားအကျိုးအမြတ် (အခြားအကျိုးအမြတ်အရရှိရန်အတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက်)	၁	စားထိုင်၊ တိုက်		✓	25		
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						