

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ  
 ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု



၃။ အလှုပ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း မှာ

(၁) ရွာသစ်

(၂) ဆယ်အိမ်စု

(၃) ဇီးကုန်း

(၄) ခင်တန်း

(၅) မြောက်ပိုင်း

(၆) တောင်ပိုင်း

(၇) အနောက်ပိုင်း ကျေးရွာ တို့ ဖြစ်ပါသည်။





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

FRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား					
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ဒဏ်ခံချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းမြစ် ပြခြင်း				ကျေးဇူးတင်စွာ အခြေခံအောက်အခြေခံများ လက်ယာခြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ဝန်ထမ်းစာရင်း၊ နည်းစနစ်၊ မိတ်ဆက်ပတ် ချက်များ ဖြစ်သည်။
၂။	ဥစ္စာအာဇာနည် သတ်မှတ်ချက်များ				အိမ်ထောင်စု တစ်ခုချင်းစီကိုဖော်ထုတ် ပြီး ၎င်းတို့ သဘောတူထားသည့် သတ် မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုကာ ကမ်းစဲ၊ ချမ်းသာ၊ သာမန် ဟူ၍ အားလုံးတန်းတူ ရှိသင့်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း				ကျား - မ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အခြား အဖြစ်များကို ကြည့်ရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်ခွင့် ရှိသင့်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခြင်း				တစ်နှစ်ပတ်လုံး လများ၏ မတူညီသော အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ် သည်။
၅။	ပင့်ကူကိပ်သုံးသပ် ခြင်း				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ လုံခြုံမှု၊ ဦးစားပေးခြင်း မှု၊ အပွဲအခင်းများ ပါဝင် မှုသည် သတ်မှတ်ချက်များ
၆။	ပေးပို့ခြင်း				ကျေးဇူးတင်စွာ ရှိ အစီအစဉ်အတိုင်း သက်ဆိုင်မှုများ၏ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြိုးစားသွား မည်ကို စိတ်ချမ်းသာစေရန် ကျေးဇူးတင် အသုံးပြုသည်။







အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံအားဖြင့်      အလုပ်ကျွေးခွင့်အရ  
ခွဲသစ်ကျွေးခွင့်

အမျိုးအစား:	အမျိုးအစား:	အမျိုးအစား+အမျိုးအစား
လယ်	ချေးဆိုင်	ဆိုင်ကယ်
ချောင်း	အပ်ချုပ်ဆက်	အုပ်ကြီးကျောင်း
လယ်ထွန်ဆက်		လမ်း၊ တံတား
ကျားပိုက်		


အရင်းအမြစ်အိတ်ချုပ်မှုပြပုံအားဖြင့်      အလုပ်ကျွေးခွင့်အရ  
ခွဲသစ်ကျွေးခွင့်

အမျိုးအစား:	အမျိုးအစား:	အမျိုးအစား+အမျိုးအစား
ချောင်း	အပ်ချုပ်ဆက်	လယ်
လယ်ထွန်ဆက်	ချေးဆိုင်	ဆိုင်ကယ်
ကျားပိုက်		အုပ်ကြီးကျောင်း
		လမ်း၊ တံတား






ပင့်ကူအိမ်ပြုလေ့



ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ရွာသစ်ကျေးရွာ (20.10.17) အလုပ်အကိုင်  
ပစ္စည်းကိစ္စများ (မ)



# ပဝ်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

ပဝ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပဝ်ကူအိမ်ဇယားကို သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ် ဖျော့ရွာ တွင် ကချိုသား များက

နှိုင်းဆောင်ခြင်း ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရိုသ် ချခွင့်ရှိသည်။ ကချိုသား များ၏ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆုံး

ဖြတ်ချက် ချခွင့် နှင့် က နည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကချိုသား များ ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ကချို

ဆုံးဖြတ်ခြင်း ကချိုသား များ ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် နည်းဖြင့် ချိတ်တွင်းမှ ကိစ္စခို သာ ကျိန်ကန်နေကာ

ကြောင့် ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ဆိုက် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဖျော့ရွာ တွင် ကချိုသား များ ကချိုသ

တီးတန်းတူ နှင့် ကချိုသား များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ် နှင့် ဖြိုရေ ဖွဲ့စည်း များ ဆောင်


ပွတ်ရာ တွင် ကချိုသား များ ပါဝင်ပြီး ဖြစ် နှင့် ကျင့် နှင့် သတ် ဖြစ်သည်။ ကချိုသား

ကချိုသား တန်းတူ နှင့် ကချိုသား များ ဖွဲ့စည်း နှင့် ဖြိုရေ ဖွဲ့စည်း များ ဆောင်

ပွတ် နှင့် သတ် ဖြစ်သည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာ

အုပ်ချုပ်ရေး  
အဖွဲ့

အလုပ်ကျေးဇူးအုပ်စု  
ဌာနသစ် ကျေးဇူး

- အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့

အမျိုးသ  
မီးရေးရာ

- မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့

မိခင်  
နှင့်  
ကလေး

- ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့

ကျောင်းအကျိုး  
ဆောင်

- ကုန်မိကုန်ဖ အဖွဲ့

ကုန်မိ  
ကုန်ဖ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ မြေပုံ

ရွာသစ်ကျေးရွာ

အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးအဖွဲ့တိုးတက်ရေးအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်

ကလေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကျေးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့များရှိသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး

အဖွဲ့ကလေးရွာကို အားလုံးကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးအဖွဲ့တိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့် မိခင်နှင့်

ကလေးအဖွဲ့သည် ကျေးအဖွဲ့များ ဝင်ပါဝင်သည်။ ကျေးတော်ဆောင်အဖွဲ့သည်

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အဖွဲ့များကို အဓိကအားဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့သည်

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု



ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ရွာအမျိုးအစား  
 မြို့နယ် - ၁၇၇၂  
 နယ်နိမိတ် ၃၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ရက်စွဲ ၃၂၃

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်. ဘိန်း တင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ရွှေဦး ဘဝင်လွင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန် ---	၂၅၁	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၃၂၃
လူမျိုးစု (၂) --- မြန် ---	၄၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန် ---	၃၁	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၆၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန် ---	၁၀၂	၁၂၂
လူမျိုးစု (၂) --- မြန် ---	၁၀၂	၁၂၂
လူမျိုးစု (၃) --- မြန် ---	၅၂	၁၂၄
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈၆	၃၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.5-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 10 ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- 15 ----- ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၁၅၅ ကော်မတီဝင်(၆၃)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝိန်းတင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဒွေး သာဇင်လှိုင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၇



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
ဇနီး ၇၀-၂၀-၂၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း	ဗြူနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇. ၁၀. ၂၇	၁၇. ၁၀. ၂၇	၇၇	၇၇	၂၇၆	၈၇   ၂၃၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀. ၁၀. ၂၇	၂၀. ၁၀. ၂၇	၇၈	၇၅	၂၇၃	၈၇   ၂၃၅ ၈၇   ၂၃၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ ဗြူနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျန်းကျန်း လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတ်ယူအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလှုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျဉ်း ၂၀၀၉ ဂျိုင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀ ၁၇      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုံရွာ      ဦးနယ် တပါး      ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ      ကျေးရွာ မြာတစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ RC စောစောစောစော ကျေးရွာအုပ်စု	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု		
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု		
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု		
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု		
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေယာများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်	ကျေးရွာအုပ်စု		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်စန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၇



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းတမ်း

ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး

နေရာ " " ရွာဦး၊ ကျ.ဇ.ဇ.၊ ဧရာဝတီ

နေ့ရက် " " ၂၀. ၁၀. ၂၇

အချိန် " " ၉:၀၀ AM မှ ၁၂:၀၀ PM

ပညာရှင်များက လူထုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု တိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

• ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

၁။ ကော်မတီဝင်များ ၊ ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ။

၂။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားပြီး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ တင်ပြကြောင်း ။

၃။ ကျား/မ ဦးရေနှင့် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ် အဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း ။

ဆွေးနွေးခြင်း၏ ရလဒ်

၁။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ခန့်အပ်ခြင်း ။

၂။ ကျေးဇူးပြုလျှောက်ထားပြီး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ခန့်အပ်ခြင်း ။

၃။ ကော်မတီဝင်များကို ဦးစားပေးမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ အဖွဲ့အစည်း ခန့်အပ်ခြင်း ။

အစည်းအဝေး ချုပ်ကိုင်သူ

ကျေးဇူးပြု ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးဇူးပြု (၅၀%) မှာ အစည်းအဝေးကို ချုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်

မြေအမှတ်

ဦးမင်းဝင်း

ထက်ဝန်

အဆင့်: ၁၀၀ ဖြစ်စေ  
ဒုတိယ အဆင့်: ၁၀၀

မူဝါဒ - အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး

မူဝါဒ - ၂၀၂၀. ၁၀. ၁၇

အချိန် - ၉:၀၀ Am မှ ၁၂:၀၀ Pm

ပညာရေး ဝန်ထမ်း - ဒုတိယ နှစ် တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဖော်ပြချက်ကို ဖြစ်နိုင်  
အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

၁။ ဒုတိယ နှစ် တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဖော်ပြချက်ကို ဖြစ်နိုင်ခြင်း။

၂။ အကျိုး ဝင် / ဝင်ရောက်မှု ဖော်ပြချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

၃။ ကော်မတီ ဝင်ရောက်မှု၊ စာတန်း / ဝတ္တရား ဖော်ပြချက်ကို ဖြစ်နိုင်ခြင်း။

ဆွေးနွေးခြင်း အကျဉ်းချုပ်

၁။ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဖော်ပြချက်ကို ဝေဖန်ခြင်း၊ ရွာသူများ ဆွေးနွေးခြင်း။

၂။ အကျိုး ဝင် / ဝင်ရောက်မှု ဖော်ပြချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

၃။ ကော်မတီ ဝင်ရောက်မှု၊ စာတန်း ဖော်ပြချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

အဆင့်: ၁၀၀ ဆုံးဖြတ်ချက်

ဒုတိယ နှစ် တွင် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ဖော်ပြချက်ကို ရွာသူများ (၄၀) /

ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။

၁၂/၁၂

ဒေါ်အေးအေး

ဝန်ထမ်းချုပ်

ကဆုတ်:ကဝေ: ဖြတ်တတ်  
အုပ်စု ကဆုတ်: ကဆုတ်:ကဝေ:

ဇရာ . . . . . ဘာသာကျင့်၊ ကျင့်ဖွဲ့၊ ကျောင်း

နေ့ရက် . . . . . ၃၀. ၁၀. ၂၇

နာရီ . . . . . ၇:၀၀ Am ယ ၁၂: ၀၀ Pm

ပုဂ္ဂိုလ်ချက် " " ကကောင်ကဆုတ် ဖော် ယုတ် ယုတ်န့်. ပျာ ကပေါ် ပူတုတ် ဖြို.  
ဇွေခွဲဝေခြင်း နှင့်. ဆို ဖိုတ်ချာ ဘတ်ဒုတ်ခြင်း. "

ဆွေးနွေး သည် ကဝေဖြင့် ကရာ

- ၁။ ကကောင်ကဆုတ် ဖော် ယုတ် ယုတ်န့်. ပျာ ကို ဇွေခွဲဝေခြင်း "
- ၂။ ဦးဆောင် သည်. ကုတ်ခု / ဖိုတ်ထောက် / ကကော:ရေ: ကန့်. ပျာ: ဖြိုယုတ် ဇွေ: ခြယ်ခြင်း "
- ၃။ ဆေး:တွင်း: ဆို: ဆိုတ်ချာ: / ဇေး:တွင်း: ကယုတ် ဘာ: ရှေး: နှိုင်း: ဆွေး:နွေး:ခြင်း: "

ဆွေးနွေး:ခြင်း: နိဂမန့်

- ၁။ ကကောင်ကဆုတ်ဖော် ယုတ်. sub. project ဖော် ပူတုတ် ဖို: ဇွေခွဲဝေခြင်း ဖြင်း "
- ၂။ ကုတ်ခု ဖိုတ်ထောက် / ကကော:ရေ: ဥက္ကဋ္ဌ ကန့်. ထေ ချာ: ရှေး: ချယ် နှိုင်းခြင်း: "
- ၃။ ( ဖေါင်း - ဖော်ယုတ် ) ဆို: ဆိုတ်ချာ: ဘာ: ဖြိုတ်ခြင်း: , ကျမ်း: ကျင့် ယုတ်သာ: , ရို: ရို: ယုတ်သာ:  
ရှေး: နှိုင်း: ခြယ်ခြင်း: "

ကဆုတ်: ကဝေ: ဆုံးဖြတ်ချက်

ယုတ်န့်. ဖော် ပူတုတ် ဖြို ဇွေခွဲဝေခြင်း ကို ကော်ယုတ် ဖိုတ် ချာ ကဆုတ် ကျောင်း

ရပါသည်။

ဖြေဆိုသူ

ခရီး  
ဒေါ်ခင်စု  
ကုမ္ပဏီ ဖိုတ်ထောက်

၂၀၁၇.  
ဦးထော်မင်း  
ကုမ္ပဏီ ကကော:ရေ: ဥက္ကဋ္ဌ

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအထောက်အစဉ်	၁။	၈၈၅၆၈၆၈၇၈၉၀၁၂၊ ၁၃-၁၄-၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။	၈၉၀၁၂၊ ၁၃ ကာဇာဇာဇာဇာဇာဇာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၇။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု



	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	ဆေးဝေ့ ၂၄ တက်ဆက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရန်ကင်းဆေးကုရေး ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။	အသစ်ကျောင်း ၅ ဝင်ကျိုးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရန်ကင်းဆေးကုရေး ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။	ကျောင်း ၅ ဝင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ရန်ကင်းဆေးကုရေး ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု

# ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- မြတ်သက်လျှိုင်      ရက်စွဲ- ၂၀. ၁၀. ၂၇      ရွာ- ရွာဘော်      VDP ရက်စွဲ- ၂၅. ၁၁. ၂၇

မြို့နယ်- လှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု- ကျွန်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာရွာအုပ်စုများ (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေရာလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်တုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာရွာအုပ်စုများ

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၇ | ၅၇၇
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်တုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၇ | ၅၇၃
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ အလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု