

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုပဏ္ဍိတပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ယောက်သွားအင်းအုပ်စု ၊ ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာ

# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ပျဉ်းမာန်မြို့  
 မောက်ခွေးအင်းအုပ်စု  
 နယ်မြေ(၂)မောက်ခွေး







## ယောက်သွားအင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ယောက်သွားအင်း(အရှေ့)ကျေးရွာ
- ယောက်သွားအင်း(အနောက်)ကျေးရွာ
- ကြံဖိုစုကျေးရွာ
- သံတိုင်ကျေးရွာ
- ဦးသုံကျေးရွာ
- ခြေလျင်စုကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၆) ရွာ

ယောက်သွားအင်းအုပ်စု၊ ယောက်သွားအင်း (အရှေ့)

ယောက်သွားအင်း (အရှေ့) ကျေးရွာအုပ်စုကြီး

ရွာလိပ်မှာ ယခင်က အင်း ရှိခဲ့ပါသည်။ အင်း ထဲတွင် ယောက်သွားများ ပေါများသဖြင့် ယောက်သွားအင်း ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ရေစီးဆင်းနေသော လျှို (လက်ရှိတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဝိုင်း) ကို ဗဟိုပြု၍ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိသောကြောင့် ယောက်သွားအင်း အရှေ့ ဟု အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၆၀-၆၂) ခုနှစ်တွင်ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်း ကို စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏ ထိပ်တွင် ဘုရားတည်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားပွဲကို နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့တိုင်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ တောင်သူ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ လက်လုပ်လက်စားလည်း များကြပါသည်။ ရွာကြီး မီးလောင်ပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့ဖူးပါသည်။ ရွာသားတစ်ချို့မှာ ပြောင်းရွှေ့သွားကြပါသည်။ ရွာသားတစ်ချို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာထိပ်တွင် ကင်ပွန်းချို ကားဂိတ်လည်း ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ရွာလယ်လမ်းလည်း ရှိပါသည်။ ရွာပတ်လမ်းလည်း ရှိပါသည်။ ကားကြီး တစ်ခွင်စာ လမ်းအကျယ် ရှိပါသည်။ (၁၉၇၃) ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပေါ့ဆ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ရွာမှာ တိုးတက်မှု မရှိတော့ပါ။ ဟိုယခင်က ပညာတက်များ မရှိခဲ့ပါ။ ပညာတက်များလည်း နည်းပါးခဲ့ပါသည်။ (၁၉၅၉) ခုနှစ်တွင်မှ ပညာတက် ဘွဲ့ ၅ (၄) ဦး (၅) ဦးခန့် ရှိလာပါသည်။ ရွာနောက်ဖေးတွင် ချောင်း အဟောင်း တစ်ခု ရှိပါသည်။ ချောင်းကို အမှီပြုပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ယခုအခါ ချောင်းမှာ ကောသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းမှာလည်း ယခုအခါ နေပြည်တော် လမ်းပကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ဒုန္တာစိုးဦး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ မ(၇)

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၀. ၁၀. ၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများကို ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပြီး အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၈. ၁၀. ၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကို နုံ့နုံ့စပ်စပ်သိသော လူကြီးလူငယ်များ	၅	၃	၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၁၈. ၁၀. ၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၄	၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၈. ၁၀. ၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ကော်မတီဝင်များ	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၈. ၁၀. ၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်း သုံးသပ်ခြင်း





အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၂၀	၂၉၀	၃၀၉	၅၉၉

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၀	၈	၂၂	၃၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
-	ကြောက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
-	ဂက်	ဆေးဆိုင်	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
-	-	-	-



**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၁၁၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်	သုံးဘီး	-	-
အရေအတွက်	၅	၂၀	၁၀	၂	-	-

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထော်လာဂျီ	-	-	-	-	-
အရေအတွက်	၁	-	-	-	-	-


ပထမအကြိမ်အား ရုပ်ပုံ

ပေးအပ်ပေးရမည့်အတွက်

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အရာပုံ




-  လမ်း
-  စာသင်ကျောင်း
-  အားရကျောင်း
-  စေတီ
-  ဆေးရုံ
-  မြေ
-  အိမ်

အထွေထွေအခြေအနေ

ရွာအတွင်းအခြေအနေ

လမ်းအဖွဲ့အစည်း



ကျောင်း (၁၀)

စေတီ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် နယ်မြေ(၁)မြေပျဉ်စု တောင်အ  
တွင် ပျဉ်းမများ - ကော့ညိုလမ်းကြီး အနောက်ဘက်တွင် နယ်မြေ(၂)ယောက်သွားအင်း  
အနောက်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ယောက်သွားအင်း အရှေ့ကျေးရွာတွင် မူပိုင်ရေးဖြူ  
ဖြူရေးထိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၁၅၀) ခန့်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံး မုဒ္ဒတာဘက်  
ဖွဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၈၀) ခန့်ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကို ယောက်သွားအင်းမှ ရရှိပါသည်။

ကျောင်း

ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာတွင် မူပိုင်ရေး အ.မ.က (၂၀) ကျောင်း ရှိပါသည်။  
အထက်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို ပျဉ်းမများဖြူပေါ်ရှိ ကျောင်းများသို့ သွားရောက်တက်ကြွရပါ  
သည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိပါသည်။ အုပ်စုတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ မရှိသောကြောင့်  
အရေးပေါ်ကိစ္စ အစုများတွင် ပျဉ်းမများဖြူပေါ်ရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းများ သို့ သွားရောက် ကုသ  
ရပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ယနေ့အိမ်သာကို အသုံးပြုကြပါသည်။ မိုးရွာသိတွင် ဝမ်းဗျက်၊ ဝမ်း  
သွေးထွက်တုပ်ကွေးများ ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရိတ်လမ်းဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းတွင် လမ်းမကောင်းပါ။  
ခါလူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းဗဟိုဌာနကမ်းတွင် ရိတ်လမ်းဆောင်ရွက်ပြီး စီးခွားပြီးဖြစ်သော  
ကြောင့် ကျန်ရှိသေးသည့် လမ်းများမှာ ဖွဲ့စည်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မသေးပါ။

စီးပွားရေး

ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာဟုဆိုသော်လည်း ရပ်ကွက်ဖြစ်ကြ၍ လယ်ယာဧကပြန့်  
ကျယ်လှပြီး သို့မဟုတ် အရှေ့အလယ် ကျွန်းလှိုင်ကျေးရွာ သာလုပ်ကိုင်ကြရပြီး များ  
အမျိုးသမီးလုပ်အားခများ တူမရရှိပါ။ သို့သော် လူထုပေးပို့ပြု စီမံကိန်းဗဟိုဌာနကမ်းတွင်  
ဖော်ဆောင်ခွင့်ရသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသား၊  
အမျိုးသမီးလုပ်အားခများ တူမရရှိပါ။

ပြောဆိုရေးရာ

ကျေးဇူးတင်အစီအစဉ် လိုက်နာရန်မှာ တစ်စွာလုံး ဖမ်း ကောင်းမွန်ရေး၊ ရေကွင်းလုံး  
ဖော်ရှင်၊ ဆေးပေးစရိတ်များအောက် လုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အရပ်အကွက်အတွင်း အဖမ်း  
ခုခံပါခြင်း၊ ခြေထောက် ဝင်ရောက်မှု ချဉ်းပါးသည်။

မိမိကဲ့သို့သူ - ဒေါ်နန္ဒာဦးဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၅ ) ဦး၊ မ ( ၃ ) ဦး



အထွေထွေ: အခြေခံ

~~အခြေခံ~~

၃၅၀ ကျော် (၅၅၀၀၀၀) ဝယ်ယူ

ယေဘုယျအားဖြင့်

အသစ်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာစောစော အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု၊ TV၊ ဖုန်း တို့သာ အတောင်းအဝယ်	၂၅	၁၈.၄%
အသစ်အတန် အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု၊ ဝယ်ယူမှု၊ ဆိုင်တစ်ခု TV၊ ဖုန်း၊ ရေခဲအေး အိတ်ကပ်	၃၈	၂၈%
ဝင်ငွေအများဆုံး အုပ်စု	ဝါးစုံအိမ်၊ ဝယ်ယူမှု၊ စက်ဘီး TV၊ ဖုန်း၊ ရေခဲအေး အိတ်ကပ်၊ အိတ်၊ ဝတ် ဇွဲ	၅၇	၅၃.၆%
		၃၂၀	၁၀၀%



၃၅၈ နေ့ကြမ်းဝေ့ ဖြေပုံအဖော်: သုံး: သင်ချက်

ယောက်ျား: နင်း: နုတ်: ၃ တွင် ရှိ: သာသော အုပ်စု ၁ အသင်း ၈ တစ်အုပ်စု ၁  
 စင်စော့ရှင်း: သောအုပ်စု ဟု ၅ ( ၃ ) ခု ရှိပါသည်။ ရှိ: သာသော အုပ်စုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပေ။  
 (၂) မှုန်း: ၁၀၀၀ များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရောင်း: နယ်လုပ်ငန်း: လုပ် ကိုင်ကြ သည် ကျောင်း  
 များ ကို သွား၍ သည် အထိထား: ပိုင်ပါသည်။ အိမ်ထောင် ( ၂၅ ) ခု ရှိပြီး ရာစိုင်းဒွန်း: အား  
 ဖြင့် ( ၁၈.၄ ) ရာစိုင်းဒွန်း: ရှိပါသည်။ အသင်း: အတင်း ပြုသော အုပ်စုများမှာ ပြင်ဆင်: ညွှန်စီ:  
 ဆိုင်ကယ်: မှုန်း: များ ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကြီး: ရှာကြမ်း: ၁ ရှေ့: စား: များ: လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ကျောင်း  
 သား: များ ကို နယ်လုပ်: အထိထား: ပိုင်သည်။ အိမ်ထောင် ( ၃၈ ) ခု ရှိပြီး ရာစိုင်းဒွန်း:  
 ဖြင့် ( ၂၈ ) ရှိပါသည်။ စင်စော့ရှင်း: သောအုပ်စုများမှာ ၈၂: ၁၀၀၀ အိမ်: ၁၀၀၀: ၁၀၀၀:  
 မှုန်း: များ ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ရှေ့: စား: ကြီး: ရှာကြမ်း: များ: လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ကြီး: ၁၀၀၀: ၁၀၀၀:  
 များ ကို လည်း ဖွဲ့: ပြုကြပါသည်။ ကျောင်း: သား: များ ကိုလည်း: မူလတန်း: ၁၀၀၀: ၁၀၀၀:  
 မှုန်း: ပိုင်သူများ: လည်း ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင် ( ၅၇ ) ခု ရှိပြီး ရာစိုင်းဒွန်း: အား: ဖြင့်  
 ( ၅၃.၆ ) ရာစိုင်းဒွန်း: ရှိပါသည်။

မြသော နာအုပ်စုချုပ်

စင်စော့ရှင်း: သောအုပ်စုများမှာ ကျေး: နွား တွင် ရှေ့: စား: ကြီး: ရှာကြမ်း: လုပ်ကိုင် စား:  
 ယောက်ျားများ ဖြစ်ပါ သည်။ လူတို့ ဗဟိုပြု စီမံ: ကိန်း: မှု နောက်: အထူး: အထူး: အထူး: ရှိနေသော  
 ကျေး: နွား တွင်: ကိုး: စား: ရှေး: လုပ်ငန်း: များ တွင် သာ နမူနို: သား: နမူနို: သား: လုပ်: အား: ၁၀၀၀: တွဲ  
 ရှိပြီး ကျန်လုပ်ငန်း: များ တွင် နမူနို: သား: များ: သည် နမူနို: သား: များ: တက် လုပ်ကား: ခလျော့ရှင်း:  
 ဖြစ်: ရှိ ပါ သည်။

သုံး: ကူညီ သူ - ဒေါ်ရဲနွားစိုးစိုး

ပါးစင်စော့ရှင်း: သူ - ကျား: ( ၄ ) စိုး: ၁၀၀ ( ၇ ) စိုး:

ယောက်ျားအုပ်အုပ်

ယောက်ျားအုပ်အုပ်

ပိုင်ဆိုင်မှုပုံသေခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



အုပ်ချုပ်ရေး

ပစ္စည်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း

အုပ်ချုပ်ရေး

စာသင်ကျောင်း

ဆိုင်ကပ်



ပေဘက်သွားအင်းအုပ်စု

ပေဘက်သွားအင်းအုပ်စု

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့

အင်းအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း



ကျွန်း

အုပ်ချုပ်ရေး

လမ်း

ဆိုင်ကယ်

အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

ဆိုင်ကယ်

ဦးဆုံးပညာဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြေပုံသုံး: သစ်ချက်

လောကဝတ္ထု: ဘဝ: အရှေ့: ကျေး: ချာ တွင် အသစ်ချက်ကို အမျိုးသမီးများမှ အသုံးပြုခြင်း  
အမျိုးသမီးများမှ ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဖမ်း၊ ရေတွင်း၊ သွေးကြိုး ကျောင်း၊ စာသင်  
ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူတူ သုံးစွဲ၍ ဖမ်း၊ သွေးကြိုး  
ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းကိုသာ အတူတူ ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေတွင်း ဦးဆုံးပညာ  
ကို အတူတူ သုံးစွဲသော်လည်း အမျိုးသားများက ဖြစ်ပေါ် ထိန်းချုပ် ပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများသည် ထိုကဲ့သို့ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပျက်ချ  
နိုင်မှု အား ရှိခြင်း၊ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဖြစ်ပေါ်စိတ်: သိမ်း နိုင်ခြင်း အား  
ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို ဖွဲ့စည်း ရေးဖွဲ့ ပေးခြင်း  
ကျောင်းခြင်း၊ လက်တွေ့စစ်ယူကာ အားပေးခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်  
ရည်ကို ဖြစ်တင်ပေး နိုင်ပါသည်။

ပံ့ပိုး ထူညီသူ - ဒေါ်အုန်းစိုင်းစိုင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၅ ) ဦး ။ မ ( ၄ ) ဦး





ရာသီခွင် ပြု စေ့ပုံသုံးသပ်ချက်

လောကီသွားအင်းခွင်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာခြေငြိစေသောကြောင့် ခိုက်ပျိုး ချေးလှောင်  
 ထိုင်နိုင်သူ ချိပါ၊ အရောင်း၊ အဝယ် လုပ်ငန်းကိုသာ အများစု လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျန်ရှိလှုပ်ရှား  
 များမှာ ခေ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ကျွမ်းဝင်များ၊ သာများ၊ ဝေအကြောင်း ပုံမှန် အရပ်ဗျာပါးတို့  
 ကြောင်းစားဝတ်ရေးရေးဖြေလည်စေရန် ကြိုးတင်လေ့များ၊ ယူအာ သုံးစွဲရသောကြောင့် အကြောင်း  
 လည်ဖြေကြပါသည်။ ဝေလေ့ ရရှိသည် အလုပ်ကိုင်မှုပျိုးစုံကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။  
 တစ်နှစ်တာလုံး ဝေလေ့ သည် တစ်နှစ်လုံး အသုံးစရိတ် ကတွက် မလုံလောက်ပါ။ အလုပ်ကိုင်  
 ကွင်းကလပ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေး ဝေလေ့ တို့ဖြင့် စားဝတ်ရေးရေးဖြေလည် အရှိန်ပါ  
 သည်။

မြေသားကန် ခွင်ချုပ်

လောကီသွားအင်းခွင်ကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စား၊ ခေ၊ စားကျပ်၊ သားများ၊ ချိပါ  
 ချိစားဝတ်ရေးရေး ဆက်စပ်ပါသည်။ ယူအာ ဖန်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်  
 ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် ရွာပွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများမှလွဲ၍ ကျန်သောလုပ်ငန်းများ  
 တွင် အများစု သား၊ အများစု၊ အလုပ်ချိန်တို့ ဖော်လည်း လုပ်အားစတင် တွဲမရရှိနိုင်ပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်အုန်းစိုင်းစိုင်း


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၅ ) ဦး၊ မ ( ၆ ) ဦး

ယောက်သွားအင်းဒုပုရ

ယောက်သွားအင်းအာရှ

မင်းကုဗ္ဗိမိသုံးသပ်ခြင်း

အကျိုးသားမင်းကုဗ္ဗိမိသုံးသပ်ခြင်း






ယောက်သွားအင်းအုပ်စု

ယောက်သွားအင်းအကျ

ပင်းကုအိမ်ဆုံးသတ်ခြင်း

အမျိုးသမီးပင်းကုအိမ်ဆုံးသတ်ခြင်း




ယောက်သွားအင်းအုပ်စု

ယောက်သွားအင်းအကျ

ပင်ကုဒိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပင်ကုဒိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပဋိကူ အိမ်ခြေ ပုံ သုံးသပ်ချက်

ပညာရေးလက်ပွမ်း မှီမှု

အမျိုးသားများမှာ ပို၍ ပညာတတ်မြောက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှု ကိစ္စများ၊ စီးပွားရှာဖွေမှုများတွင် စေ့စပ်စေ့စပ် ယုံကြည်စေရခြင်းကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှု နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးလက်ပွမ်း မှီမှု

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ကောင်းမွန်စေရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာ အချိန်ပြည့် စောင့်ရှောက်ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ကောင်းမွန်စေရခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာဖွေရသဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အချိန်ပြည့် စောင့်ရှောက်နိုင်ပါသည်။

ယူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ခွင့်

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့တူညီပါစေရန် ပါဝင်ခွင့်ရသော်လည်း အချို့နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ကုန်စေရခြင်းကြောင့် ပါဝင်မှုအား နည်းပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခွင့်

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခွင့်ရှိသော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးမရခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအား နည်းခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမှုအား နည်းပါသည်။

ဝေငွေရရှိမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝေငွေပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာဖွေရသဖြင့် ဝေငွေရရှိမှု နည်းပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်ကုန်စေရသဖြင့် ဝေငွေရရှိမှု နည်းပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှာ နာရီနှင့် နည်းနည်း ယုံကြည်စေရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရှာဖွေရသဖြင့် (၃၀%) သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။



ပြဿနာ ကျစ်ချုပ်

အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ ပိုလေးခြင်း၊ အထက်  
များကို တစ်တူထားခြင်း၊ အမျိုးသမီးသီးသန့်၊ ယှဉ်ပေးဆွေးနွေးခွဲများပြုလုပ် ထားခြင်း  
အမျိုးသားများမှ လက်တွဲ ခေါ်ယူ အားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဇွမ်းဆောင်ရည်  
မြှင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။ ယူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ ပထမနှစ်တန်းတန်း၊ ဓာတ် ကျားမကျားရာ  
အဆုံးကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းဦးစားပေးခြင်း၊ ပြုစုပေးသော ကြားနာရေး ယူနစ်တစ်ယူနစ်  
တိုးတက်အကူအညီ၊ ငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ အာပါအညီ၊ ဆရာတော်တော်တော်၊ တွင် ကဏ္ဍ  
အထက် ကိုးကား ကျော်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှု - ဒေါ်နုနုစိုးဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၄ ) ဦး၊ မ ( ၂၆ ) ဦး

ယောက်ျားဒင်းဒုပ်စု

ယောက်ျားဒင်းဒုပ်စု

ပင်းပိုင်ဆုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးပြုပေးအဖွဲ့အစည်း

\* ကပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်း

\* ကပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်း

\* မိမိတို့အဖွဲ့

\* ပညာရေး ဖွဲ့စည်း

\* အိမ်ထောင်ရေး ဖွဲ့စည်း

\*

\* လူထုထုတ်ပြန်ရေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း


\* အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း

\* အဖွဲ့အစည်း





ယောက်ျားအင်းအုပ်စု

ယောက်ျားအင်းအုပ်စု

မင်းပိုင်စံသွေးသပ်ခြင်း





အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြု မြေပုံ သုံး သပ်ချက်

ပေကန်သွား အင်း အရှေ့ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်မကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊ အဖွဲ့၊ ပဌာန်းအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ( ၆ ) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ရဲစခန်း၊ ကရုဏာသင်တန်းတွေ့ဆုံအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကမ္ဘာ့သမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ရယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ ကျေးလက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ဟူ၍ ( ၇ ) ဖွဲ့ရှိပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်မကမ္ဘာ့များကကျေးရွာဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ပါသည်။ ပဌာန်း အဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြံ အဖွဲ့များမှ ရပ်ရွာ၏ သာဓကရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါသည်။ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ကိစ္စများတွင်လည်း ကျေးရွာပြင်ပရှိ ကမ္ဘာ့သမီးရေးရာ အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာပြင်ပရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ ကျေးလက်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ နာရေးကူညီမှု အသင်းသည် ရပ်ရွာ၏ သာဓကရေး နာရေးကိစ္စများကို ကူညီပေးပါသည်။ ရဲစခန်းသည် ရပ်ရွာ၏ လုံခြုံမှု၊ ကန့်ကွက်မှု၊ မရှိမောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ ကရုဏာသင်တန်းသည် ရပ်ရွာ၏ ဖိုးစားအနွယ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေးသည် ရပ်ရွာ၏ အတွေ့တွေ့ကိစ္စများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ပြဿနာအုပ်စု

ပေကန်သွား အင်း အရှေ့ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်၏ ဖော်ဖော်ကလေးပျင်ပျင် မနားမြို့ပေါ် သို့သွားရောက် ကုသကြရပါသည်။

ပရိုက်ကူညီသူ - ဒေါ်နုနုစိုင်းစိုင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၃ ) ဦး၊ မ ( ၇ ) ဦး



# ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ယောက်သွားအင်းအရှေ့ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဇော်လွင်	ဗုဒ္ဓ	✓		စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ခင်မာညို	ဗုဒ္ဓ		✓	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးသောင်းဌေးဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝယ်ယူရေး	
၄	ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝယ်ယူရေး	
၅	ဒေါ်သူဇာကျော်	ဗုဒ္ဓ		✓	ငွေစာရင်းကိုင်	
၆	ဦးကျော်ခင်	ဗုဒ္ဓ	✓		ဝေဖန်အကြံပြု	
၇	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့အေး	ဗုဒ္ဓ		✓	ဝေဖန်အကြံပြု	
၈	ဦးကျော်သင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၉	ဒေါ်နွယ်နွယ်	ဗုဒ္ဓ		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၀	ဦးသန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၁	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂	ဒေါ်မာမာရီ	ဗုဒ္ဓ		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃	ဦးသက်နိုင်ဦး	ဗုဒ္ဓ	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်အေးအေးမော်	ဗုဒ္ဓ		✓	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးမောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၈၇၉၃၄၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မကြည်ကြည်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်/ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု/ယောက်သွား/ကျေးရွာယောက်သွားအင်း/အင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၈	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၂	၃၀၅
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၈	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
စာရင်း			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား (ကျောက်ခင်းလမ်း၊ ရွာတွင်း)

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အခွဲအစဉ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အခွဲအစဉ်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ဖြစ်ပါသည်  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 3-3-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 3-3-17



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလုပ်အကိုင်စာရွက် (၂၀၂၀-၂၀၂၁)

လမ်းညွှန်မှုအတွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးအောင်မြင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇ - ၇၇၇၈၇၇၃၄၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အေးစုစု</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ <b>လောက်အားတီး(ကျေး)</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၂၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၂၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		<b>၃၀</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၈၂</b>	<b>၃၀၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၂၀</b>	<b>၈</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်  မရှိပါ  မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? J၀၀၂ မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြိုခြင်းကဲ့သို့ ဆေးဝါးကောက်ခံရမှုများကို ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများကို စိစစ်ပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စိစစ်နန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်မြတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇. ၁၀. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။  
 ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအင်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၂၃၀၈၈၈၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်နန်းနန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ (ကျေးရွာ)

၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း(အရေအတွက်)
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၉၀	၃၇၆	၆၆၆
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၂၈	၈	၅၃၆

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တစ်သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပိန္နဲတူရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တောင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာပိုင်း		
အခြားအမျိုးအမည်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	အခြားအမျိုးအမည်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	အမျိုးအမည်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(ဂ) သီးသန့်အကျိုးအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် -----/ပေသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(လို)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄. ၉. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နုနု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄. ၉. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးသန်းကျော်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅ - ၄၃၀၈၈၈၈၄၄၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်မုန့်ကျွန်းဦး</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>နေပြည်တော်</b>	မြို့နယ် <b>ဤနယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပေမာန်ကျွန်းကျေးရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>ပေမာန်ကျွန်းကျေးရွာ (ရွှေ)</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>118</b>	ဘာသာ(၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>118</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဟိန္ဒူ</b>	<b>2</b>	ဘာသာ(၂) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>2</b>
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	<b>အရေအတွက်</b>		<b>120</b>
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>30</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	285	305	590
လူမျိုးစု (၁)	5	4	9
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	95	25	120

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
!	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	!	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----<sup>0.25</sup>-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>3.15</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----<sup>5.15</sup>-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဇွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းကျော်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၈. ၁၀. ၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာနုကျော်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၈. ၁၀. ၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မကြည်ကြည်ထွန်း / ဇော်အောင်စိုး

နေ့စွဲ 3.3.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးပြည်နယ် မြို့နယ် ပုဂံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ရွာရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အဝန်း ၂၁၅၅

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၃၇	၃၅	၆၇	၆၇   ၆၇၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၃.၁၇	၃.၃.၁၇	၄၁	၇၄	၆၅	၆၅   ၆၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၇	၅.၃.၁၇	၃၄	၃၄	၃၄	၃၄   ၆၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၁၇	၃.၃.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၇	၇.၅.၁၇	၃၇	၃၅	၆၇	၆၇   ၆၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၇	၇.၅.၁၇				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၃၇	၄၃	၆၅	၆၅   ၆၁၁



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.6.17	3.6.17	1	1	၇	1	၇	1	၇	၁၈၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.6.17	4.6.17		1		1		1		၁၈၇
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.6.17	7.6.17	22	43		65		65		၁၈၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15.6.17	15.6.17	7	6		13		13		၁၈၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.6.17	30.6.17	7	6		13		13		၁၈၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	5.7.17	5.7.17	7	6		13		13		၁၈၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	23.7.17	23.7.17	50	28		78		78		၁၈၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ပေါ်သန့်ဂြိုဟ်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မုသရုံ မြို့နယ် ပျဉ်းမနား ကျေးရွာအုပ်စု ပထဝီ ကျေးရွာ ယောက်သွင် : ဗဒါ : ၁၅၅၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အလေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁/၁၁/၁၇	၁/၁၁/၁၇	၂၄	၄၁	၆၅	၁၂၈	၅၀.၇၈%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅/၁၁/၁၇	၅/၁၁/၁၇	၃၃	၄၃	၇၆	၁၂၈	၅၀.၇၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁/၁၁/၁၇	၃၁/၁၁/၁၇	၁၄	၈	၂၂	၁၂၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀/၁၂/၁၇	၃၀/၁၂/၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၈/၁၂/၁၈	၃၈/၁၂/၁၈	၂၂	၄၃	၆၅	၁၂၈	၅၀.၇၈%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၈-၃-၁၈	၃၈-၃-၁၈	၂၂	၄၃	၆၅	၁၂၈	၅၀.၇၈%







ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအစီအစဉ် (PC 2)

လမ်းဆွဲချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းဝင်ပေးရန်အသင့်တော်စီမံပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြန့်ဝေပေးရမည်။

စည်းစိမ်းပေးမှု/လက်ထောက်အမည် - ဒေါ်နုနုအုန်းစို

၀၄.၅ ၂၀၂၄.၀၉.၁၈ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝက်ဝန်းအမှတ် ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝက်ဝန်းအမှတ် ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရေအတွက်	အသက် ၁၈ နှစ်အထက်အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်					
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၉.၁၈	၂၀၂၄.၀၉.၁၈	၃၄	၄၄	၈၃	၈၃	၁၃၆	၁၃၆	၁၃၆	၁၃၆	၆၁%	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၀၉.၁၈	၂၀၂၄.၀၉.၁၈	၃၄	၄၄	၈၃	၈၃	၁၃၆	၁၃၆	၁၃၆	၁၃၆	၆၁%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး												
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၁၈	၅.၁၂.၁၈										
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၄၀	၆၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၆၅	၁၆၅	၁၆၅	၁၆၅	၇၇%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း												
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၄၀	၆၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၆၅	၁၆၅	၁၆၅	၁၆၅	၇၇%	



၆.၂၄ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၄၀	၆၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၃၆	၇၇%
၆.၂၅ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၄၀	၆၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၃၆	၇၇%
၆.၂၆ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၁.၁၉	၄.၁.၁၉	၄၀	၆၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၅	၁၃၆	၇၇%
အစည်းအဝေး									
၇.၁၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၁၆	၈၁%
၇.၂၁ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၁.၁၉	၃၀.၁.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၁၆	၈၁%
၇.၃၁ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂.၂.၁၉	၂.၂.၁၉	၅	၈	၁၃	၁၃	၁၃	၁၆	၈၁%
၈။ ပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၉	၇.၂.၁၉	၂၂	၃၇	၆၁	၆၁	၆၁	၁၃၆	၄၅%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆.၃.၁၉	၆.၃.၁၉	၃၈	၃၆	၇၄	၇၄	၇၄	၁၃၆	၅၄%

၂၀၂၀



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်နန္ဒာစိန်

နေ့စွဲ 18. 10. 19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးပြည်သာ မြို့နယ် ပျဉ်းဇာတ ကျေးရွာ လဟက်သွားစား ဇယားအရက်အရေအတွက် ၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18. 10. 19	18. 10. 19	26	36	62	62   ၆၅၇	120	52%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18. 10. 19	18. 10. 19	26	36	62	62   ၆၅၇	120	52%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		





အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									၇။				
၇။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်													
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ													
အငြိမ်းသက်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး													
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး													



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အမည်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဗကြောင်ကျော်ဝင်း၊ မနုဒ္ဒါစိုဗို  
 နေ့စွဲ 3.3.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဇ-စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/နေပြည်တော် မြို့နယ် ပုဉ်းမာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပောက်ရွာ၊ ကျေးရွာ ယောက် (၄၅)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးတွင်းမှာ မွှာတလို့ သွားလာရတာခက်ခဲ	၁	မိုးတွင်းမှာ မွှာတလို့ သွားလာရတာခက်ခဲ
၂	ကျေးပါးခြင်း	၂	ကျေးဇာတိရွာ မရှိဘူးပါ။
၃	လမ်းပန်းစဉ်းပါးလို့ ကျွန်းမာ၊ ကျေး၊ အခက်ခဲ	၃	ကလေးတွေ အားပညာ နည်းပါးခြင်း
၄	ရွာထဲ အားပညာမဟောတာ အားနည်းလို့	၄	လမ်းပန်းစဉ်းပါးကျ ကျွန်းမာ၊ ကျေး၊ လမ်းမရှိခြင်း
၅	ရွာထဲလမ်းတွင် ချက်ပြုန်းနှင်းခြင်း၊ များ	၅	ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်းမရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၆	နည်းပညာ ဆွဲတက်လာစေရန်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၇	လက်မှုပညာ ဆွဲတက်လာစေရန်	၂	ကျေးလက်ပျောက်ပျက် ရှောင်ရန်
၈	ငွေကြေး အခက် ဖြေရှင်းရန်	၃	ကလေးများ အားပညာမဟောတာ တိုးပွားရန်
၉	မိဘေး အန္တရာယ် လုံခြုံမှု မရှိစေရန်	၄	ကျွန်းမာ၊ ကျေး၊ စောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီစေရန်
၁၀	အညာ ပိုမို အသက်ပြေစေရန်	၅	ကလေးတွေကို လုံခြုံစိတ်ချမှတ် ပြုစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပျော်ငန်း	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး		
၂	ကျေးတွင်းကျွန်းခြင်း	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး		
၃	ကျေးလက်အေးအေးခန်း	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး		
၄	ကလေးမျက်နှာကျောင်း	အမျိုးသမီး		
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး		


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------	-----------



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	အမျိုးသား	
၂	ရက်ချာသင်တန်း	အမျိုးသား	
၃	ဒုတိယစားဖျားဖျားပျက်	အမျိုးသား	
၄	လူမှုစာနာရေး	အမျိုးသား	
၅	ပညာရေး ထောက်ပံ့ရေး	အမျိုးသား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ 3-3-17

၇။ အမျိုးသားအစက်အဝတ်

၁။ နံရံပစ္စည်း နံရံပါး၊ ဖြစ်

၂။ လက်မှုပစ္စည်း နားပါးဖြစ်

၃။ ဖွဲ့စည်း အသံမပြေဖြစ်

၄။ စီးစား အစားအသုံး ပြုပြင်မှု မရှိပါ။

\* အစုအဝေး ဖို့ နှင့် အစက်အဝတ်

\*\* ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အိမ်ထောင်စုများ ကလေးကျောင်းထောင်  
လို့

၁။ နှိုင်းစား မျှော်မှန်းချက်

၂။ ဝတ်စုံများ၊ အားကစားအသံပြေစေရန်

၃။ စာအုပ်စုံ၊ စာ ပုံစံအောက် ခွာပြုစေရန်

၄။ ကျွမ်းကျင်ရေး၊ လက်ပွတ်၊ စီစေရန်

၅။ အထိပစ္စည်း မပစ္စည်းစုံ လှိုင်းပွားလာစေရန်

\* ကုန်ပစ္စည်း အသံအတန်၊ ဖြစ်လာစေရန်

\*\* ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်ထမ်းများ ပစ္စည်းကတ် ပြန်စေရန်

၁။ ကျွမ်းကျင်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း

၂။ စီးဆင်းရေးကန်

၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်

၄။ အမျိုးသား

၅။ အမျိုးသား

နံပါတ်-၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့ (ပုံစံက ၁-၃)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤရုံးစိုက်ပြည်ရုံးအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ပါပုတ္တဇီ  
 နေ့စွဲ 3/11/17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-နေပြည်တော်၊ မြို့နယ်/ပျဉ်းမနာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု/မဟာကာသာ၊ ကျေးရွာ/မဟာကာသာအဖွဲ့  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖိုးရာသီသွားလားရခက်ခဲ	၁ ဖိုးတုဇွင်းသွားလားရခက်ခဲ
၂ မဟာကာသာရေရရှိမှုခက်ခဲ	၂ မဟာကာသာရေရရှိမှုခက်ခဲ
၃ ကျွန်းမာရေစောင့်ရှောက်မှုခက်ခဲ	၃ ကလေးများအာဟာရဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၄ စာပေဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိပါ	၄ ကျွန်းမာရေစောင့်ရှောက်မှုခက်ခဲ
၅ ဂြာမစက်လမ်းမီးရရှိမှုခက်ခဲ	၅ ကလေးများစောင့်ရှောက်ရန်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဖိုးရာသီသွားလားရခက်ခဲဖြေစေချင်	၁ ဖိုးရာသီသွားလားရခက်ခဲဖြေစေချင်
၂ မဟာကာသာရေလုံလောက်စွာရရှိစေချင်	၂ မဟာကာသာရေလုံလောက်စွာရရှိစေချင်
၃ ကျွန်းမာရေစောင့်ရှောက်မှုအဆင်ပြေစေချင်	၃ ကလေးများအာဟာရဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်
၄ စာပေဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်	၄ ကျွန်းမာရေစောင့်ရှောက်မှုအဆင်ပြေစေချင်
၅ ဂြာမစက်လမ်း မီးရရှိစေချင်	၅ ကလေးများစောင့်ရှောက်ရန်လုံခြုံမှုမရှိစေချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း	၇ + ၆		
၂	ရေတူးတူးရန်	၇ + ၆		
၃	ဆေးပေးခန်း	၇ + ၆		
၄	မူကြိုကျောင်း	၆		
၅	စာကြည့်တိုက်	၇ + ၆		



ဇယား လူထုပီအဲန်အီ လာစဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးအဝင်အပေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား	
၂	စက် ချုပ်သင်တန်း	ကျား	
၃	အသေးစားငွေချွေ့လှုပ်ငန်း	ကျား	
၄	ယူဗီ.စီ.ပေးစာဉ်	ကျား	
၅	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ	ကျား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီအဲန်အီအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မလိလိစိုင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၀၁.၁၇

\* အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်ပြောဆိုရမည့်အခါပြောရမည့်စကားများ

- ၆။ နှုတ်ပညာရရှိမှုခက်ခဲ
- ၇။ လက်မှုနှုတ်ပညာရရှိမှုခက်ခဲ
- ၈။ ရွေးကြေးရရှိမှုခက်ခဲ
- ၉။ မိသားစုအဖွဲ့ရပ်ယှက်မှုပျက်
- ၁၀။ အသုဘပို့ရန်ခက်ခဲ
- ၁၁။ ဝင်ငွေနှုတ်ပေးအခါအခက်ခဲများကလေးများကျောင်းမတားနိုင်

\* အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်ပြောဆိုရမည့်အခါပြောရမည့်စကားများ

- ၆။ နှုတ်ပညာရရှိမှုအခက်ခဲဖြစ်စေချင်
- ၇။ လက်မှုနှုတ်ပညာများတိုးတက်လာစေချင်
- ၈။ ရွေးကြေးရရှိမှုအခက်ခဲဖြစ်စေချင်
- ၉။ မိသားစုအဖွဲ့ရပ်ယှက်မှုပျက်စေချင်
- ၁၀။ အသုဘပို့ရန်အခက်ခဲဖြစ်စေရန်
- ၁၁။ ကျောင်းနေရွက်ကလေးများကျောင်းတက်နိုင်စေချင်

\* အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုတိုက်ရေးလုပ်ငန်းများ

- ၆။ မီးသတ်ရေကန် <က>
- ၇။ လျှပ်စစ်မီးကြို+တတ်တိုင် <က>





က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လူကြီး၊ မြို့ပြလက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကားလမ်း၊ ရပ်ကွက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဂင်္ဂေ့၊ နေရာကိုင်ကောင်းမှုများ၊ မြေကလေး၊ များ၊ ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လူကြီး၊ မြို့ပြ ကလေးပြုစုရေး	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကားလမ်း၊ ရပ်ကွက် ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်း၊ ကျောင်းကလေးများ၊ ကျောင်းကန် ခိုင်ခံ့ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ကျွန်ပျက်	က + ဇ	၀၇၆	၁	၅၅၅၂၅	၂၆၀	၃၁၉	၅၇၉
၂	ကျွန်ကျွန်ပျက်	က	၈၅၅၅၅	၂	၈၅၅၅	၂၆၀	၃၁၉	၅၇၉
၃	ကျွန်ကျွန်ပျက်	က	၈၅၅၅၅	၃	၅၅၅၅	၂၆၀	၃၁၉	၅၇၉
၄	ကျွန်ကျွန်ပျက်	မ	၈၅၅၅၅	၄	၅၅၅၅	၂၆၀	၃၁၉	၅၇၉
၅	ကျွန်ကျွန်ပျက်	က	၈၅၅၅၅	၅	၅၅၅၅	၂၆၀	၃၁၉	၅၇၉

၈၃ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်ကျွန်ပျက်	က + ဇ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ကျွန်ကျွန်ပျက်	မ	"
၃	ကျွန်ကျွန်ပျက်	မ	အခြား
၄	ကျွန်ကျွန်ပျက်	မ	ပူပူဖောင်းဖွား
၅	ကျွန်ကျွန်ပျက်	မ	ကောက်မွေးဝမ်းကြောင်း

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၅.၀၅



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဥပဒေအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ် အထောက်အကူပြု  
 စေလွှတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရက်စွဲ		ကျေးရွာအုပ်စု	
18. 10. 19		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ပျဉ်းမနား	ပေဘက်ဘွား	စက်ဝန်း(၁)

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လောက်ဘုံးရေ ရရှိမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ကျွန်းမာရေ ဆေးရောဂါကူးစက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
အပူအသွေး နှုတ်ပေးခြင်း နှုတ်ပေးမှု မရှိမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ကမ္ဘာ့ပို့ချမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ဝင်ငွေ နှုတ်ပေးခြင်း မရှိခြင်း ကျွန်းမာရေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
လောက်ဘုံးရေ လုံလောက်မှု ရှိမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ကျွန်းမာရေ ဆေးရောဂါကူးစက်မှု ကင်းရှင်းမှု ရှိမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
အပူအသွေးကူးစက်မှုများ ဆုံးတက်လာမရှိ နှုတ်ပေးမှု ရရှိမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ကမ္ဘာ့ပို့ချမှု ကင်းရှင်းမှု ရရှိမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ
ကျွန်းမာရေ ကျွန်းမာရေ ကင်းရှင်းမှု ရရှိမရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၂ ကျား + မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်ခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင်း တူးခြင်း	က + မ	ရေပေးဝေရေး	၁	၉၀ သိန်း	၂၄၀	၂၇၅	၅၁၆
၂	ဆေးပေးခန်း	က + မ	ကျန်းမာရေး	၂	၁၂၀ သိန်း	၂၄၀	၂၇၅	၅၁၆
၃	အကြွေးတိုက်	က + မ	ကျွေးမွေးရေး	၃	၁၂၀ သိန်း	၂၄၀	၂၇၅	၅၁၆
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းပျူတာဆင်တန်း	က + မ	အောက်မွေး ဝမ်း ကြောင့်
၂	အက်ချပ်ဆင်တန်း	က + မ	"
၃	လူမှုရေး ယာဉ်	က + မ	ကျွေးမွေးရေး
၄	ပညာရေး ဆောက်ပံ့ရေး	က + မ	ပညာရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၁၇

**စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျင်းပသည့်နေရာ - ဇမ္ဗူကုန်းကမ်းကမ်း၊ ဗဟိုကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းကြီး၊ ကျောက်

ကျင်းပသည့်အချိန် - ၆.၂၅.၂၀၁၁ ၁၁:၀၀ ၁၂၂၅

ကျင်းပသည့် နေ့ရက် - ၁၈. ၁၀. ၁၅

အကြောင်းအရာ။ ။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်များ-**

ပထမဦးစွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရရှိနိုင်မည့် ရန်ပုံငွေ ဇယားနှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ ရန်ပုံငွေအား ချန်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကုန်သုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်များ သိရှိစေရန် အဖွဲ့များ ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း ကော်မတီများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပြောကြားပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ကော်မတီဝင်များအား ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် သက်မှတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့နောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက်လည်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီအား ခိုင်မာစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ရန်ပုံငွေများရယူစုဆောင်းနိုင်ရန် ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များခွဲ၍ အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အောက်ပါအတိုင်း အတည်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ရေချိုတွင်း တူးဖော်ခြင်း
- ဒုတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ဆေးပေးစရိတ်
- တတိယ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် - ဖာကြွယ်တိုက်
- စတုတ္ထ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် -
- ပဉ္စမ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် -

ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀) အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

၎

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်မာဦ

စီ၊ ဆောက်လုပ်ရေး









ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေးစာ

ဒီ ရက်	ပုံ	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနစ်	ဖောက်ခံမည်အဖွဲ့အမည် (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			လျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အညီကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီး ရေး)	၀	ကွန်ကရစ်လမ်း		✓	✓	၂၀၁၇ - ၁၉	၀၀၀	
	၂	ရေတွင်းတူးခြင်း	✓			-	-	
	၃	ပျက်စီး (ကြိုး + တိုင်)			✓	-	-	
	၄							
	၅							
လူမှုဝိပဿနာကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခသာအထောက်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးပေးဆု	✓			-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၂	မူကြံကျောင်း			✓	-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် ခသာ အထောက်အညီများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကွန်ပျူတာသင်တန်း			✓	-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၂	ဖက်ချုပ်သင်တန်း		✓		-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၃	စာရေးစာရေးဆွဲပုံစံ		✓		-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိစ္စများနှင့်ဆိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	စာကြည့်တိုက်	✓			-	-	
	၂	စီးပွားရေးဌာန			✓	-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၃	ရေပေးစနစ်			✓	-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၄	ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေး			✓	-	-	၀၀၀. work shop ခွဲခြား
	၅							