

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်မိအေးမြင့်မော်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးဇွဲညီညီရှိန်

မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ..... 3
- ၂။ ရွာလွတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ 4
- ၃။ ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား..... 6
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... 8
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 21
- ၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 22
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)..... 23
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)..... 26
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 27
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 29
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 30
- ၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ..... 32
- ၁၅။ ကျေးရွာများမှနှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ..... 32
- ၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပြုသင်တန်းများ..... 33


လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်အစဉ်အဆက်
 (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၂။ ရွာလွတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၃။ ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာလွတ်ကျေးရွာ
	ရွာသစ်ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - ရွာလွတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
- လူဦးရေ - ကျား - ၃၇၅၁၊ မ- ၃၉၈၄ ၊ စုစုပေါင်း (၇၇၃၅) ဦး
- အိမ်ထောင်စု - ၁၁၉၀ စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်၊ အစ္စလာမ်
- လူမျိုးစုရော - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - မူလတန်းကျောင်း (၄) ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း (၁)ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - စာကြည့်တိုက်၊ ဇရပ် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်း ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ (CDD)
- ကျန်းမာရေး အဆောက်အဦး - ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ ဆေးပေးခန်း ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ အားသစ်လူငယ် (သွေးလှူရှင်) အဖွဲ့
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရော်ဘာခြံ၊ အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့်ပီသေသ - ရွာလယ်ရှိဟင်္သာရုပ်သုံးဖော်တိုင်းရံထားသော ဆေးတံရုပ်တုသည်ရွာ၏ကျက်သရေဆောင်နှင့် နိုင်ငံကျော်ရုပ်တုဖြစ်သည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

- ရှေးဟောင်းလက်မှုပညာရပ်များကို လုပ်ကိုင်သည့်အတွက် လက်မှုပစ္စည်းများထွက်ရှိသောကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များစိတ်ဝင်တစား လာရောက်လည်ပတ်လေ့လာကြသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ

- ဆန်/စပါး၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ၊ ရော်ဘာ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ သရေကွင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယ်ဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	1.3.2016	ကျေးရွာလူထု	15	17	32	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက် လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	1.3.2016	ကျေးရွာလူထု	24	22	46	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ် ထောင်စု/အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင် ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများ ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အ တားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ များကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	1.3.2016	ကျေးရွာလူထု	25	21	46	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စု များအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်း များကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	2.3.2016	ကျေးရွာလူထု	12	12	24	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	2.3.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	22	44	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	2.3.2016	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အုပ်စု	22	23	45	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	2.3.2016	ကျေးရွာလူထု	21	31	52	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာစေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရူပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁၉၀) စု ရှိပါသည်။ အများစုမှာ မွန်လူမျိုးစုများနေထိုင်ကြပြီး မူဆလင်လူမျိုးများလည်း အနည်းစုနေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေမှာ ကျား (၃၇၅၁)၊ မ (၃၉၈၄) လူဦးရေစုစုပေါင်း (၇၇၃၅) ဦးရှိပါသည်။ မွန်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိမ်ထောင်စု (၁၁၈၂)စု ရှိပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(၈)စုရှိသည်။ (၆၅) နှစ် အထက်သက်ကြီးရွယ်အို (၉၃၂)ဦးရှိပြီး မသန်စွမ်းသူ(၁၂)ဦးရှိသည်။ အမျိုးသားဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၈၁၉)စုနှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၃၇၁)ဦး ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ရွာလွတ်ကျေးရွာသည်နယ်နမိတ်အနေဖြင့် (၄) မိုင် ပတ်လည်ခန့် အကျယ်အဝန်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း (၇) ကျောင်း၊ ဇရပ် (၁၁) ဆောင်၊ စေတီပုထိုး (၆) ဆူ၊ သိမ် (၅) ဆောင်၊ စာကြည့်တိုက် (၁) တိုက်၊ အားသစ်စေတနာရှင်အသင်း၊ တရုတ် ဘုံကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း (၁) ခု၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးပေးခန်း (၅) ခန်း၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၁) ရုံ တို့ရှိသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ပညာရေးကဏ္ဍ

ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် အ.ထ.က ကျောင်း(၁)ကျောင်း ၊ အ.မ.က ကျောင်း (၅) ကျောင်း နှင့် မူကြိုကျောင်း (၁) ကျောင်းရှိသည်။ ဆရာ (၅)ဦး ဆရာမ (၇၆) ဦး စုစုပေါင်း ပညာရေးဝန်ထမ်း (၈၁) ဦးခန့်ရှိသည်။ ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော်ခန့်ရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းအများစုမှာ ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်ကြပြီး ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်မြေနီလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အခြားရွာများသို့ သွားသောရွာချင်းဆက်လမ်းများ မှာ ကတ္တရာလမ်းများဖြစ်ပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျန်ရှိနေသော မြေနီလမ်းများအား ကွန်ကရစ်လမ်းများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ လမ်းဘေးဝဲယာရှိ ရေနတ်မြောင်းများအား မြေကြီးတူးဖော်ခြင်းနှင့် အုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ရွာပတ် ချောင်းကြီးအား ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ အထက ကျောင်းအတွင်းရှိ ကစားကွင်းအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း စသည်ဖြင့်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေသေးကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

ရွာလွတ်ကျေးရွာသည် အခြားရွာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပြီး ခေတ်ပညာတတ်များပြီး ဗဟုသုတကြွယ်ဝသော ကျေးရွာလည်းဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၁)ရုံ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန၊ ဆေးပေးခန်း၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်းတို့ရှိသည်။ ရွာလွတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ အနီးအနားရှိ ကျေးရွာ (၁၅) ရွာခန့်မှ လာရောက်ကုသကြပြီး အချို့မှာ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည့်သူ့ဆေးရုံသို့ လည်းကောင်း၊ အချို့မှာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရှိဆေးရုံ၊ အထူးကုဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသ ကြသည်။ ရွာလွတ်ကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်စွာရရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ် သည်။

စီးပွားရေး

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကုန်စုံဆိုင်၊ ကုန်မာဆိုင်၊ ဖုန်းဆိုင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် စသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီးအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆေးတံလုပ်ငန်းသည် ရွာလွတ်ရွာ၏ အထင်ကရလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေမရှိသူများသည်ကျားဝမ်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီးအချို့မှာနိုင်ငံခြားသို့ သွား ရောက် လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

သောက်သုံးရေး

သောက်သုံးရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း ရေအရင်းအမြစ် မကောင်းခြင်း/နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် နွေရာသီတွင်အချို့နေရာများ၌ ရေရှားပါးသောအခက်အခဲ ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျေးရွာအစွန်ရပ်ကွက်များနှင့် အထက်တန်းကျောင်း၊ ဆေးရုံများတွင် သောက်သုံးရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ ထိုရေရှားပါးသောနေရာများတွင် ရေဖူလုံစွာရရှိရေးအတွက် ရေပိုကောက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

ရွာလွတ်ကျေးရွာသည်အခြားကျေးရွာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်မှုအားကောင်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ပညာတတ်လည်းပေါများကာဗဟုသုတကြွယ်ဝကာအမြင်ကျယ်ကြသည်။ ရွာလွတ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ခေတ်ပညာတတ်များပေါများခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များအချင်းချင်း စုစည်းမှု၊ စည်းလုံးမှုရှိခြင်း၊ ရံပုံငွေအင်အားရှိခြင်း၊ မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူ ပေါများခြင်း စသည့်အားသာချက်များ ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆.၂ ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပန်ကားချပ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက် (ဗန်းကားချပ်)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ

၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂။ ကျေးရွာသာယာလှပရေးအဖွဲ့

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄။ အားသစ်လူငယ် အဖွဲ့

၅။ နာရေးကူညီမှုအသင်း

၆။ ပြည်ပရောက်လူငယ်အဖွဲ့

၇။ မွေစကူးလ်အဖွဲ့

၈။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့

၉။ မွန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့

၁၀။ မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့

မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ အများအပြားရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဩဇာအာဏာနှင့်လုပ်နိုင်စွမ်းအရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများကိုကတ္တရာခင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်အတွက် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်းစသည့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာသာယာလှပရေးအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နည်းတူ ကျေးရွာအတွင်း၌ လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အားသစ်လူငယ်သွေးလှူရှင်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့၊ မွေစကူးလ်အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုအလယ်အလတ်ခန့် ရှိပြီး ကျန်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိလူမှုရေးကိစ္စများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု အနည်းအငယ်အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date . 12. 11. 2017

နေအင်အား ကြွယ်မှု

ကျေးရွာ - ရွာလွတ် ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာလွတ်

အဆင့်	ဆက်မတ်ချက် / ပိုမိုဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တစ်ထပ်တိုက်၊ ဒွန်ထပ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုတ်ညှပ်အိမ်၊ အိမ်ခန်းစား၊ လယ်ထွန်၊ ရေ၊ မြေဝှမ်း၊ ဆန်စက်၊ ကုန်ဆိုင်ခန်း၊ အိမ်ထောက်ဖွဲ့ဆင်းဆိုင်၊ TV၊ စလောင်း၊ လယ် (20) ဧကအထက်၊ ရေအားဖြင့် (10) ဧကအထက်	၃၅၉	၃၀ %
အလယ်အလတ်	တစ်ထပ်တိုက်၊ ဒွန်ထပ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်အုတ်ညှပ်အိမ်၊ လယ်ထွန်ခွက်အထောက်၊ ဝေက်လာဂျီ၊ ကုန်ဆိုင်ခန်း၊ ဖုန်းဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ လယ် (10) ဧကအောက်၊ ရေအားဖြင့် (5) ဧကအောက်၊ TV၊ စလောင်း	၅၉၅	၅၀ %
နွမ်းပါး	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ကျားစား၊ ရေအားလွယ်လွယ်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်၊ ရေအားလွန်	၂၃၀	၂၀ %
စုစုပေါင်း		၁၁၈၄	၁၀၀ %

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (TF) - ဦးဦးညိုညို
 လူမှုရေးမှူး (CF) - ဒေါ်အေးဖြူမော်

ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၁၁၉၀) စုရှိပါသည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ၊ ရော်ဘာလုပ်ငန်း၊ အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရွာလွတ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအနက် ထော်လာဂျီကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တစ်ထပ်တိုက်၊ နှစ်ထပ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ အုတ်ညှပ်အိမ်၊ ဇိမ်ခံကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြေတူးစက်၊ ဆန်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး၊ အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊ တီဗွီ၊ စလောင်း၊ လယ် (၂၀) ဧကအထက်၊ ရော်ဘာမြို့ (၁၀) ဧကနှင့်အထက်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို ချမ်းသာသောအဆင့် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။


တစ်ထပ်တိုက်၊ နှစ်ထပ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်အုတ်ညှပ်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်အသေး၊ ထော်လာဂျီ၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဖုန်းဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ လယ် (၁၀) ဧက အောက်၊ ရော်ဘာမြို့ (၅) ဧကအောက်၊ တီဗွီ၊ စလောင်းစသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ထောင်စုများကို အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ခေါင်းရွက်ပျတ်ထိုး၊ ဈေးရောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ တီဗွီ၊ ရော်ဘာငှားခြစ်၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ကျဘမ်း လက်လုပ်လက်စားဖြင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသူများ ထိုအိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးသောအဆင့်သတ်မှတ်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု၏ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ရွာလွတ်ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများမှာ ဝမ်းစားဖူးလုံမှု အသင့်အတင့် ရှိကြ၍ စီးပွားရေးအနေဖြင့် အတော်အသင့်အဆင်ပြေကြသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်များ အိမ်ပိုင်ဆိုင်ပိုင်များနှင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသူများသည် ပို၍ စီးပွားရေး အဆင်ပြေကြသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ရွာလွတ်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ် ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ ခွဲခြားစိတ်ဖြာရာတွင် အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက် ဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

၁။ အိမ်မှုကိစ္စ

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်သာလွန်နေ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသားများထက်စာလျှင် အမျိုးသမီး ၏အဓိကတာဝန်ရပ်တစ်ခုကဲ့သို့ အစဉ်အဆက်မှ လက်ခံထားပြီး ယခုအချိန်ထိ ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၂။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု (အိမ်၊ ခြေ၊ မြေ) ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ပို၍ သာလွန်ကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသားအများစုသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်သောကြောင့် အိမ်၏စီးပွားရေး (စားဝတ်၊နေရေး) ကို အဓိကရှာဖွေရမည်ဟုလက္ခံထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ရွာလွတ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ကွာခြားမှုအနည်းအငယ်သာရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများအပြင် တချို့သောသူများမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေရရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အမျိုးသား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အပင်ပန်းပိုခံနိုင်ခြင်း နေရာဒေသမရွေး သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ဝင်ငွေရှာဖွေရာ၌ အဓိက တာဝန်ရှိသူဟု ယူဆထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

၄။ ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေ နိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများဝင်ငွေရရှိမှုပိုမိုရခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုအပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်း အလုပ်မရွေး နေရာဒေသ အချိန်မရွေး သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း အိမ်ထောင်စု၏ ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူဟု ယူဆထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် အမျိုးသမီးအနည်းငယ်သာ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ကြပြီး အများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ လုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅။ ဘဝ လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသားများက ဘဝလုံခြုံမှုပိုမိုမြင့်မားကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူရရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများမူအမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည်အိမ်ထောင်စု၏ဝင်ငွေနှင့် စီးပွားရေးကိုဦးဆောင်နေရသောကြောင့် အများစုမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက်လိုက်ပြီး စားဝတ်၊နေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ထို့ပြင် မိဘဆွေမျိုးများမှ အမျိုးသမီးများသည် ပညာသင်ကြားခွင့်ပိုရှိသည်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာသင်ကြားခွင့်ပိုမိုရရှိကြသည်။ ရွာလွတ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိသောကြောင့် အသိမြင် ဗဟုသုတများ ကြွယ်ဝကာ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။

၇။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စတွင် ပါဝင်ခွင့်

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူနီးပါး ပါဝင်ခွင့် ရှိကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ခွင့် ရရှိကြသည်။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ရွာလွတ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိသောကြောင့် အသိမြင် ဗဟုသုတများ ကြွယ်ဝကာ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။

၈။ ခေါင်းဆောင်မှု

အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုခေါင်းဆောင် နေကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများကို အားကိုးအားထားပြုခြင်း၊ အမျိုးသားများသည် ခေါင်းဆောင်မှုကိုလုပ်ရမည်ဟု ရှေးရိုးအစဉ်အလာတစ်ခုအနေဖြင့် လက္ခဏာသုံးနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးကူညီမှု အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၉။ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုခြင်း

အရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုသာလွန်ရရှိကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်း၊ အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားပြုနေခြင်း၊ အမျိုးသားများသည်သာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်ဟုရှေးရိုးအစဉ်အလာသတ်မှတ်ချက်များရှိခြင်း အစရှိသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

၁၀။ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်

ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသားအများစုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုပြီးဦးစီးလုပ်ဆောင်နေရခြင်း၊ ရပ်ရွာရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများစုသာ ဦးဆောင်လုပ်နေသော အစဉ်အလာရှိနေခြင်း၊ အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူအဖြစ် အစဉ်အလာအရ လက်ခံထားခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို တနေကုန်လုပ်ဆောင်နေရခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - ရွာတွင် ရာသီခွင်ပြဇယား / ကြည့်ရန် (Seasonal Calendar) ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာတွင်

လများ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
ပွင့်ထောင့်	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
လယ်	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
ဆေးတံ	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
ကျားပိတ်	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
ကျားပိတ်	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
ဝင်စား	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘

☀️ - ရေ၊ ☀️ - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ၊ 🌱 - ရေ
 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ၊ 🌾 - ရေ
 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ
 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ
 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ၊ 🐘 - ရေ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ရွာလွတ်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေ

မွန်ပြည်နယ်၊ချောင်းဆိုမြို့နယ်၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အပူရှိန်အလွန်ပြင်းပြီး ရေရှားပါးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လမှ တော်သလင်းလထိ မိုးရွာပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး ရွာအစွန်ပိုင်းနှင့် လယ်ကွင်းနားတွင် ရံဖန်ရံခါ ရေကြီးရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။နတ်တော်၊ ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် ဆီးနှင်းများကျပြီး အေးမြသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်း

ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင်ထွန်ယက်ပြီးမျိုးကြံကာစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးရိတ်သိမ်းပြီး လယ်သမားများ ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်၊ပြာသိုလတို့တွင်စပါးပုံကြသည်။စပါးကျိုသို့ စပါးသွင်းကြသည်။

ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း

ရော်ဘာခြံလုပ်ကိုင်ကြသူများသည် ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများ၍ အလုပ်အကိုင် နားကြရပြီးကျန်ရာသီလများအားလုံးတွင်ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့်ဝင်ငွေ များပုံမှန်ရရှိသည်။

သရေကွင်းနှင့် ဆေးတံ လုပ်ငန်း

စက်မှုလုပ်ငန်းငယ်ဖြစ်သော သရေကွင်းလုပ်ငန်းမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် အလုပ်အကိုင်ရပ်နားကြပြီး ကျန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။ ဆေးတံလက်မှု လုပ်ငန်းမှာဆယ်နှစ်ရာသီပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြလေ့ရှိပြီး ဈေးကွက်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု အနည်းအများ ကွဲပြားခြားနားသည်။

ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူ

ကျဘမ်းအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြသူများမှာ လစဉ်လတိုင်း စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန် ကြိုရာလုပ်ငန်းများအလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ အချို့သူများမှာ နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ဝင်ငွေရှာဖွေကြသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

ကျန်းမာရေးအခြေအနေ

တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲများကြောင့် ဖျားနာမှုများရှိပါသည်။ မိုးတွင်းကာလများတွင် ဝမ်းပျက်/လျှော့အဖြစ်များကြသည်။

ပွဲတော်များ

တန်ခူးလ

ရွာလွတ်ကျေးရွာ၏ဘုရားပွဲတော်သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ပွဲတော်အပြီး နှစ်ဆန်း (၅) ရက် နေ့တွင် ဘုရားပွဲလာကြသော ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ဧည့်သည်များကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းတွင် မိမိတို့၏နေအိမ်၌ ထမင်းဟင်း အချို့ပွဲများကိုကျွေးမွေးဧည့်ခံသည့် ဓလေ့ကို ပြုလုပ်ကျင်းပကြသည်။ ထို့နောက်လာရောက်လည်ပတ်ကြသောဧည့်သည်များသည် နံနက်ပိုင်းတွင် ရွှေတောင်ဦးစေတီသို့ တက်ရောက်ဖူးမျှော်ကြပြီး ညနေပိုင်းတွင် နွာလှည်း ကား ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် စိန်မြတောင်ဘုရားသို့ တက်ရောက်ဖူးမျှော်ကြသည်။ ဤဘုရားပွဲသည် မွန်ပြည်နယ် (၁၀) မြို့နယ်လုံးတွင် ဘီလူးကျွန်း (၁) ကျွန်း၌သာ ရှိသော ဓလေ့ရိုးရာ ပွဲတော်ဖြစ်သည်။

ကဆုန်လ

ဖွား၊ မြင်၊ ပွင့်၊ စံ၊ ဗျာဒိတ်ခံ မှတ်ရန်ကဆုန်လပြည့်ဆိုသည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓ၏ နေထူးနေ့မြတ်အဖြစ် ညောင်ကျောင်းရှေ့ရှိ ညောင်ပင်တွင်ညောင်ရေသွန်းလောင်းကြသည်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့၏ နံနက်ပိုင်းတွင် ရပ်ကွက်အလိုက် မဟာဒုတ်ဆွမ်းကျွေးကြသည်။ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အလိုက် ညောင်ရေသွန်းပြိုင်ပွဲကျင်းပကြသည်။ ညနေပိုင်းတွင်ရပ်ကွက်တိုင်း၌ နိဗ္ဗာန်ဈေး အကျွေးအမွေးအပြင် ပျော်/ရွှင် ပွဲ မဲနှိုက်ကြသည်။

ဝါဆိုလ

ဝါဆိုလတွင်ဓမ္မစကြာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များကို ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူကြသည်။

ဝါခေါင်လ

ဝါခေါင်လတွင် ရွှေအိုးမြုပ်နံခြင်း အလှူပြုလုပ်ကြသည်။

တော်သလင်းလ

တော်သလင်းလတွင် မဂ္ဂင်သဘောရွာလှည့်၍ ဆွမ်းဘောဇဉ်တင်လှူခြင်း၊ ဆွမ်းတင်ကပ်လှူခြင်း၊ တံခွန်ကုက္ကားပူဇော်ခြင်း များပြုလုပ်ကြသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

သီတင်းကျွတ်လ

သီတင်းကျွတ်လတွင် အဘိဓမ္မာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း၊ မီးထွန်းပွဲတော်ကျင်းပခြင်းနှင့် သက်ကြီး ပူဇော်ပွဲကျင်းပ ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။

တန်ဆောင်မုန်း

တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း ဖြင့် ကထိန်ပွဲတော်ကျင်းပကြသည်။

နတ်တော်လ

နတ်တော်လတွင် သဇင်ပန်းနတ်ပွဲ (နတ်ပွဲ) ကျင်းပကြသည်။

ပြာသိုလ

ပြာသိုလတွင် အထူးတရားပွဲ ဓမ္မပူဇာသဘင် ကျင်းပကြသည်။

တပို့တွဲလ

တပို့တွဲလဆုတ် (၁) ရက်နေ့သည် မွန်အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံး၏ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်သည်။ မွန်လူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင်ရွှေတောင်ဦးတောင်ပေါ်တွင် ရွာလုံးကျွတ် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူကြသည်။

တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲများကြောင့် ဖျားနာမှုများရှိကြပါသည်။ မိုးတွင်းကာလများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောများ အဖြစ်များကြသည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း ပြဿနာများနှင့်လည်း ရံဖန်ရံခါ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ပျမ်းမျှဝင်ငွေ အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊ တန်းဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု ပိုမိုများပြားပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးကြပါသည်။

၆.၇ ရွာလွတ်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ - ရွာလွတ် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ဆုံးရှုံးမှု			ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
		<ul style="list-style-type: none"> - ဘုန်းကြီးကျောင်း - ခေတ် / ဘုရား - ရဲခန်း - ဆေးရုံ၊ ဆေးလေးဆိုင် - ဆက်လက်ကွင်း - ဆာဗီဇ်တိုက် - ဆာဝင်ကျောင်း - သုတေသန - ဖိစီးမှုပြုလုပ်ခံရ - ချေး - လယ်ယာမြေ - ကျောက်ခြံ - ကျောက် - ချောင်း - တံတား 	<ul style="list-style-type: none"> - ရဲခန်း - ဆက်လက်ကွင်း - ဖိစီးမှုပြုလုပ်ခံရ 		<ul style="list-style-type: none"> - ဘုန်းကြီးကျောင်း - ခေတ် / ဘုရား - ဆေးရုံ - ဆေးလေးဆိုင် - ဆာဗီဇ်တိုက် - ဆာဝင်ကျောင်း - သုတေသန - ချေး - လယ်ယာမြေ - ကျောက်ခြံ - ကျောက် - ချောင်း - တံတား
ef - ဒေါ်ကေးမြင့်မော်	TF - ဦးစွာဦးစွာ				

ရွာလွတ်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည့်အနက်အသုံးပြုမှုပိုင်းတွင်အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှု နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြပြီး ပြုပြင်ကြသည်။ အများပိုင်သော အခြေခံဆောက်အဦးများကို အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဦးဆောင်ပြီးပြုပြင်ခြင်းကိစ္စရပ်များပြုလုပ်ကြသည်။

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အမျိုးသားသီး သန့်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်းအမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများ အနည်းငယ်သာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ (ဥပမာ- ဈေး၊ စိုက်ခင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ မူကြို)။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများထက်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း ဦးစီးဦးဆောင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးကို ပေါက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း အဆက်သွယ်ကောင်းများရှိခြင်း အတွေ့အကြုံ ၀များခြင်းထို့ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်နေသည် ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဌာန
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ် (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းဇံ	
			ဒေါ်သိန်းသိန်းဝေ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဆန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖေသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ညိုညိုအောင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်သီတာထွန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိကျင်သန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးမြင့်	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးမင်းဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးတင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မိုးသန်း	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးနိုင်ထွန်း	
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မိငယ်	
၆	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	စာရင်းကိုင်	ဦးမင်းကိုကိုကြီး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်သန်းထွန်း	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်မင်းလွင်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်သန္တာ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်သန်းစိန်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PG 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ လျှားရောက်ထောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန် စီစဉ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား
စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်တံဆိပ်၊ Tablets မှ တစ်စုံ
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းထောင် အမည် ဦးအောင်ကျော်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းထောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇. ၂၅၀၀၇၃၇၃၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကြီးစောအောင်
ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းဒေသကြီး ဗို	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗို---	1182	ဘာသာ (၁) ---ဗို---	1182
လူမျိုးစု (၂) ---ဗို---	8	ဘာသာ (၂) ---ဗို---	8
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12		12
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	432		432
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	3751	3984
လူမျိုးစု (၁) ---ဗို---	3719	3931
လူမျိုးစု (၂) ---ဗို---	32	53
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	819	371

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးဓေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အားဖြင့် တွင် ဆေး ကျန်းမာရေး		မှတ်ချက် တရားစီရင်စာရင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့လက် ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

၂၀၁၄ . ၂၀၁၅

နှစ်----- / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - *မိုးရာသီတွင် ရေကြွက် (၁၁) ရက်ကြီးပါသည်*

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) *ကျေးရွာ... သာသနာပြုပေး အဖွဲ့*

(၂) *အားသစ်... ပျော်ရွှင်အဖွဲ့ အဖွဲ့*

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *နွဲ့အောင်အောင်*

လက်မှတ် *နွဲ့အောင်အောင်* နေ့စွဲ ၂၁ . ၁၁ . ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်အေးမြင့်*

လက်မှတ် *အေးမြင့်* နေ့စွဲ ၂၁ . ၁၁ . ၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် . ခင်စောမြင့်မော်

ဇနီး ၅.၁.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မိုး မြို့နယ် ဘောင်းဆုံ ကျေးရွာ ပင် ရွာ ကျေးရွာ ရွာ

စီမံကိန်းအောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.11.17	11.11.17	95	450	545	မွတ်စလင် 15
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.11.17	12.11.17	94	495	589	မွတ်စလင် 15
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.11.17	20.11.17	17	17	34	ဗုဒ္ဓ 34
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	13.12.17	13.12.17	၈၃	၈၃	၈၃	၈၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6.1.18	6.1.18	80	500	580	မွတ်စလင် 12
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.1.18	7.1.18	9	7	16	16 8/

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးမြင့်မော်**

နေ့စွဲ **12. 11 . 2017** ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြပ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)
 ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဗို	ကျောက်ဆည်	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းဘဲ ဖြစ်သွား လမ်းပျက်စီးနေသည်။	၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းဘဲ ဖြစ် သွားလျှင် ခက်ခဲသည်။
၂။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း နှင့် ရွာပျက်စီးနေခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၂။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၃။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၃။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၄။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၄။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၁။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၂။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၂။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၃။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၃။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၄။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၄။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။
၅။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။	၅။ ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးနေခြင်း ကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်သည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်
 (ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့မှ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခြားတက်ခေါ်ယူစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထပ်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာတည်ရှိရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ၆၃၂/၈၉၄၆၆၈

နေ့စွဲ ၆. 1. 2018

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

စက်ဝင်အားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဥပမာ(၁) ဥပမာ(၂) ဥပမာ(၃) ဥပမာ(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားပံ့ပိုး ရှိသူများ	အသုံးပြု တင်ပို့သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာ	ကျွန်းကျစ်လမ်း ၈၄၂ ဖြင့်	295' x 8' x 6'	7735	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	31500000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု(၅) ဖြင့် ၈၀၇ ဖြင့်	283' x 5'	7735	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	82000000			
ကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း(၅) ဖြင့် ၈၀၇ ဖြင့်	360' x 5'	797	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	16300000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ(၆) ဖြင့် (၈၀၇ ဖြင့် + ၈၀၇ ဖြင့် + ၈၀၇ ဖြင့်)	၈၀၇ (8' x 12' x 5') ၈၀၇ (6' x 6' x 8')	797	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	81500000			
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ(၇) ဖြင့်	320' x 16' x 16'	797	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	28000000			

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု ၈/ထောက်ကော်မတီ ၂၅၅၅ အမည် ဦးထွန်းလှ လက် 5  ရက်စွဲ ၆. 1. 2018

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

အစီအစဉ် (၃) " " ကျေးဇူး စေတနာ ဝါဒီများ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊
 နည်းပညာ၊ စီမံကိန်း၊ တတ်ယူစွဲစက်ရုံးတွင် စီမံကိန်း၊
 ဂျပန်အဖွဲ့များ၊ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် ကျေးဇူး စေတနာ ဝါဒီ (၁၈) ဦး
 ကို ကျေးဇူးပူထုများမှ ဖမ်း ရွေး ချယ်ပေး သွားကြသည်။
 လက်ထောက်ရုံးပညာများ (TF) ဦးစွဲစဉ်အတွင်း ကျေးဇူးစေတနာ
 ဝါဒီများ၏ ဆောင်ရွက် ရှာဖွေမှုများကို ဖတ်ပြသ သည်။

အစီအစဉ် (၄) " " ဂျပန်၊ ပါဝင်သည်။ ဂျပန်ဆန်းစစ်မှု (PRA Tools)
 ရေးဆွဲခြင်း
 ဂျပန်ဆန်းစစ်မှု (PRA Tools) များကို ကျား (၃) ခု
 မ. (၃) ခုပင် ခွဲ၍ ရေးဆွဲဆန်းစစ်ကြသည်။ ဂျပန်ဆန်းစစ်မှုများကို
 အဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲပြီး ဖြစ်ပေါ်ဆန်းစစ် အတည်ပြုသွားကြသည်။

အစီအစဉ် (၅) " " ကျေးဇူး စီ၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်စကား
 ပြောကြားခြင်း
 ကျေးဇူး စီ၊ ထောက်ပံ့မှု ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေး ပွဲတော်တော်များ
 လာကြသော ဂျပန်၊ ထားများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပြကြောင်း၊ စီမံကိန်း ဆောင်
 ပြင်ရာ ဂျပန်အဖွဲ့များအတွက် ဂျပန်၊ ထားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အကျိုးကြီး
 ကြောင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပြီး ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုများ၊ TTA,
 TF နှင့် CF များကို ကျေးဇူးတင်ပြကြောင်း၊ ကျေးဇူးပူထုများမှလည်း ကျေးဇူး
 ရသော အစည်းအဝေးများသည်လည်း ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်း ပါဝင်တက်ကြွ
 ပေးကြပြီး ပြောကြားခဲ့သည်။

အစီအစဉ် (၆) " " အစည်းအဝေး ပိတ်ဆို့ခြင်း
 ဂျပန်ဆန်းစစ်မှု (CF) ခေါ်သရေစာများမှ ယခုပြုလုပ်သော
 ဂျပန်ပညာ၊ စီမံကိန်း၊ တတ်ယူစွဲစက်ရုံး ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်
 ပြီးပြန်ကြောင်း ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ပိတ်ဆို့ပိတ်ပါသည်။

ဗဟိုဌာန
 ခေါ်စား (၆) ဇန်နဝါရီ (CF)

၁၄။ ကျေးရွာမှကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ရွာအတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းရန် ကျန်ရှိနေသေးခြင်း
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းအမြစ်နည်းပါးသဖြင့် ရေလုံလောက်မှုနည်းပါးနေသေးခြင်း
၃	ကျား/မ	ရွာတွင်းရေမြောင်းများရေစီးရေလာမကောင်းမွန်သဖြင့် ရေလျှံခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်း
၄	ကျား/မ	ကျေးရွာစာဖတ်ခန်းအားပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေခြင်း

၁၅။ ကျေးရွာများမှနောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	အဆိုပြုသူ	အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများ
၁	ကျား/မ	ရွာအတွင်းလမ်းများအားလုံးအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
၂	ကျား/မ	ရေအရင်းမြစ်လုံလောက်ပြီး သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရမည်။
၃	ကျား/မ	စာကြည့်တိုက်နှင့် စာဖတ်ခန်း ကောင်းမွန်ရမည်။
၄	ကျား/မ	ရေစီးရေလာကောင်းမွန်သော ရေနုတ်မြောင်းများရှိနေပြီးဖြစ်ရမည်။

လူထုပဏ္ဍိတပုံစံမရှိသည့်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ရွာလွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွတ်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာများမှအဆိုပြုထားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ကူပြုသင်တန်းများ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ရပ်ရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်ရှိနေသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများအားဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား ရပ်ရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးမှ အဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ သင်တန်းများ	၁	ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၂	ဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း	ကျား		
	၃	မုန့်မျိုးစုံပြုလုပ်နည်းသင်တန်း	ကျား/မ		
	၄	ဆံပင်၊ မိတ်ကပ်နှင့် အလှပြုပြင်နည်း သင်တန်း	မ		
	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		

တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ရရှိပြီး ပါကလည်း ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး မတည်ငွေအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်သေးကြောင်းနှင့် အချို့မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးပေးမှုများ လိုအပ်နေသေးသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစဉ်
(ရွာလွှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလွှတ်ကျေးရွာ)