

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ရွာမကျေးရွာ၊ အင်ကြင်းကန်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄ မှ ၆
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
	အင်ကြင်းကန်	ရွာမ	
		ကံလှ	
		တောင်ရွာ	
		အနောက်ရွာ	
		လွှဲဦး	
		ခင်သာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၈၉	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၉၂၆	ကျား-၄၂၈ ၊ မ-၄၉၈
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်မှုပညာရှင်	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိပါ	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၅	၁၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၉	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ				ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၁	၂၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁.၁၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၈	၁၈	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၅	၁၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၈	၄၃	၁၀၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန် ချက်	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၈	၄၃	၁၀၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ။	၁.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၈	၄၃	၁၀၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး

လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြေရှင်းပုံ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* စိုက်ပျိုးရေး အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါက ပါတယ်

* ဆန်စက် အနည်းငယ် ရှိပါက ပါတယ်

* ဖြည့်ပေးနိုင်သော သို့သော် ကျောက်လုပ်ကိုင် သူအနည်း
ငယ်သာ ရှိပါက ပါတယ် - တစ်ခါ ဖြိုကျသော သို့မဟုတ်
သွား ကျောက်လုပ်ကိုင်သူ ရှိပါက ပါတယ် -

* အားလုံးဟာ ဗဟိုဘဏ်အစား ဖြစ်ကြပါက ပါတယ်

* သီးနှံ ဈေးမကောင်းပါက အဆင်မပြေသူများ
ပါတယ်

* လုပ်သားရှားပါခြင်း - မြေဓာတ်ဈေးကြီးသဖြင့်
ငိုဖျံမှု နည်းပါက ပါတယ် -

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အုပ်စု - အိမ်ကြေးကုန် ရက်စွဲ - ၁.၁၂.၁၇

ကျေးရွာ - ၅၁၆

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	%
ချမ်းသာ	တိုက် - လယ် - ကား ဆန်စက် - ကျွဲဒေါင်း ခွံ - အထက်တန်းကျောင်း ထားနိုင်	၁၀	၅%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး - လယ် - ခွံ အထက်တန်းကျောင်း ထားနိုင်	၁၆၀	၈၀%
ဆင်းရဲ	လက်လှုပ်လက်စား မြေမရှိ - ကျွဲ - ခွံ မရှိ အထက်တန်းကျောင်း မထား နိုင်	၃၀	၁၅%
ခိုကိုးရာမဲ့			
စုစုပေါင်း		၂၀၀	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး ဇော်ဝေ
ပါထံ ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)၊ မ (၂)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အုပ်စု - အင်္ဂလန်
ကျေးရွာ - ၅၁၁

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးစွဲခြင်း

ရက်စွဲ - ၁-၁၂-၂၀၁၇

* ဆန်စက် - ကား - ဝယ် တို့ ရှိတဲ့ အိမ် အနည်း စုကတော့
ဤ အနေအထား အရ အဆင့် ဖြစ်ပါ တယ်

* ဝယ် - အား တော့ ရှိ ပါ တယ် သီးနှံ ဈေး မ ကောင်း တော့
အပို အချှ မ ရှိ ပါ ဘူး ။ ရှိ တဲ့ အပျက် ကို ဂု သလောက်
ငွေ နဲ့ အပျက် ဂု ပါ တယ် ။ ဝယ် သမား အများ စု အတို
ယူ ရှိ ပျက် ဂု ပါ တယ်

* မြေ မရှိ - ယာ မရှိ သဖြင့် တစ်နှစ် ပတ်လုံး နေ့စား
ပျက်စား ဂု ရှိ ဆင်း ရဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။

* သီးနှံ ဈေး ကောင်း ဖြစ် - ရာသီ လည်း ကောင်း - အပျက် အ
ကိုင် ပေါ ပေါ များ များ ရှိ ပျက် အဆင့် ဖြစ် ပါ တယ် ။

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အကွင်း အဖော်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံဖြင့် ရယူပါ။

အုပ်စု - အင်အား ကန် ဂုဏ်စွဲ -

ကျေးဇူး - ကွမ်း

ကျား မ ကျား + မ

လမ်း

ဂေ့တွင်း

ဂေ့စင်

ကွမ်းပစ္စည်း

ကန်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

စာသင်ကျောင်း

သမ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အကွင်းအဖော် သုံးစွဲမှု ပုံစံ ၀ ရယာ

အုပ်စု - အင်အား ကန်

ကျေးဇူး - ဇွာမ

ကျား + မ



ကျား + မ

- လမ်း
- ဂေ့တွင်း/ဂေ့စင်
- ဇွာအုပ်စုစည်း
- ကန်
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- သမ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကိုညွှင်


ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - က - ၅
မ - ၃

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း


ကွဲ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
အကွင်းစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ ဂုဏ်စွဲ

- * အမျိုးသား များ သီးသန့် သုံးစွဲတာ မရှိပါ။
- * အမျိုးသမီး များ သီးသန့် သုံးစွဲတာ မရှိပါ။
- * ဖား ဖျား တို့ တူညီမျှ သုံးစွဲ ပါ တယ်။
- * အကွာ ဖား ဖျား ကို အမျိုး သား / အမျိုး သမီး များ
ဖား ဖျား ထိန်း သိမ်း စောင့်ရှောက် ပါ တယ်။
- * ကွာဘဲ ပစ္စည်း များ ကို အမျိုး သား ခေါင်းဆောင်
အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင် တင်မြှောက် ဂျီ ထိန်း သိမ်း
စောင့်ရှောက် ထား ပါ တယ်။
- * ပစ္စည်း များ လိုအပ် လျှင် ခေါင်းဆောင် များ ထံ
ခွင့်တောင်း ယူ ဂု ပါ တယ်။
- * အမျိုး သား / အမျိုး သမီး သုံးစွဲတာ / ထိန်း ချုပ်တာ
တူတူညီညီ မှ မရှိ ပါ တယ်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



အုပ်စု - အင်ကြင်းကန်
 ကျေးရွာ - ရွာမ
 ပင့်ကူအိမ်
 အမျိုးသား
 ဂုဏ်စွဲ - ၁.၁၂.၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ကျော်စိုး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)

အုပ်စု - အကြောင်းကန်
ကျေးဇူး - ရှာမ

ပင့်ကူအိမ်


ဂျက်စွဲ - ၁.၁၂.၁၇

အချိုးသား + အမျိုးသမီး

ပညာရေး
ဦးစားမေးခံရမှာ

ဝေငွေရှာနိုင်
မှာ

မိသားစု
ဆောင့်ရွက်
နိုင်မှာ



အားလပ်ချိန်
လှုပ်မှာ

ဆုံးဖြတ်ပိုင်
ခွင့်

ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
တွင်ပါဝင်နိုင်မှာ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ကျော်ဆန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉)၊ မ(၇)

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ဒုတိယ - အင်္ဂလိပ်
ကျေးဇူး - ၅၂

ပြန်ကူးအိမ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၁.၁၂-၂၀၁၇

* အမှတ် ကွာခြားတာက အမျိုးသားတွေက အင်အား ပိုရှိ ပါတယ်. အလုပ်အများစုဟာ လုပ်အား ခံတန်းတူ မက ပါဘူး "အမျိုးသားများက ပို၍ အလုပ်ခိုင် လှုပ်ပါ.

* အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများ လောက် အလုပ်အကိုင် မရှိကြပါ.

* အိမ်မှု ကိစ္စတွေ လုပ်နေ ကုပါတယ်.

* အလုပ်အကိုင် ပေါများလျှင် ဝင်ငွေကုပါမည် မပြောလည်တာများ အချို့ ဖေရှင်းနိုင်မည်.

* အမျိုးသမီးများအား လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များ ကုရှင်ဖြင့် ဝင်ငွေကုပါမည်"

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြုပြင် ကြံ့ခိုင်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ဆန် စပါး အဓိက ချိတ် ပါ တယ်
အနည်းစုတော့ ဇေ / ယာ မရှိပါ

* တောင်သူချိန်ပြီးလျှင် ဣထံ အလုပ်ခွံ
လုပ်ကိုင် ကျပြီး အချို့ အပြင် အရပ်များ
သို့ သွား ကျောက် လုပ်ကြံ ပါ တယ်


* တစ်နှစ် ဝင် ငွေ သည် တစ်နှစ် အသုံး စရိတ်
နှင့် မလုံလောက်သူ များ ပါ တယ်

* များ သောအားဖြင့် တောင်သူများ အတို
ယူ၍ လုပ်ရပါ တယ်

* အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တောင်သူ လုပ် ပါ တယ်

* သီးနှံချေး မကောင်း သောကြောင့် အခက်အခဲ
များ ပါ တယ်

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



ဗင်းပုံစံ

အုပ်စု - အင်္ဂလိပ်
ကျေးဇူး - ၅၀၀

ရက်စွဲ - ၁.၁၂.၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* အုထုဗဟိုဗုဒ္ဓိမကိန်

* စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေသမား

* မီးသတ်တပ်ဖွဲ့

* သမ အဖွဲ့အစည်း

* အုပ်ချုပ်ရေး မြား

* ကာအိမ်မြား

* မီးကော်မတီ

* ရေကော်မတီ

* မူပိုင်ရေးကော်မတီ

* အာသာရေးအဖွဲ့



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ပင်းပုံစံ

အုပ်စု - အင်ကြင်းကန်

ရက်စွဲ - ၁.၁၂.၁၇

ကျေးဇူး - ရှာမ

* ဂုဏ်သိမ်းသင်္ဘောပေါ်တွင် ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

* နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများတွင် နိုင်ငံ့အကျိုးအမြတ်အတွက် အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

* ဂုဏ်သိမ်းသင်္ဘောပေါ်တွင် ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

* အင်ကြင်းကန်အဖွဲ့အစည်းတွင် ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

* ဂုဏ်သိမ်းသင်္ဘောပေါ်တွင် ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်ဝေ

ပါမောက္ခဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)၊ မ (၉)

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသမီးများတစ်ပြသောအခက်
အခဲပြဿနာ

ဒုတိယ - ဒီဇင်ဘာလကော်

ကျေးဇူး - ရွာမ

* မိုးတွင်းဒေသခံလမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့်
သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်းနှင့် ကလေးသူငယ်
များသွားလာရခက်ခဲပါသည်။

* ရွာကုန်သွယ်ရေးများကို ချို့ချွန်ချွေတာသုံး
စွဲရသည်နှင့်အတူ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီ
ညွတ်ခြင်း၊ ရေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံး
ရသည်နှင့်အတူ တစ်နေ့တာဝင်ငွေ / ထွက်
ငွေမညီမျှခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသားတစ် ပြုသော အခက်အခဲ ပြုသည့်အခါ

ဒီဇင်ဘာ - အင်ကြောင်းကန်

ကျေးဇူး - ဇွာမ

- * ဇွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့် မိုးတွင်း
သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းနေ ဒီဂရီပတ်
ကလေးများ ကျောင်းတက်/ပြန် ခက်ခဲခြင်း
- * ကျေးဇူးဒီဂရီတွင်း ရေဇုံတံ ဖြောင်းများမရှိခြင်း
ကြောင့် ရေဆိုးများထွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
- * ရေတွင်း မလုံလောက်သောကြောင့် နွေရာသီ
ရေရှားပါး၍ ကျေးဇူးရှိ ပုဂ္ဂလိကရေရောင်းသူ
ထံမှ တစ်ယူနစ် (၈၀၀)ကျပ်ပေးသုံးရခြင်း။

၆။ (၉) နောင် ၅ နှစ်စာကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသမီးများကပ်ပြုလာသော
နောင် (၅) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

ဒုဗ္ဗစု - ဒီဒင်ကြွင်းကန်
ကျေးရွာ - ရွာမ

* လမ်းများကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်
သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း၊ ကလေးသူငယ်
များနှင့် လူသန်းစားပေါင်းစုံ ရာသီမရွေး
သွားလာရလွယ်ကူမည်။

* ရေများကို ဖောဖောသီသီ သုံးစွဲရသည့်
အတွက် ကျန်၊ မာရွေးညီညွတ်ပြီး မိသား
စုအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေနိုင်
မည်။ ဝင်ငွေများလည်း ပိုလာမည်။

အမပျိုးသားတစ်ပြသော နှောင့် (၅) နှစ်
စာပေ မျှန် မှန်းချက်

အုပ်စု - အင်ကြွင်းကန်

ကျေးရွာ - ရွာမ

- * ရွာတွင်းလမ်းများကောင်း မွန်ခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျောင်းနေ အဂျပန် ကလေး သူငယ်များလည်း ကျန်းမာ ရေးမထိခိုက်ဘဲ အချိန်မှန်မှန်ကျောင်းတက် နိုင်မည်။
- * ကျေးရွာအတွင်းအနုတ်မြောင်းများရှိခြင်းကြောင့် ခြင်္သေ့များပေါက်ဖွားစာရာရေဒိုင်းများ မရှိသည့် အတွက် ရာသီအပြောင်းအလဲတွင်ဖြစ်ပေ့ရှိသော ရုတ်တရက် ရောဂါကို ဖြိုဖျက်နိုင်မည်။
- * ရာသီမရွေးရေများ လုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း ကြောင့် ရေကိုဝယ်သုံးရာသီပြုသင်္ကာမှ ကင်းဝေးပြီး ဝင်ငွေ ခိုခို လာမည်။

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

အင်ကြမ်းကန်အုပ်စု ရွာမကျေးရွာ ပထမနှစ်

၁။ သောက်သုံးရေ (ရေတွင်းပြုပြင်) ရေခင်း (ကျား+မ)

၂။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား+မ) ပ

၃။ ရွာတွင်း ရေ နှုတ် ဖြောင်း ပြုပြင် ခြင်း (ကျား) နှ

၄။ စက်ရေတွင်းတူးဖော် ခြင်း (ကျား+မ) တ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအောင်ကျော်ဆန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ဥမ္မာသိန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးသန်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်စမ်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးအောင်ကျော်စိုး	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးခင်မောင်ရွှေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မူမူစိန်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇော်ဌေးအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ဝင်းမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမြင့်ဝေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သန္တာဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသာချို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မီးမီး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးစိုးသူ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အငြင်းပွားမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အငြင်းပွားတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့, Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၀၀၄၄၇၇၁၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်း၊ခရိုင်၊မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ ၉၂၆

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၈၇	၁၈၉	၅၆	၁၈၉

၅
၃၅

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု (အရေအတွက်)	ကျေးရွာအုပ်စု (အရေအတွက်)
ကျေးရွာအုပ်စု ၉၂၆	၄၂၅	၄၃၅
ကျေးရွာအုပ်စု (၁)	၄၂၅	၄၃၅
ကျေးရွာအုပ်စု (၂)		
ကျေးရွာအုပ်စု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်စီ	၁၆၉	၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အထောက်အအံ့များ	အမှတ် ခြံမီ
--------------	-------------	------------	-------------	------------------------	-------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

အမျိုးအမည်	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်ရွေးစင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာဇဝင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြုစာရာဇဝင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြုစာရာဇဝင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးဆေးကျန်းမာရေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးဆေးကျန်းမာရေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား (မသောက်၊ တိုက်ရိုက်ပေး)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား (မသောက်၊ တိုက်ရိုက်ပေး)

(င) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ

- (၁) လူထုဝေပံ့မှုဦးစီးဌာနမှ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ
- (၂) ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ ဖြစ်ပါက အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ
- (၃) ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ ဖြစ်ပါက အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ

(စ) ဝေပံ့အကူအပေး

- (၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ
- (၂) ဤကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ

အခြားကိစ္စရပ်များတွင် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ

အခြားကိစ္စရပ်များတွင် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလား? ဝိုင်/မဝိုင်/မသိ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ

ဤကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဖြစ်ပေါ်သည် ဖြစ်ပေါ်မည်ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကဏ္ဍတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဤကဏ္ဍတွင် ကဏ္ဍဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကဏ္ဍသည် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်း (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

၀၇.၇

လက်မှတ်

ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

၀၇.၇ ၁.၂၁.၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

၀၇.၇ ၁.၂၁.၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်ဆောင်ရွက်မှုများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက်ပြုစီမံခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပြန်လည်
ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း
စည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်စွာဖြူ (CF)
၀၃.၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၀ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃)
၄ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်ပင်/တိုင်း ညောင်၊ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် ရေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါ၊ ကျေးရွာ ၅၅

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆိုပြုချက်	၀၃.၅		အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစုအဖွဲ့အစည်း အရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁.၁၂.၀၇	၁.၁၂.၁၇	၅၈	၄၃	၁၈၁	၁၈၁ ၁၅
၂။ ကျေးရွာနှင့် ဖြူစေရန် စီမံချက်အစဉ်အဆက်	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	၅၈	၄၃	၁၈၁	၁၈၁ ၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ဝန်းရံခြင်းစဉ်အစဉ်အဆက်	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၇	၃	၁၀	၁၀ ၁၅
၄။ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အဆက်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် နှင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အဆက်						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်အစဉ်အဆက်						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဆောင် ရွက်ရေးစဉ် အစဉ်အဆက်						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာများနှင့် အထက်(၃) ကျေးရွာများကို အစဉ်အတိုင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အထောက်အကူပြု
 စေတနာအတိုင်း လုပ်ထူထောင်ထွားပေးရန်အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲဆောင်ရွက်ရမည်။

လုပ်ထူထောင်ထွားပေးရန်/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင် စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(ဝ)
 မှတ်စား(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွက်လိုက်သည့်အား ဖုန်းနံပါတ် ဖြည့်ပါ။ ကျေးရွာအုပ်စုအားဖြည့်ပါ။ ကျေးရွာ ဌာန

၀။ အထက်အစီအစဉ်အတိုင်းအား အထူးအစီအစဉ် - မှတ်စား(၂) အခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်
 အစီအစဉ်အတိုင်းအား အထူးအစီအစဉ် အမည်အားဖြည့်ပါ။ (အမျိုးသား/သမီး အမည်၊ အထက်အစီအစဉ် ၅ နှစ်အထိပါ)

အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအား	အမျိုးသမီး အစွဲမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအား
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။

၀။ မျက်မှန်ခြင်း - ခေတ်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ
၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၀။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖြည့်စွက်ပါ။

၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၈၁ လူထုဝင်ကိန်းစာ၊ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကုစရိတ်	အဆိုပြုသူ၏ ခန့်မှန်းကျန်ကုစရိတ်
	၇၀၂၃-ပတ်ပြုပြင်ရေး	၈+၈	၈၀၀၀၀၀	၉၂၆
	၅၅၀၅-ရေအခြေခံပြုပြင်ရေး	၈	၅၀၀၀၀၀၀	၉၂၆
	၈၈၆၇-အဖွဲ့အစည်း	၈+၂	၂၀၀၀,၀၀၀	၉၂၆

၈၂ လူထုဝင်ကိန်းစာ၊ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	၅၅၀၅-ရေအခြေခံပြုပြင်ရေး	၈	
၂	၁၅၀၅-ရေအခြေခံပြုပြင်ရေး		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းစာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မောင်ကျွန်း ကက်မှတ် Aug ၀၄.၉.၂၀၁၇

- ဂျော့ရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲချက်ကို လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်း
ထောက်ခံပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား အဖွဲ့တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်-

- ဂျော့ရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းအား အများစုကတော့
ဆန္ဒဖြင့် အမျိုးသားတံဆွဲ ဦးစားချိန်တွင် အမျိုးသမီးတံဆွဲ ၂၀% ဖြစ်စေရန်
ရွေးချယ်ကော်မရှင်ကတည်းက

သဘောတူညီချက်-

- အတက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်တွင် ဂျော့ရှာဖွေဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည် အများစုကတော့
ဆန္ဒဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းအား သဘောတူညီပါသည်။

(Signature)
ဒက်တစ် တင်သူ
(ဂျီဆောင်ရွက်ဆရာ)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

- စုစည်း -
- အချိန် -
- နေရာ - ကန်တောက်ကျောင်း၊ ရေဥ
- ကျေးဇူး - ကျွဲမ
- စည်းစဉ် - အင်အားလန်
- ဖွဲ့နည်း - ရမည်းသင်း

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် ကျား (၅၈)၊ မ (၄၃) = ၁၀၁)

စုစည်းချက် - ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဓာတ်အစဉ်များကို အတည်ပြုနိုင် နှင့် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် -

ကျေးဇူးချက် - ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး ဆွဲငင်ခြင်းများအား ဖိစီးမှု ရှေးချုပ်ရမည်ဖြစ် နေသော်လည်း ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ (CMT)၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအဖွဲ့ (VPSC) တို့အား ဖိစီးမှု ရှေးချုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွတ်ပြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ကျေးဇူးလူထုသည် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဆွဲငင်ခြင်းကို အကျိုးအမြတ် အမြဲ ခွင့်ပြု ကျေးဇူးပြုသည်။ ၎င်း ဆွဲငင်ခြင်းများ ဦးစားပေးအားကိုး ဖြစ်စေသော အဖွဲ့အစည်းများ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ တို့တော် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ အား အကျိုးအမြတ် ရှေးချုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

အတည်ပြုချက် - အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဆွဲငင်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူး စီမံကိန်း အဖွဲ့အစည်းများ အား အကျိုးအမြတ် အဖွဲ့အစည်း ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။


ဒက်ဂရပ်စ်ဝင်း
(ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	သောက်သုံးရေ (ရေတွင်းပြုပြင်) ရေစင်၊ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	မ (√) ကျား(√)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	သွင်းအားစုထောက်ပံ့ခြင်း	မ (√) ကျား(√)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	အားကစားကွင်းတည်ဆောက် ပေးရန်	မ (√) ကျား(√)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး						
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)						
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			