

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း:

*National Community Driven Development Project*  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

*Village Development Plan (VDP)*

ရွာမကျေးရွာ၊ ဒယူးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၉
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁)	၂၁-၂၂ (a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈-၂)	၂၃-၂၄ (a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃)	၂၅-၂၆ (a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈-၃၁
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂



# ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ


## ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



### ရည်ညွှန်းချက်

- |                    |           |                                     |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ခမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ             |
| ချောင်း/မြောင်း    | - Y -     | ● ခမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု  |
| ကား/လှည်းလမ်း      | - - - - - | ● ခမ်းလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | - ■ -     | ● ကရင်လူမျိုးအုပ်စု                 |
|                    |           | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ            |

### ဒယူး အုပ်စုကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ



### ဒယူး အုပ်စုကျေးရွာ လူဦးရေပြ ဇယား

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	လူဦးရေ စုစုပေါင်း	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု
၁	ဒယူး	ညောင်ကုန်း	၄၅၈	၂၂၅	၂၃၃	၇၃
၂	ဒယူး	ရွာမ	၂၅၈	၁၂၈	၁၃၀	၃၉
၃	ဒယူး	ပိန္နဲကုန်း	၃၅၈	၁၈၈	၁၇၀	၆၆
၄	ဒယူး	အင်ကြင်းကုန်း	၄၄၃	၂၁၅	၂၂၈	၈၈
၅	ဒယူး	တောင်လည်	၄၁၁	၂၀၁	၂၁၀	၇၈
၆	ဒယူး	ပေပင်	၄၀၂	၁၉၁	၂၁၁	၇၀





ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၇	၁၂၅	၁၂၉	၂၅၄

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၈:	၁၂၅	၁၂၉	၂၅၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ဈေးရောင်း	ပက်လုပ်လက်အား
မြေပဲ	နွား	ချွေဗျေ	ရွှေပြားလုပ်သား
	ဝက်		
	ကြက်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	တားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၈၀၃၆	-	-	၅	၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	-	၅	၅	-	၂

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	၅	၃၀	၃၀	၁၄	၇၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၅	၃၀	၁၀	၅	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၂၀	၅	-	-








၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	ရာသီဥတု၊ ရိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်စွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း



၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၂၆	၄၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။



-  - ရေပုံ
-  - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
-  - တံတား
-  - စာကြည့်တိုက်
-  - ရေအိုင်
-  - နမ်း
-  - လယ်ကွင်း

ဝါဝဲကျေး: ရွေးယူ => က - ၁၉ + ဝ - ၁၃ = ၂၂

ဦးစောဝဲယူ => ဦးစောကျေးအောင်  
အိမ်ထိုင်ရာ



ကျေးဇူးတင်မှုအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့် နှစ်သုံးသပ်ခြင်း

လူ့စွမ်းအားထိရောက်မှု - စီးပွားရေးအရ အသက် ၂၅ နှစ်အတွင်း နှစ်သုံးသပ်ခြင်း  
သည် ကျေးဇူးတင်မှုများတွင် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများနှင့် အခြား ရွာသို့  
သွားလာရန် လမ်းများသည် ရေယာယာလမ်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်  
မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - အကျန်းအဝမ်းဖြစ်မှုများကို ကျေးဇူးတင်မှု နှစ်သုံးသပ်ခြင်းတွင်  
ဆေးဝယ်ယူသောကုသိုလ်ရေးကြီးကုသမှုနှင့် နှစ်သုံးသပ်ခြင်းကို  
မိုးရေဓာတ်ဖြင့် သွားတော့ကုသိုလ်ရေးကုသိုလ်မှုပါသည်။

ပညာရေး - စာသင်ကျောင်းငါးကျောင်းရှိပြီး ဤအခြေခံပညာပေးရေး  
ကျောင်းများရှိပါသည်။ ပညာရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အားနည်းသော  
ရှိကြပါသည်။

စာသင်ရေး - ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် လူမှုအသင်းများ ဖွဲ့စည်းအောင်အောင်ဖြစ်  
ပေါ်နေကြပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ ကျောင်း အားနည်းသောကုသိုလ်ရေးများ  
သည် စီးပွားရေးကြောင့် ကျေးဇူးတင်မှုအားလုံး ရေအခက်အခဲ  
ဖြစ်ပေါ်နေကြပါသည်။

အခြားအခြေခံများ - ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ ထုတ်ယူသုံး  
စွဲနိုင်ပါသည်။ ရွာအနောက်ဘက်တွင် စတင်တိုးချဲ့မှုများရှိပါသည်။ ကျေးဇူး  
အားပေးပေးသည်တွင် လယ်ယာမြေများ ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအား စာသင်ရေးအား အခြေခံ - လယ်ယာမြေ  
ကွဲလွဲသုံးစွဲမှု စပါး၊ ပဲ၊ အပျိုးပျိုး၊ အခြား ဝါး၊ သီးပဲ၊ ပဲ၊  
ထို့ ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေပါသည်။

ဒေသခံရွာကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်ရေးအားဖြင့် ခုဂု အိမ်စု ပိုမို  
ထွန်းကားအားဖြင့် ၂၅၄ ယောက် ထုထိုင်ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ  
ထပ်စားပျပ်လှီးကွဲ အဓိကထားပျပ် ကွဲကြပါသည်။

ပညာရေးအားဖြင့် အခြေခံပညာမူလတန်း တွင်ကျောင်းသို့  
သွားရောက်သင်ယူ ရပါသည်။



၃၅၁ ရေ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ

၁၆-၁၀-၂၀၁၇  
ရွာမကျေးရွာ

စဉ်	အမျိုးအစား	သက်ပြတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်စောအုပ်စု	တိုက်၊ အိမ်ကား၊ လယ်ဧက (၇၁) နှား / ကွဲ (၄၁) ဖွဲ့၊ ဖွဲ့စက်၊ စက် / စိုက်ခင်း / IV ကွဲ၊ ၇ ဝယ်။	၁၄	၃၇.၈
၂။	ဒေသခံ အတွင်း ပြေလည်စောအုပ်စု	ယဇ်ကားအိမ် (လက်)၊ လယ်ဧက ဆိုက်ကယ်၊ ကွဲ၊ နှား၊ အထက်ပိုင်း ကျောင်းရေ	၁၅	၃၅.၁
၃။	မပြေလည်စောအုပ်စု	ရေအား လှုပ်တား / ဝါးအိမ် ဆိုက်ကယ် / မူယား ကျောင်းရေ နှား (၁၁) ကောင်း၊ ဖြည်း /	၁၀	၂၃.၀
၄။	ခွဲစားပေးစောအုပ်စု	လယ်ဧက / စိုက်ခင်း မှာ မထင်ရှားသူ	-	-

ဦးထောင်ကျေးရွေးသူ - ဦးညွန့်ဝင်း  
ပိုင်ဆိုင်မှုပေးသပိတ်ခံ  
ဦးအိန်ဝင်း  
ပါဝင်ကျေးရွေးသူ ၈-၉  
မ ၁၃

ပိုင်ဆိုင်မှုပေးသပိတ်ခံ အသုံးပြုပုံအား အခွင့်အာဏာပြုထားပြီး အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား များ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်များ ပြန်ပေးရန် အသုံးပြု ဦးစားပေး များ ကျေးရွေး ပါသည်။  
ကျေးရွာ ဝှက်ပေးပေး လာအိမ်ထောင်စု စွဲပါ -  
အိမ်ရှင်ပေးသည် အကြောင်း မှာ လက်လှုပ်ပက်စား များ သာလျှင် စောအိမ်ထောင် စု အကြောင်း သည် ကျေးရွာ ဝှက်ပေး လက်ချိန် တွင် အိမ်ထောင်စု ဆွဲပြီး သူတို့အိမ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ကျခံရပေးထား ချီး စား ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာ ဝှက် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုများ ကြောင့် စောအိမ်ထောင်စု များ၊ အသက်ကြီး စွယ်စုံများ ကျိ၊ အမျိုးသမီး များ အချိန်ပို ကျိ နှင့် ကျေးရွာ ပြန်လည်လုပ်ငန်း ခွဲရွေး ချက်ပါ သည်။



# ရာသီဥဒါ ဇယား

၁၉၀၀၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး												
၂။	မွေးမြူရေး				<b>တနိုင်တနိုင် ပွေးမြူခြင်း</b>								
၃။	ဝင်ငွေရရှိမှု												
၄။	ကျွန်းစာရေး												
၅။	ရာသီဥဒါ												
၆။	ပွဲတော်												

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = မြို့တစ်ဝိုင်း  
သုံးသပ်ချက် = အကျိုးစီးစား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကေ - ဇ၊ ဖ - ဝဒု

စိုက်ပျိုးရေး - ဤကျေးရွာ၏ ဆိကာ စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်စေပါး ဖြစ်သည်။ ဆန်စပါးကို နယ်လတွင် စိုက်ပျိုးကြ၍ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ တို့တွင် စိုက်ပျိုးကာ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ မြေပဲ၊ မြေပင်း၊ နှမ်း တို့အပြင် အခြားသော သီးနှံများကိုလည်း ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။


မွေးမြူရေး - မွေးမြူရေး ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ ဓား တို့ကို တနိုင်တနိုင် မွေးမြူကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု - ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တခေါင်း၊ တနည်း လများတွင် အလုပ်အကိုင်ဖြာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်၍ ဝင်ငွေများရသည်။ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်သည်။





ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလေဝာဒိဖြူကွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - ၉ + မ - ၁၃၃၂  
 သုံးသပ်ချက် - အခြေခံ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြသော ကျွဲ၊ နွား၊ စပါး၊  
 ရေ တို့ကို အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ နှည်းတူ  
 ပါဝင် လုပ်ဆောင်မှု ရှိသော်လည်း ကိုယ့်ဘက် ဦးဆောင် အသုံးပြုနိုင်မှု မရှိ  
 ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး  
 များကိုလည်း မိမိ အစွမ်းရှိသမျှ ဦးဆောင်နိုင်မှု ပေးနိုင်ရန် အတွင်းအရေး  
 များ ပေးကာ လက်တွဲ ခေါ်ယူပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။



ဦးစောဆွေးနွေးသူ - ဦးပျိုကာ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - ဇ + င - ခု = ၂၃  
 သုံးသပ်ချက်။ ။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှု  
 ကို အဆင့်စံနှုန်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ ခေါင်းစဉ်အလိုက်  
 ဆက်သွယ်မှု ရှိပြီး ၊ အရင်းအမြစ်များ (သို့မဟုတ်) အခွင့်အရေးများကို ဆွေး  
 နွေးထားသည်။

အမျိုးသမီးများသည် ဦးစောနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်  
 ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် အားနည်းမှု ရှိပြီး ၊ တချို့ အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု  
 အိမ် အခက်အခဲ သိရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အားသာမှု ရှိသည်။

အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ငွေ  
 ရရှိမှု အားနည်းပြီး ၊ အိမ်အတွင်းတွင် အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝ ကို ဆောင်ရွက်  
 မှု ရှိခြင်း ၊ စာပေ ဗဟုသုတ အားနည်းပြီး ၊ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိခြင်း  
 ဖြစ်နေတတ် ပါသည်။







.....၅၇.၁.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ ပရို၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲ		လမ်း၊ အခက်အခဲ
၂	အခြေခံ အဆောက်အအုံအခက်အခဲ		အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး၊ အခက်အခဲ		ပညာရေး၊ အခက်အခဲ
၄			
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ ပရို၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပလတ်စတစ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း		လမ်း၊ ပရို၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပလတ်စတစ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
၂	အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ဖြင့် များစွာ		အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ဖြင့် များစွာ
၃	ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပလတ်စတစ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း		ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပလတ်စတစ်၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
၄	ကျေးရွာ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း		ကျေးရွာ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ်တွင် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။



အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဂျာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ရွာမ.....ကျေးရွာ၊ ဒယျံ.....ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		



၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			အစီအစဉ် အခက် အခဲ
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးမသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများ (၂၀၁၈)

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများ - ဦးညွန့်ဝင်း  
<ဥက္ကဋ္ဌ> - ဒေါ်ကြည်စိန်

ယာယီရေးဆွဲရေးဆရာမများ - <ခေါင်းဆောင်> ဦးစို၊ ဖြင့်  
မှတ်တမ်းတိုင်း - ဦးတင်ဝင်း၊  
ကမ္ဘာ့ဝင် - ဒေါ်ခင်ညွန့်ဝင်း

ဆေးကြောရေးဆွဲရေးဆရာမများ - <ခေါင်းဆောင်> ဒေါ်ဖြူစိန်  
ကမ္ဘာ့ဝင် - ဒေါ်အိတ်လ်  
ကမ္ဘာ့ဝင် - ဦးမောင်မောင်

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆရာမများ - <ခေါင်းဆောင်> ဒေါ်ဝင်းမာ  
ကမ္ဘာ့ဝင် - ဦးဝင်းဝင်း  
ကမ္ဘာ့ဝင် - ဒေါ်ဝင်းစိန်

လေ့ကျင့်ရေး ဗဟိုဌာနချုပ်ကြီးရေး - ဦးဖြူအောင်  
တာဝန်ခံ - ဒေါ်ခင်နွဲ့စိန်

ခေတ်နွဲ့ဝန်ထမ်း - ဦးအောင်ဖြူလွင်  
- ဒေါ်ခင်မာစိန်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများ - ဦးဝင်းမောင်







(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2016 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်စီးကောင်းစီမံကိန်း

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ထွန်းအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၉.၂၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေစန်းစန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၉.၂၆



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးတင့်ထွန်း စအောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်အေးအေးသန်း</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <b>မင်းဇလွန်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီပဲယင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>၉၁၈</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>	<b>၃၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	<b>အရေအတွက်</b>		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၂၅</b>	<b>၁၂၉</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၂</b>	<b>၅</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အချက်အလက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ် 2015 / မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း 2000 / မသိပါ (၀. ၁၂၅ မိုင် )

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၈ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပျားခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ /  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့မအဖွဲ့ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဟန်ဝင်း၊ နေအိမ်အမှတ် ၆၃၂၃၃၆၁၀၉၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၆၃၂၃၃၆၁၀၉၊

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဝါးမာလ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၂၃၆၊ ကျေးရွာ ၅၂၁၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၉	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၈	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလံ		မှတ်ချက် အလံ		မှတ်ချက် အလံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အလံ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ မြစ်ဖျားကျောင်း  
 နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မိုင် ၁ / မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ချက်

လူထုထုတ်ပြန်ချက်ကို ဤနေ့စွဲတွင် ကျေးဇူးပြု၍ ရေးဆွဲရန် အမိန့် (၁၇) ဥပဒေများကို လိုက်နာ (၁၇) နှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှ စွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဝင်းအောင်

လက်မှတ်  ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဘုဇာဝင်း

လက်မှတ်  ၁၅.၁၀.၂၀၁၇





လူထုဝဟ်ဂြိုဟ်မံက်နိးစီမံက်နိးလကတၢ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံက်နိးကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံက်နိးကော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် **မျိုးစားစားလှိုင်**  
 နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ-စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ဗန်းမောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒပညံ** ကျေးရွာ **ရွာ ၈**

စီမံက်နိးဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံက်နိး မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၁၇	၃၅	၃၈	၅၂   ၅၆း
၂. ကျေးရွာစွဲ.ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆	၁၉	၃၆	၃၄	၄၅   ၅၆း
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									





ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးလိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်ဝေါ်စာအုပ်စု** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြန့်ဖြူးမှု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရေအတွက်	အချိန်သုံးစွဲအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၇	၁၀.၁.၂၀၁၇	၉	၁၇	၂၉	၂၉   ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၂၂	၂၄	၃၉	၄၆   ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၁၆	၂၃	၃၈	၃၉   ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၃၇	၅၁   ၅၆

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၃၇	၅၁	၅၆
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျှော့တားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၃၇	၅၁	၅၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၂၁	၃၀	၃၇	၅၁	၅၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၇	၂၀.၄.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၅၆
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၅၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၁.၅.၂၀၁၇	၂၁.၅.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၅၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၂၀၁၇	၁၅.၆.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၅၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၅၅	၄၆	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၆

၃၇၀





လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်သူဇာဝင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၃၃ ကျေးရွာ ၅၁၁

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၇	၁၅.၁၀.၁၇	၁၇	၂၇	၃၉	၄၄   ၅၆၂
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နေစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၁၈	၂၆	၃၉	၄၄   ၅၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၇	၂၃.၁၀.၁၇	၁၀	၉	၂၀	၂၁   ၅၆၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာလို အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						





ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖျိုစိမ်းစန္ဒာမာန်** :

နေ့စွဲ **၉.၉.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဖြန့်နယ်မရှိ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒုလျှံ** ကျေးရွာ **၅၀၈**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <input checked="" type="checkbox"/> ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲ	၁ <input checked="" type="checkbox"/> ကျွန်ုပ်တို့အခက်အခဲ
၂ <input checked="" type="checkbox"/> ပညာရေးအခက်အခဲ	၂ <input checked="" type="checkbox"/> ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ <input checked="" type="checkbox"/> ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃ <input checked="" type="checkbox"/> ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄ <input checked="" type="checkbox"/> လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄ <input checked="" type="checkbox"/> လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅ <input checked="" type="checkbox"/> အခြားအခက်အခဲ	၅ <input checked="" type="checkbox"/> အခြားအခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာရေး	၁ <input checked="" type="checkbox"/> ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နေရာရေး
၂ <input checked="" type="checkbox"/> ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	၂ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာရေး
၃	၃
၄	၄
၅	၅







ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဖခင်စားစားသိန်း**  
 နေ့စွဲ **၁၉. ၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)  
 / စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု **ဒီပဲယို** ကျေးရွာ **ရွာမ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွေးမွေးရေး	၁	ကျွေးမွေးရေး
၂	ဝေငွေ အခက်အခဲ	၂	ဝေငွေ အခက်အခဲ
၃		၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	သင့်ရွာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁	ကျွေးမွေးရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	ကျွေးမွေးရေး အခက်အခဲ
၃		၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ	၈/၈	၂,၁၀၀,၀၀၀	၂၅၄
၂	ရွာလယ်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၈	၇,၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄
၃				
၄				
၅				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကန်တိုင်းမြို့နယ်အတွင်း	မ	ဖြည့်ဆည်းရေး ဌာန
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညွန့်ဝင်း လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၀၅





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေအောင်ဇော်

နေ့စွဲ  စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇော်လီၤ၊ မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်၊ ကျေးရွာ ရွာ ၁

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	လမ်း၊ စာမိတ်အခဲ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ အခက်အခဲ	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခက်အခဲ
၃	မညာမရ၊ အခက်အခဲ	၃	မညာမရ၊ အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်မှု	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်မှု
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပြင်ဆင်မှု	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ တိုးတက်မှု
၃	မညာမရ၊ တိုးတက်မှု	၃	မညာမရ၊ တိုးတက်မှု
၄	ကျေးဇူးတင်မှု၊ တိုးတက်မှု	၄	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကောင်းမွန်မှု
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	မန်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မန်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းပြင်ပြင်	၈ + ၁၀	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀
၂	နားထိုင်ခရီးစဉ်ပြင်	၈ + ၁၀	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀
၃	ပစ္စည်းထောက်ပံ့စာရင်း	၈ + ၁၀	၆,၂၀၀,၀၀၀	၂၅၀
၄	ရေချိုကန် တာဝန်အကူအညီ	၈ + ၁၀	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀
၅				

ယ၊ လူတစ်ပုံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ချောင်းသစ်တူးချပေးရန်	၁	ဒေသ ကမ္ဘာမြေဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	မိုက်ပျိုးပေးရန် သစ်တောင်ပေးရန်	၈ + ၁၀	စိုက်ပျိုးရေးပြော
၃	ကျွန်းစာပေး သစ်တောင်ပေးရန်	၈ + ၁၀	ကျွန်းစာပေးပြော
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပုံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညွန့်ဝင်း လက်မှတ် ညွန့်ဝင်း နေ့စွဲ ၁၆. ၁၀. ၂၀၁၇



၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဗဟိုတန်း (တတိယနှစ်)

- ကျေးရွာ \* \* ရွာမ
- ကျေးရွာအုပ်စု \* \* ဒယူ :
- နေရာ \* \* ကျေးရွာအုပ်စု
- နေ့စွဲ \* \* ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇.

အကြောင်းအရာ \* \* တတိယနှစ် စီမံကိန်း၊ ဖိတ်ခေါ် (ပထမအကြိမ်)  
 ဆွေးနွေးချက် \* \*

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ = ကျား ( ၁၇ ) + မ ( ၂၇ ) = ၄၄ ဦး  
 ဆွေးနွေးချက် (၁) \* \* ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအစည်း၊  
 ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုမဟုတ်သူများကို ဖိတ်ခေါ်အဖွဲ့  
 အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ပြောကြားခြင်း၊ ဆိုနောက်ပိုင်း၊ မှ အဖွဲ့အစည်း၊ အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေးပေးဆောင်ခွင့်ရှိသူနှင့် စီမံကိန်း၊  
 မှီခိုမှု၊ ကျား၊ မရေရာများ အကြောင်း၊ ဖိတ်ခေါ်ခွင့်၊ လင်း၊ ပြောကြားပြီး  
 ကျေးရွာစောနုဝန်ထမ်း၊ ဆွေးနွေးချက် (က + မ) လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့်  
 မဟုတ်ဘဲ၊ လျှို့ဝှက်ပေး၊ စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးချက် (က - ၁) လူထု မှု၊ ပေါင်း၊ ပါဝင်ပသာ  
 လူထုစနစ်၊ စနစ်ဖြင့်၊ များပြုလုပ်သွားသည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပြောကြားသွား၊  
 ဆွေးနွေးချက် (၂) \* \*

ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးမှုအဖွဲ့တွင် ကျေးရွာစောနုဝန်ထမ်း၊ လူထု  
 နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ ခွင့်လင်း၊ ပြောကြားရန် လူထုကို ပယ်တိုင်လျှို့ဝှက်  
 မဲပေး၊ စနစ်ဖြင့် စောနုဝန်ထမ်း (က - ၁) (မ - ၁) ကို ဆွေးနွေးချက် ရန် ဆုံး၊  
 ဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်၊ ဗဟိုတန်းမှ စောနုဝန်ထမ်း၊ အားပြုမည် လုပ်လို  
 သည့်အတွက် သဘောတူညီမှုဖြင့် အဖွဲ့အစည်းသည်



ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁)

ကျေးရွာလူထု မှ စီမံကိန်း၊ မီးဖွဲ့ခြင်းပုံ လုပ်ဆောင်ရာမည့် အချက် များ၊

ဒွင် လိုက် နာကျင်သုံး ရမည့် နည်းလမ်း များ၊ လို လိုက် နာဆောင်ရွက်ရန် ၊ စေတနာ့  
ဝန်ထမ်း၊ ခွေးချယ်ခြင်း၊ ကိစ္စဒွင် ဒွင် ပါဝင် သက်၍ တက်ရောက် လာသော၊ ကျေး  
ရွာလူထု မှ အ ဖွင့်တကယ်လုပ် ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးအတွက် ဆိပ်ပါ  
ဝင်စား ဖြေရှင်းသူ၊ ဖြောတတ် ဆိုတတ်ရှိ သူ များကို ခွေး ချယ်၍ ဖြောကြား ဖြေ ၊ ၊  
စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ၈ ၁၊ ၉ ၁ ကို တက်ရောက် လာသော ကျေးရွာလူထု မှ  
လျှို့ဝှက် မဲစနစ် ဖြင့် ခွေးချယ်၍ ဆုံးဖြတ် ခံကြ ပါ သည်။ ထို့ နောက်လူမှု ဆန်၊  
ခပ်ခြင်း (PRR) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော လူ့ ခြား ဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်  
ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ များ ကို ဆက်လက် ဆွဲ  
ရွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခံကြ ပါ သည်။

သဘောတူညီမှုများ

၁) ကျေးရွာသူ၊ သား၊ အားလုံး စီမံကိန်း မှ ရရှိလာ သော အပုံငွေ ကို ကျေးရွာတွင်  
အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲ ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အား လျှို့ဝှက် မဲ ဖြင့် ခွေးချယ်ရန်  
သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၃) ခွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး မှလည်း အဖွင့်တကယ် လုပ်  
ဆောင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄) ထို့နောက် တက်ရောက် လာသော ကျေးရွာလူထု မှ လူမှု ဆန်၊ ခပ်ခြင်း  
(PRR) များ ဆက်လက် ဖြေလုပ် ပေး ဆွဲရွေးရန် သဘောတူညီ ခံကြ ပါ သည်။

ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်း အမေ့

- ကျေးရွာ " " " ရွာမ
- ကျေးရွာအုပ်စု " " ဒေသ
- နေရာ " " ရွာမဇရယ်
- နေ့စွဲ " " ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " တာဝန်ယူမှုစီမံကိန်း (ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအမေ့)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

တက်ရောက်သူများ " ကျေးရွာသား (၁၈)၊ ရွာသူ (၂၆) = ၄၄  
 ဆေးနာရီသမား အမျိုးသား - (၁) ဦး  
 ဆေးနာရီသမား အမျိုးသမီး - (၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအမေ့အတွက်တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သိခြားခွဲ၍ လူမှုဆင်းစစ်ခြင်း (PRCA) အဆင့်များ ဆက်လက်ရွေးချွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသောပြဿနာများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပေါင်းပြီး တူညီသောလုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နောင် (၅) ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို လူထုဖော်ပြမှုစီမံကိန်း၊ ဝါးအကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ခွဲခြားပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဆီလီအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအမေ့တွင်တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၊ ဝါးစာရင်းဝတ္တရားများ အကြောင်း ပြောကြားပြီး ပာဇူတက်ပာဒ်စီမံကိန်းတွင် ကော်မတီအား လုံလွယ်စွာ ပါဝင်မှုများ လုံလွယ်စွာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလူထုမှ လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်းတွင်ချမှတ်ထားသော စောင့်ရှောက်ရေးရန်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်မတီဝင်များမှ ကျေးဇူးဒါတွက်အဖွဲ့မှ တကယ်လုပ်ကိုင်နှိုင်းကြောင်း သဘောတူပြောဆိုသည်။  
ထို့နောက်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျင့်ဝတ်များကိုနားလည်လိုက်နာရန် စောင့်ရှောက်သောသူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

မူရင်းအား ကျေးဇူးခွဲခြားရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ ၂၀၁၇

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အတိတ်ပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	၂၀၁၇	စာမျက်နှာ	ပုထိုးမဟာ
	၂	အထောက်အကူပြုရေးဌာန	၂၀၁၈	၂	၂
	၃				
	၄				
	၅				
အထောက်အပံ့ပေးရေး ဝန်ထမ်းများ	၀	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန	၂၀၁၇	၂	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
	၂	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		၂	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၀	ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရဌာန		၀ ကျန်းမာရေးဌာန	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၀	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန		၂	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				