



စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်မြို့နယ်။

၃။ ရွာတန်းရှည် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ရွာတန်းရှည် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ သမိုင်း ဖာကျင်း

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ ဖြစ်တည်လာပုံ ဖွား - ရွာလမ်းတစ်ကျောက် ဖွား
 လမ်းဆေးဆေးလေးများ ရှည်စွာစု စေးနေတဲ့ တွက် ရွာတန်းရှည်
 ကျေးရွာဟု ဖာမည်တွင် ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာသည်
 ၂၀ (၁၀၀) ခန့် ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ၂၀ (၈၀) ခန့် ရှိသော
 အိုးကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ၂၀ (၆၇) ခန့်
 ရှိပြီး ဖြစ်စေ စာသင် ကျောင်း (၁) ကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာသင်
 ကျောင်း ကို ကိုယ်တူ ကိုယ်ထ ဆောင်ရွက်ပြီး စုပေါင်း ကျပ်ဆောင် ခဲ့ ဖြစ်
 ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်တူ ငှား ကိုယ် ကိုး မီး လမ်း ရေး ကော်မတီ
 ကို (၂၀၀၈) ၃ ၂၀ တွင် စတင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
 ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်တူ ရှိစေ (၃၀) ခန့် ရှိပါသည်
 ဖွဲ့စည်း စော့နှစ် ပေါင်း များစွာ ခန့် တွင် ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ လမ်း
 များသည် ဖြေသာ လမ်း များ သာ ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၀၇) ၃ ၂၀
 ဖြစ်စေ ဖြစ် ကွန်ကရစ် လမ်း တစ်ချို့ ဖြစ် လာ ခဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာ
 ရေး တွက် ဆေး ပေး ခန့် မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် ဖွန် ၁ မဟာ ၁ ကရင်
 ကူခြံ များ ဖာများ ဆုံး ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ ကို တစ်
 ရွာကုံး နီးပါး ကိုး ကွယ် ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား


(အလှူငွေနှစ်စက်ရင်း)

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် မြေမြေပုံ	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ကျေးရွာရှိအရင်း အမြစ်များသိရှိနိုင်သည်အပြင်ကျေးရွာလူ အင်အားများကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ကျေးရွာလူထု ၏စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားအသုံးပြုသောအရင်း အမြစ်၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကို သိရှိနိုင်ပြီးမည်သည့်အရင်းအမြစ်များပေါများ ကြောင်းသိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ မြေကွဲဒီဇို	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ဝင်ငွေအများဆုံးအချိန်၊ ထွက်ငွေ အများဆုံးချိန်ကိုသိရှိပြီး၊ ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင် အပြင်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊ အမျိုးသား များ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေသိရှိပြီးယှဉ်နိုင် သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် မှု	၂၇.၇.၂၀၁၉	၄၃	၁၁၇	အဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ ကျေးရွာလူထုအ ပေါ်အကျိုးပြုမှုများကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (1796) ဦးရှိပါသည်။ အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာရာဘာဘာ ခံ။ တောင်ပေါ်ခြံများတွင် စားပင်များ စိုက်ပျိုးကြ သည်။အချို့မှာ လက်သမား၊ စက်ပြင်၊နေ့စား လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြုကြသည်။ ရွာတန်းရှည် ကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများတည်ရှိသည်။ ရန်ကုန် မော်လမြိုင် အဝေးပြေး လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော်လည်းလယ်ယာလုပ် ငန်းကိုသာအဓိကထားလုပ်သောကြောင့်စီးပွားရေးထိုက်သင့်သလောက်မကောင်းပေ။လူ ငယ်အများစုမှာပြည်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ရွာ၏အစွန်းပိုင်းတွင်တမိလ်လူမျိုး ၊အနည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင်ကျောင်း(1)ကျောင်းရှိပါသည်။ဧ ရတွင်း(30)ခန့်ရှိပါသည်။လူမျိုးအများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

<p>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား</p> <p>ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ 29.8.2018</p>			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ် စောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
<p>၁</p> <p>ဥပဒေအရ သောမိသားစု</p>	<p>ဆန်စက်၊ လယ် (၂၅) ဧက အထက်၊ ဒွပ် ထပ်အိမ်၊ အောက်ထပ်အုပ်အပေါ်သစ် ကောင်းသား၊ ဝင်ငွေများများရှိမှု၊ ငွေတိုးချေးပေးသော အိမ်များ၊ ဝါး ရိတ်ခက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ကား၊ ဆိုင် ကယ်များ။</p>	55	19.6%
<p>၂</p> <p>အလယ်အ လတ်မိသားစု</p>	<p>လယ်ယာ (၁၀) ဧကအောက်၊ တောင် ပေါ်ခြံလုပ်ကိုင်သောသူ၊ အလုပ် အကိုင် ပုံမှန်ရရှိသောအုပ်စု၊ ပျဉ် ထောင်အိမ်၊ လယ်ယာတောင်သူ များ။</p>	105	37.6%
<p>၃</p> <p>အခြေလျော့ သောမိသားစု</p>	<p>မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်း ၊ အလုပ် အကိုင်မရှိခြင်း ၊ ဈေးရောင်းလျှင် အရင်းအနှီး မရှိ၍ အတိုးနှုန်းကြီးကြီး ချေးယူနေရခြင်း ၊</p>	120	42.8%
	စုစုပေါင်း	280	100%

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအိမ်ထောင်စု(120)ခန့်ရှိပါသည်။လယ်ပိုင်း၊မြေပိုင်မရှိသည့်အတွက်နေ့စားလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းနည်းပါးသည့်အတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးသည်။မိသားစုဦးရေများပြီးဝင်ငွေမလုံလောက်သဖြင့်အတိုးဖြင့်ငွေချေးရခြင်းများကြောင့်ဆင်းရဲမှုမှမရုန်းထွက်နိုင်ပေ။အမျိုးသားအလုပ်အကိုင်ရရှိသော်လည်းအမျိုးသမီးများမှာအလုပ်အကိုင်နည်းပါးကြသည်။သက်သာသောချေးငွေဖြင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများပါအလုပ်အကိုင်ခွင့်လမ်းရရှိစေပါသည်။အမျိုးသမီးများကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တန်းပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းရရှိစေပါသည်။

၃။ အရင်အမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပြဿနာ

ကား	အပ်ချုပ်စက်	လမ်း
လယ်ထွန်စက်		ကျောင်း
ကျွဲ၊ နွား		ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျေးရွာ-ရွာတန်းရှည်		ရေတိုင်
အုပ်စု - ရွာတန်းရှည်		စာကြည့်တိုက်
29.8.2018		စံတား
		လယ်ယာမြေ
		ဘဏ်စော
		ရာဘာခြံ

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား



ကား
လယ်သွန်ခက်
ကျွဲ ၁ နွား
တံတား
ဆစ်တော

အပ်ချုပ်ခက်

လမ်း
ဘုန်းကြီးကျော်
ကျေတူင်း
ခက်ကြည့်တိုက်
လယ်ယာမြေ
ကျောင်း
ရောင်းခြံ

29.8.2018

ကျေးရွာ - ရွာတန်းရှည်
အုပ်စု - ရွာတန်းရှည်

၃။ အရင်အမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင်လူဦးရေ(1796)ဦးရှိပါသည်။အရင်းမြစ်များကိုအမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်အမျိုးသားများ ကပြုလုပ်ကြသည်။လမ်း၊ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ရေတွင်း၊စာကြည့်တိုက်၊တံတား၊လ ယ်ယာမြေ၊သစ်တော၊ရာဘာခြံစသည်တို့ကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးပိုင်ဆိုင်ကြ ကြပြီးအသုံးပြုကြသည်။အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ကြသည်။ကား၊လယ်ထွန်စက်၊ကွဲ၊နွား၊ တံတား၊သစ်တောစသည်တို့ကိုအမျိုးသားများကသုံးစွဲပြီးထိန်းလည်းထိန်းချုပ်ကြ သည်။

၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်												29.8.2018
အကြောင်းအရာ	အိုး	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
လယ်													
မွေးမြူရေး													
ရက်စွဲ													
ဥယျာဉ်													
ရာသီဥတု													
အစားအသောက်													
ဘေဘေအိမ်													
အိမ်အောက်													
ဝင်း													
အလုပ်အကိုင်													

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။


၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၏အလုပ်လုပ်ချိန်၊အားလပ်ချိန်၊ပွဲတော်ချိန်တွေကိုသိနိုင်ပါသည်။ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအခြေခံစီးပွားရေးအဖြစ်အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဇွေစပါး၊မိုးစပါးနှစ်ရာသီစိုက်ပျိုးသည့်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ဇွေရာသီတွင်(ကတိုက်)ဆည်မှရေရရှိသဖြင့်ဇွေစပါးကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။လယ်ယာမြေသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်သာဆည်ရေရရှိသဖြင့်လယ်မြေအားလုံးမစိုက်ပျိုးသည့်အတွက်လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သူများအတွက်အခက်အခဲရှိသည်။လယ်ယာမြေအားလုံးလုပ်ကိုင်နိုင်ပါကဝင်ငွေပိုမိုရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဝင်ငွေကိုစိုက်ပျိုးရေးမှအဓိကရရှိသည်။ဝင်ငွေမရှိချိန်များတွင်ကျဘမ်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (က)


ကျေးရွာ - ရွာတန်းရှည်
ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာတန်းရှည်



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (၆)


ကျေးရွာ - ရွာတန်းရှည်
ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာတန်းရှည်



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ရွာတန်းရှည် - ၃
 ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာတန်းရှည် - ၆



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။


၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေရရှိမှုမှာယခင်နှစ်ကထက်အနည်းငယ်တိုးတက်လာပြီးဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းအမျိုးသမီးများဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းပါဝင်ခွင့်မှာတိုးတက်မှုရှိလာခဲ့ခြင်း၊ပညာရေးမှာလည်းယခင်ထက်တိုးတက်လာသည်။ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှာအသိပညာတိုး၍အနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။အရင်းမြစ်သုံးစွဲခွင့်တွင်လည်းပါဝင်ခွင့်အနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု
 ကျေးရွာ-ရွာတန်းရှည်
 အုပ်စု -ရွာတန်းရှည်



၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊ပရဟိတအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊မိခင်နှင့်ကလေး၊နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ဂေါပကအဖွဲ့၊မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊စပါးကျီအဖွဲ့၊သမဝါယမအသင်း၊ဓမ္မစကူးလ်၊ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များသည်ရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားဦးဆောင်သည်။ပရဟိတအဖွဲ့၊နာရေးကူညီမှုအသင်းတို့သည်ရွာ၏သာရေးနာရေးတို့တွင်အဓိကထားဦးဆောင်ရွက်သည်။မိခင်နှင့်ကလေး၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့သည်ရွာ၏အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဓိကထားဦးဆောင်သည်။ဓမ္မစကူးလ်အဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည်ရွာ၏ဘာသာရေးကိုအဓိကထားဦးဆောင်သည်။စပါးကျီအဖွဲ့၊သမဝါယမအသင်းတို့သည်လယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူများနှင့်အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသည်။လယ်မြေပိုင်ဆိုင်သူများကိုငွေထုတ်ချေးပေးကြသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးစံအောင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၈၃၂၅၀၄၃	
၂	ဒေါ်စင်စင်ဦး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၉၂၆၄၆၀၆၇	
၃	ဦးသိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၂၆၀၈၁၈၇၇၉	
၄	ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	-	
၅	ဦးအောင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၀၉-၇၇၀၈၃၁၀၃၃	
၆	ဦးစိန်အောင်ထွန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး		
၇	ဒေါ်လွမ်းပို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး		
၈	ဒေါ်တိုးကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၂၅၅၇၈၆၆၈၅	
၉	ဒေါ်ဌေးရီ	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၆၈၄၂၁၁၃၃၄	
၁၀	ဦးမျိုးမင်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၆၉၆၀၉၁၃၉၂	
၁၁	ဦးကြည်စိုး	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၆၈၉၆၈၈၂၈၂	
၁၂	ဦးလှထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၂၅၅၈၂၅၆၁၁	
၁၃	ဒေါ်တင်ရီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၉၀၈၃၀၉၉၇	
၁၄	ဒေါ်မယ်ကြိုင်	ဝေဖန်အကြံပြု	၀၉-၂၅၅၇၃၄၇၁၀	
၁၅	ဦးတင်ထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု	-	
၁၆	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၄၂၅၅၄၃၃၇၈	
၁၇	ဒေါ်စန္ဒာမြင့်	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၆၂၅၀၉၂၈၆	
၁၈	ဦးသိန်းအောင်	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၈၉၉၂၇၈၈၇	
၁၉	ဦးဝင်းနိုင်	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်		
၂၀	ဦးအောင်ရွှေ	အုပ်စုစီထောက်အဖွဲ့ဝင်		

ဦးမင်းပိုင်ဦး
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး
၀၉-၄၅၀၀၃၇၂၀၀

ဒေါ်ခြူးသဉ္စာ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၀၉-၄၀၂၉၈၅၄၉၉

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ၂၀၁၆
 ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဌာနမှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး လွှာရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ မိခင်အထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား ပစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြုတ်ရမည်၊ ငြိမ်နင်းတင် တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တထာန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမိခင်အထောင်အမည် ၂-၇ လွှားစွဲ	ကျေးရွာမိခင်အထောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅ ၇၇၀၇၃၃၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးများ၏ အမည် ဇမင်းတင် သစ် ၂
ဖြည့်နှင်းတိုင်းအသေကြီး ၄၇ ဗြူနယ် ဇပါး	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၀၇၂၅	ကျေးရွာ ၂၇၀၇ ၅၇၅

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၂၆၈၇	၁၈၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၇၂
လူဦးရေ (၂) - ၈၇၆	၈၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	
လူဦးရေ (၃) - ၂၃၅၆	၆	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	
လူဦးရေစု - ၂၇၀၇၂၅		ဘာသာစု - ၂၇၀၇၂၅	
ခြား ၂၇၀၇၂၅	၁	ဘာသာစု - ၂၇၀၇၂၅	၁
	အရေအတွက်		
သန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၇		
ရိပ်သာရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၄၀	၉၃၇
လူဦးရေ (၁) - ၂၆၈၇	၆၈၅	၆၆၈
လူဦးရေ (၂) - ၈၇၆	၂၀၂	၂၂၀
လူဦးရေ (၃) - ၂၃၅၆	၁၀	၁၄
ခြား ၂၇၀၇၂၅	၂၃	၃၆
အိမ်ထောင်စုစီ	၁၉၃	၈၇

(၁) အခြေခံအောက်အစု အသုံးအထောက်များ

ဝသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမိ
-------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ္တ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ် ပုလဲကျောင်း		မှတ်စုတ် ၇၆ မြို့မအုပ်စု၊ ပုလဲ မြို့နယ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာတော်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြားကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကပ်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ် ၇၆၊ ၂၀၆ ဗဟိုဌာန၊ ပုလဲမြို့နယ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု ရှိပါသလား?
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ (ပထမ)
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဖြည့်ဆည်းပေးပါသလား? ဖြည့်ဆည်းပေးပါ / မဖြည့်ဆည်းပေးပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးထိပ်ပုလဲကွေ့ဝေးသနည်း? ခရီး _____ (ပထမ)
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ဘက်မှ ခရီးထိပ်ပုလဲကွေ့ဝေးသည့်အချိန် _____ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____




တောင်ဘက်မှ ခရီးထိပ်ပုလဲကွေ့ဝေးသည့်အချိန် _____ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်ပတ် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	A မည်	
	လက်မှတ်	 ၀၄.၉ / ၂.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	A မည်	စာမောင်တင်လင်းဦး
	လက်မှတ်	 ၀၄.၉ / ၂.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

၂၀၁၆ - ၂၇၈
 ဂိဏ်းစာရင်း - ၂၈၀
 လူဦးရေ - ၁၇၇၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ
 လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
 ဦး ဂျွန် ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
 ၀၄-၇၆၆-၃၀၃-၅၈၁
 အိမ်မှတ်ပုံစံ: ၀၅

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု များကို ကျေးရွာ များကို

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ----- မာမာ	188	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၇၉
လူဦးရေ (၂) ----- ကုဏ္ဍ	82	ဘာသာ (၂) ----- ဗု	
လူဦးရေ (၃) ----- သဒ္ဓါ	4	ဘာသာ (၃) -----	
(၄) စာမိန်	5		
(၅) ကရုဏာ	1	ဘာသာ (၅) -----	၁
အခြား		ဘာသာ (အခြား) -----	
			၂၈၀
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	87		
ဝမ်းဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	840	938
လူဦးရေ (၁)-----	605	668
လူဦးရေ (၂)-----	202	220
လူဦးရေ (၃)-----	10	14
အခြား	23	36
အိမ်ထောင်စုစီ	193	85

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မေးပေးစဉ်	<input type="checkbox"/>	စရပ်ကန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု		မှတ်စု		မှတ်စု	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီမံသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စု			မှတ်စု			မှတ်စု		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးမှစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမှ စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၇
ခုနှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခွဲ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- စော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- စော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုလဟုံပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- **မိ.ကဏ္ဍ.၆၇.၆၈၈၆၈၇**

(၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးအောင်**

လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ

11. 10. 17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်အိမ်စိန်**

လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ

11. 10. 17

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ကျေးရွာ အချက်အလက်များ (Form PC 1)
 လူဦးရေ - 1796
 အိမ်ထောင်စု - 280
 က. 885/၈-၅11

လမ်းညွှန်ရွက်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ	တောင်းခံရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား	စစ်ဆေးပြီး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ	တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးရဲလွင်စိုး	၀၇၇၆၆၃၀၃၃၈၁	ဒေါ်ခွင်သိန်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပွဲ	ပေါင်	ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	82	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	279
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	188	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	1
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	4	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစု (၄) မြန်မာ	5	ဘာသာ (၄) -	
အခြား	1		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	87		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	885	911
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	3	4
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	24	35
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	613	676
အခြား	1	1
အိမ်ထောင်စိုးစိ	193	87

၀၇၇၆၆၃ 244 195

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	✓	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	□	ဝေတီ	□
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျွန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	□
မူလွန်ကျောင်း	□	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
လယ်လွန်ကျောင်း	□	အခြား	□	ဗလီ	□
အထက်တန်းကျောင်း	□			အခြား	□
အခြား	□				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	□	✓
မူကြီးဆရာ/မ	✓	□	သားရွေးဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမိမ့်ချက်

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းပထမတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ဖက်တွင် ဝါးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀- /မသိမိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ဖက်တွင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွားရာသို့တွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဆုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဆုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာပသေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာပသေးအန္တရာယ်ကူးရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုမိမိမိမိမိမိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစည်းရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရှုလွင်စိုး
ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
လက်မှတ် ပေါင်မြို့နယ် ၈.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခြူးသိင်္ခ
လက်မှတ် ၈.၈.၂၀၁၈

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ယူနိုက်တက် - 1796

စီမံခြေစဉ်း - ၇၃၀

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

က - ၈၈၅ ဝ - ၇၁၁

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရဲလွင်ကို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၂၇၂၆၃၂၃၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဖြူသိန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	4	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	1
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	5	ဘာသာ(၂) မူရိန်	279
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	188	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု ကရင်	82	ဘာသာစုစု -----	
အခြား	1		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	87		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက် *
လူဦးရေ	885	911	1796
လူမျိုး (၁) ခဏ်း	3	4	7
လူမျိုး (၂) ဗမာ	24	35	59
လူမျိုး (၃) ဗမာ	613	676	1289
အခြား	1	1	2
အိမ်ထောင်ဦးစီး	193	87	180
စာရင်း	244	195	439

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မပါ	တာဝန်ရှိသူအောက် အဖွဲ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	✓	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျဉ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝန်ထောက်အဖွဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ၊/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ၊/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- ဝ -----

(၉) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၁၀) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မီးလင်းရွေးကော်မတီ

(၂) -----

(၁၁) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
ပေါင်မြို့နယ်
လက်မှတ် ဇန.စွ ၇၃.၁၁.၇၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အေးသိန်း
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွ ၇၃.၁၁.၇၀၁၄

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ်းခြေစက်ဝန်း အင်အားစနစ်များနှင့်အညီအသုံးပြုရမည့်အချိန်ဇယားများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားများ အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား အချိန်ဇယား						
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၇	၅	၁၂	၈၉ ၁
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၇	၅	၁၂	၈၉ ၁
၆.၄ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၇	၅	၁၂	၈၉ ၁
၇.၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၇.၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၇.၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	၈၉ ၁
၇.၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၈.၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁.၇.၁၇	၁.၇.၁၇	၈	၅	၁၃	၈၉ ၁
၈.၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား						
၉.၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၁၂.၇.၁၇	၁၂.၇.၁၇	၅၆	၈၅	၁၄၁	၈၉ ၁

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းများစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ညာပေးမှုများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်းရှိစီမံကိန်းစက်ဝန်းများနှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်မှုများ				
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် - စီမံကိန်းစက်ဝန်း				
စတင်ရက်	20.11.2019	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြင်ဆင်/တိုင်	မရှိ	မြို့နယ်	ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု
				ရွာအုပ်စုအမည်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စတင်ရက်		အချိန်ဇယား				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်
	စတင်ရက်	အဆုံးရက်	အချိန်အရ	အချိန်အရ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	27.9.19	29.9.19	43	112	155	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	155	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	27.9.19	29.9.19	43	112	155	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	155	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	28.9.19	28.9.19	10	8	18	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်	18	
၄။ မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းများအား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	29.11.19	29.11.19						

သုံးသပ်မှုအရည်အသွေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းများအား စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်						
၆.၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကျိုးအမြတ်						
၆.၂။ ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်						
၆.၃။ ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်						
၆.၄။ ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်						
၇.၁။ အကျိုးအမြတ်						

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါင်မြို့နယ်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေမာဇ် ဇော် လင်း ဦး

နေ့စွဲ ၅-၂-၂၀၁၇ ကော်မတီအား အမှတ်ပြုပါ (✓) ကော်မတီ(၁) ကော်မတီ(၂) ကော်မတီ(၃) ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြည်နယ် ပေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက် မြို့နယ် ကျေးရွာ ပိတောက် မြို့နယ်

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအခါ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခရီးကုန်ခက်ခဲလှစေရမည့်အခက်အခဲ	၁ ခရီးကုန်ခက်ခဲလှစေရမည့်အခက်အခဲ
၂ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	၂ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး
၃ ခရီးကုန် ခရီးစရိတ် မြင့်မားခြင်း	၃ ခရီးကုန် ခရီးစရိတ် မြင့်မားခြင်း
၄ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၄ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စေ့စပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း	၁ စေ့စပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း
၂ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	၂ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး
၃ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	၃ ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး
၄ စေ့စပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း	၄ စေ့စပ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း
၅ အခြားအခက်အခဲ	၅ အခြားအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးမဝင်စွာ ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အခမဲ့ အတွက်
၁	ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	ကျား + မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၅
၂	ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	ကျား + မ	၈၀၀,၀၀၀	၁၇၇၅
၃	ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	ကျား + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၅
၄	ရွာထွင်း သစ်၊ ချိုကုန်အကုန်အလုံး	ကျား + မ	၂,၅၀၀,၀၀၀	၁၇၇၅
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	ကျား	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	-------------------------------------------	-----------

ရွာတန်း ရွာအုပ်စုကျေးရွာအုပ်စု ရွာတန်း ရွာအုပ်စုကျေးရွာ
 ပုံစံ - ၈ - ၃ - ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစားဥပဒေ အစီအစဉ်

(Form PC 3) ကျောက်ဆောင်စွဲ

<p>အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း အခွင့်အလမ်း အကျိုးပေး</p>	<p>အကျိုးခံစားခွင့်ပေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်း အခွင့်အလမ်း အကျိုးပေး</p>
<p>၆။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း ၇။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ၈။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်</p>	<p>၆။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း ၇။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်</p>
<p>အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း</p>	<p>အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း</p>
<p>၆။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း ၇။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ၈။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်</p>	<p>၆။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း ၇။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ၈။ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ပေးရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်</p>

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဒီဂရီပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၂၀ + ၂၂	
၂	ပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၅၅ + ၁၀	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်အား ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုတော်မူပေးရန် အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံကျော် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်အမှတ်အသား(၃)	ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာပီပီကိန်း	
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်နီနီဝင်း မေ		
နေ့စွဲ	10.10.17	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ် ဇပါး	
ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန ကျေးရွာ ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန			
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖယ်ရှားပစ်ပယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဖုန်ပေါ်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း၊ မြောင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၂	ရွာတွင်း လမ်း၊ မြောင်း၊ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၃	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၃	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၄	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၄	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၅	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၅	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၂	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၃	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၄	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန
၅	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	12000000	1775

၂	စက်ရေတွင်းထူး ခြင်း	ကျား + ၁၀	၈၀၀၀၀၀၀	၁၇၇၅
၃	ကျွန်းခြံစည် ချိုးဆစ်ဖွဲ့	ကျား + ၈	၄၀၀၀၀၀၀	၁၇၇၅
၄	စာအုပ်တိုက် ဖွဲ့ပြုစီမံ	ကျား + ၈	၂၅၀၀၀၀၀	၁၇၇၅
၅	အားအိမ် ဝန်ထမ်းအားခ ခြင်း	၁၀		

သို့ လူထုဝန်ထမ်း လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမပါရှိပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှု၊ စက်မှုနှင့် ကျေး	ကျား + ၁၀	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁-၂၀၂၂

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အရည်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒြားသတ္တ	
နေ့စွဲ	၁၀.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	ဇွန်နယ်	ဆိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတန်းရှည် ကျေးရွာ ရွာတန်းရှည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဝါတ်ကြိုး၊ ဝါတ်ကိုင်များ ဖောင်းပွတ်၍ မီးတောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းတို့ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရွက်ခွံတွင် လှောင်ထုံးစေ့များ ပေါက်ကွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
အလုပ်အကိုင်လွှားပါးသည့်အတွက်ဝင်ငွေအနည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၅ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျောင်းအားဖြည့်စွဲများ မကောင်းသည့်အတွက်ကလေးငယ်များ ကျင့်စားမှုအတွက် အားနည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ဗွားချိုင့်မတော်ကျန်၊ မာရေးဖောက်ပြန်လာသည့် အခြားရွာသို့သွားရသည့်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
အကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ကလေးများ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာတွင် လျှပ်စက်ကွမ်းကျွတ် မရှိသည့်အတွက် လျှပ်စက်နှုန်း ယက်တက်လျှင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရေခြောက်ခြင်းများမကောင်းသည့်အတွက်မို့ ရွာသို့ရေလျှံ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
မျှများခြင်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
အရေ၊ ရွာတန်းမကောင်းမှုရှိသည့်အတွက် အရေရွာအရပ်စားများ ၀၂၂ ပုံစံအရ အခက်အခဲရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။

ချိန်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

မိမိကြီးမိတ်တိုင်များကောင်းမွန်လာစွာ မီးအားပြည့်ဖြိုးအဖွဲ့ရှာယာများကောင်းစေရေးအတွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ
ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေများလုံလောက်စွာရရှိလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ
အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစွာ စီမံပေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ
စာသင်ကျောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ
အားလုံးဆိုင်ရာ ရရှိလာပြီး ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ
ကျေးရွာအတွင်းကိုင်ကိုင်မှုများ၊ ကလေးများ ဖညာစားများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဘီကျား + မ

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နဲ့ မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မီးကြီးမိတ်တိုင်လုံလုံခြုံခြုံ	၈ + ၆	မီးလင်းရေး	၅	၃၅၀,၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆
၂	ကန်ရွာတွင်ကျွန်းခြင်း	၈ + ၆	ကျွန်းသစ် ဖွဲ့စည်းရေး	၂	၅၅၀,၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆
၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၆	ပညာရေး	၃	၅၅၀,၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်မြို့နယ်။

စွန့်ခွာခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝေဟင်္ဂန်းလုပ်ထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့အား ရရှိလာပြီး လှုပ်ရှားပြုပြင်ရာ၌ အဆင်မပြေပါ။	အကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
ရေခြောင်း များကောင်း မျှော်လင့်၍ ရေလျှံမှုများ ရော့ နည်းလာမည်။	၀ ကျား ၀ မ အကျား + မ
ကျေးရွာခရီး မဆေး မရရှိလာပြီ၊ နေရပ်၊ နေရာ များ ပြုလုပ်ရတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	၀ ကျား ၀ မ အကျား + မ
●	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နဲ့ မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျန်းမာရေး	၄	၅၅၀၀၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆
၂	စာပြုတ်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	အခြား	၅	၈၀၀၀၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆
၃	ရေခြောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	ရေနှင့် ရေဖျန်းခြင်း	၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၈၈၅	၉၁၁	၁၇၉၆

	ခုံ့မသောင်တောင်တောင်ခြေ	၈+၉	ကျေးရွာအတွက် အသုံး	၇	အထူးထူးထူးထူး	၈	၉
၅							
၆							

သား လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ပြုပြင်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင် တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝက်မြူလက်မြူသစ်တန်း	၈ + ၉	အဘက်ဖွဲ့ဝင် ရွှေငြိမ်း
၂	ဆပ်ပြာအုတ်အုတ်နုညို စတင်တန်း	၉	*
၃	မုန့်ဖုတ်သစ်တန်း	၈ + ၉	*
၄	ကျွပ်ခမ်းကျွပ်၊ ကျွပ်သစ်တန်း	၈	ဖိုးလင်း၊ ရှေး
၅	ခါးအုပ်များတောင်းခံခြင်း	၈ + ၉	အခြား
၆	ကျွန်းမာကျေးဝန်သစ်တောင်းခံခြင်း	၉	ကျွန်းမာကျေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဖိုးခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ခင်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်မှန်စိုက်ပျိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဖြူသိန်း</u>	
နေ့စွဲ <u>၇.၁၁.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗဟို</u>	ဇွန်နယ် <u>ပေါင်</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရွာတန်းရွာ</u> ကျေးရွာ <u>ရွာတန်းရွာ</u>

ကား အစက်အစဲအတာအစီအစဉ်များအားစေ့စနစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအစက်အစဲအတာအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီစေခြင်း)

အုပ်စုစွဲ စေ့စနစ်များမှ တင်ပြသောအစက်အစဲအတာအစီအစဉ်များ	
စာသင်ကျောင်းဆောင်ကျပြီး၍ စာသင်ရာတွင်ကျပ်၍ ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
မွေးရာသီတွင် သောက်သုံးရေမလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
ရေခြင်း၊ များစွာကောင်းသည့်အတွက်မိုးရာသီတွင် ရေကျမှု ဖြစ်ပွားခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
ညီအစ်ကိုမိတ်ဆွေများမကင်းမာစွာ ဆက်ပြန်လျှင် အခြားရွာသို့ သွားရသည့် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
အသက်အကြီးရွာပါးသည့်အတွက်စေ့စနစ်ခြင်း၊ စင်စင်တိုက်ဖျက်သည့်အတွက်ကလေးများဖျက်ဆီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာခိုအောင်းမြေသည်အတွက် ကျေးရွာအစဉ်အစားများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး
ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြွယ်ကြွယ် မရှိသည့်အတွက် လျှပ်စစ်နှင့် ဖက်သက်လျှင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား + <input type="checkbox"/> သမီး

၁၈ မျက်မှန်ခြင်း ခန့်မှန်းချက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ရေးရွေးချယ်မှု တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
-စာသင်ကျောင်းမဆောင် တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသူ/သားဈေး လျှော့နှုန်းစွာပညာသင်ကြား နိုင်မည်။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
-ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေများလုံလောက်ခြား ရရှိလာမည်။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
-ရေဖြတ်၊ များကောင်းမွန်လာ၍ ရေလျှော့ချပေးရန်လျာထား ရေးပေးရန်ရှိလာပြီ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေ လာမည်။ ကျား ၀၊ ၀ ကျား + ၀။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
-အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများပေါ်ပေါက်လာ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအား ပြောလာမည်။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
-ကျေးရွာအကြည်စိုက်ရရှိလာပြီ၊ ကလေးများမပညာတိုးများလာမည်။	၀ ကျား ၀၊ ၀ ကျား + ၀
-ကျေးရွာအနီးပစ္စည်းရရှိလာပြီ၊ အစဉ်အဆက်များပြု လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀
-လျှပ်စစ်ကွပ်ကွေ လုပ်သားရရှိလာပြီ၊ လျှပ်စစ်ပေး ပြုပြင်ရာ၌ အဆင်ပြေလာမည်။	၀ ကျား ၀၀၊ ၀ ကျား + ၀

၁၉ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အ မျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	စနစ်ပုံစံ ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးဝင်စားခွင့်ရှိသူစ န်ပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက် ခြင်း၊	က + မ	ပညာ ရေး	၅	၂၆၅၅၇၅၀	၅၅၅	၆၀၀	၁၁၅၆
၂	စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း၊	က + မ	ရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၂	.	၅၅၅	၆၀၀	၁၁၅၆
၃	ရေမြောင်း ပြုပြင်ခြင်း၊	က + မ	ရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၂	.	၅၅၅	၆၀၀	၁၁၅၆

၄.	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျန်းမာရေး	၄	-	၈၅၅	၆၁၁	၁၇၆၆
၅	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	အခြား	၅	-	၈၅၅	၆၁၁	၁၇၆၆
၆	ခန်းမဆေးတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ	၆	-	၈၅၅	၆၁၁	၁၇၆၆

သး လူထုဝန်ထမ်း လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်ဖွံ့လက်ရွှင်သစ်တန်း	က + မ .	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	ဆယ်ပြာရုဏ်လုပ်ငန်းသစ်တန်း	မ .	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	မုန့်ဖုတ်သစ်တန်း	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သစ်တန်း	က	စီးလင်းရေး
၅	စာအုပ်များတောင်းခံခြင်း	က + မ .	အခြား
၆	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတောင်းခံခြင်း	မ .	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံရွှေစာဇ လက်မှတ်  ၀၄.၅- 28.11.2019

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်ကော်မရှင်း)

ပထမ / ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၇.၉.၇၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာတန်းရွာ

အချိန် - ၁၀:၀၀ AM

ကျေးရွာ - ရွာတန်းရွာ

ဧည့်သည် - အ.မ.က (မူလွှ်)ကျောင်း

ရည်ရွယ်ချက် - စတုတ္ထနှစ်ကော်မရှင်း၏ အစီအစဉ်နှင့် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံနှင့် ဆေးကုတ်တမ်းများ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန် လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများ

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အစည်းအဝေးတွင်းပရိတ်ချီရည်ရွယ်ချက် စီမံကိန်းဖော်စကတ် စီမံကိန်းကော်မရှင်းကို လူထုစဉ်းစမ်းရေးဖွဲ့စည်း ဆွေးနွေးခြင်း

ပြုခြင်း၊ PRA Tools များဖြင့် လူမှုဘဝစံချိန်စံညွှန်းဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း

ကျေးရွာ ဆေးကုတ်တမ်းများ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန် ကျေးရွာ၏ ကိုဗစ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန် စာသွင်း

စတုတ္ထနှစ်ကော်မရှင်း၏ အစီအစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန် လုပ်ငန်း ကျေးရွာလူထု အချိုးအစား အချိုးအစား များမှ အများဆုံးကော်မရှင်း ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန် ကျေးရွာကော်မရှင်းများမှ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကော်မရှင်းအဖွဲ့အစည်း ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်မှုကို အများဆုံးကော်မရှင်း ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန်


ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စတုတ္ထနှစ်ကော်မရှင်းတွင် အ.မ.က (မူလွှ်) ကျောင်းကော်မရှင်းကော်မရှင်း

ဖြင့် လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများ ဆွေးနွေးကြည့်ရှုရန်

ကျေးရွာတော်အစီအစဉ်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မရှိကြောင်းကို အကျေးသဘောတူ
ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အစဉ်အဆက်အရောက်သူများမှ ၈-၂၂၃ ဦး၊ ၈-၂၂၇ ဦးတို့အား
ကြပါသည်။ အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်
အစဉ်အဆက် ကြပါသည်။



ဖိစီးမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်
ကော်မတီအဖွဲ့များမှ လက်ခံ

ဗဟို
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးလှညွှန်း
(ဆေးကုသရေးကော်မရှင်)

CDD

၁၂။ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား (ရွာတန်း ၂၅ ရပ် ဇေတုတ္ထနယ်စက်ဝန်း)

ကလူ့	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီဝလမ်း)	၀	ဆက်တိုက်တူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃	ဘိုးမဆောင်တည်ဆောက်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄	လျှပ်စစ်ကြွမ်ကြွမ်	✓			၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန	
	၅							
လူမှု နည်းစနစ် (ညီညွတ်ရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခံယူရေးအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာပေကျောင်းတည်ဆောက်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ပညာရေး	
	၂	ဆေးပေးရုံတည်ဆောက်		✓		၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး	
	၃	ဆက်တိုက်တည်ဆောက်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ပညာရေး	
	၄	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားပံ့		✓		၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး	
	၅	စာပေပျံ့နှံ့စေရေး			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ပညာရေး	
သက်တောင့်တော်ရာ (ပိုက်လိုင်း/ ရေကြိုရေး နှင့် ဆိုင်ခံယူရေး အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆက်တိုက်တည်ဆောက်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ဆက်တိုက်တည်ဆောက်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃	မိုးရေစုတ်စုတ်			✓	၂၀၁၉/ ၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄							
	၅							
သဘာဝအရေအတွက် လျှော့ချရေး	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားအမျိုးမျိုး (ပြန်လှည့်ရေး/ လိုအပ်ချက်များနှင့် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေး/ အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်။