

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွာတန်းသဲကျွန်းကျေးရွာ၊ ရွာတန်းသဲကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ





စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတန်းသဲကျွန်း	ကျီးအင်	
		ရွာတန်းသဲကျွန်း	
		ခံဘူး	
		ဈေးကွက်သစ်	
		ထန်းလေးပင်	
		ဥသျှစ်ပင်	
		အုတ်ဖို	
		ဆည်ထိပ်	
		တိန်းညက်ကုန်း	
		သရက်ကျွန်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)










၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၈.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၃	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၃	၅	၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ပိုင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၂	၇	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	ရာသီခွင်ဇယား	၈.၁၀.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၃	၇	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၂	၁၀	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၈	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၂	၂၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၈.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်



အလုပ် - ရွာတန်းသစ်ညွှန်  
 ရွာရွာ - ရွာတန်းသစ်ညွှန်

ဒီဂရီ - ရေပူပေးစက်  
 ရက်စွဲ - ၆.၁၀.၁၇

## ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်လိက်	နှစ်ထောင်ပုံ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ရေကန်၊ ဧက လေး၊ ချားကန်၊ အိမ်ခြံမြေ လား၊ ဆွဲစိလယ်	၅	၃.၁၅%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်အိမ်၊ တက်ဆွဲစိလယ်၊ ရေကန် (၂၈လား)၊ လေးချား ကန်၊ အိမ်ခြံမြေ	၉၃	၅၈.၄၉%
ဆင်းရဲ	ဆင်းရဲအိမ်၊ အလယ်အလတ် အိမ်၊ ရွာကန်၊ သစ်တော၊ တက်ဆွဲ၊ ချားကန်၊ အိမ်ခြံမြေ	၅၆	၃၅.၂၀%
အလွန်ဆင်းရဲ	အိမ်အိမ်၊ အလယ်အလတ်၊ အိမ်ခြံ မထုတ်ခွင့်၊ သစ်တော၊ လှေကန်	၅	၃.၁၅%
အုတ်ပေါင်း		၁၅၆	၁၀၀%

ဦးစောဝင်းရွှေစွန်းသူ - ဒါနုဒနာအဖွဲ့၊ ဦးစွန်စွန်  
 ပါဝင်ရွှေစွန်းသူ - လား ၆၇၊ ၆၅

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား - ၅၀၀၀၀၀၀

မြို့နယ် - ၇၀၀၀၀၀၀

ကျား - ၅၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ - ၈.၁၀.၁၅

ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်းများ

ဒီဂရီဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ

ကျား

မ

ကျား + မ

ပို့ဆောင်ရေး (ကွပ်ကဲရေး) ဝန်ထမ်း

စာပို့ဆောင်ရေး

ဝန်ထမ်းများ

ပို့ဆောင်ရေး

ကျား

မ

စာပို့ဆောင်ရေး

ပို့ဆောင်ရေး

စာပို့ဆောင်ရေး

ကျား

မ

စာပို့ဆောင်ရေး

ပို့ဆောင်ရေး

ကျား

အုပ်စု - ရွာတန်းအစည်းအရုံး

မြို့နယ် - ရွှေဘိုမြို့နယ်

လျှောက်ထားသူ - ရွာတန်းအစည်းအရုံး

ရက်စွဲ - ၈.၁၀.၁၇

ပိုင်ဆိုင်မှု အစိုးရအဖွဲ့

အရင်းအမြစ်အစိုးရအဖွဲ့ ပုံစံ ပြဇာတ်

လျှောက်

မ

လျှောက် + မ

အစည်းအရုံး

ပြည်ထောင်စု

အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း


အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း


အဖွဲ့အစည်း



ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



အိုင်ဂျစ် - ဂြိုဟ်နယ်လွန်  
လျှော့စွာ - ဂြိုဟ်နယ်လွန်

အိုင်ဂျစ် - ဂြိုဟ်နယ်လွန်  
ရက်စွဲ - 8.10.17

ပတ်လည်အိုင်ဂျစ်

ဒီဂရီအိုင်ဂျစ် အဖြေ



■ - ဒီဂရီအိုင်ဂျစ်

ဒီဂရီအိုင်ဂျစ်အဖြေ - ဒီဂရီအိုင်ဂျစ် အိုင်ဂျစ်


ပတ်လည်အိုင်ဂျစ် - လျှော့စွာ + အိုင်ဂျစ်

ခပုဇ်ပု - ပွဲဝင်န့ဝင်ဇုန်  
လော့ဗျာ - ပွဲဝင်န့ဝင်ဇုန်

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်  
ရက်စွဲ - ဝါ. ၁၀. ၁၇

### ပင်လူအိမ်ပုံစံ


အိမ်ခြံမြေပုံစံ ဝါ ဝါးပုံစံ



ဦးစာဝင်ဇုန်ပွဲဝင်ဇုန် - နဂါးခြံစားအိမ်

ဟိုဝင်ဇုန်ပွဲဝင်ဇုန် - ၈၅


ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား









# ဗင်းပုံစံ

၁၃၁၃ - ၁၃၁၅ - ၁၃၁၆ - ၁၃၁၇


ရက်စွဲ - 17.10.2018



ပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ဖိန်ကလေး (၄)၊ ကျား (၂)



၅။ (ဇ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



# အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြုသော အခက်အခဲ

အုပ်စု - ရွာကန်အထက်

ရက်စွဲ - ၇ ဇူလိုင် ၁၉၉၆

အဖွဲ့အစည်း - အထက်

ရက်စွဲ - ၈.၁၀.၁၄

- ကုသိမိသွေးကွဲတွင် လမ်းပန်းဆိုင်ရာ၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေးဆိုင်ရာ

- မြို့ကုသိမိတွင် ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေးဆိုင်ရာ

- ရွာအဖွဲ့အစည်းတွင် လမ်းပန်းဆိုင်ရာ၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေးဆိုင်ရာ

၅။ (၅) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြုဏှာအမျှန်မှန်းချက်များ

အညွှန်း - ရွာတန်းအဖွဲ့များ      မြို့နယ် - ရေတွင်းတန်း  
 လျှော့ရွာ အဖွဲ့များ      ရက်စွဲ - ၈-၁၀-၁၇

- ရာသီမရွေး ရွာတွင်းထမ်းများလောင်းမွန်အဖြစ်  
 သွားလာရ သွယ်လှေဆောင်ရာ

- မိုးရာသီတွင်ရေစီးရေလာလောင်းမွန်အဖြစ်  
 ရေများဝင်စေရန်

- ရွာမြောက်ပိုင်းတွင် ထမ်းဖိတို့အများအပြား  
 ဥပမာအားဖြင့် သွားလာရ အဆင်ပြေ  
 ဆောင်ရွက်-

အုပ်စု - ရွာတန်းထဲလွှန်း  
သွားရာ - ရွာတန်းထဲလွှန်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ရက်စွဲ - 8.10.19

ပို့ဆောင်ခွင့် ဝင်ပေးခြင်း

ရေပေးခြင်း နှင့် ဆေးဝါးပေးခြင်း

- စီးပွား၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ချိခဝန်၊ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့ဝင်၊ မိမိထက်  
လာ၊ အဆားရုံ၊ အုပ်စုချုပ်စုများရုံး၊ အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်တော်ရေးခဝန်၊  
မြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်း၊ လျှပ်စစ်ရုံး၊ စာတိုက်ခွဲ၊ ပထမတန်း  
အထောက်အကူပြု နှင့် တာဝန်ရှိ လုပ်ဆောင်သူတို့ကို အမျိုးသား၊  
သမီး အကူအညီ ပေးပို့ပေးခြင်းပါဝင်သည်။
- စာတိုက်ခွဲ၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တို့ကို အမျိုးသမီးများ၊ လာ  
တို့ကို ပေးပို့ပေးခြင်းပါဝင်သည်။
- အရပ်အဝန်းအများစုကို အမျိုးသားများ၊ လာ တို့ကို ပေးပို့ပါ  
ဝင်သည်။



၆။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





## ၆။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဌေးလွင်ဦး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နင်းကြည်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမောင်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ငြိမ်းကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးကျော်ကျော်လွင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဦးဖိုးသာအေး	ဝယ်ယူရေး-မှတ်တမ်းထိန်း	
၇	ဒေါ်ဝေဇင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးဆန်းဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဦးကျော်မိုးခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်လှဖွေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးထွန်းသောင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဒေါ်တင်တင်မြင့်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဦးချစ်ရွှေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးလှမျိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ဇင်မာစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်တင်ဇာထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးလှသိန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	မှူးချုပ် (ကျေးဇူးတင်ဆောင်)	မှူးချုပ် (အုပ်စုအဖွဲ့)
၁	ဦးဌေးလွင်	ဒါ/ဆောက်လုပ်ရေး	မှူးချုပ်စာရင်း
၂	မိမိဌေးကြည်	ဒါ/ဆောက်လုပ်ရေး	မှူးချုပ်စာရင်း
၃	ဦးမောင်နိုင်	ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်ရေး	
၄	ခေါင်ကြည်	ဆောင်ရွက်ရေးကြီးကြပ်ရေး - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးကျော်ကျော်လွင်	ထပ်မံရေး - ဝန်ထမ်း	
၆	ဦးဖိုးသာစား	ထပ်မံရေး - ဖွဲ့စည်းရေး	
၇	ခေါင်အောင်	ထပ်မံရေး - အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးအိန်ဦ	လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေး - ဝန်ထမ်း	
၉	ဦးကျော်မိုးနိုင်	လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေး - အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ခေါ်ပုဇွန်	လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေး - အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးအိန်အောင်	အကြံပြုရေးကြီးကြပ်ရေး	
၁၂	ခေါင်အောင်အောင်	အကြံပြုရေးကြီးကြပ်ရေး	
၁၃	ဦးအိန်အောင်	အကြံပြုရေးကြီးကြပ်ရေး	
၁၄	ဦးပုဇွန်	ဆောင်ရွက်ရေး	
၁၅	ခေါင်အောင်	ဆောင်ရွက်ရေး	
၁၆	ခေါင်အောင်	ဆောင်ရွက်ရေး	
၁၇	ဦးပုဇွန်	အဖွဲ့ချုပ်စာရင်း	

၇။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁ )

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ရှိရွာသည် ကျေးရွာတစ်ရွာကို ပထမဆုံးစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် လူထုစုစည်းမှုကျေးဇူးတင် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာ့စိုက်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် လူထုစုစည်းမှုကျေးဇူးတင် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစုစည်းမှုကျေးဇူးတင် ဆောင်ရွက်အလက်အဖြစ်  
 ဝင်အညွှန်းပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစိုးစော</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် <b>၀၇ - ၇၃၃၂၉၅၆၆</b>	လူထုစုစည်းမှုကျေးဇူးတင် အမည် <b>ဒေါ်အိမ်စော</b>
ပြည်နယ်တိုင်းအမည် <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ရမည်းသင်း</b>	ကျေးရွာအမည် <b>ကုန်းတန်း - သံကျွန်း</b>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - <b>၁၁၀</b>	<b>၁၅၉</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၅၉</b>
လူဦးရေ (၂) - _____		ဘာသာ (၂) - _____	
လူဦးရေ (၃) - _____		ဘာသာ (၃) - _____	
လူဦးရေများ အခြား		ဘာသာများ	
	အရေအတွက်		
အခြားအချက်အလက်များ (ဥပမာ မိမိအထက်)	<b>၂၅</b>		
စစ်ဆေးရက်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - <b>၁၁၀</b>	<b>၂၄၃</b>	<b>၂၀၅</b>
လူဦးရေ (၂) - _____		
လူဦးရေ (၃) - _____		
အခြား		
စစ်ဆေးရက်	<b>၁၂၀</b>	<b>၃၉</b>

(၁) အခြေခံအချက်အလက်များ အချက်အလက်များ

အချက်အလက်	အမှတ် ပုံစံ	လူဦးရေ	အမှတ် ပုံစံ	အချက်အလက် အချက်အလက်	အမှတ် ပုံစံ



(၁၁) စာထိခတ်ကျွတ်ရန်နှင့် အသားစားစားရန်သည်  
ဤကျေးရွာတွင် ဝေငြိမ်းခြင်းကိုဆို သဘောဝေစားရန်အတွက်အချက်အလက်အဖြစ် ဖြစ်ပါသလား။

မဟုတ်  ဖြစ်ပါသည် ဖြစ်လျှင်ခေါ်ပြန်ပါ။


(၁၂) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝေဖန်ခြင်းမရှိမီပင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဆန်းရှာ (ဆို)၊ ရွာသားများကိုယ်တိုင်(ဆို)၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်  
ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသလား။

- (၁) အဝတ်အစား ရောင်းချရန်အဖွဲ့
- (၂) ကျေးရွာနယ်စား အဖွဲ့

(၁၃) အသားစားစားရန်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (GAD) မှ ပူးတွဲတင်ပြထားသောကြောင့်  
ဤကျေးရွာသည် အသားစားစားရန်အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (GAD) မှ ပူးတွဲတင်ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသလား။  
 မဟုတ်  ဖြစ်ပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်မောင်

လက်မှတ်  မန.ရဲ့ 14.11.2017.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျွန်းစွန်းမောင်

လက်မှတ်  မန.စဲ့ 14.11.2017.

၇။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

၁၃ ဇူလိုင်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စစ်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၇၇၇၄၂၆၇၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တင်မာလှ
မြစ်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရှစ်စုင်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတန်း-သစ်ကျွန်း
		ကျေးရွာ သစ်ကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၄၃	၂၈၅	၅၂၈
လူမျိုးစု (၁) <del>မုတ္တမ</del>	၂၄၃	၂၈၅	၅၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁၉	၄၀	၅၅၉

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု စင်ပိ	ဘာသာရေးအောက် အဆင့်များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	✓	✓	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းချီ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	✓	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	✓	✓
မူကြိုဆရာ/မ	✓	✓	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတွဲကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဖြစ်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျေးရွာကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ကျေးရွာကို ဖြိုးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးကပ်စွာ အထိခိုက်မည် ဖြစ်ကွာဝေးသနည်း?      ဖြစ်-----/မသိပါ



၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဝေရီပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရအဖွဲ့ မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့

(၂) အစိုးရအဖွဲ့

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဝေရီပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးစင်မောင်  
လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရံ 17.10.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုးစင်မောင်  
လက်မှတ် [Signature] ဝန.ရံ 17.10.18



	အပျိုးသား (အရေအတွက်)	အပျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လှည့်စေ့			
လှည့်စေ့ ဝ) - ကမ္ဘာ	၂၄၃	၂၈၅	၃၂၈
လှည့်စေ့ ယ) -			
လှည့်စေ့ ဝ) -			
အခြား			
စိမ်းဆောင်စွမ်း	၅၂၀	၃၉	

ခ) အခြေခံအောက်အရ အသုံးအဆောင်များ

ကောင်းကျောင်း	အပတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အပတ်ပြု ခံမိ	ဘာသာရေးအောက် အရပ်များ	အပတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၆) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (က) ကျွေးမွေးရေးနှင့် ခေတ်မီသော လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ

(က) စားသောက်ရေး			(ခ) ကျွမ်းကျင်ရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
စားသောက်ရေး	အခြား		စားသောက်ရေး	အခြား		စားသောက်ရေး	အခြား	
မူလတန်းမြင့်ဆရာ/မ	၂၅	၂၅	ဆရာဝန်	၂၅	၂၅	လက်သမား	၂၅	၂၅
အထက်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	၂၅	၂၅	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်ရေး	၂၅	၂၅	ပရိသတ်	၂၅	၂၅
အလယ်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	၂၅	၂၅	အထူးသင်ကြားရေး ဆရာ	၂၅	၂၅	လွှဲပြောင်းရေး အဖွဲ့	၂၅	၂၅
မူလတန်းဆရာ/မ	၂၅	၂၅	သာယာရေးဆရာ	၂၅	၂၅	ခေတ်မီပညာရှင်	၂၅	၂၅
အခြား	၀	၀	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်ငန်း	၂၅	၂၅	စက်မှုပညာရှင်	၂၅	၂၅
စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်း			စုစုပေါင်း		

၆) ကျွေးမွေးရေးနှင့် ခေတ်မီသော လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ (က) ကျွေးမွေးရေးနှင့် ခေတ်မီသော လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ

ကျွေးမွေးရေးလမ်း: ကျွေးမွေးရေး  
 ကျွေးမွေးရေးလမ်း: မြေသားလမ်း  
 ကျွေးမွေးရေးလမ်း: လှူဒါန်းလမ်း  
 ကျွေးမွေးရေးလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

- ၆) ကျွေးမွေးရေးနှင့် ခေတ်မီသော လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ
- ၆) လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ
  - ၆) လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ
  - ၆) လှူဒါန်းမှုများကို အားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် လှူဒါန်းသူများ

၅) ဤစီမံကိန်းကို ခြုံငုံဆောင်ရွက်မည်ဟော့?

ခြုံငုံသည် မရှိမည် ဟုတ်မီ

(က) မရှိဟော့ဟော့

၁) ဤစီမံကိန်းကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခြုံငုံဆောင်ရွက်ရမည်ဟော့? မှန် — ဟုတ်မီ

၂) ဤစီမံကိန်းမှ မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခြုံငုံဆောင်ရွက်ရမည်ဟော့

မရှိဟော့ဟော့ ဟော့ဟော့ ခြုံငုံမည်ဟော့ မရှိဟော့ဟော့ မရှိဟော့ဟော့

အဖြေ \_\_\_\_\_

၃) ဤစီမံကိန်းမှ မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခြုံငုံဆောင်ရွက်ရမည်ဟော့

အဖြေ \_\_\_\_\_

(ခ) ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆောင်ရွက်မည်ဟော့

ဤစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ် ဆောင်ရွက်မည်ဟော့

မရှိမီ  မှန်သည်  မှန်သည် မရှိမီ \_\_\_\_\_

(ဂ) စီမံကိန်းကို ခြုံငုံဆောင်ရွက်မည်ဟော့

ဤစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်း (၁) ဖက်ဒရယ်စနစ် (၂) စီမံကိန်းမှန်

၁) အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဟော့

၂) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည်ဟော့

(ဂ) အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဟော့ (GAD) မှ မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဟော့

ဤစီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံကိန်း (GAD) မှ မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဟော့

မရှိမီ  မှန်သည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည်ဟော့ ဦးစီးအဖွဲ့ အဖွဲ့

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ 10.1.2020

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည်ဟော့

အဖွဲ့ ဦးစီးအဖွဲ့

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၅ 10.1.2020



၆.၂# ထပ်မံရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၉	၆	၁၅	၁
၆.၃# အထူးရေးအစီအစဉ် လုပ်ထမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၉	၆	၁၅	
၆.၄# ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၉	၆	၁၅	
၇# စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁# အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၉.၁၇	၃၀.၉.၁၇	၁၁	၇	၁၈	
၇.၂# အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃# အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈# စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၉	၉	၁၈	၁
၉# လုပ်ထမ်းဆောင်မှုအစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၇	၃၀.၉.၁၇	၂၉	၁၁	၄၇	











၁၁။ လူထုဝါဒီမိုကရေစီ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	စတုတ္ထအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၉	လူ့စွန့်စားမှု	လျား + ၆	
၂	လက်ချုပ်ဆောင်ရွက်	လျား + ၆	
၃	ဆက်တမ်း	လျား + ၆	
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်၊ စတုတ္ထဝါဒီမိုကရေစီအထောက်အကူပြုစေတန်တို့အစဉ်ပြုသည်။

အဆင့် ဦးစွာလျှောက် လက်မှတ် Car နေ့စွဲ 8.10.19



၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၈၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးစွမ်းထက်မြက်မှု ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ၁၆ မြေဧရိယာ	ကျား + ၈	၈၀၀၀၀၀၀/-	၇၈၀
၂	ရွာအတွင်း သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး အစီအစဉ်	ကျား + ၈	၁၂၀၀၀၀၀/-	၇၆၀
၃	ရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၈၀၀၀၀၀၀/-	၃၈၀
၄				
၅				
၆				
၇				

၈၃ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းပေါ်ရေကန်	ကျား	
၂	ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်အား ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ဝန်ထမ်း 15.11.2017

၉။ ကျေးရွာခွံ့ပြီးရေးဦးစားပေးအပ်အစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃ )

၅၃၇ နေရာ ရှိပါသည်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွံ့ပြီးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်တင်စိန်စု</u>			
နေ့စွဲ	၁၇.၁၀.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း	မြန်မာ	ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
		ရွာတိုင်း/စခန်း	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွံ့ပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲရွေးဖွဲ့မှုများမှ တစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရိုးရာထုံးတမ်း စွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းစွာ ဖြစ်သွားလာရ စက်ခံစာရသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
ရွာအရှေ့ဘက်လမ်းဝင်ရောက် မြေကြီးထပ်မြေကြီးရ လမ်းဆင်ဖြင့် သွားလာရ စက်ခံစာရသည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
လမ်းမတိုင်းမရှိစွာ ညာဘက်ရှိ သွားလာရ လျှော့နည်း ချို့ယွင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
ကျွန်းမာကျား မာကျားပေါ်ဖြစ်လျှင် သွားလာရ ကား ခရီးစဉ်အခက်ခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
အချို့သမီးများ နှိပ်စက်မှု နှစ်မြုပ်လျှင်နေရာ ရောက်ရှိရေး ဖိစီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> သမီး

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ခွဲရေးပုံများမှ တင်ပြသော အစက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရှာသိမိခွဲ၊ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ မြွှား၊ စကား၊ မြွှားဖြိုး သွား၊ လောကု နာဆင်ပြေ လှပကုရေးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လှုပ်ပစ္စည်း၊ များသော်လျှင် တွင်းသွား၊ လောကု လှပကု ရေးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်း၊ မြို့တိုင်း၊ မြို့၊ နှစ်ဒေသ၊ သွား၊ လောကု နာဆင် ပြေ စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျွန်း၊ ကျေး၊ မြစ်စကားဒေသ၊ အကျိုးပေးခြင်း၊ လောကုလှပစေ ရှိ လှပကု စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဒေသ၊ သစ်၊ မြွှား၊ မြစ်တွင်း၊ မြို့၊ မတတ်ပညာ မြှားတတ်ခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုး၊ လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၂။ လူထုစိတ်နှစ်လဲ လာမည့် ( ၄ )နှစ်အတွက် အကျိုးစပ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖွဲ့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ဖွဲ့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း၊ ကျွန်းကျွန်းလမ်း၊ ခင်း၊ မြို့ခြံ	ကျား + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၅၆ သိန်း	၂၄၃	၂၅၅	၅၀၈
၂	မြို့ဒေသ၊ တက်လမ်း၊ ကျေး တံတား၊ စာတိုက်ခြံ	ကျား + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၂	၅၅၅ သိန်း	၂၄၃	၂၅၅	၅၀၈
၃	ရွာခြေကန်ခြံ၊ လျှပ်စစ် ဖွဲ့တိုးတိုးခြံ၊ မြို့	ကျား + မ	စီမံခန့်ခွဲရေး	၃	၅၅၅ သိန်း	၂၄၃	၂၅၅	၅၀၈
၄								
၅								



သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုစာတတ်ပညာ	ကျား	ကျန်းမာရေး
၂	အကျွမ်းသင်တန်း၊ အပန်း ထွက်စက်	၂၁	Livelihood (Non Agriculture)
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရွှေလွင်စိ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.10.15



ကျေးဇူးတင်	ပမာဏ/စတုရန်းပေ/လက်မ	အပိုင်အတာ	ပမိုက် တိုက်ရိုက် အပိုင်အတာ	အပိုင်အတာ	ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအမည်			စုစုပေါင်း
					ပိုင်ဆိုင်မှု	အပိုင်အတာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	1100' x 12' x 4'	1550 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	80000000	240580	13011000	
ခရိုင်	မြို့နယ်	1100' x 12' x 4'	582 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	11367140	282580	11600000	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	700' x 12' x 6'	380 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	11367140	282580	11600000	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	810' x 12' x 4'	944 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	12767420	282580	13000000	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	740' x 12' x 4'	1010 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	12767420	282580	13000000	
မြို့နယ်	မြို့နယ်	1500' x 10' x 4'	847 ခွက်	□ တွင် □ ပ ပိုင်ဆိုင်မှု	31967400	3247590	34515000	

စာမျက်နှာ ၅၅/၅၆ (စာမျက်နှာ ၅၅/၅၆) အပိုင် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၂ - ၁၂ - ၂၀၁၇



ဆုံးဖြတ်ချက် - = ကျေးဇူးတော်ကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်သည် ကျေးဇူး  
 ပေးသည့် အခမ်းအနားများကို စီစဉ်ပေးနိုင်ရန်  
 အထောက်အကူပြုပေးခြင်း၊ သာသနာ့အဖွဲ့ချုပ်၏  
 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အဖွဲ့ချုပ်၏  
 ဝိသေသများနှင့် အခြားဆိုင်ရာဥပဒေများကို  
 လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်  
 ယူဆချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ (PRA TOOL) ဖြစ်  
 နားလည်မှု ကျေးဇူးတော်ကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်  
 ကိုယ်တိုင်၏ ဝိသေသများနှင့်  
 ဆောင်ရွက်ရမည်။

သဘောတူညီချက် - = ကျေးဇူးတော်ကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်သည်  
 သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဆေးဝါးကုသရေး ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်

အုပ်စု - ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူး - ဝန်ထမ်း

ရေရာ - ကျေးဇူးကြီး

စာရင်း - ၈-၈၀-၀၉

တတ်ကျွမ်းမှုစာရင်း -

၇ နှစ်ပတ်စပတ် - ကျေးဇူးကြီးဖြင့် အစီအစဉ်အရ ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်ကျန်ရှိသူများကို ဆွဲခြင်း -

ဆွေးနွေးချက် (၁) - " လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှု ကျေးဇူးကြီးဖြင့် အစီအစဉ် အရ ဆွဲချက် အတွက် စာရင်းအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အားဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးပြီး အစီအစဉ် အရ ဆွဲကြပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက် (၂) - " အဖွဲ့ဝင် ဆွေးနွေးမှု မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်တတ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဂိုဏ်းအုပ်စုကို ဆွဲခြားမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် အဖွဲ့အစည်း မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဂိုဏ်းအုပ်စုကို ဆွဲချက်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထပ်ဆင့် ဆွေးနွေးချက် စီစဉ်ခြင်း မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် - ကျေးဇူးကြီး (၅၀%) ကို အစီအစဉ် အရ ဆွဲချက်အရ ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထပ်ဆင့် ဆွေးနွေးချက် ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်သည်။ "

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဘဏ္ဍာရေးစာရင်း - ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်

အမျိုးအမည်	စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်အမည်	အဆိုပြု လုပ်ငန်းစဉ်		အတည်ပြု ခံနိုင်ရည်	အတည်ပြု ခံနိုင်ရည်
			လုပ်ငန်းစဉ်	အတည်ပြု		
အမျိုးအမည် (၁) အမျိုးအမည် (၂) အမျိုးအမည် (၃)	၁	လုပ်ငန်းစဉ် (၁)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၂	လုပ်ငန်းစဉ် (၂)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၃	လုပ်ငန်းစဉ် (၃)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၄					
အမျိုးအမည် (၄) အမျိုးအမည် (၅) အမျိုးအမည် (၆)	၅					
	၆					
	၇					
	၈					
အမျိုးအမည် (၇) အမျိုးအမည် (၈) အမျိုးအမည် (၉)	၉	လုပ်ငန်းစဉ် (၄)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၁၀	လုပ်ငန်းစဉ် (၅)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၁၁	လုပ်ငန်းစဉ် (၆)		✓	၂၀၁၈	၂၀၂၀
	၁၂					
အမျိုးအမည် (၁၀) အမျိုးအမည် (၁၁) အမျိုးအမည် (၁၂)	၁၃					
	၁၄					
	၁၅					
	၁၆					
အမျိုးအမည် (၁၃) အမျိုးအမည် (၁၄) အမျိုးအမည် (၁၅)	၁၇					
	၁၈					
	၁၉					
	၂၀					