

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉-ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ အင်္ဂုပုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ..... ၂

၂။ ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ..... ၃

၃။ ဒယ်ပုတ်ကွင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း..... ၃

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

 ၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ၄

 ၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ ၄

 ၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၄

 ၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ၄

 ၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ ၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

 ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map) ၆-၇

 ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender) ၈-၉

 ၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)..... ၁၀-၁၁

 ၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) ၁၂-၁၃

 ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping) ၁၄-၁၅

 ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ (Venn Diagram) ၁၆-၁၇

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ၁၈

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း ၁၉

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) ပနစ် ဒုနစ် ၂၁-၂၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖွဲ့စည်းပုံ ပုံစံ ၈-၂(PC-2) ပနစ် ဒုနစ် ၂၈-၃၀

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) ပနစ် ဒုနစ် ၃၁-၃၄

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၃၅-၃၆

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၃၇-၃၈

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၃၉

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာသည် ငဝန်ဧရာလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပြီး အင်္ဂပူမြို့၏ အရှေ့ဘက်(၄)မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ငဝန်မြစ်ဘေးရှိ ကြက်တူရွေးရွာကမ်းပြိုမှုကြောင့် ပျက်စီးပြီး ယခုနေရာတွင် ရွာသစ်တည်သောကြောင့် ရွာသစ်ကုန်းဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံအနေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စေတီတို့ ရှိပါသည်။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ခြံမြေကွက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊နွား တို့ရှိပါသည်

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ရပ်မိရပ်ဖ ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊အရန်မီးသတ်၊အသင်းတို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ သမဇေဇုဇေချေးအဖွဲ့၊ တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ရှိသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၂၈.၉.၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၅	၁၀	၂၅	လယ်ယာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊ လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၂၈.၉.၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀	၈	၁၈	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊ အားလပ်ချိန်။
၂၈.၉.၂၀၁၉	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၁၂	၁၀	၂၂	နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၁၆)စု၊ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၂၈.၉.၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၃	၉	၂၂	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၂၈.၉.၂၀၁၉	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၅	၁၀	၂၅	အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။ လယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၂၈.၉.၂၀၁၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၀	၁၃	၂၃	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂုပုဂံ၊ နယ်၊ ဒယ်ပုတ်ကွင်းအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန်

ဒယ်ပုတ်ကွင်း အုပ်စု၊ ရွာသစ်ကုန်းရွာ ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဒိန် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်

အခြားအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ
ရာသီဥတု													
ရက်ပေါ့ပေါ့	ခြောက်စာ	ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်	မိုးခေါင်စာ ခြောက်
အေးမြအေး	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်	တစ်ခြောက်
လမ်းအိုးအိုး	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
သဘာဝအေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အားလပ်ရက်		-	-	-		-	-	-	-	-			
ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ													

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	လယ် ၂၅၅၅၀၊ သစ်သားခိတ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ဆေး၊ လယ်ထွန်းစက်၊ ဂျေလ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ TV၊ စပေါင်း၊ ဖုန်း	၃	၃%
အလယ် အလတ်	လယ် ၄၅၀၀၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ဆေး၊ ဂျေလ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ TV၊ စပေါင်း၊ ဖုန်း	၆၀	၅၅%
ခွမ်းပါး	မြေယာမဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ စပေါင်း၊ ဖုန်း၊ ချေးရောင်း	၃၀	၂၇%
ပိုမိုခွမ်းပါး	မြေယာမဲ၊ ဖုန်း၊ နေရပ်လုပ်လက်စား	၁၇	၁၅%
	ပါဝင်အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် - ၁၂၅ ၆ - ၁၀၅	စုစုပေါင်း	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ဒယ်ဗုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု
 ရွာသစ်လှန်းကျေးရွာ ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု စာစဉ် သတ်မှတ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၂၈. ၉. ၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- စာမျိုးသား - ၁၂ ဦး
 စာမျိုးသမီး - ၁၀ ဦး

ဒယ်ဗုတ်ကွင်းကျေးရွာ ၊ ရွာသစ်လှန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဝေဟာ
 ကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကျွန်ုပ် (၄) ဦး သတ်မှတ်ကြသည်။ ချမ်းသာစေ
 ကျွန်ုပ်တို့ နိမိတ်ဆောင်ရာ (၃) ဦး ပါဝင်ပြီး လယ် (၁၅) ဧက၊ လယ်စိုက်
 ရေစနစ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ TV၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ သစ်သား၊ သွပ်မိုး
 ပျဉ်ဆောင်စိမ့် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

နယ်လယ်လက်ရှိ ဝေဟာ နိမိတ်ဆောင်ရာ (၁၅) ဦး ပါဝင်ပြီး လယ် (၄) ဧက
 ရေစနစ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ TV၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ သွပ်မိုး ပျဉ်ဆောင်စိမ့်
 တို့ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။


ဒွမ်းပါးဝေဟာကျေးရွာတွင် ပါဝင်ဝေဟာ နိမိတ်ဆောင်ရာ (၃) ဦး ပါဝင်ပြီး
 ငြိမ်း၊ ဖြေဟာမဲ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ စလောင်း၊ ဖုန်း၊ ရေ၊ ရှေး၊ သွပ်မိုး
 ဝါးစိမ့်ဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး လက်လုပ်လက်စား ဂျပန်လုပ်ငန်း စားသောက်နေ
 ကြပါသည်။

ပိုရှည်ဒွမ်းပါးဝေဟာကျေးရွာတွင် ပါဝင်ဝေဟာ နိမိတ်ဆောင်ရာ (၁၅) ဦး ပါဝင်ပြီး
 ငြိမ်း၊ ဖြေဟာမဲ့၊ ဖုန်း၊ အပူပေးစနစ်မရှိ ဝေဟာဖြင့် လက်လုပ်လက်စား ဖြင့်
 စားသောက်နေ ထိုင်ကြသည်။ ဝန်ထုပ် ဝါး စိမ့်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။

ဒယ်ဗုတ်ကွင်းကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ် (၄) ဦး သတ်မှတ်ရာတွင်
 ဒွမ်းပါးနိမိတ်ဆောင်ရာ ၃ ဦး ပိုရှည်ဒွမ်းပါး နိမိတ်ဆောင်ရာ သည် ရေခိုင်ဒီဇယ်၊ နားဖြင့်
 ၂၄၊ ၂၅၊ တို့ကို နယ်လယ်လက်စား နွား၊ စလောင်း၊ ပိုရှည်ပျဉ်ဆောင်
 စီးပွားရေး စာစဉ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမည်ဟု သုံးသပ်ပါ
 သည်။

၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ရောထိတိုင်း အသကြီး၊ ကင်ပူဖြိုနယ်၊ ဖပင်ပုတ်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု
 ဂွာသစ်ကျေးကျေးရွာ၊ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၀၁၉.၂၀၁၉
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကမ္ပိုးသား - (၁၇)ဦး
 ကမ္ပိုးသမီး - (၉)ဦး

ကင်ပူဖြိုနယ်၊ ဖပင်ပုတ်ကွင်းအုပ်စု၊ ဂွာသစ်ကျေးကျေးရွာအုပ်စု
 ကမ္ပိုးသား၊ ကမ္ပိုးသမီးတို့၏ အနားကဏ္ဍနှင့် ယက်သက်၍ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ
 ဖြင့် အချက် (၈)ချက် ကပေါ်မူတည်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။


ကျား-မရေးလက်လှမ်း ငြိမ့်တွင် ကမ္ပိုးသား၊ ကမ္ပိုးသမီး နှစ်ဦး
 ခန့် ၈၀% နှီးပါး တန်းတူညီမျှသည်ကို ဆွေးရပါသည်။ ကမ္ပိုးအုပ်စုနှင့်
 မူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် ၅၀% သည် နှစ်ဦးခန့် တန်းတူညီမျှသည်
 ကို ဆွေးပြီရပါသည်။

လုံခြုံမှုနှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် ကမ္ပိုးသား များသည်
 ၁၀၀% နှီးပါး အားသာနေသည်ကို ဆွေးရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်
 ကမ္ပိုးသား များသည် ၈၀% အားသာနေသည်ကို ဆွေးရပါသည်။
 ဗညာရေး လက်လှမ်း ငြိမ့်တွင် ၆၀% နှီးပါး သည် ကမ္ပိုးသား၊ ကမ္ပိုးသမီး
 နှစ်ဦးခန့် တန်းတူ လျော်ဆောင်နေသည်ကို ဆွေးပြီရပါသည်။

စိမ်းမှု လိမ္မာ တစ်ခုတွင်သာ ကမ္ပိုးသမီး များသည် ရာခိုင်နှုန်း
 ဖြင့် အားသာနေသည်ကို ဆွေးပြီရပါသည်။ ကမ္ပိုးသမီး များကို
 ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု လိမ္မာများတွင် ကမ္ပိုးသား များက
 လက်တွေ့ ခေါ်ဆောင်လျှင် ကမ္ပိုးသမီး များသည် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်
 လာမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ သုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းခွင့်တွင် ကမ္ပိုးသား၊
 ကမ္ပိုးသမီး နှစ်ဦးခန့် သည် ၈၀% တူညီနေသည်ကို ဆွေးပြီရပါ
 သည်။

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

အင်္ဂုပုမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ရွာသစ်ကုန်း၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျောက်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဒပင်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု
 ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ နဖွဲ့၊ နဆင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပြုရသော (ဖမ်းယုံစံ)
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၈.၉.၂၀၁၉
 ဖါဝင်ဆွေးနွေးသူ - နမူပြီးထား (၁၀၀)ဦး
 နမူပြီးသဖြင့် (၁၃၁)ဦး

ဒပင်ပုတ်ကွင်းအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျေးရွာသည် နဖွဲ့၊ နဆင်း၊
 ချိတ်ဆက်မှုကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျင်နီရယ်၊
 အင်္ဂပူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နဖွဲ့၊ နဆင်း ၊ ပက်၊ မိုင်ဖိကာ၊ မြို့ပြင်းမာ
 နဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် နဖွဲ့၊ နဆင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
 မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းမှု၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်စီးပွား၊
 မြို့နယ်ဆေးကုရေး၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများ မှာ မြို့နယ်
 ပြင်ပရှိ နဖွဲ့၊ နဆင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
 အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများ က ရွာ၏ သာဓက
 နာရီးနှင့် အာသာ ထူး ဖွံ့တော်ကို နှစ်စဉ် ဖါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နဖွဲ့၊ နဆင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျင်
 နဖွဲ့၊ နဆင်း ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လုံခြုံရေးတို့ကို ကူညီပါဝင်
 ကြသည်။ မြို့နယ်စီးပွားစနစ်သည် ကျေးရွာပြည်သူနှင့် ချိတ်ဆက်၍
 ကျေးရွာစီးပွားစနစ်ရပ် တစ်စင်းစီကို ဖွံ့ဖြိုး တွင် ပါသည်။

ပက်၊ မြို့ပြင်း မာ ၊ မိုင်ဖိကာ နဖွဲ့၊ နဆင်း ကျေးရွာတွင်
 နမူပြီးထား၊ နမူပြီးသဖြင့် နဖွဲ့၊ နဆင်း ကျေးရွာထုတ်လုပ်ခြင်းများကို
 ကျေးရွာထုတ်လုပ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ လူထုမတိုင်မီ
 စီမံကိန်းမှ နဖွဲ့၊ နဆင်းထားသော ကျေးရွာ ကော်မတီနှင့် အုပ်စုကော်မတီ
 ဝင်များသည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုး
 တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ရွာသစ်ကျေးရွာသည်
 ရွာတွင် ၊ ရွာပြင် နဖွဲ့၊ နဆင်းများ ပြုပြီး ချိတ်ဆက်မှုအား ကောင်းစွာ ပါသည်။

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးမောင်ဇော်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ဟန်နီထွန်း		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးအောင်သိန်း		✓	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဒေါ်နင်းသဇင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဦးအေးမင်း	✓		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးဌေးဦး		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်နွယ်နွယ်အေး	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးစံသိန်း	✓		အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်မြင့်မေ	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးရဲတင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ရွှေဇင်		✓	အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးသန်းလွင်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်ကြည်ကြည်စန်း		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးသိန်း	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်ဌေးဌေး		✓	အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဒေါ်စန္ဒာစိန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဒေါ်စန္ဒာစိန်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ ဗြူနယ်: ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ: ရွာသစ်လှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၉၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၉၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကျင်</u>	<u>၂၀</u>	ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၀</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား: -----	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၉</u>	<u>၄၆</u>	<u>၆</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၀</u>	<u>၂</u>	<u>၃၀</u>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀၂</u>	<u>၂၀၂</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၄</u>	<u>၁၆၄</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကျင်</u>	<u>၃၈</u>	<u>၃၈</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား: -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၉၉</u>	<u>၁၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅၆၄၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀၆၃၆ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၄၇၂၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ဧည့်သည်အဖွဲ့အစည်း ----- (၃) ----- ရပ်တိုင်ရပ်တည်
- (၂) ----- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ----- (၄) ----- မိုးသတ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်စိန်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၄.၇.၂၀၁၈
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဆွေစင်စော
 လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၄.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခိုင်ဇော်ဝင်း
မြေဧရိယာ (တိုင်းဒေသကြီး) ၅၇၀၀၀	မြို့နယ် ဘင်္ဂပူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒပယ်ပုတ်ကွင်း
	ကျေးရွာ ရွာစင်ကုန်း	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အာ	၈၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၉
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၂၀	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၂၀
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
လူမျိုးစု (၁)---အိဇာ---	၁၆၄	၁၇၇	၃၄၁
လူမျိုးစု (၂)-----	၃၈	၂၅	၆၃
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၈	၁၁	၁၀၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုမိမိတို့နှင့်မစတင်ဘိတို့ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ^{ပိုင်းပါ} ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ^{၀.၆၅၅} မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မိုးရွာကန် -----

(၂) -----

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာအိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခိုင်ကောင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည့်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေစိန်စွာဇင်အောင်			
ခန့်.စွဲ	ကော်မရှင်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ကြီးပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ခန့်.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တင်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၈	၂၃.၇.၂၀၁၈	၄၂	၃၂	၇၄	၇၄	၈၃	၅၅၀	၆၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၇.၂၀၁၈	၂၄.၇.၂၀၁၈	၃၅	၃၄	၆၉	၅၅	၈၃	၅၅၀	၆၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တာဝန်ပေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးချက်အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ချိန်ရာလုထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုရှိပြီးစီးကုဏ်အချိန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ရောက်ရှိရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ခိုင်စာဝင်း / ဦးကောင်းထက်ပိုင်**

နေ့စွဲ **၂၉.၀၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **အင်္ဂလ** ကျေးရွာအုပ်စု **အလယ်ကွင်း** ကျေးရွာ **ရွာသစ်ကုန်း**

စီမံကိန်းအဆင့်စွဲအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈-၉-၁၉	၂၈-၉-၁၉	၃၁	၄၃	၇၄	၁၈၇/ကုန်း၊ ၁၆၆/၆	၁၀၉	၆၅.၆၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉-၉-၁၉	၂၉-၉-၁၉	၃၃	၄၄	၇၇	၁၈၁/ကုန်း၊ ၁၆၆/၆	၁၀၉	၇၀.၆၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအစည်းအဝေး	၂၄-၁၀-၁၉	၂၄-၁၀-၁၉	၁၉	၁၉	၃၈	၈၇/၆၊ ၂၄/၁	၁၀၉	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာမိတ်စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာမိတ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စဉ် - ၇၄.၇.၇၀၁၈ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ကျေးရွာ ရွာသစ်ကျော်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်	၁	လမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်
၂	အားလုံးလမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်	၂	ရေပိုက်စနစ် မရှိသေးပါ။
၃	ရေပိုက်စနစ် မရှိသေးပါ။	၃	လမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်
၄	အားလုံးလမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်	၄	အားလုံးလမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်
၅	အားလုံးလမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်	၅	အားလုံးလမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထုတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ထုတ်အရေအတွက်
၁	လမ်း (မြေတူးကျောက်ချွတ်)	ကျား + မ	၁၁၀,၀၀၀၀၀	၄၀၄
၂	မီးသတ်ရေးစက် + စက်	ကျား	၅၀,၀၀၀၀၀	၄၀၄
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	ကျား + မ	၆၀,၀၀၀၀၀	၄၀၄
၄	အားလုံးလမ်းပျက်စီး	ကျား	၄၀,၀၀၀၀၀	၄၀၄
၅	လမ်းပျက်စီး ဖြစ်သွားရပါသောကြောင့်	ကျား + မ	၆၀,၀၀၀၀၀	၄၀၄

ယ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒီဂရီတွင်းပျံ့နှံ့စေရန်		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၃	ကျေးဝယ်ဖောက်ကားမှု		စီးပွားရေးနှင့် ကုမ္ပဏီရေးရာ ဝမ်းကျောင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ-၈၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ (Form PC 3)

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့ (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခိုင်ကောင်း /

နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၉ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၀)
ဗစ်ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် နက်ပူ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါပင်ပုတ်ကျွန်း ကျေးရွာ ရွာသစ်ကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ညောင်ဖွားတိုင်၊ ဦးကြီး မကောင်း သဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရ မရှိသည့်အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ လမ်း မှုကောင်းသဖြင့် ဝွေးလားလေးခရီးခဲ ဖွဲ့ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ရေအောက်ကန်အတွက် မီးကား စနစ်ရယူ မိတ်ဆက် ခြင်းဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ရေအောက်ကန်၊ ရေအောက် ဗဟိုအဖွဲ့ မကောင်း ဤ ဝွေးလားလေး ကျန်းမာရေး ဖိစီးမှု ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ မီးကားစနစ်အား အားလုံးကား စနစ်အား အားလုံးကား စနစ်အား အားလုံးကား စနစ်အား အားလုံးကား စနစ်အား အားလုံးကား စနစ်အား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း၊ နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးဦးစီးဌာနမှ လျာထားချက်များအားတင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ညောင်ဖွားတိုင် ၊ ဦးကြီး များကောင်းလျှင် လုံခြုံစိတ်ချ ဖြစ် ပျက်စီးမှုအခက်အခဲ ဖြစ်စားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ ရွာကျေးရွာအား ဖြည့်စွက်ရေး ဝွေးလား ရေးလုပ်စေရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ မီးသတ်ရေးကန် ဖြင့်ရေခက်ရရှိလျှင် မီးကား ကန်ရယူ စီစဉ်ရမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ရေအောက်ကန်၊ ရေအောက် ဗဟိုအဖွဲ့ လာရ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ မိမိတို့၏ မြို့နယ်၊ မြို့တိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ


၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစိမ့်စာနှင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	လျှပ်စစ်ဇိုး (ဇိုး၊ ဇိုး၊ +စစ်ဆေး)	(ကျား + မ)	ဇိုး	၂၅၀ သိန်း	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	(ကျား + မ)	လမ်း	၄၂၈ သိန်း	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
၃	မီးသတ်စရိတ် + ဆက်	(ကျား)	စာခြား	၅၀ သိန်း	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
၄	ကျွတ်မြောင်း + ရေခဲတန်း	(ကျား + မ)	စာခြား	၄၀ သိန်း	၂၀၂	၂၀၂	၄၀၄
၅							

၉။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မိုးရေဓာတ်ခွက်	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ
၂	အပူပေးစနစ်	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ
၃	ရေစိုက်စနစ်	(က + မ)	ကျေးစားရေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်မောင် လက်မှတ်  ခန့်မှန်း ၂၉.၉.၂၀၁၉

ဒေါ်ပန်းနီထွန်း 

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဧကထိတိုင်းအစည်းအဝေးကြီး ၊ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်ရမည် ၊ ဧည့်သည်များအားလုံး
 ရွာသစ်တိုင်းကျေးရွာ ၊ လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းခြင်း [ဥတိပဒ္ဓါစီမံကိန်း]
 ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
 အချိန် " " ဇူလိုင် (၁၅) နာရီ
 ရက်စွဲ " " ၂၈ . ၉ . ၂၀၁၉
 ဝန်ရာ " " ဦးမောင်မောင် အစီအစဉ်
 အကြောင်းအရာ " ဥတိပဒ္ဓါစီမံကိန်းအတွက် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
 ပြုလုပ်ခြင်း "

စာအုပ်အကြောင်းများ " " ကျား (၃၁) ဦး ၊ မ (၄၃) ဦး "

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ လုံးလွှတ် အစည်းအဝေးကို
 စီစဉ်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁) အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။

အစီအစဉ် (၂) ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်မှ အဖွဲ့အမှားအကား ဖြောင့်ကြားခြင်း။

အစီအစဉ် (၃) အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီစဉ်မှုများအား
 ရှင်းပြခြင်း။

အစီအစဉ် (၄) စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၊ အစည်းအဝေးကြီး ရှင်းပြခြင်း။

အစီအစဉ် (၅) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။

အစီအစဉ် (၆) လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်

အစီအစဉ် (၇) ဆွေးနွေးမှုများအား ပြန်လည်တင်ပြခြင်းတို့ဖြစ်ပါ
 သည်။

အစီအစဉ် (၈) အရ အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် (၁၅) နာရီတွင်
 ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၉) အရ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးကြည်စိန်မှ အဖွဲ့အမှား
 အကားဖြောင့်ကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုအား အစည်းအဝေး
 တွင် အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်
 ရှာဆိုခဲ့ပါသည်။

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်္ဂလိပ်မြို့နယ်၊ ဒယ်ပုတ်ကွင်းကျေးရွာ၊ ရွာကျေးရွာ
 လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း [ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး]
 ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း
 အချိန် " ၈ နာရီ (၁၂) နာရီ
 ရက်စွဲ " ၂၉.၉.၂၀၁၉
 လူထု " ဦးစောဇော်အောင်အောင်
 ၁။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
 ။ ။ ကျေးရွာသူ သားများ၏ ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ၊ အကားအနီးနှင့်ဆွတ်
 ဖြန့်ချက်မှုများ စောစောတင်ပြရန်၊
 ။ ။ ကျေးရွာသူ သားများ၏ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများဖြန့်ဝေပေး
 ထုတ်ရန်။
 ။ ။ ကျေးရွာသူ သားများအား စံနှုန်း၊ အကာအကွယ်၊ အကျိုးဝင်၊ အကျိုး
 မဝင် တို့ကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့်
 ။ ။ ကျေးရွာအတွင်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်အား ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့်
 ရန် တို့ ဖြစ်သည်။
 တက်ရောက်သူများ " ၁။ အမျိုးသား ၂ နာရီ၊ အမျိုးသမီး ၂ နာရီ
 ၂။ အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျင်းပပေးပါသည်။
 အစီအစဉ် ၁၁။ အစည်းအဝေးဖွဲ့လွှတ်ခြင်း၊ ကြေညာခြင်း။
 အစီအစဉ် ၂။ ကျေးရွာသူ သားများကို အဖွဲ့ခွဲ ဆွေးနွေးခြင်း။
 အစီအစဉ် ၃။ အဆင်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ မြေပွားမြေချက်များကို စောစောတင်ပြခြင်း။
 အစီအစဉ် ၄။ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်ဖြင့်၊ စံနှုန်း၊
 အကာအကွယ်၊ အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင် တို့ကို ဖြန့်ဝေခြင်း။
 အစီအစဉ် ၅။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ဖြန့်ဝေခြင်း။
 အစီအစဉ် ၆။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
 အစီအစဉ် ၇။ အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
 ၃။ အစီအစဉ် ၈။ အကျ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဒုတိယ

အကြိမ် ကျေးရွာ အဆင်းကစား အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။


၄။ အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ အဆင်းကစား တက်ရောက်သူ များကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ဝေးသင့်စီအဖွဲ့ ခွဲစေခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ၏ ပြဿနာ၊ ရေမျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၅။ အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ ဖော်ထုတ်ထားသော လျှင်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးလျှင်ငန်းခွဲများ ရရှိစေရန် ဖွင့်လှစ်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အတည်ပြုပေးချုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ရေမျှော်မှန်းချက် များကို (၈-၃) တွင် ကြည့်ရှုပါရန်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်ထုတ်ဖော်မှု ခွဲနည်း၊ အကာအကွယ်၊ အကျိုးဝင်၊ အကျိုးမဝင်တို့ကို ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ ထွက်ပေါ်လာသော လျှင်ငန်းခွဲကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကို ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင် ခြင်းဖြင့် ဤ မေးမြန်းရာ အချိုးအစား ကော်မတီများတွင် အပြောင်းအလဲရှိသဖြင့် ပြန်လည်အတည်ပြုကာ မဲဆန္ဒဖြင့် ဆွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ စာရင်းကို ရောက်ဆက်တွဲတွင် ကြည့်ရှုပါရန်။

၇။ အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် တာဝန်ပေး ဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လျှင်ငန်းများ အကြောင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ အစီအစဉ် ၂၅၁ အရ ရွေးချယ်လျှင် နည်းစနစ်များဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အဆင်းကစား အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာပြီး အဆင်းကစားကို နှုတ်ခွင့် (၄ : ၃၀) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

 ဒီရိုကောင်း

(လူထုဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့မှ)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဇယား အုပ်စု- ၁၁၂၀၀၀၀၀ ကျေးရွာ- ဧရာသင်ကုန်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ခန့်) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အချိန်အထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း၊ ဝတ်စား၊ ဓာတ်လျှပ်စစ်၊ မီးပေးစနစ်)	၀	ရွာတွင်းမြေရေကောက်ခံရမှုလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၈	CDD	ဖြီးနီး
	၂	ပျက်စီးနေသည့် မြေကြီး + မြေကြီး (မြေကြီး + မြေကြီး)			✓	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၃	လျှောက်လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၄	နာရီလမ်းပြုပြင်ရေး	✓			၂၀၁၈	CDD	လျှာထား
	၅	ရေအိုင်မြေကြီး + ရေအိုင်			✓	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုစီးပွား ကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝိသေသအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အထက်ဖွဲ့စည်းပေးသည့်ကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဩဇာနှင့် ဆိုင်ခံနိုင်စွမ်းထောက်ပံ့မှုများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	အိမ်တွင်းမြေကောက်ခံရေး		✓		၂၀၁၈ ၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၂	ကောက်ပဲကိုင်ကိရိယာများ		✓		၂၀၁၈ ၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၃	ရေစားစွမ်းထောက်ပံ့ရေး			✓	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	CDD	လျှာထား
	၄							

5

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးကမ္ဘာ (ဘေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးမှု ဝိုင်ခြင်းမရှိဘဲသဘာဝလုပ်ငန်းများ)	၅							
	၁	မိုးရွာစဉ်ရေကန် + ရေခဲကန်	✓		၂၀၁၈ ၂၀၁၉	၆၂၅	ကျထား	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၁							
	၂							
	၃							
	၄							