

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စီမံကိန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူတာအိုမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း	၆-၇
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၈
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀
	(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၁
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၂
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၃-၁၄
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၁၅
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၁၆-၁၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	၁၉-၂၇
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	၂၈-၃၃
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း))	၃၄-၄၁
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၄၃

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ဇီးအွန်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများမှာ-

- ၁။ ဇီးအွန်ကျေးရွာ
- ၂။ မူလာအွန်ကျေးရွာ
- ၃။ အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ
- ၄။ လန်းနီ(၂) ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အင်ရိုဘော့ခေါ် ကင်ရိုးဘော့ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကင်ရိုးဘော့ ကျေးရွာသည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဇီးအွန်ကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ မူလာချောင်းဘေး၌ တည်ရှိပါသည်။ ရွာအနီးဘေးပတ်လည်တွင် သစ်ပင်ကြီးများ၊ ဝါးရုံတောများ နှင့် တောတောင်ကြီးများဖြင့် ပြည့်နေပါသည်။


ကျေးရွာ၏ အစအဦး နေထိုင်ခဲ့ကြသော မိသားစုဝင်များမှာ ဦးအင်ဂျောင်းဂမ်၊ ဦးအင်ဂျောင်းလ၊ ဦးနန်ကော်ရိုင်းနှင့် အခြားမိသားစုဝင် အနည်းငယ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် လယ်ယာများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ငါးရှာဖွေခြင်း၊ သစ်ဥသစ်ဖုများ ရှာဖွေခြင်းတို့ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့ကြသည်။

ဤသို့ဖြင့် ရွာအနီးတွင် ခလရ(၄၆)တပ်ရင်းမှ လယ်ယာမြေများ တိုးချဲ့လာမှုကြောင့် ရွာဘေးပတ်လည်တွင် တပ်ပိုင်လယ်ယာမြေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ရွာသားများလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် ကျပ်တည်းလာမှုကြောင့် နီးစပ်ရာရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ(၂၁)အိမ်သာ ကျန်ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကင်ရိုဘော့၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ခရုပေါသောချောင်းရှိသည့်အရပ် ဟုခေါ်သည်။

မှတ်ချက်။ ရွာသမိုင်းအတိအကျမရှိပါ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃	၇	၁၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၇	၁၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံး သပ်ခြင်း	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃	၇	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြု ကွဲပြားခြင်း	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၄	၇	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၄	၂၁	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၇-၃-၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၁၄	၂၁	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အင်ဂျီနီယာကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၁)အိမ်ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ လယ်ယာမြေကို ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဤကျေးရွာတွင် ရဝမ်လူမျိုးနှင့် ဗမာလူမျိုးတို့ ချစ်ခင်စည်းလုံးစွာ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ကွင်း ၊ သဲကျောက် ၊ မူလာချောင်း၊ သက်ကယ်တောနှင့် ဝါးရုံတော စသည်တို့ ရှိပါသည်။ ပြုပြင်တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သော အဆောက်အဦများမှာ မူလတန်းဆောင်တိုးချဲ့ရန်၊ ရွာတွင်းလမ်း၊ တံတားပြုပြင် ၊ ရေတွင်းပြုပြင်ရန် ၊ ကျောင်းအိမ်သာပြုပြင်ရန် ၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ရန် နှင့်ကျောင်းကစားကွင်းပြုပြင်ရန် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းတိုးတက်ရန် လိုအပ်သောအဆောက်အဦများမှာ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း ၊ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာတွင် KGဆောင်အား တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အလွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်တွင်း တိုးလာသော အရင်းမြစ်များမှာ လူဦးရေ နှင့် ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်များဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးသည့်အရင်းအမြစ်မှာ မရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။ ဤကျေးရွာသည် အိမ်ခြေနည်းသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအား အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
		မင်္ဂလာ	
အမျိုးအစား/အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	ဒီဂရီ	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ်အလတ်	လယ်(၂)ဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ/နွား (၂)ကောင်အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ဖြက်/ဝက်	၁၁	၅၂.၄%
ဆင်းရဲ	လယ်(၂)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ကျွဲ/နွား (၁)ကောင်၊ နွားလှည်း ၁ကောင်	၇	၃၃.၃%
အလွန်ဆင်းရဲ	လယ်ဧကမပြည့်၊ နေ့စား အလုပ်၊ ဝါးအိမ်၊ ဖြက်ဝက်	၃	၁၄.၃%
	စုစုပေါင်း	၂၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ ဆင်းရဲအဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့် တို့ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် လယ်သုံးဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ/နွား နှစ်ကောင်နှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ မြက်ရိတ်စက်နှင့်ဖြက်/ဝက်တို့အားပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲအဆင့်တွင် လယ်တစ်ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ကျွဲ/နွားတစ်ကောင်၊ နွားလှည်းနှင့် ဖြက်/ဝက်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် လယ်ဧကမပြည့်၊ ဝါးအိမ်နှင့် ဖြက်/ဝက်တို့သာ ပိုင်ဆိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ (၅၂.၄%)သည် အလယ်အလတ်ဟုသတ်မှတ်ထား သောအဆင့်တွင်ပါဝင်ပြီး ဆင်းရဲအဆင့်တွင် (၃၃.၃%)နှင့် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်တွင် (၁၄.၃%) ရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်၌ပါဝင်သော မိသားစုများအား ဦးစားပေး

များကိုသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ကျွဲ/နွား၊ လယ်၊ ရေတွင်းနှင့် တော တောင်စသောအရင်းအမြစ်များအား အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ စွမ်းဆောင်ရည်တူညီစေရန်အတွက် အမျိုးသားများ တတ်မြောက်ထားသော ပညာများအား အမျိုးသမီးများအား မျှဝေပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများမကြာခင် ပို့ချပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အခန်းကဏ္ဍ(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အိမ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာသင်ယူနိုင်မှု၊ လူမှုရေးကိစ္စတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် မိသားစုတွင် ဦးဆောင်နိုင်မှု စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ရည်တူဖြစ်သော အခန်းကဏ္ဍများမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာသင်ယူနိုင်မှုနှင့် လူမှုရေးကိစ္စတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု တို့ဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှအပ ကျန်အခန်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများသာ သာ နေကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျနေသောအဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် သားသမီးနှင့် မိမိခင်ပွန်းသည်၏ ဝေယာဝစ္စများအား အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ ရပ်ဝေးရပ်နီးသွားလာနိုင်မှုမရှိခြင်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာစေသော သင်တန်းများအား မကြာ ခဏပိုချပေးသင့်သည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရရှိလာ စေရန်အတွက် အမျိုးသမီးထုအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ် ခဲ့ကြပါသည်။

(c) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												
အကြောင်းအရာ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ရာသီဥတု												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
ကျန်းမာရေး												
စိုက်ပျိုးရေး												
သောက်သုံးစာရရှိမှု												
အစာဖူလုံမှု												
ရာသီပွဲတော်												
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အား အခန်းကဏ္ဍ(၁၀)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရာသီဥတု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အစာဖူလုံမှု၊ ရာသီပွဲတော်၊ လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေတို့ဖြစ်သည်။

ရာသီဥတုအခြေနေမှာ အများအားဖြင့် နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ တို့တွင် နေပူပြီး မတ်လ၊ ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးချိန်းခြင်းနှင့် မိုးထစ်ချိုးရွာခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လ မိုးများပြီး၊ ဩဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလထိ မိုးရွာနေပူမှုတကြောင်း

ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ မိုးများသောကာလတွင် မိုးရေအားထားကာ ဆန်စပါးများစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ကျန်ကာလ၌ ရာသီပေါ်သီးနှံများစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမှ ထိုကာလ၌ ခက်ခဲ လျက်ရှိသည်။ မိုးများသောကာလ၌ သောက်ရေသန့်မဖူလုံသောကြောင့် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျော့ခြင်းများ ဖြစ်ကြ ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ စားဝတ်နေရေးမှာ အများအားဖြင့် စိုက်ပျိုးချိန်၌သာ အခက်ခဲရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အားလပ်ချိန်မှာ ဇန်နဝါရီလမှ မေလအထိသာ အများအားဖြင့် အားလပ်ကြသည်။ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမျှတမှုမရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဤကျေးရွာတွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလည်စေရန် ဝင်ငွေရရှိသော လက်မှုပညာ သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများအား သင်ကြား ပို့ချပေးပါက အဆင်ပြေမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(စ)ဗင်းပုံစံ



အမျိုးသမီး အဖွဲ့		
အခက်ခက်ပြဿနာ	မျှော်မှန်းချက်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်
၁။ ရွာအတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ညာလာဖို့အခက်ခဲနေသည်။	၁။ ရွာအတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ညာလာဖို့အခက်ခဲနေသည်။	ရွာအတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ညာလာဖို့အခက်ခဲနေသည်။
၂။ မြေပြိုကျခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	၂။ မြေပြိုကျခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	မြေပြိုကျခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။
၃။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	၃။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။
၄။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	၄။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။
၅။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	၅။ မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	မကောင်းသော အစားအသုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။
၆။ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲနေခြင်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	၆။ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲနေခြင်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။	အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲနေခြင်းများကို အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲနေခြင်းများရှိသည်။

ကျေးရွာအခက်ခဲများ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲတင်ပြချက်များမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုသွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မသန့်ရှင်းခြင်းနှင့် သစ်ပင်ပန်းပင်များ မကြာခဏ ပျက်စီးခြင်းအခက်ခဲ များရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်ကျဉ်းသောကြောင့် ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းကစားဆောင်မကောင်းသောကြောင့် ကလေးများကစားရန်ခက်ခဲခြင်းများရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းအိမ်သာမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်ရေသန့်မလုံလောက်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျောမှုများ မကြာခဏရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများဖြစ်ပေါ်လာပါက အချိန်မှီကုသရန်ခက်ခဲကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများအား တဖက်တလမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများလည်းလိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆွေးနွေးတင်ပြသော အချက်များသည် ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) သုံးသပ်ချက်

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ကာ ကျေးရွာရှိကလေးများ လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူနိုင်စေရန်၊ ကျောင်းအိမ်သာကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ကျောင်းကစားကွင်းကောင်းမွန်လာစေရန်အစရှိသည်တို့ ကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးကိစ္စများအရေးပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါက အချိန်မှီကုသနိုင်စေရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းရရှိရန်နှင့် သောက်ရေသန့်လုံလောက်စွာရရှိစေရန် မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမျှသာမက ကျေးရွာရှိအိမ်ရှင်မများအနေဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဝင်ငွေရရှိစေရန်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာများလည်းရရှိရန် မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုတို့သည် ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များပြည့်ဝစေရန် လူထုဗဟိုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေများအားသုံးစွဲကာ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အင်ရိုဘော့	လုပ်ငန်းခွဲများ	၇.၃.၀၇	
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ	ရေအိမ်များ	မြေကဏ္ဍတွက်	မဏ္ဍ
ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	၈+၈	၃၃ ဖ	၃
မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်	၈+၈	၂၁ ဖ	၄
ရွာတွင်းလမ်း မြေမင်/ဝက်စား	၈+၈	၅၈ ဖ	၁
ရွာတွင်းတူးဖော် (၃တွင်)	၈+၈	၁၈ ဖ	၅
ဆေးပေးခန်း	၈	၃ ဖ	၉
ကျောင်းအိမ်သာ	၈+၈	၅ ဖ	၈
ကျောင်းကစားကွင်း မြေပြင်	၈+၈	၁၆ ဖ	၆
ကျောင်းခြံစည်းစိမ်ပြင်	၈+၈	၄၆ ဖ	၂
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၈	၁၀ ဖ	၃

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

- အဆင့်(၁) ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊
- ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း၊
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊
- ရေတွင်းတူဖော်ခြင်း၊
- ကျောင်းကစားကွင်းပြုပြင်၊
- ကျောင်းအိမ်သာပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဆေးပေးခန်းပြုပြင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ လမ်းတံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ကျေးရွာလူထု၏ ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေး အဆင့်အရ အင်ရိုဘော့ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ပထမဦးစားပေး အဆင့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ကျန်သောလုပ်ငန်းခွဲများသည် အရေးပေါ်လိုအပ်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဖြစ်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မျိုးစိန်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၀၁ ၇၉၈ ၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး နီနီ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးအိန်	ကျေးရွာ အင်ဂျီတာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရခိုင်	၁၁	ဘာသာ(၁) - အစ္စလာမ်	၂၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -	၈	ဘာသာရော -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၂	၆၂	၁၃၄
လူမျိုးစု (၁) - ရခိုင်	၃၆	၃၃	၆၉
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅	၅	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -			
လူမျိုးစု (၄) -	၃၁	၂၄	၅၅
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄	၇	၂၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအထောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် တံဆိပ် မပါ	ဘာသာရေးအထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဝန်ခင်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၀၁၇၇၈၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဒူးစော	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု စီးအို	ကျေးရွာ အင်စိုတော့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓအာနိ	၂၁
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	၈	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၉	၆၉
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆	၃၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၃၈	၃၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာ အဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လွှာ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- 5 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 ဇိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- 10 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းများ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထား ခဲ့ခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မအုန် ခေါ်အိုင်
 လက်မှတ်  နေ့. ၇.၃.၂၀၁၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ် ဒွေး စတင်
 လက်မှတ်  နေ့. ၈.၇.၂၀၁၇

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မလှစိန်ဆွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၄၀၁၇၇ ၆၆၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နာမူဖယ်လ်	
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွန်	ကျေးရွာ ၈၆၅၅၈၀

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၁
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) ကချင် + ၇၀၆	၂	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော ၈၇၃	၇	ဘာသာစော - မြန်မာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၂	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၅	၄
လူမျိုးစု (၃) ကချင် + ၇၀၆	၄	၆
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄	၁၇

မိမိ + ကချင်	၃	၂
မြန်မာ + ၇၀၆	၅	၆
မိမိ + ၇၀၆	၇	၉
ကချင် + ၇၀၆	၂	၃
မြန်မာ + ၇၀၆	၃	၄
ကချင် + မိမိ	၃	၃

၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	၆၇	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၆၇
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	၇
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၆၇	၆၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၆၇	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၆၇	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ၇ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ မျှော်မှတ်ချက်
 (၁) လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိသေသရန်ရှိပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရိုပါသည်/မရိုပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ငြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၆ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၆ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ပမရှိပါ ဖြစ်ပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြေကျိပ်ခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာငွေ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ပမရှိပါ ဖြစ်ပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မနုန်းစိန်ဆွေ

လက်မှတ်  နေ့. ၂၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် ဒုန်းသုဇာ

လက်မှတ်  နေ့. ၅. ၂၅. ၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး နီ - နီ - နီ

နေ့စွဲ 22.5.2020 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် ကျေးရွာအုပ်စု ဦး ဒွေန် ကျေးရွာ ဒွေဥ ရှိစေရမည်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.5.2020	22.5.2020	၁၀	၉	၁၇	၅၀၈	၂၁	၅၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.5.2020	22.5.2020	၁၀	၇	၁၇	၅၀၈	၂၁	၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	24.5.2020	24.5.2020						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	16.6.2020	16.6.2020	၂	၂	၂	၂		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	7.7.2020	7.7.2020	၇	၁	၅	၅၀၈ - ၅	၂၁	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး												
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၂၀၁၀	၇.၇.၂၀၁၀	၄	၁	၆			၁၀၀ - ၁၅	၂၁	၂၄%		
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၂၀၁၀	၇.၇.၂၀	၄	၁	၅			၁၀၀ - ၁၅	၂၁	၂၄%		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								၁	၂၁			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၇.၂၀၁၀	၇.၇.၂၀၁၀	၄	၁	၅			၁၀၀ - ၁၅	၂၁	၂၄%		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်												
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်												
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်												
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး												
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး												

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	
လမ်းညွှန်ချက်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ် နူး အာခို</u>	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မြို့နယ် - ပုတာအို</u>
	ကျေးရွာ အမည် <u>အင်းစိန်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၂၅	၇.၃.၂၀၂၅	၇	၁၄	၂၁	၇၀၆-၁၇၊ မမာ-၂	၂၁	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၂၅	၇.၃.၂၀၂၅	၇	၁၄	၂၁	၇၀၆-၁၇ မမာ-၂	၂၁	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၂၅	၁၇.၃.၂၀၂၅	၁၁	၁၅	၁၇	စွမ်း-၃ လှိုင်-၂ မမာ-၂	၁၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀/၄/၂၀၂၅	၃၀/၄/၂၀၂၅				မေ့		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၀/၅/၂၀၂၅	၁၀/၅/၂၀၂၅	၁၂	၁၂	၂၁	၇၀၆-၂၁၊ မမာ-၃	၂၁	၁၀၀%

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ကရင် မြို့နယ် - ပုတာအို ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစွန်း ကျေးရွာ ရင်ရှုဏာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၀၈	၂၅.၅.၀၈	၉	၁၆	၁၈	၇၀၆(၁၇) ကချင်(၇)၊ ၁၈၀(၃) - ဝီအယ်၊ ၈၅၆(၁၁) ကရင်(၁၁)	၂၁	၆၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၀၈	၂၆.၅.၀၈	၁၀	၁၅	၁၃	၇၀၆(၁၈) ကရင်(၃)၊ ၆၅၃(၁၃) ကရင်(၁၃)	၂၁	၆၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၆.၀၈	၂၇.၆.၀၈	၉	၇	၁၆	၅၀၆(၁၃) ဝီအယ်၊ ၇၀၆(၁၁) ကရင်(၁၁)	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁/၇/၀၈	၃၁/၇/၀၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၄.၈.၀၈	၃၄.၈.၀၈	၉	၁၃	၂၁	၁၈၀(၁၇) ကချင်(၇)၊ ၈၅၆(၁၁) ကရင်(၁၁)၊ ၇၀၆(၁၈)	၂၁	၁၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း										၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၉	၁၃	၂၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၉	၁၃	၂၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										၉.၁၀.၁၈	၉.၁၀.၁၈	၈	၁၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၉၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၉	၁၃	၂၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၁၀	၁၁	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၁၀	၂၂	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၈၁%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁	၂၃	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၉၅%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										၁၀.၁၂.၁၉	၁၀.၁၂.၁၉	၁၂	၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										၁၀.၁.၁၉	၁၀.၁.၁၉	၁၂	၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇွဲး ဇော် နို ယို			
နေ့စွဲ 22.5.2020	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲးဇော်	ကျေးရွာ အင်ဂျင်နီယာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ မလွှဲမနွှဲမှများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၇.၇ တွင် မလုံလောက်သောကြောင့် ကျေးရွာ လူမှုထူထောင်သည့် ရေဖျော် လှေကား ဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မလုံလောက်သော ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကလေးများ ပညာရေး လက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မလုံလောက်သော ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကလေးများ ပညာရေး ယူ၍ စက်ဝိုက်ရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း မလုံလောက်သောကြောင့် နွားများ ဝင်ကစားခြင်း ညစ်ပတ် စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ ကလေး ကျား မလုံလောက်သောကြောင့် ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်သောကြောင့် များစွာ ကျန်းမာရေး မြေညစ် နည်းစနစ်အား မရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရှိစေရန် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း ယူ၍ အကျိုးအမြတ် မရှိစေရန် ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရေထွန်းလုံလောက်စွာရရှိပါက ကျေးရွာပူထူသောက်သုံးရေ ထူညိုလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မုက်ဖျားကျောင်း ရရှိပါက ကလေးများယဉ်ကျေးစွာ အခြေခံကောင်းလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မုက်ဖျားကျောင်းအစစ်ဆန်းချိမ်းပါက ကလေးများယဉ်ကျေးစွာ ဘက်စုံအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောင်းခြံစည်းရိုးကောင်းလာပါက ကျောင်းပုံစံပိုမိုမာကျောမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောင်းကလေးကွင်းကောင်းမွန်လာပါက ကလေးများပိုမို ခြံ့စွာကစားနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများရရှိပါက ကျန်းမာရေးကိစ္စများအားအချိန်မှီ ဆောင်ရွက်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် တိုးချဲ့ခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	6,000,000	72	62	134
၂	ကျေးရွာအတွက် ချွေးချွင်းခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	13,200,000	72	62	134
၃	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	9,000,000	72	62	134
၄	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	12,000,000	72	62	134
၅	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	5,600,000	72	62	134
၆	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၈ + ၂	ပညာရေး	4,500,000	72	62	134
၇	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး	8,000,000	72	62	134
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် တိုးချဲ့ခြင်း	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ကျေးရွာအတွက် ချွေးချွင်းခြင်း	၂	"
၃	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၂	"
	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက်ခြင်း	၂	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၂.၅.၂၀၂၀

ခ) မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
မူကြံကျောင်း ရရှိ ပါက ကဏ္ဍများ ပညာရေး အခြေခံ ကောင်းလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောက်ခဲစိုက်ပျိုးရေး လာပါ ကျောင်း လုံခြုံ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးလက် လူ့စွမ်းရည် တွင် ကျား၊ မိန်းမ ညီမျှစွာ ပညာရရှိစေရန် အားပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်း ရရှိလာပါက ကျန်းမာရေး ကိစ္စများအား စိန်ခံစားရခြင်း မရှိမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးလက် ကဏ္ဍများ မြှင့်တင်ရန် ကဏ္ဍများ များ ပါဝင်ပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူလကျေးရွာ အစားအစာ တိုးတက်ရေး ပါက ကဏ္ဍများ ပညာရေး နှင့် အားပေးရေး မြှင့်တင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးလက် ကဏ္ဍများ မြှင့်တင်ရန် ကျေးရွာ အစားအစာ ပေးအပ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ) လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်များ		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၁	11400000	72	62	134
၂	ကျေးရွာအတွက် အစားအစာ တိုးတက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂	6000000	72	62	134

၃	ကျား:ဒ်ခွဲ:ရီးပရမင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၂	၄၀၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၄	မူကြို ကျား:တည်ဆောက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၄	၄၀၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၅	ကျား:ကျွတ် (၂)တွင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးပေး	၅	၁၂၀၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၆	ကျား:ကစားကွပ်ပရမင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၆	၅၆၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၇	ကျား:အိမ်သာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၇	၄၅၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၈	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၈	၆၀၀၀၀၀	၇၂	၆၂	၁၃၄
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရိယတ္တိ သစ်တော	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၂	ယက်ကန်၊ သစ်တော	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၃	စက်ရွာပိတ်တစ်	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၄	ဆယ်ပြာသစ်တော	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်ကျော်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်မြတ်နိုး နားခွယ်ဟန်			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)၊ <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင် ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးကျွန်း	ကျေးရွာ ဂါဇီဂျီကော့

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ K ဂေဆောင်မကောင်းသောကြောင့် ကလေး များ ပညာသင်ကြားရန် ခက်ခဲပါသည်။	၁ စာသင်ကျောင်းကျဉ်းသောကြောင့် ကလေး ခဏတာသာ သင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ခြင်း ခက်ခဲပါသည်။
၂ ကျောင်းဆောင်သေးသောကြောင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် တွင် ခက် ခဲပါသည်။	၂ K ဂေဆောင်မကောင်းကြောင့် ကလေးသူငယ် စာသင်ကျောင်းသို့ ရှိရုံမျှ ခက်ခဲပါသည်။
၃ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။	၃ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း ကြောင့် သွားလာ ရေးမှာခက် ခဲပါသည်။
၄ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲပါသည်။	၄ ဆေးဝါးခံနိုင်ရည်မရှိသောကြောင့် လူထုကျန်းမာရေး တွင် ခက်ခဲပါသည်။
၅ ကျောင်း ဂိမ်းသားများ မလုံလောက်သောကြောင့် ကလေးများ ခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။	၅ ကလေး ကစားဆောင်ရွက်စဉ် ကြောင့် ကလေးသူငယ်များ ကို ခက်ခဲ ရှိပါသည်။

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ K ဂေဆောင်မကောင်း မျှော်လင့်ပါက ကလေးများ လိုအပ်ချက်ပညာသင်ကြားရန် ခက်ခဲပါသည်။	၁ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ ပြုပြင်ကလေးများ ပညာသင်ကြား ရေးမှာခက် ခဲပါသည်။
၂ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ ပြုပြင်ကလေးများ ပညာသင် ပေးရေးတွင် ခက်ခဲပါသည်။	၂ K ဂေဆောင်မကောင်း မျှော်လင့် ကလေးသူငယ် စာသင်ကျောင်း လိုအပ်ချက်ပညာသင်ကြားရန် ခက်ခဲပါသည်။
၃ လမ်းကြားများ ကောင်းလာပါက သွားလာရေးတွင် လွယ်ကူစွာ သွားလာ ရန် ခက်ခဲပါသည်။	၃ ရွာတွင်းလမ်းကောင်း မျှော်လင့် သွားလာ ရေးတွင် လွယ်ကူစွာ သွား လာရန် ခက်ခဲပါသည်။
၄ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ရရှိပါက ကျန်းမာရေး ပိုမို ပျက်စီးခြင်း ခက်ခဲပါသည်။	၄ ဆေးဝါးခံနိုင်ရည် မရှိပါက လူထုကျန်းမာရေး ခက်ခဲပါသည်။
၅ ကျောင်း ဂိမ်းသားများ မလုံလောက်ပါက ကလေးများ ကျန်းမာရေး ပိုမို ခက်ခဲပါသည်။	၅ ကလေးကစားဆောင်ရွက်စဉ် ကြောင့် ကလေးသူငယ်များ ကို ခက်ခဲ ရှိပါသည်။


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲမှု ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ကရော့ဆောင် ဖြူလှင် ရန်	စမျိုးသား + စမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၂	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	စမျိုးသား + စမျိုးသမီး	၁၆၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၃	ဖွဲ့တွင်း လမ်းပြုလုပ် ရန်	စမျိုးသား + စမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၄	အလေးကစားစေတင် ဖြူလှင် ရန်	စမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀၀	၁၃၂
၅	ကျောင်းခြံစည်း ခြံပြုလုပ် ရန်	စမျိုးသား + စမျိုးသမီး	၂၁၀၀၀၀၀၀	၁၃၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြက်ဂိုတ်ခက် (ကျွန်းစုစု)	စမျိုးသမီး	ခက်
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးမျိုးစိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၅.၂၀၂၀

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - KG ဆောင်(အင်ရိုဘော့ ကျေးရွာ)
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်- ၇.၃.၂၀၁၉
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်- နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ (၄:၃၀) နာရီအထိ
 တက်ရောက်သူဦးရေ- က(၇) ဦး + မ(၁၄)ဦး = (၂၁)ဦး

ရည်ရွယ်ချက်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ရန်၊ စေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်နိုင်ရန်နှင့် လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်။

- အစီအစဉ် (၁) ကျေးရွာတာဝန်ခံမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
- အစီအစဉ် (၂) စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- အစီအစဉ် (၃) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်အား ကျေးရွာလူထုများသိရှိစေရန် ဒေါ်ဒူးဆာနီ(CF)မှရှင်းပြပေးခဲ့ပါ သည်။
- အစီအစဉ် (၄) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ဒေါ်ဒူးဆာနီဆားရီ မှ ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။
- အစီအစဉ် (၅) စီမံကိန်းတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းပြပြီးနောက် စီ/ထောက်ကော်မတီ ဝင်များ လဲလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒအရ ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်ထမ်းဆောင်စေရန် သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
- အစီအစဉ် (၆) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
- အစီအစဉ်(၇) ကျေးရွာလူထု၏ ပဿနာအခက်အခဲ၊ မျက်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်၍ ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- အစီအစဉ် (၈) အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကာကွယ်များ အကြောင်းအား လက် ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား ညနေ၄:၃၀နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ဒူးဆာနီ(CF)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ရေပြန်(၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရေတွင်းတူးဖော်(၂)တွင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့			✓			
	၂	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်			✓			
	၃	ဆေးပေးခန်း			✓			
	၄	ကျောင်းအိမ်သာ			✓			
	၅	ကျောင်းကစားကွင်းပြုပြင်			✓			
	၆	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်			✓			
	၇	KGကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အပ်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂	ဆပ်ပြာသင်တန်း		✓				
	၃	ယိုထိုးသင်တန်း		✓				
	၄	ယက်ကန်းသင်တန်း		✓				
	၅							
သဘာဝတေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	မြက်ရိတ်စက်(ကျောင်းသုံး)		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							