

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)



လေ့လာကြီးကျေးရွာ၊ မကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ကော့မှူးမြို့နယ်မြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း  
 ကော့မှူးမြို့နယ်အခြေမြေပုံ  
 စကေး = ၁ လက်မ ဝိုင်  
 တရုန်းမိုင် ၂၅၀ ဝိုင်  
 ကေ ၁၅၄၀၀



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာ
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၄။ ရုံးခန်း
  - ၅။ မြင်စောင်းရေကန်
  - ၆။ ကားလမ်း
  - ၇။ ကားလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း)
  - ၈။ ရုံးတိုင်း
  - ၉။ မြို့နယ်အုပ်စု
  - ၁၀။ တိုက်နယ်အုပ်စု
  - ၁၁။ အ. တ. က

ဝိန္ဒကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ဒေသဒဂုံမြို့နယ်

မအူပင်မြို့နယ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

တွံတေးမြို့နယ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ရန်ကင်းမြစ်

ပိတ်ပင်တောင်

ပဲခူးတံတားမြစ်

ဂူအိုးမြို့နယ်



ကော့မှူးမြို့နယ်

.....မကျိကန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	မကျိကန်	၅၈၀	၆၁၀	၁၂၃၈	၁၃၀၁	၂၅၃၉
၂	ဇယပ်ကြီး	၂၆၀	၃၁၅	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၃						
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၈၄၀	၉၂၅	၁၈၃၄	၁၉၇၉	၃၈၁၃

မတျိုးကန်ကျေးရွာအုပ်စု... ဇလယ်ကြီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၇၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၈

ကျေးရွာအုပ်စုပိုင်ကြေးကြေးငွေပေးအပ်ချက်

ဇလယ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု... ယွန်ခုံသော့နှစ်စပါး (၂၀၀) ကျော်နှင့်

ကတည်းကရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်ကကျေးရွာတွင်... အိမ်ခြေ (၇၀) ဝန်းကျင်ခန့်သာကတည်း

ရှိပြီး ယခုချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၇၀၀) ကျော်ကတည်းရှိပါသည်။ ဇလယ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ရေအရင်းအမြစ်အားအရ အနိမ့်ပိုင်းတွင်ကတည်းရှိသောကြောင့် နှစ်စပါး မိုးတွင်းကာလ၌

ရေလွှမ်းမိုးမှုများကိုခံစားရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ထမ်းများမှာ ပွဲ၊ ခွံ ဖွတ်အိုင်

များလည်း ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာယူကုန်၊ ဆင်းရဲ၊ နှစ်စပါးမြေကြောင့်

ဖြူဖြူရောင်ရောင် မရှိခဲ့ပါ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ယူကုန်အားပေးသည် စကောက်ရေ၊ ခရိုင်

ရေများကို ကိုယ်ကူကိုယ်က တူးဖော်ထားသော ရေတိုင်များကိုသာ အားထားအားခံ

ဖြုတ်ရပါသည်။ နှစ်စပါး ရွာအိမ်တွင် ယူကုန်သောကြောင့် ရေတိုင်များခန်းခြောက်ပြီး

စကောက်အိုးရေကောင်းပါးမှုများကိုလည်း နှစ်စပါးကြံကွဲနေရပါသည်။ ပေစင်စပါးနှစ်စပါး

မှ ပေစင်စပါး နှစ်စပါး အာရုံစိုက်ပညာယူကုန်ရောင်းကိုလည်း ကိုယ်ကူကိုယ်က ခနစ်ဖြင့်

သာ ထူထောင်ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ ကိုယ်ကူကိုယ်က နာဂရမန်တိုင်လည်း အထက်ကိုလည်း

ကတည်းကပေးပို့ပါးဆောင်ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ပုံသို့ မရှိသဖြင့် ကိုယ်ကူကိုယ်ကဖြင့်သာ

ဖြုတ်လည်းကောင်းခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ်မီးသွပ်တန်းခြင်းကိုအိမ်

ခြေ (၇၀) မှ ကိုယ်ကူကိုယ်က ခနစ်ဖြင့် သွပ်တန်းယူ၍ မီးဖိုချောင်ပေးပါသည်။

ဇလယ်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုပိုင်ကြေးကြေးငွေပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျေး

ရွာယူကုန်၊ ဆင်းရဲအခိုင်အာမ်းပါးမှု၊ ပုံမှန်ရေမရှိမှုနှင့်ကျေးရွာယူကုန်အားခန့်ခွဲ

ပါးမှုများဖြားသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် မြေများလည်း စနက်ကျ လျစ်လျော်ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒီးအောင်ဖြူ၊ ဒီးကျော်ထူး

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၂) ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖောင်း


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၇ ၉ ၂၀၀၈	ကျေးရွာအုပ်စုကြီး၊ သီတာဂျပ်ဖွဲ့၊ ဂျပ်ဖွဲ့အဖွဲ့၊ သား၊ အမျိုး သမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာ၏ ဗဟိုအခြေအနေနှင့် နေရာအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၇ ၉ ၂၀၀၈	ကျေးရွာဂျပ်ဖွဲ့၊ ဂျပ်ဖွဲ့များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၅၄	၅၈	၁၁၂	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေအနေ၊ အခြေအနေအခြေအနေ၊ လမ်းအခြေအနေ၊ လယ်ယာခြေ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၇ ၉ ၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၃၅	၁၇၉	ရာသီခွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ယဉ်ကျေးမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေရရှိမှု၊ နှင့် ပွဲတော်များ
၄။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇ ၉ ၂၀၀၈	ချင်းသား၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲဆုံး	၁၄	၃၅	၁၇၉	ကျေးရွာရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ရေရရှိမှု၊ အခြေအနေနှင့် များသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၇ ၉ ၂၀၀၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၄	၅၈	၁၁၂	ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြုလုပ်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း







လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၇ • ၉ • ၂၀၁၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ	၁၄၂	၃၅	၁၇၇	သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးချပုံခြင်းမတူရသည့်အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြမြေပုံ ( Spider Web )	၁၇ • ၉ • ၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၄၂	၃၅	၁၇၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတို့ တူညီမှုရှိစေရန်အတွက် အခြေအနေအထားအကြောင်းရင်းများ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၇ • ၉ • ၂၀၁၈	အစဉ်းအစား တက်ရောက်သူများမှ အမျိုးသားများ	၈၁	၂၃	၁၀၄	ရေမကောင်းသည်၊ အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၇ • ၉ • ၂၀၁၈	အစဉ်းအစား တက်ရောက်သူများမှ အမျိုးသမီးများ	၈၁	၂၃	၁၀၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၁၇ • ၉ • ၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဂျပန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၈၀	၂၃	၁၀၃	ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော အဆောက်အအုံဖွဲ့စည်းရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အတွက် အားပေးခြင်း





- 
 → ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘေးလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (ပထမအဖွဲ့)
  - 
 → ကန်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း [၂၀၅' x ၉' x ၇']  
(တတိယအဖွဲ့) [၁၆၅' x ၅' - ၁၀" x ၄']
  - 
 → စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်များ ရှိ တည်ဆောက်ခြင်း  
(တတိယအဖွဲ့) [၆၀၄' x ၅']
  - 
 → ကံ့ ကော်လံများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း [၁၀၃၀' x ၈' x ၆']  
(တတိယအဖွဲ့)
  - 
 → ရွာလယ် လမ်း၊ ချက်ချင်း စီတောင်မြေခင်းခြင်း (၆၅၀')
  - 
 → မြောက်ပိုင်း လမ်း၊ ချက်ချင်း စီတောင်မြေခင်းခြင်း (၇၂၀')
- ဇယားကြီးကျေးရွာ၊ မကျေးကျေးရွာ၊ ကန်အုပ်စု

မဂ္ဂဗျိုးကန်ကျေးရွာအုပ်စု ..... ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာ

၇၇၁၅၊ ၁၅၊ ၂၄ ၂၀၀၈

လူမျိုးစုများ... အာရှဒီးအိတ်ပြင်မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာသည် ကော့မွန်းမြို့နယ်ဒေသ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပါး (၂၀၀၁) ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာသည် တောင်ဘက်တွင် မကျဗျိုးကန်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် နတ်ခင်ကျေးရွာ၊ ရွာတိုင်းသည် တည်ရှိကြသည်။ ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာသည် နယ်စပ်တစ်ခု (၃၃၀) ခုရှိပြီး မုဒ္ဒိဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ သူနီကြီးကျောင်း၊ ငွေကျောင်းရှိသည်။ သာဓ်ကြီးရွယ်အိုများမှ ဆွမ်းပေးပေးပျူကြသည်။ အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်ထောင်တို့စီး (၄၇) ယောက်ရှိသည်။

ဆောက်သုံးရေ

ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာသည် ဆောက်သုံးရေ အတွက် ရေကန်များ မရှိပါ။ ဆောက်သုံးရေ အတွက် အရည်အသွေး ပြည့်စုံသော ရေသန့်စက်မရှိသော်လည်း ဆောက်သုံးရေ အတွက် အဆင်ပြေသည်။ ရေကန် မရှိသော ရေကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ရွာတွင် ဆောက်သုံးရေကန် (၃) ခုရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာနှင့် လမ်းမကြီးမှာ ဒီပဲလိပ်မြို့နယ် ကော့မွန်းဆက်သွယ်ကားသော လမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ ဇေယျဝါဒီကြီးကျေးရွာတွင် လမ်းမှာ မြေဘေးလမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ခြောက်သွေ့သော ရာသီတွင် စက်ကင်း၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ လွန်ဒီဒီ၊ များ၊ ဆိုင်ကယ်များ သွားလာနိုင်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးဆင်ခြင်ပါသည်။ မြေဘေးလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လေ့လာကြီးကျေးရွာ၏၊ လမ်းမကြီးမှာ ဒလမြို့ နှင့်ကော့မ္ဘာ၊  
 ဆက်သွယ်တာဝေးလမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ လေ့လာကြီးကျေးရွာ  
 ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာမြောက်ဘက်လမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ခြောက်လှေ၊ ဝေး  
 ရာသီတွင် စက်တီး၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ဂွန်ဒါင်းများ၊ ဆွားလာနိုင်သော်လည်း  
 မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။ မြောက်ဘက်လမ်းများဖြစ်သော  
 ကြောင်၊ သွားလာရန် အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းတွင်  
 သူန်းကြီးကျောင်းပတ်လမ်း၊ အား ကျွန်ကရစ်ခင်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ်  
 စီမံကိန်းတွင် လမ်းပြင်လမ်း၊ အား အုတ်ဂိုဒေါင်၊ တောင်မြေခြင်းခြင်း အဖြစ်  
 လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ တတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် ကံကော်လမ်း  
 (၁၁၃၀'၊ ကန်လမ်း (၂၀၀' x ၉") (၁၆၅' x ၆') နှင့်အထပ်ကျောင်း  
 ဖြစ်သည်။ ရိုး လုပ်ငန်း များအား ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပထမလမ်းများကို  
 စီမံကိန်း မှ ပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်း  
 ဆက်သွယ်ရေးများသည် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ကြပါသည်။

ယုတ်ကျေး

ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် (အ.မ.က) မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ၂၃  
တိုက်ကျောင်းဖြင့် ကလေးများစာသင်ကြားနေပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမှတစ်ဆင့်  
သုံးရေကိုသာသနာ့ဇေယျန်မြို့ရှိပါသည်။ လူအားတွင် အိမ်သာလည်းရှိပါသည်။ မူလတန်း...  
ပြီးဆုံးသည်နှင့် အပယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် နတ်စင်ကျေးသို့သွား  
ရောက်ကြပါသည်။ ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် အကြည့်တိုက်မရှိပါ။ အတွက် စာပေ ဖတ်ရှုရာ  
အဖွဲ့နှင့်ပါးကြပါသည်။

ကျွန်းမာကျေး

ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် စားပေးခန်းမရှိသည်။ အတွက် ကျေးဇူး  
ပြုနယ် မြေစားရုံ စားခန်းများကို အသွားရောက်လာကြသည်။ ပြီးနင်းပြီးသဖြင့် ကျွန်းမာ  
ကျေးအတွက် လက်ပွတ် ဖြစ်သည်။ ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် သားဖွားအရာမ မရှိပါ။ ကိုယ်တို့  
ဆောင်များနှင့် ကလေးများကို လာလာတစ်ကြိမ်က ကွယ်ဆုံးနေ့လိုအပ်သည်များကို  
ညွှန်ကြားမှုပေးပါသည်။ ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာသည် တစ်ရွာလုံးပြီးပါး ယခင်အိမ်သာများ  
ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ မပြေလည်သည်။ အိမ်ထောင်မှ အတွက်များသာ စားကျသရန်  
ငွေကြေးအဆင်များရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ကမ်းပွားရေး အခြေခံအထောက်အထား  
နှင့်အခြေခံတို့ကို အိမ်ကမ်းပြီး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မုန့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း အခုလုပ်  
လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဇေယျန်ကြီးကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင် လယ်ဧကမရှိသော သူများသည်  
လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင် အငှားလုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး လုပ်အားခများကို ကြိုတင်  
ထုတ်ယူခွင့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့ အပယ်နှင့်ပါးသည့် အတွက်

.....အခြားကျေးဇူးတင်မှုများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်သည့် လုပ်သားများသည်  
လုပ်သမားများ အလုပ်သမားများ၏အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့်  
သဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ စက်ကိရိယာများ အစားထိုးပေးခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ စက်ကိရိယာများ  
သည် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများ စက်ကိရိယာများ စက်ကိရိယာများ စက်ကိရိယာများ  
ကျပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒီး မိုင်းပင်းကို၊ ခေါ်ခေါ်ချော့  
ဝါထံဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅၄) ဦး၊ မ (၅၅) ဦး

ရာသီခွင်ပြ ကြည့်ခန်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ ...လေးယောက်... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ... မိကျီး... ကျေးရွာ အုပ်စု... ရက်စွဲ။ ၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈

အမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ဧရာဝတီ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဆောင်မုန်း	ခုတ်ဆတ်	ဩဝါလ	တနင်္ဂနွေ	တပင်း	အညွှန်း
ရာသီဥတု													အပူ - နေပူ အအေး - အအေး အလွတ် - အလွတ်
ပင်ပန်းရေး													ပင်ပန်း - ပင်ပန်း အစို - အစို အခြောက် - အခြောက်
ပွင့်ဖောက်													ပွင့် - ပွင့် အခြောက် - အခြောက် အစို - အစို
အစားအသွယ်/ရေ													ရေ - ရေ အစားအသွယ် - အစားအသွယ် အစို - အစို
အစားအသွယ်													ရေ - ရေ အစားအသွယ် - အစားအသွယ် အစို - အစို

ဝါခေါင်လဆန်းကျော် ( ၂၅ ) ဝ ( ၂၆ ) ရက်ပေါင်း ( ၁၅ ) ရက်အောင်ရေးဆွဲသူ ... မြို့နယ်အင်းတော် ... ပိပိုးကုညီသူ ... မိကျီးသဲပျိုင်း ... အင်းတော်

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုန် သုံးသပ်ချက်

ဇေယျကြီးကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအား အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြာအိုလေကွင်းလယ်ယာကြီး ကွန်ယက်ကြွပြီး ရေယူရုံလေကွင်းပေါ်၊ စတင်စိုက်ပျိုးကြပေသည်။ ကဆုန်လကွင်းကွင်းနှင့် ရာသီစာများ စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပြီး ရေယူရုံပါရှိ ဆိုပါ၏။ ဤအခါတွင် ကွင်းအပြင်ပါးကိုပါ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စတင်သလင်းလကွင်းရာသီပေါ် ဟင်းဒုန္နယ်၊ သတ္တုများကိုပါ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဖျင်သီတင်းကျွတ်လကွင်းမှ စပါးစိုက်ကွင်းများ၊ ဝါးစိုက်စွဲဝင်နေ့ရက် ရက် ရာကြပါသည်။ ဓာန်စာအင်များတွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး နတ်တော်လ၊ မြာအိုလေ၊ တပို့ဝွဲလနှင့် ဓာတ်ပေါင်းလများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး စပါးများအား နယ်ခြင်း၊ ငွေခြင်းများနှင့် ကွင်းပေါ်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြရာ ရာသီဥတု ပူပြင်းလွန်းခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ ရေရှားခြင်းတို့ကြောင့် စားထက်ရေရေးအခက်အခဲများကိုလည်း အမြဲကြုံတွေ့ရပါသည်။ အခြားမုန်၊ ရေ၊ လက်သမားနှင့် မုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ကြုံရာကျပ်နှင့် လက်လုပ်လက်စားအဝများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလည်း ပြုရပါသည်။ ဇေယျကြီးရွာရွာရွေးပာအင်အား အက်ကပင် ရေရှားပါးသော ပြုသော အခက်အခဲအားကြုံခဲ့ရပေသည်။ မွေးမြူရေးအနေဖြင့် မိသားစု တစ်စိုင်တစိုင် ကြက်၊ ဝက်၊ ဝက်လေးများကို မွေးမြူကြသည်။ တစ်ဆယ့်နှစ်ရာ သီလုံးတွင် ရွာသူ ရွာသားများမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြိုးစားရှာဖွေလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ကြပါသောကြောင့် ပွဲတော်များအနေဖြင့် ဤနည်းလေကွင်းများတွင် ကုန်းပွဲ၊ ကဆုန်လကွင်း ခုနစ်နေ့ သွန်းပွဲနှင့် သီတင်းကျွတ်ပွဲ၊ ဓာန်စာအင်များလေကွင်းပွဲများကိုသာ နှစ်စဉ် မပျက် ကျင်းပလျက်ရှိကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်ခေမာစု၊ ဒေါ်ချိုလှပဲလှိုင်  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၀) ဦး၊ မ (၄၀) ဦး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ..... လယ်လင်းကြီး.....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ..... မကျိုးဘန်.....

ရက်စွဲ: ၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ..... ၁၄၂ ..... မ ..... ၃၅ ..... စုစုပေါင်း: ..... ၁၇၇.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဘန်ကပ်၊ တော်ယာဂျီ ယယ်ဇော (၃၀၁)၊ တောခြံ (၅၅၀ ဇော)	၃၀	၉.၅%
၂။	အလယ် အလတ်	ဘွတ်စီး၊ ပျဉ်တောင်အိမ်၊ ဆိုဗီယက်၊ ယယ် (၅၅၀ ဇော၊ တောခြံ (၃၀၀ ဇော)	၅၀	၂၅.၅%
၃။	နွမ်းပါး	ဂါးခိုအိမ်၊ ယယ်ယာမဲ့၊ ယက်ယက်ယက် စား၊	၁၀၀	၅၆.၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	ဂါးခိုအိမ်သေး၊ မြေပိုင်မရှိ၊ ငြုပ်ရာကျဖူး ဘားသမီးများ၊ အင်လွှားများ	၁၅၀	၈၄.၅%
	စုစုပေါင်း			၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ..... ရ.ခါ.ခင်.ကျေးရွာ.....



မထူးကဲလက်ကျားရွာအုပ်စု၊ ဇလွယ်ကြီးရွာကျေးရွာ

ရက်စွဲ " ၁၇ | ၉ | ၂၀၁၈

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအသင်းချဲ့ခြင်းရုပ်သွင်းပေးပေး

ဇလွယ်ကြီးရွာကျေးရွာ၏... ယူမ္မုအင်ဒိုအထူးပြုဖွဲ့စည်းချမ်းသာစေရန်

အုပ်စု၊ အသင်းအကူအညီအုပ်စု၊ နွမ်းပါးအုပ်စု၊ နွမ်းပါးဆုံးသော အုပ်စု ယူဇွန် (၄၀ မြို့နယ်)

သည်။ ချမ်းသာစေရန်အုပ်စုသည် ထိုဝန်အိမ်၊ ကား၊ ဆန်ခင်း၊ စက်ယာဂျီ၊ ယယ်လေ (၃၀၀၊

စက်ခြံ၊ (၅၀၀) ဝိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာသီဥဒ္ဓါအားဖြင့် (၉၀.၁၁% နှိပ်ပါသည်။ အသင်းအ

ထံ အုပ်စုသည် သွယ်ဝိုင်း၊ ပျဉ်စက်အိမ်၊ ဆိုင်လယ်၊ ယယ် (၃၅၀) ဝိုင်၊ စက်ခြံ (၄၀၀) ဝိုင်

ဆိုင်ကြသည်။ ရာသီဥဒ္ဓါအားဖြင့် (၁၅.၁၁) နှိပ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အုပ်စု

သည် ဝါးခိုအိမ်၊ ယယ်ပာမိုး၊ ယယ်လယ်လယ်ခင်း၊ ယယ်လိုင်ကြသည်။ ရာသီဥဒ္ဓါအား

ဖြင့် (၃၀.၁၁) နှိပ်ပါသည်။ နွမ်းပါးဆုံးသော အုပ်စုသည် ဝါးခိုအိမ်ခင်း၊ ဖြေငြိမ်းမှု

ဖြေရာကျပန်း၊ သားသစ်၊ များ၊ အကြွေးများကြသည် ရာသီဥဒ္ဓါအားဖြင့် (၄၅.၅၁)%


နှိပ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - စစ်အိမ်ကျော

ဝါးခိုအိမ်ကျော - ကျား (၂၀၂၁) နှီး၊ မ (၃၅) နှီး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများဖွဲ့စည်းပုံဆက်သွင်းခြင်း

ကျေးရွာအမည် : ..... အရွယ်ကြီး : ..... ကျေးရွာ ဆုပ်စုအမည် : ..... မထီးသန့် : ..... ရက်စွဲ။ ၁၅ / ၉ / ၂၀၁၈



မထီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ကြီးကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ

ရက်စွဲ - ၁၇၊ ၉၊ ၂၀၁၈

လယ်ကြီးကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဝါထိပ်ကျေးရွာ

အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့၊ စန္ဒာစတု အဖွဲ့၊ သဘာဝရေး၊ နာရေးအဖွဲ့၊ ပဋ္ဌာန် အဖွဲ့၊ ထမင်းကျွဲအ

ဖွဲ့၊ လှေဖွယ်အဖွဲ့ အစည်းများသည်ရှိသော်လည်း ဖြိုနှုတ်ခွင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့တွင်

စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၊ အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဖယ်မြေ

စီမံကိန်း အဖွဲ့ နှင့် ဝါထိပ်ကျေးရွာအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ယူရေး

အဖွဲ့အစည်းများ၊ အတွက် ကျေးရွာသူ၊ သား၊ အားထုန်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာ

ကနဦးကနဦး လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - စိုးနိုင်လင်းကို၊ ဒေါ်ခင်ညွှန်

ဝါထိပ်ကျေးရွာ - ကျား (၅၄) ဘိုး၊ မ (၅၈) ဘိုး

ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ..... ဇယား ဖြစ် ..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... မဂျီ.ကန် .....

မိဂင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၄၂ ) မ ( ၃၅ ) စုစုပေါင်း ( ၁၇၇ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	ကျား	အသုံးပြုသူ		ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
			မ	ကျား+မ		
၁။	ဝါးဖြူခတ်	ကျား			ကျား	ကျား
၂။	ဆိုင်ကား နှစ်	ကျား			ကျား	ကျား
၃။	ဇယား			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ကွမ်းချိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	စက်ချယ်		မ		မ	မ
၆။	ရွေး ရှေးစား		မ		မ	မ
၇။	ကောင်ပာချိုက်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျား	မ	ကျား + မ
ဝါး ခတ် ဆိုင်ကား နှစ်	စက်ချယ် ရွေး ရှေးစား	ဇယား ကွမ်းချိုက် ကောင်ပာချိုက်

မကျိုးတန်ကျေးဇူးအပ်စွာ ။ ဇလယ်ကြီးကျေးဇူး..... ရက်စွဲ ၁၅. ၂၂. ၂၀၁၈

ကျားမဂရားရာ ပိုင်ဆိုင် ပျံ့နှံ့ ခွဲခြမ်း ခိုက်ဖြာ မြေပြေမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

၈ ဇလယ်ကြီးကျေးဇူးသည် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နှုန်းပါးပြီး ယက်

လွှမ်းမိုး အာခုံးပြု နိုင်သော အရေခွံ အထောက်အပံ့ နှုန်းပါးပါးသည် ကိုရုဏ္ဏာဇွန်၏ အဓိက အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ယက်ယာရမြေ ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုကျေးဇူးရှိ အိမ်ထောင်စုများ ထိရောက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် စတင်ရိုက်ခြင်း စပါးရိုက်သိမ်းခြင်း ၊ ကွမ်းချွေးခြင်းများတွင်သာ ထိရောက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ဝါဒား အချိန် များတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် အရင်းအမြစ်များ နှုန်းပါးသောကြောင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးမှု များသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရပြီး ကျန်သူများသည် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကြပါသည်။ ပုံမှန်ထိရောက် ပုံမှန် အလုပ်မပြုခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများ နှင့် ရစ်ဆိုင်ဖြူတော့နေရပါသည်။

ဖိုလီးလူ့သို့ - စေါ်ခပ်ရွာစု

ဝါခပ်ရွာစုစွဲ - ကျား (၁၀၄) သို့ ၊ မ ( ၃၅ ) သို့




ပတ်ကုဒိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးအမည်: ..... ဇာတိကြီး: .....

ကျေးဇူး အုပ်စုအမည်: ..... ပါဝင်ကြောင်း: .....

ရက်စွဲ: ၁၇ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ..... ၂၂ ..... မ: ..... ၂၅ ..... စုစုပေါင်း: ..... ၄၇ .....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ..... ဦးစိုးလင်းလှိုင် .....

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... ဒေါ်ခင်စောလှ .....

----- ကျား  
 ----- မ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဧည့်သည်ကြီးတော်များက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အရေအတွက် အမျိုးအစား များ (၇၀%)၊ ဂြိုဟ်းအမျိုးအစား များ များ (၄၀%) ထိသာရှိပါသည်။ အမျိုးအစားအတွက် လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်ပုံစံများအဖြစ် အမျိုးအစားများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများနေခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားများ လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ်မှာ ကောက်ခံခြင်း၊ စတင်ကိုင်ခြင်း၊ ကြမ်းစိုခြင်း၊ ကမ်းရေခြင်း ဝှံ့ဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်များ လုပ်ရာတွင် ရေခဲ၊ အမျိုးအစားများ နှင့် ကန့်သတ်လုပ်ကားရမည်။ အခြားအလုပ်များတွင် အလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ပေါ်ရသည့် အမျိုးအစားများသာသာ ကောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးအစား များ များ အခြား အလုပ်အကိုင်များကို လက်လုပ် ခြံ့မှု နည်းပါးသည်။ လူကြီး ဝိတ်များ ဧီ၊ စိုးရိမ် စိတ်များ ဖြစ်နိုင် သွားရောက်လုပ်ကိုင် ခြံ့မှု မရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ဝေငွေရှာဖွေမှု


ဧည့်သည်ကြီးတော်များက အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစားများ ဝေငွေ ရှာဖွေနိုင်မှု တွင် အမျိုးအစားများ များ (၆၀%)၊ ဂြိုဟ်းအမျိုးအစားများ များ (၃၀%) ထိသာရှိသည်။ အမျိုးအစားများ အရေအတွက် အိမ်ထောင်စုများ လို ပိုမို အချိန်ပေး လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးအစားများထက် ဝေငွေရှာဖွေနိုင်မှု နည်း ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - စစ်အောင်စွာ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၀၄) ဦး၊ မ (၃၅) ဦး



ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ..... စတုတ္ထကြီး ..... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ..... မင်္ဂလာ ..... လက်



ရက်စွဲ - ၁၇၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

မလ္လိကနိဂဏ္ဍိယောဗျာဒိပသု၊ ဇယုပိကြီးဂဏ္ဍိယောဗျာ  
ပြဿနာသစ်ပစ်မြေပုံသုံးသပ်ချက် (ဇျာ)

ဇယုပိကြီးဂဏ္ဍိယောဗျာ၏ စာပိကရဇာသိဗိဇေရာဇာဝာ ပြဿနာ  
မှာ ရေမကောင်းသည် ပြဿနာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရေမကောင်း သည်  
အကြောင်း အရင်းမှာ ငွေကြေးမရှိခြင်း၊ ရေမကူးရော်ခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်  
မကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေမကောင်း သည် အတွက် ဂဏ္ဍိယော  
သားများသည် ချိတ်ပျိုးရေခက်ခြင်း၊ ကပ်ငွေနှုတ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းရော  
ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ယူမြူရေထိခြင်း၊ ချိတ်ပျိုးရေခက်ခြင်း၊ ချိတ်ပျိုးရေခက်ခြင်း၊ ချိတ်ပျိုးရေခက်ခြင်း၊ ချိတ်ပျိုးရေခက်ခြင်း ဖြစ်လာ  
ပါသည်။

ပုံစံ ကုသိသူ - ဒီး ခိုင်ပင်ကို  
ပါထိစောစောသူ - ဇျာ (စာ) ဒီး



မကျိုးကန်ကျေးဇူးအုတ်စု၊ ဇယပ်ကြီးကျေးဇူး

ရက်စွဲ ၁၅/၂/၂၀၁၈

ပြဿနာအစစ်ပစ်မြေပုံသုံးသပ်ချက် မြေဥပဒေနှင့်အညီ

ဇယပ်ကြီးကျေးဇူး မှီ အဓိကရစ်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ  
 ကျေးဇူးတစ်လမ်း၊ မကောင်းခြင်းကိုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ... ယင်းမကောင်း  
 သည့်အကြောင်းရင်းမှာ ရွှေကြေးမကန်နိုင်ခြင်း၊ သစ်ပင်ကောက်ပိုင်းများ စတင်  
 တွင် ယင်းရှိနေခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအား နည်းခြင်းကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရွှေရာ  
 သိဒ္ဓတ္ထဆောင်ရာ သို့မဟုတ် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင် အခက်အခဲရှိပါ  
 သည်။ သီးနှံများရောင်းချရာတွင် ယင်းပန်းဆန်သွပ်ရင်း မကောင်းသဖြင့် ပစ်ပန်း  
 နှုတ်ရောက်ရပါသည်။ ယင်းအခက်အခဲသည် ကျေးဇူး၊ သားများ အနေဖြင့်  
 ရွှေကြေးမကန်နိုင်ခြင်း၊ နည်းပညာအခက်အခဲရှိခြင်း၊ ခြေဆောင်မည်သူမရှိခြင်း  
 ကိုယ်တူကိုယ်တူ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းမကောင်းခြင်း  
 ကြောင့် အချိန်ဖြုတ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်း အရေးတော်ပုံဖြင့် မာ  
 ရေးလိမ့်မည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးလိုအပ်သည့် ဖာရေခက်ခဲခြင်း  
 သည် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ဗိုလ်မှူး ဣသိုသူ - ဒေါ်ခင်ချော

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၂၃) ဘဦး

ကျေးရွာခွဲပြီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ...လယ်ပြင်... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ..... မ.၀၅.၁၅/၂၀၀၈ ရက်စွဲ၊ ၁၅/၂၀၀၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၁ ) မ ( ၂၃ ) စုစုပေါင်း ( ၃၀၄ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	လမ်းမကောင်း	ကျား + ၈	လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းချင်	၂၀၁၆
၂။	မူကြိုကျောင်း မရှိ	ကျား + ၈	မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ် ခင်းချင်	-
၃။	ဆေးရမ်းခန်း မရှိ	ကျား + ၈	ဆေးရမ်းခန်း ထူရန် ဆောက်လုပ် ခင်းချင်	-
၄။	မိ မရှိ	ကျား + ၈	ဆိုလာမီး ချိမ်းချင်	-
၅။	အလုပ်အကိုင် ရွာ ဝါး	ကျား + ၈	ပုံနှိပ် အလုပ်အကိုင် ချိမ်း ချင်	-

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... မ.၀၅.၁၅/၂၀၀၈



.....ကျေးရွာပုံစံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ကျော်	ကျား
၂.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးခိုင်	မ
၃.	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ဇော်အောင်	ဦးကျော်မင်းကျော်	ကျား
၄.		ဗဟိုကော်မတီ	ဒေါ်အေးခိုင်	မ
၅.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်နိုင်	ကျား
၆.	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား
၇.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ
၈.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား
၉.	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအုံးဖြူ	ကျား
၁၀.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မြင့်	မ
၁၁.		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဖြူ	ကျား
၁၂.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးစိုးလွင်	ကျား
၁၃.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်ခင်ခင်	မ
၁၄.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	ကျား
၁၅.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ
၁၆.	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ
၁၇.	ကျေးရွာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ
၁၈.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ





နံပါတ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ပထမအဖွဲ့		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၁၁၉၅၂
			ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၁၈၁၃
၂	ပထမအဖွဲ့	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၁၁၉၉၈
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်ပပပ	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၁၃၃၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	၀၉-၇၈၄၄၄၇၉၉၂
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	ဒုတိယအဖွဲ့	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၈၁၂၁၃၆၆၀
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	၀၉-၇၉၁၇၀၈၈၈၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၆၂၅၂၁၈၃
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	တတိယအဖွဲ့	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၉၁၇၀၈၈၈၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်	ကျား	၀၉-၇၉၄၃၇၉၅၂၂
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၇၇၁၈၆၆၆၆
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဧည့်သည်အဖွဲ့	ဧည့်သည်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၉၆၆၆၆၆၆၆
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၉၆၆၆၆၆၆၆
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	၀၉-၇၉၉၄၁၁၁၉၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၉၉၄၁၁၁၉၅
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း		ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၂၅၃၇၄၄၄၅၀
			ဒေါ်အေးအေး	မ	၀၉-၇၉၆၆၆၆၆၆၆
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၉	မ= ၉

# ဇယားကြီးကျေးရွာ

## တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ		ကျေးရွာ
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်	
၁	ဒိုးကျော်ထွန်း	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယအထောက်အကူ	
၂	ဒေါ်ခိုင်အောင်	မ	။	။	ဒုတိယအထောက်အကူ	
၁	ဒိုးအောင်မင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဒိုးမြင့်ဦး	ကျား	။	မှတ်တမ်းထိန်း		
၃	ဒေါ်အိမ်ဖြူ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒိုးအေးလွင်	ကျား	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဒိုးကြီးညို	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဒေါ်ခင်မာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒိုးကျော်ကျော်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်		
၂	ဒေါ်တင်မာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်		
၃	ဒိုးဒိုးဖြူ	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်		
၁	ဒေါ်သံတင်အောင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်			
၁	ဒိုးသန်းထွန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒုတိယအထောက်အကူ	
၂	ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒုတိယအထောက်အကူ	
၁	ဒေါ်ကျော်ဖြူ	မ	အုပ်စုလူပို	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒုတိယအထောက်အကူ	
၂	ဒေါ်မြင့်ဦး	မ	အုပ်စုလူပို	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒုတိယအထောက်အကူ	


စုစုပေါင်း ( ၁၈ ) ကျား ( ၉ )

မ ( ၉ )

ဦးနှိုးလွင် (ကျား) စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ဒေါ်ခနိုးမော် (မ) စေတနာ့ဝန်ထမ်း

တတုတ္တနစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ဝ လုပ်ကြံ၊ ရေချိုးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု- မလွှဲ၊ လန် ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးနှင်းလွင်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒါရိုက်တာ	အလုပ်ရပ်
၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	မ	။	။	အလုပ်ရပ်
၁	ဦးစောမင်းထွန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးမြင့်နိုင်	ကျား	။	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးစောလွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်မာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးကြီးညို	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးစိုးလွင်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်မာ	မ	။	အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးစောမင်းထွန်း	ကျား	။	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ခင်မာ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးစောလွင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အလုပ်ရပ်
၂	ဒေါ်ခင်မာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အလုပ်ရပ်
၁	ဒေါ်ခင်မာ	မ	အုပ်စုလှုပ်	စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	အလုပ်ရပ်
၂	ဦးစောလွင်	ကျား	အုပ်စုလှုပ်	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အလုပ်ရပ်

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးကျော်တင်	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခင်မော်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း ( ၁၈ ) ကျား ( ၁၀ )  
မ ( ၈ )



လူထုဗဟိုပြုပိတ်ကိန်း၊ ဝိတ်ကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ကိန်း၊ ဝိတ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ချစ်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅ ၀၀၃ ၄၄၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ၇၂ ကုတ်တိုင်း	မြို့နယ်- ကော့မူး	ကျေးရွာအုပ်စု - မကျည်းကန်
		ကျေးရွာ - ၉၇၄၆၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မအူ	၃၁၅	ဘာသာ(၁) - မအူ	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၈၄	၆၆၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈၉	၄၇

- ၁၂၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ငွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- နှစ်လခန့်ကတည်း





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နာရေးကူညီမှုအသင်း

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် နှစ်ချုပ်ရေးမှူး


အမည် နှစ်ချုပ်

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်သိန်း

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် Chaw  နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းတင်ပြရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းတင်ပြရန်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင်ကျော်၊ ဦးနှစ်ပဇာတ် - ခင်အောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၆

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်၊ မြို့နယ် လောဘမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာဒုံ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ ဝယ်ယူမှု ဝယ်ယူမှု

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၂၀၂၁	၂၄.၁၀.၂၀၂၁	၁၄	၅၀	၁၁၂		
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၂၁	၂၆.၁၀.၂၀၂၁	၁၅	၅၅	၂၂၄		
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀၂၁	၂၇.၁၀.၂၀၂၁	၁၃	၁၀	၂၃		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်ဖွဲ့အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အထိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀၂၁	၂၈.၁၀.၂၀၂၁	၉	၉	၁၈		
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး							





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဂေါ်ခင်ကျော်၊ ဂေါ်ချိုက်ဖြူ၊ ဒိုးခိုင်၊ လင်းလှ

နေ့စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီတိုင်း ပြနယ် - ဂကမ ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ ကျေးရွာ - လယ်ကြီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁	စားဝတ်ဝတ်စုံရောင်းအတွက် အလုပ်အကိုင် မရှိ အခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်းအခက်အခဲ
၃	အလုပ်အကိုင်မရှိ မရှိ အခက်အခဲ	၃	မိုးမြားသောလာပတွင် လမ်းပေါ်ရေညှိတဲ့အခက်အခဲ
၄	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၄	သောက်ရေ၊ သုံးရေ မလုံလောက် အခက်အခဲ
၅	လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်လျှော့စားအခက်အခဲ	၅	ငွေရေး၊ ကြေးရေးအခက်အခဲ
၆	စာလှည့်တိုက်မရှိ အခက်အခဲ	၆	မူကြိုကျောင်းမရှိ အခက်အခဲ
၇	မီးအခက်အခဲ	၇	စာလှည့်တိုက်မရှိ အခက်အခဲ
၈		၈	လမ်းသွယ်ဝေးရာမှာ သွားရလာရ အခက်အခဲ

(၉) လမ်းသွယ်ဝေးရာမှာ မီးမရှိ အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းသွယ်ဝေးရာကောင်းအချင်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်အချင် (လမ်းသွယ်)
၂	ဆေးပေးခန်း ရှိအချင်	၂	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ရှိအချင်
၃	မူကြိုကျောင်း ရှိအချင်	၃	အလယ်တန်းကျောင်း ရှိအချင်
၄	စာလှည့်တိုက် ရှိအချင်	၄	ပုံနှိပ် အလုပ်အကိုင် ရှိအချင်
၅	ဒီပဲတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပေးရအချင်	၅	သောက်ရေ၊ သုံးရေအတွက်ရေလန့်ဖြန့် လုပ်ငန်းကောင်းအချင်
၆	စာသင်ကျောင်း မှာကလေးကား ကွင်း ရှိအချင်	၆	လမ်းသွယ်ဝေးရာမှာ လမ်းမီးရအချင်
၇	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ရှိအချင်	၇	စာလှည့်တိုက်ရှိအချင်
၈		၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် သင်တန်း ပေးကျွမ်းကျင်ရေးအချင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	သုသာန်လမ်းဖြူပြင်	၈ + ၈	၁	၁၆၀ သိန်း	(၁၄၀၀) ယောက်
၂။	ကျွန်းကြီးကျောင်း အနီး လမ်းလှည့်ကုန်ရောင်းခန်း	၈ + ၈	၂	၇၄၅ သိန်း	(၁၄၀၀) ယောက်
၃။	အလယ်ပိုင်းလမ်းဖြူပြင်	၈ + ၈	၃	၄၈၀ သိန်း	(၂၀၀၀) ယောက်
၄။	မြောက်ပိုင်းလမ်းလှည့်ကုန်ရောင်းခန်း	၈ + ၈	၄		(၄၀၀) ယောက်
၅။	အလယ်ပိုင်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	၈	၅		(၁၂၀၀) ယောက်
၆။	စာသင်တန်း	၈	၆		(၂၀၀) ယောက်
၇။	ကန်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်း	၈	၇		(၆၀၀) ယောက်
၈။	တောင်ဘက်ကျွန်းကြီးကျောင်းလမ်းလှည့်ကုန်ရောင်းခန်း	၈ + ၈	၈		(၄၀၀) ယောက်
၉။	ပျဉ်းကျောင်း	၈ + ၈	၉		(၈၀၀) ယောက်
၁၀။	စာအုပ်တိုက်	၈ + ၈	၁၀		(၁၄၀၀) ယောက်
၁၁။	ကျွန်းကြီးကျောင်း ကွန်ကရစ်ခင်း	၈	၁၁		(၅၀၀) ယောက်
၁၂။	ဆေးပေးခင်း	၈ + ၈	၁၂		(၁၄၀၀) ယောက်
၁၃။	သုသာန်စေ့ပင်	၈ + ၈	၁၃		(၁၄၀၀) ယောက်

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆  
 ဒေါ်မြင့်မြင့်မာ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။  
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ  
 သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ခို.မြစိန်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၉၆၆၅၀၃၆၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်စု</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <b>၇၂/ကွတ်</b>	မြို့နယ် - <b>ကော့မြို့</b>	ကျေးရွာအုပ်စု - <b>မင်္ဂလာ</b>
		ကျေးရွာ - <b>ကလေးကြီး</b>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ကောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၃၃၀</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၃၀</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>	-	<b>၄၂</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅၀</b>	<b>၄၅</b>	<b>၁၅၀</b>
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း) - <b>၁၂၈၄</b>		
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၆၂၆</b>	<b>၆၅၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၈၀</b>	<b>၅၀</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နာဂစ်မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နာဂစ်မုန်တိုင်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဒီးဖြူစွေ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၇.၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ခင်ဇော်စု

လက်မှတ်

Uraw

နေ့စွဲ ၁၇.၂.၁၇





ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ရွှေမာမာ

နေ့စွဲ - ၁၂.၂၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ မြို့နယ် - ဝေသာမာမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု - မင်းဦးလှိုင် ကျေးရွာ - မင်းဦးလှိုင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	၅၅	၇၅	၁၆၆	မမာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၇	၁၂.၂.၂၀၁၇	၉၀	၈၀	၁၇၀	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅.၂.၂၀၁၇	၁၅	၇၄	၃၉	မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာဖာကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိုးရေး ဦးစီးဌာနအောက် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်ကျော့စု

နေ့စွဲ - ၁၂/၂၂/၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်(၁) (✓) = ဝက်ဝန်း(၁)  
 မှတ်ဝန်း(၂) = ဝက်ဝန်း(၃) = ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း၊ ခြံနယ်ကော မှူး - ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကျိ၊ ကျေးရွာ ဇလျာကြီး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း	၁	လမ်းသွယ်များမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲ
၂	လမ်းဖီးများမရှိသည့်အခက်ခဲ	၂	လမ်းသွယ်များ ဖီးမရှိ၍ ညာဘက်သွားရခက်ခဲ
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းခက်ခဲ
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ စာဖတ်ရန်ခက်ခဲ	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ စာဖတ်ရန်ခက်ခဲ
၅	သောက်စေ့သုံးစေ့မလုံလောက်သည့် အခက်ခဲ	၅	သောက်စေ့သုံးစေ့မလုံလောက်ခြင်း
၆	လယ်ယာလျှော့နည်းမှုကြောင့် စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ခက်ခဲ	၆	စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ခက်ခဲ
၇		၇	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာလမ်း သွယ်များကောင်းဆောင်	၁	လမ်းများ ပိုမိုကောင်းဆောင်
၂	ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်	၂	ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်
၃	စာကြည့်တိုက် ရှိစေချင်	၃	စာကြည့်တိုက် ရှိစေချင်
၄	စာသင်ကျောင်း မှာ ကလေး ကစားကွင်း ရှိစေချင်	၄	စာသင်ကျောင်းဝင်း ကျောင်း အတွက် သင်တန်း လေးတွေ လာပေးစေချင်
၅	သောက်သုံးစေ့မလုံစွာ ရရှိချင်	၅	လမ်းသွယ်များ လမ်းဖီး ရရှိချင်
၆	လမ်းသွယ်များ ဖီး ရှိစေချင်	၆	စက်ရုံ၊ စလျာရုံ များ ရှိ၍ ပုံမှန် စလျာ စက်ရုံ ရှိစေချင်
၇	နေထိုင်ခရီး ရရှိစေချင်	၇	





၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	နေ့စွဲ/ ကျိတ်	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
၁	မြောက်ပိုင်း လမ်း ဆူတ်စီ၊ ဆောင် မြေခင်းခြင်း	ကျား+မ	၇၀,၀၀,၀၀၀	၁၂၈၄
၂	အလယ်ပိုင်း လမ်း ဆူတ်စီ၊ တောင် မြေခင်းခြင်း	ကျား+မ	၁၅၁,၀၀,၀၀၀	၁၂၈၄
၃	ကံ့ကော်လမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	ကျား+မ	၇၈,၀၀,၀၀၀	၁၂၈၄
၄	ကောလုံး ကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၃၀,၀၀,၀၀၀	၁၂၈၄
၅	စာသင်ကျောင်း ဝန်း ပြုပြင်	ကျား+မ	-	၁၂၈၄
၆	ကန်လမ်း ကွန်ကရစ် ခြင်း	ကျား	-	၁၂၈၄
၇	ပိတောက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	-	၁၂၈၄

၈။ ချောင်း ဘေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်း မ - ၁၂၈၄  
 ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် သစ်တန်းများ ၇၅၅၉	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လျှပ်စစ်ဌာန အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	လမ်းဖီးများ ၇၅၅၅၉	ကျား+မ	
၃	စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ ၅၅၅၅ အလုပ်အကိုင် ၇၅၅၅၉	မ	
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စူး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၂.၂.၀၂ -----  
 ဒေါ်ခိုင်ဆွေသက် -----  -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒီးမြင့်အောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၉၆၆၅၀၃၆၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်အေးအု</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မသွေးကန်</b>
		ကျေးရွာ <b>တပယ်ကြီး</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၃၁၅	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၆၂	
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၅၈၉	၆၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၈၀	၃၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူတရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလု းလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နက်မုန်တိုင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- နက်မုန်တိုင်းမှူးအသင်း -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်ထွေ (ဟန်မိမ္မား)  
 လက်မှတ်

ဦးမြင့်ထွေ  
 ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ကျော်  
 လက်မှတ်

Chaw နေ့စွဲ





၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	၈.၂.၂၀၁၈	၂၀	၃၂	၅၂	ဗမာ = ၅၂
၆.၂။ ယပ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	၈.၂.၂၀၁၈	၉	၉	၁၈	ဗမာ = ၁၈
၆.၃။ သဘာဝရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	၈.၂.၂၀၁၈	၂၀	၃၂	၅၂	ဗမာ = ၅၂
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၂.၂၀၁၈	၈.၂.၂၀၁၈	၉	၉	၁၈	ဗမာ = ၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်	၃၀.၃.၂၀၁၈	၃၀.၃.၂၀၁၈	၁၀	၉	၁၉	ဗမာ = ၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၄.၂၀၁၈	၂၅.၄.၂၀၁၈	၁၅	၁၀	၂၅	ဗမာ = ၂၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၅.၂၀၁၈	၄.၅.၂၀၁၈	၁၅	၂၀	၃၉	ဗမာ = ၃၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၅.၂၀၁၈	၄.၅.၂၀၁၈	၁၉	၂၀	၃၉	ဗမာ = ၃၉
၉။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအစည်းအဝေး	၈.၅.၂၀၁၈	၈.၅.၂၀၁၈	၉	၁၅	၂၀	ဗမာ = ၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေးစု(CF) ဒေါ်ခွင်သီလှိုင်(CF)

နေ့စွဲ - ၂၅.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် - ကော့မူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - မကျီးကျ၊ ကျေးရွာ - ဇလွယ်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသည် အခက်အခဲ	၁	လမ်း များ မကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲ
၂	လမ်းဖိုးမရှိ ၍ ညဘက်သွားရခက်ခဲ	၂	လမ်း များဖိုး မရှိ၍ ညဘက်သွားရခက်ခဲခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာဖတ်ရခက်ခဲ	၄	စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာဖတ်ရခက်ခဲ
၅	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်သည် အခက်အခဲ	၅	သောက်ရေ/သုံး ရေ မလုံလောက်ခြင်း
၆	အယ်လက်ထရစ် နှစ်စက်ရင်းနှီးငွေ မရှိသည် အခက်အခဲ	၆	စားဝတ်ဆွဲရေး အတွက်အလုပ်အကိုင် မရှိသည် အခက်အခဲ
၇		၇	
၈		၈	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများ ကောင်း ၍ သွားလာရ အဆင်ပြေစေချင်	၁	လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေချင်
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိ ကျန်းမာရေး အတွက် အဆင်ပြေစေချင်	၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမရှိ စေချင်
၃	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက် ရရှိချင်	၃	စာကြည့်တိုက် ရှိစေချင်
၄	လမ်းသွယ် ဖိုး တိုင် များ ရှိစေချင်	၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် သင်တန်းပေး တွေ့ရရှိချင် တယ်
၅	ရေ အိမ်တိုင်း ဖိုး ရရှိစေချင်	၅	လမ်း သွယ် များ လမ်းဖိုး ရှိစေချင်
၆	စာကြည့် တိုက် ရှိ စေချင်	၆	စက် ရုံ / အလုပ်ရုံ များ ရှိ၍ ပုံမှန် အလုပ်အကိုင် ရှိစေချင်
၇	စာသင်ကျောင်း မှာ ကလေးကစားကွင်း ရှိစေချင်	၇	
၈		၈	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကံ့ကော်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား+မ	115,000,000	ကျား-၅၀၉ / မ-၆၇၃ ၂၂၆၂
၂	ကန်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	"	52,000,000	၂၂၆၂
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြူဆည်း ရှိးတည်းဆောက်ခြင်း	"	60,000,000	၂၂၆၂
၄	ဘေးလုံး ကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	-	၂၂၆၂
၅	ပိတောက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား+မ	-	၂၂၆၂
၆	ချောင်း ဓားလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား+မ	-	၂၂၆၂
၇				
၈				
၉				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် သင်တန်းများ ရရှိချင်	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	လမ်းစီးများ ရရှိချင်	ကျား+မ	လျှပ်စစ်ဌာန
၃	ဖက်ရှုံ(အလုပ်ရှာ) များ ရှိ ရှိ အလုပ်မကိုင် ရချင်	မ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၁.၀၁.၂၅.၂၀၁၇ -----

ဒေါ်ခိုင်ဆွေအောင် ----- ၂၀၂၁.၀၁.၂၅.၂၀၁၇ -----

ဒေါ်ဒွေးဒွေးမြင့် ----- -----



လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးမြင့်အောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၇၆၂၅၀၅၆၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ခင်စု</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မကျီကန်</b>
		ကျေးရွာ <b>ထုပင်ကြီး</b>

ကား လှည့်ရေး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b>	<b>၃၁၅</b>	ဘာသာ (၁) --- <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော အခြား		ဘာသာစော	
	အရေအတွက်		
စာသင်စွမ်းသင်္ချာများ	<b>၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <b>= ၁၂၇၄</b>	<b>၅၉၆</b>	<b>၆၇၈</b>
လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b>	<b>၅၉၆</b>	<b>၆၇၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	<b>၂၈၀</b>	<b>၃၅</b>



(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်လောဟ် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့၏)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် စိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နှစ်----- (မသိပါ)  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(၁၀) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--1---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရာသီဥတုတိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မှားမီ (သို့) မှားသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
- (၂) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



အမည် ဦးမြင့်စွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇-၈-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
အမည် ခေါ်ခင်ချောစု  
လက်မှတ် Chaw နေ့စွဲ ၂၇-၈-၂၀၁၈

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	- အေအေအေအေအေ		
စည်းရုံးရေး/ရုံး/ဝန်ထမ်း အမည်	- ၁၇. ၄ . ၂၀၁၆		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ဖြည့်နယ်/ထိုင်း	မြန်မာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၄.၁၆	၁၇.၄.၁၆	၆၀	၆၁	၁၆၁	၆၁၁ = ၁၆၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၄.၁၆	၁၇.၄.၁၆	၆၀	၆၁	၁၆၁	၆၁၁ = ၁၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်းတော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆. ၁. ၁၇	၆. ၁. ၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၀၁.၁၇	၁၇.၀၁.၁၇	၆၇	၆၆	၆၆၃	၆၆၃ = ၆၆၃

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၀.၂၀၂၄	၂၅.၂.၂၀၂၄	၃၇	၃၆	၆၅	၆၅၃၆၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၂၀၂၄	၂၅.၂.၂၀၂၄	၃၇	၃၆	၆၅	၆၅၃၆၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၂၀၂၄	၂၅.၂.၂၀၂၄	၃၇	၃၆	၆၅	၆၅၃၆၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၂၀၂၄	၂၅.၂.၂၀၂၄	၃၇	၃၆	၆၅	၆၅၃၆၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						





ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခေါင်ချောမူ (CF)**

နေ့စွဲ **17.9.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်၊ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု **မတ္တိကုန်** ကျေးရွာ **လေယုကြီး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းလော၊ ကြောင့် ချွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
တံတားမကောင်းလော၊ ကြောင့် ချွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေအောက်မြောင်း မကောင်းချေ ခိုက်ပျိုးစေ့ အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း မရှိချေ လျှပ်မာရေးအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၇၆ နှီး ဇွဲမရှိချေ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အလုပ်အကိုင်ရှားပါး ချစ်စေ့နှုတ်စီးပွားရေး ကြပ်တည်းသည့် အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ကွန်ကရစ်လမ်းများ ရှိလာကြောင်း ချွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွန်ကရစ်တံတား ရှိလာကြောင်း ချွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မြင့်မည်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေအောက်မြောင်း ကောင်းလောကြောင်း ခိုက်ပျိုးစေ့ ခိုက်ပျိုးစေ့ ချွတ်ပေးမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း ရှိခြင်း ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရာမှာ အဆင်ပြေမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
၇၆ နှီး ဇွဲ ရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု မြင့်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် ရှိခြင်းကြောင့် ချစ်စေ့များ လာပြီး စားဝတ်နေရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

အဆင်ပြေလာမည်။



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်ရွှေစု (CF)

နေ့စွဲ 17.9.18 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကန် ကျေးရွာ ဇေယျာကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အတတ်ပညာနည်းပါး၍ မဟုတ်သူတို့နည်းခြင်း၊ အသက်မွေး ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ မဟုတ်သူတို့နည်းပါးခြင်းအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလယ်တန်း အဆင့်ကျောင်းမရှိ၍ အခြားရွာသို့ သွားတက် ရာညှိအခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ချောင်းတား ကုန်ထုတ်လမ်း မကောင်း ၍ ကုန်စီ စည်ပျံ့ဆောင် မှု မကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖိုးသင်္ကြံ လက်မရှိ ၍ မြေနေရာ အခက်အခဲဖြစ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးလုံးကွင်း ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကား၊ ရန်ကုန် မရှိသည့်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
အသက်မွေး အတတ်ပညာအဆင့်တန်း များ ရရှိခြင်းကြောင့် မဟုတ်သူများလာပြီ၊ အထက်တန်းရေး အဆင့်မြင့်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည့် တိုက်ရှိခြင်းအသို့ ပညာမဟုတ်သူတို့ပွားလာ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းရှိခြင်းကြောင့် ပညာတတ်တတ်လမ်းများ ကိုလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ချောင်းတား ကုန်ထုတ်လမ်းရှိခြင်းကြောင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင် မှု ပိုမိုကောင်းမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖိုးသင်္ကြံ လက်မရှိခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးလုံးကွင်းရှိခြင်းကြောင့် လူပတ်ပတ်ပတ်များပျက်စီးလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ကျား ၀၀ မ ၀၀ ကျား+မ ၀၀



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အာတွင်းလမ်းကုန်ကရက်ခင်းခြင်း (၁၇၁' x ၃၅၀')	ကျား+မ	အခြား	၂၇၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၂	ဖိတောက်လမ်းကုန်ကရက်ခင်းခြင်း (၃၀၀' x ၄၅၇' x ၇') (၄၅၆' x ၄' x ၆')	ကျား+မ	အခြား	၇၅,၀၀,၀၀၀	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၃	ဆောင်းဘေးလမ်းပြုပြင်ခြင်း (၃၅၄' x ၁၅' x ၇')	ကျား+မ	အခြား	၃၀,၀၀,၀၀၀	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၄	မြောက်ပိုင်းလမ်းကုန်ကရက်ခင်းခြင်း (၇၃၄' x ၅၅' x ၇')	ကျား+မ	အခြား	၁၃၅,၀၀,၀၀၀	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၅	ရှာလယ်လမ်းကုန်ကရက်ခင်းခြင်း (၆၅၀' x ၅' x ၇')	ကျား+မ	အခြား	၁၀၅,၀၀,၀၀၀	၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၆	တက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	အခြား		၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၇	ဝါးစားပေးခန်းထူထောင်ခြင်း	ကျား+မ	ကျား+မ		၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄
၈	တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား	အခြား		၅၉၆	၆၇၈	၁၂၇၄


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မီးသတ်စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း	ကျား+မ	အခြား
၂	အလယ်ကိုင်ပေါ်များ	ကျား+မ	အသက်မွေး
၃	အလယ်တန်းအဆင့် စာသင်ကျောင်းရရှိ ချင်	မ	ပညာရေး
၄	အသက်မွေးပညာများ တတ်ချင် (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ)	မ	အသက်မွေး
၅	ရင်းနှီးငွေများရရှိချင်	ကျား+မ	အသက်မွေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးရန်းလွင် ----- လက်မှတ် ----- ----- နေ့စွဲ ----- ၁၇.၉.၁၈ -----  
 ဒေါ်ခိုင်ဆွေသက် ----- ----- ၁၇.၉.၁၈

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး  
 နေရာ မုသတန်းကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ယဉ်းမာပြုစီမံကိန်း မြေကွဲ မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြုရန် မလွှဲလှဲစားစားစွာ အုပ်စု ဇယားကြီးတွေ့ ရွာတွင်  
 တွင်းပဖြုတ်လုပ်ကာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၂၄.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့  
 မနက် (၉:၀၀) အချိန်တွင် မုသတန်းကျောင်းတွင် တွင်းပဖြုတ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း  
 အဝေးကို ကျား (၅၄) ဦး၊ မ (၅၈) ဦး စီမံကိန်း (၁၁၂) ဥပဒေရေးရာကွဲပါသည်။  
 အစည်းအဝေး တွင်းပဖြုတ် ရာခိုင်နှုန်း (၁၀၀) ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပထမအကြိမ်  
 အစည်းအဝေးကို ကျား (၅၄) ဦး၊ မ (၅၈) ဦး စီမံကိန်း (၁၁၂) ဥပဒေရေးရာကွဲပါသည်။  
 မြေကွဲ ရွာအုပ်စုအား ယင်း အစည်းအဝေးကို အမြန်တလယ် တက်ရောက်ကြောင်း  
 ကောက်ခံအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြီး သည့်အခါတွင်  
 ကျေးဇူးပြုစားနပ်ရိက္ခာများ ခွဲစိတ်အား မဲပေး ဝန်ကြီးရုံး ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။  
 ကောက်ခံရထား ပြီး ဦး နန်းလွင် နှင့် ဦးစိုးဝင်း နန်းစော် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရှာဖွေရှာဖွေ	ရှာဖွေရှာဖွေ
ဦးဝင်းညွှန်	ဦး မြစ်ဓမ္မ	ဦးကျော်ကျော်
#၂၅၂၈၂	(၆၉)	၅၉

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ယူကဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး  
 နေရာ မူလတန်းကျောင်း  
 နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ယူကဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီးနောက် မလ္လိယတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးဇူးကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၅.၇.၂၀၁၉) မနက် (၉:၀၀) အချိန်တွင် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျေးဇူးကျေးရွာအုပ်စု၊ မ(၃)ရွာဦး အိမ်ထောင်စု (၂၀၁၉) ဝေဟင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်းနှင့် ဦးပြည်ဒီဇိုင်း ယူကဗဟိုစီမံခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းတော်မူမှု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် (၁) ဦးအား ကျေးရွာယူကဗဟို စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းခြင်း မဲပေးခန့်အပ်ခြင်းများ ပေးပေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းအဖွဲ့ ပြာဦးမှာ ဦးကျော်တူး နှင့် ရန်ကင်းတို့ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးအဖွဲ့	ရက်စီရင်ဖ	ရက်စီရင်ဖ
ဦးကျော်တူး	ဦးမြင့်စွာ	ဦးကျော်ဖြူ
<i>(Signature)</i>	မြင့်	ဖြူ

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စုအစည်းအဝေး

နေရာ ----- မင်္ဂလာတန်း၊ ဘုန်းကော်ကြီးကျောင်း


နေ့စွဲ ----- ၄.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ မဟိန္ဒကန်ကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မိန့်တော်မူပြီးနောက် မဟိန္ဒကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မဟိန္ဒကန်ကျေးရွာ  
 ကွန်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးကို (၄.၄.၂၀၁၆) နေ့လယ် (၁၂:၀၀)  
 အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို မဟိန္ဒကန် မြို့ (၅) ဦး၊  
 ဖေဖော်ဝါရီကျေးရွာမှ (၁) ဦး၊ နှစ်ဦးစွာပါဝင်ပြီး (၂၁) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။  
 အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာဖန်အဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုကော်  
 မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နှစ်ဦးစွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
 နှစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနှစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်  
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ  
 ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နှစ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း  
 ကိုဖြင့်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးကျော်ထွန်း ကိုဖြစ်ပါသည်။  
 ဝင်ရောက်မှုတွင် မဟိန္ဒကန် မြို့ (၁၄) ၊ ဖေဖော်ဝါရီ မြို့ (၂၁) ၊  
 အစည်းအဝေးအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းအရာများကို ဖြေကြား  
 ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။



# လူထုထံပို့ပြပုံစံကိန်း



အမည်အပေးဘက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဒိုးကျော်ကျော်	စီ၊ထောက် ဒုက္ခဗျ	ကျော်
၂	ဒေါ်ခိုင်ကျွန်းသက်	"	ခိုင်
၃	ဒေါ်ဌေးန မြင့်	"	ဌေး
၄	ဒေါ်အောင်မေတ္တဗို	သက်ပညာရေး	အောင်
၅	ဒေါ်ပပဝင်း	"	ပပ
၆	ဒေါ်မြင့်ခိုင်	"	မြင့်
၇	ဒေါ်တင်အေး	လည်၊ထိန်း	တင်
၈	ဒေါ်ခိုင်ဖြူ	"	ဖြူ
၉	ဒေါ်မာလာဝင်း	"	မာ
၁၀	ဒေါ်မြတ်နိုး	ဆေးဩဇာ၊ကြီးကြပ်	မြတ်
၁၁	ဒေါ်မြတ်နိုး	"	မြတ်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာ	"	ခင်
၁၃	ဒေါ်သက်အောင်အောင်	ကဏ္ဍကဏ္ဍ၊ခွဲရေး	အောင်
၁၄	ဒေါ်ခင်လှိုင်	ဆေးကုသရေး	ခင်
၁၅	ဒေါ်ခင်မော်	"	ခင်
၁၆	ဒေါ်သန်းထွန်း	ပေးပို့အခြေပြု	ထွန်း
၁၇	ဒေါ်အေးမာလှိုင်	"	အေး
၁၈	ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း	"	ခိုင်
၁၉			
၂၀			
၂၁			



အဝည်းအပေးမှတ်တမ်း

အဝည်းအပေး အမှုည် ဒုဂိယ န ငြိမ် ကျေး ရှာ နစဉ်း နဝေ  
နေရာ လှုပ် ငြိမ်း ကျေး ရှာ တာဝန် ကျောင်း  
နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး စော့ပျား ဖြိုး ရယ်  
ပကျိတ်ကျေး ရှာ နှစ်စဉ် ၊ လှုပ် ငြိမ်း ကျေး ရှာ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ ဘော  
ဒုဂိယ န ငြိမ် ကျေး ရှာ နစဉ်း နဝေ ကို (၁၂.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ  
နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ နချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည် ၊ နစဉ်း နဝေ  
ကို စိပ်ထောင့် (၁၇၀) ခု ၊ ကျား (၉၀) ခု ၊ မ (၉၀) ခု တက်ရောက်  
ခဲ့ပါသည် ၊ နစဉ်း နဝေ ကျင်းပရန် ဣတင် အကြောင်းကြား ထား၍  
ရှာသူ ရှာ ဘား ပျား နဖွန်တကယ် တက်ရောက် ကြောင်း ထောက်ခံ ပါ  
သည် ၊ နစဉ်း နဝေ တွင် ကော်မတီဝင် ပျား ၊ ရွေးချယ် နတစ် ပြုစု ၊  
ကျေး ရှာ ဖြိုး ဖြိုး ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊  
ကျေး ရှာ ဖြိုး ဖြိုး ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊ နစဉ်း ရှေး ၊

စာ	ခွင့်	စာ
ဦးကျော်ထွန်း	ဒေါ်ခိုင်အေး	ဒေါ်ခင်အေး
ဒေါ်အေး	ဒေါ်အေး	ဒေါ်အေး
အေး	အေး	အေး





ဒို့:ခပ်မော်မြို့	၇၆၆
ဒေါ်စော့ဒိုင်	၇၆
ဒေါ်မျိုးဒိုင်	<del>၇၆</del>
ဒို့:ဘောင်,ဌေး,စောင်	၇၆၆
ဒို့:ဆွန်,သန့်, မာကော်စံ	၇၆:
ဒေါ်မြင့်မာ	၇၆၆
ဒို့:သန်းထွန်း	၇၆
ဒို့:လှမြင့်	၇၆
ဒို့:စံလှ	၇၆
ဒို့:မင်းတော်တော်	၇၆
ဒေါ်သိန်းမာ	၇၆
ဒို့:စောလှိုင်မြင့်	၇၆:
ဒေါ်တင်ယု လှ	၇၆
ဒို့:မိုးမင်းဒို့	၇၆
ဒို့:ဝေလှိုင်	၇၆
ဒို့:ကျော်ကျော်	၇၆
ဒေါ်တင်မာ	၇၆
ဒေါ်မြင့်မာ	၇၆
ဒေါ်အိတာစို	၇၆
ဒို့:သန့်,ကျော်	၇၆
ဒေါ်တင်မာ	၇၆
ဒေါ်ဒိုင်မာ	၇၆
ဒို့:ကျော်ကျော်	၇၆

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ဆူသတိပေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်းခြစ်			✓	၂၀၁၉		
	၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း အနောက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်း			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၀	
	၃	လမ်းမီးတိုင်းများ စုစည်းခြင်း		✓		၂၀၁၇		
	၄	အလယ်ပိုင်းလမ်း ပြုပြင်/ထောက်ပံ့ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး			✓	၂၀၁၉		၆.
	၅	ကန်လမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်း	✓			၂၀၁၈	၂၀၁၀	
	၆	ချောင်းဘေးလမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်း		✓		၂၀၁၉		
	၇	အောက်ပိုင်းလမ်း အုတ်စိုက်ထားခြင်း			✓	၂၀၁၇	၂၀၁၀	
	၈	အလယ်ပိုင်းလမ်း အုတ်စိုက်ထားခြင်း			✓	၂၀၁၇	၂၀၁၀	
	၉	ကံတော်လမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်းခြစ်			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၀	
	၁၀	ပိတောက်လမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်းခြစ်			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၀	
	၁၁	အောက်ပိုင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်းခြစ်			✓	၂၀၁၉		
	၁၂	အလယ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခေါင်းခြစ်			✓	၂၀၁၉		
	၁၃							
လူမှုဝန်းကျင်ထူထောင်ရေး/အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဆေးဇယားနှင့် အသစ်အသစ်ခြစ်			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃	ကန်စတရက်ရှင်း ခြံရံများ တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၀	
	၄	အလယ်ပိုင်း ကန်စတရက်ရှင်း		✓		၂၀၁၉		
	၅							
	၆							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရုံး/ကျောင်း)	၀	စက်ကုန် အလုပ်စု အိမ်ခြံမြေ		✓		၂၀၁၉		
	၂	စက်ကုန် အလုပ်စု အိမ်ခြံမြေ		✓		၂၀၁၉		
	၃							
	၄	ရေခြံ ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝထောက်ပံ့ရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား)	၀	ကော့လုံးကွင်း ပြုပြင်ခြင်း	✓			၂၀၁၇		
	၂							
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၉		
	၄	မီးဘေးကာကွယ်ရေး			✓	၂၀၁၉		
	၅	ဆူသတိပေးလမ်း			✓	၂၀၁၉		
	၆							