

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
နိုက်သီးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ယိုင်းကျေးရွာ၊ တနန်းလိပ်စောကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈-ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ ငြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများ အစက်အခဲနှင့်ပျော်ပွန်းချက်များ	၁၅-၁၈
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၉
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁)	၂၀-၂၂(a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဖော်ပြချက် (၈-၂)	၂၃-၂၄(a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃)	၂၅-၂၆(a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားပုံများ	၂၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၈-၃၁
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂


ဝန်းပောက်မြို့နယ်ပြင်

ထောင့် ၁။ ဝန်းပောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ဝေးကွာစွာ
ထည်နေရာပြင်ပြင်



- အညွှန်း**
- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | — | ● မြို့နယ်နယ်နိမိတ် |
| အုပ်ချုပ်ရေး | — | ● မြို့နယ်နယ်နိမိတ် |
| အထူးအုပ်ချုပ်ရေး | — | ● မြို့နယ်နယ်နိမိတ် |
| မြို့နယ် | — | ● မြို့နယ်နယ်နိမိတ် |

ကနန်းလိပ်စာအုပ်ပြင်ခြင်း



ကနန်းလိပ်စာအုပ်ကို မုဒုံအိမ်ချောင်းဖြင့်

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အကွာအဝေး	ကျား	မ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ကနန်းလိပ်စာ	လိပ်စာ	၁၅၂	၃၉၀	၄၁၆	၈၀၆
၂။	ကနန်းလိပ်စာ	ဟော်သာ	၁၂၇	၃၃၀	၃၅၅	၆၈၅
၃။	ကနန်းလိပ်စာ	ကပိုင်း	၄၆	၁၃၆	၁၂၄	၂၆၀

စပဒိုင်းကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ကဘာခရိုင် မန်းမောက်မြို့နယ်၌ အနောက်ဘက် ၇၃ မိုင်ခန့်အ
ကွာတွင် စပဒိုင်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ “စပဒိုင်းကျေးရွာ” ဟုခေါ်ရ
ခြင်းမှာ ရှေးကာလအချိန်က သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းရှိ ဆင်တစ်ကောင်
သည် ထိုနေရာတွင် အပွင့်အိုးစာကြောင့် ကြီးဖြင့် ချည်ထားရသည်
ရှမ်းစကားအရ ဆင်ထိန်းများသည် ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဆင်ကို
(ခံပ်) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ထိုနေရာရှိ ဆင်ရိုင်းကို အစွဲဖြင့်
“ခံပ်ရိုင်း” ဟုခေါ်ရာမှ စပဒိုင်းဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့သည်။ အချိန်ကာ
လကြာလာသည်နှင့်အမျှ စပဒိုင်းကျေးရွာဖြစ်လာသည်။

စပဒိုင်းကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၇၆၁) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ
(၂၀၀၀) ကျော် ရှိပါသည်။ စပဒိုင်းကျေးရွာသည် တောင်တန်းတောင်
တန်းများဖြင့် ဧကရာဇ်ထားပြီး အိမ်များကိုလည်း တောင်တန်းများ
တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဇွဲရာဝတီတွင် စမ်းမန်းဆက်သွယ်
ရေး အနည်းငယ်သာကောင်းမွန်ပြီး မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးအ
ချက်အလက်ပင်ပါသည်။ ဖယ်ပင်ပင်ပင် ပျိုးရေကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်
ဆောင်ရွက်သော ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၆	၁၃၆	၁၂၄	၂၆၀

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၆ (ကုန်း)	၁၃၆	၁၂၄	၂၆၀

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	၅	၇	၁၂
မသန်စွမ်း	၅	၇	၆	၀၆
မြေယာမဲ့	၇	၁၀	၁၂	၂၂

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်၊ ဝက်၊ ရွှံ့၊ နွား	မာလာဘူတုဒြင်း	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၆၅	၃၉				
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်			၁၁	၁		၁

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်		၃၉	၃၉	၅၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၃၅	၃	၄	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (စာပို့ဒ်ကျော့စွာ)


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးချယ်ချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၀.၀၈.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၀.၀၈.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံနံနန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၀.၀၈.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ပင်ပွင့်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၀.၀၈.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၀.၀၈.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၁-၀၀-၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြယေား (Matric Ranking)	၂၁-၀၀-၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၁၈	၄၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၇

ရုက္ခဏာရင်းဒါဖြစ်ပြခြေပုံ (နေဒိမ်းကျေးရွာ)



- ◻ = ခြေလည်ဆောက်ခိုက်
- ◼ = ခရစ်ယာန်အလတ်ခိုက်
- ◻ = မခြေလည်ဆောက်ခိုက်
- ◻ = နွမ်းပါဆောက်ခိုက်
- ◻ = မုရတန်းကျောင်း
- ◻ = လယ်ကွက်
- ◻ = ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ◻ = ကျောင်း

- = ရေမ်း၊ ခါကြီး
- = ရေမ်းသွယ်
- ◻ = စာကြည့်တိုက်ဟောင်း
- ◻ = ကျောင်း
- ◻ = ထိန်း
- ◻ = တောတောင် များ
- ◻ = ပြီးဆောင်ဆွဲ-နွဲ-သူ = ဒေါ်ညွှန်း
- ◻ = ပါဝင်ဆွဲ-နွဲ-သူ = ကျား - ၂၄

ရုက္ခအရင်းအမြစ်ဖြဖြေပုံ (စပဒိုင်းကျေးရွာ)

လင်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

စပဒိုင်းကျေးရွာလေးသည် အေးချမ်းသာယာပြီး

လင်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ် ဆက်ခံသောရွာလေးဖြစ်
ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် ခြေခံအားလမ်းဖြစ်
သောကြောင့် ဦးကုသီတွင် သွားလာရန် အလွန်ဆက်ခံပါသည်။
ကျွန်းမာရေး

ကျေးရွာသားများ ကျွန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ကျေးရွာ
ရှိ ကျွန်းမာရေးလုပ်သားဖြင့် ရှာဖွေ ခံယူရပါသည်။ ကလေး
ဖိုးဖွားခြင်းအတွက် အရည်လက်သည်ကို အများဆုံးအသုံးပြု
ကြသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် ဖောက်
ယောရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကု
သမှုခံယူရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲများ
နှိမ်နင်း ဖြေရှင်းကြရပါသည်။

ပညာရေး

စာသင်ကျောင်းဆောင်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းသား
ဦးရေများခြင်းကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမ လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ထို့
ကြောင့် ကလေးသူငယ်များ စာကို ကောင်းကောင်းဖွင့်ဖွင့်ပေး
လာသင်ယူပိုင်မှု နည်းပါးပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ

ရွာယတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တော၊ တောစာသစ်များ
လည်းရှိပြီး အေးချမ်းသာယာလှသည်။ တောင်ယာလုပ်
ငန်းကို လည်း အနည်းငယ် ဆုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာ
မြေကို အသုံးပြု၍ စပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။
အခြားသီးနှံများကို ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။
ကြက်၊ ဝက်၊ ခွေးများကို ကျွမ်းကျင်စွာမွေးမြူ၍ အနည်းငယ်
ရောင်းချပြီးဝင်ငွေများ ရရှိကြသည်။

ကျေးဇူးတင် လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Well-being Ranking)

ဥစ္စာရေး ဖိုင် အိုင် မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော (စာပိုင်းကျေးဇူး)

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၅၁၈၈၈ အထက်)၊ ဣန္ဒြေကောင်၊ နွား (၅၁၈၈၈)၊ စက် (၁၅၀)၊ အိုင်ကယ်၊ လယ်တွင်း	၂၆	၅၆.၅%
၂။	အလယ် အလတ်အုပ်စု	လယ် (၃၁၈၈၈ အထက်)၊ ဣန္ဒြေ၊ နွား (၅၁၈၈၈)၊ နွားလှည်း၊ အိုင်ကယ်ကြက်၊ ဝက်	၉	၁၉.၅%
၃။	မပြေလည်သော အုပ်စု	လယ် (၁၁၈၈၈ အထက်)၊ နွား (၅၁၈၈၈)၊ ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာ	၅	၁၁%
၄။	နွမ်းပါးဘေး အုပ်စု	ကြက်၊ ဝက်၊ တောင်ယာ	၆	၁၃%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား = ၂၄
မ = ၁၈

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးထွန်းသိန်း = ဒေါ်ညွှန်းမြ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးဇူးတင် နွမ်းပါးဘေး အိမ်ထောင်စု (၆၁) အိမ်ရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည် အကြောင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြေ များရှိသော်လည်း စိုက်ပျိုးသည် နည်းစနစ်များ သေချာစွာမသိရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေရှားပါးခြင်း၊ မြေ၊ နှင့် ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကမ်းများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း

အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်၊ အမျိုးသမီးများ၏ အားလပ်ချိန် များတွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တစ်ယောက်တည်း ဖော်ပြချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆက်သုံးရေ ဖူလုံလာပြီး ကလေးမယ်များ ရေဆီလျော် အချိန်ပျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်ရှိလာသည်။ စာသင်ကျောင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ခံရပြီး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ နေထိုင်မှု စာသင်ကြားနိုင်ပြီး ပညာထက်များ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။

ကျား-မကျား စာကဏ္ဍ (ဝေဒိန္ဒြိယကျား)



ဒြိဘောဂိဆွေးနွေးသူ - ဒြိဝင်းပိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၂၄
မ - ၁၈

သုံးသပ်ချက် နှင့် ဆွေးနွေးချက်

ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်တော၊ လယ်ယာ၊ ချောင်းမြောင်း များကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲမှု များပြားပြီး အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အိမ်ချုပ်စက် ကိုကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ သစ်တော၊ မြစ်ချောင်း၊ တောတောင် ၊ လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွားများ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များ သုံးစွဲကြပြီး ၊ လုပ်ကိုင် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း များကို အမျိုးသား များ ပြုလုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများ အား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်တင်ရန် လိုအပ်သည်။

ရာသီဥတုပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုပြုပြင်ပေးသော: (လယ်ဒိုင်းကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁၉၆၀	၁၉၆၁	၁၉၆၂	၁၉၆၃	၁၉၆၄	၁၉၆၅	၁၉၆၆	၁၉၆၇	၁၉၆၈	၁၉၆၉	၁၉၇၀
၁	စိုက်ပျိုးရေး				🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱		🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱	🌱🌱🌱 🌱🌱🌱		
၂	ကျွန်းမာရေး	👤 👤	👤 👤							👤 👤		
၃	ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပစ္စည်းများ								📦	📦	📦 📦 📦	📦 📦
၄	မွေးမြူရေး	🐄	🐄	🐄								
၅	ရာသီဥတု	☀️ 🌧️	☀️ 🌧️	☀️ 🌧️	☀️ 🌧️	☀️ 🌧️						
၆	သစ်ကောက်စား အန္တရာယ်	🌿	🌿									
၇	ဖွဲ့စည်း	👤									👤 👤	👤 👤

မြို့ဆောင်ရေးဌာန = ဆီပြန်ပို့


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား - ၂၄
မ - ၁၈

ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာဧကကို အသုံးပြု၍ စပါးကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း တစ်ခုငါတစ်ခု ဖွေးဖြူ၍ ဝင်ရောက် ရရှိကြသည်။
- မိခင်၊ မိခင်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ် ကန်ဆောင် မွေးလများတွင် ဂိုက်သိမ်းကြပါသည်။ ကပ္ပိတွဲလ၊ ကပေါင်းလများတွင် စပါးများ ရောင်းချပြီး ဝင်ရောက် ရရှိကြပါသည်။
- ကန်လ၊ ကဆုန်လများတွင် ရေပြုပြင်ပြီး နက်တော်လ၊ ပြာသိုလများတွင် အပျက်ပေးပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ရေဖြင့် ထိခွာ ကိုက်ခတ်မှု များရှိတတ်ပါသည်။
- ကန်လ၊ ကဆုန်လ၊ ပြာသိုလများတွင် နွားများ ခွာခွာ လှူရာ ရောင်း များ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
- ရာသီအလိုက် ဖွဲ့စည်းများကို ရှင်းပကြပြီး ကပ္ပိတွဲလ၊ ကပေါင်းလများတွင် စုပေါင်း ပြုပြင်မှုများကို အကြိမ် အနည်းငယ် ရှင်းပကြပါသည်။

ပဋိက္ခန္ဓာဒီဟိန် ဝဉ်းသင်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ပဋိက္ခန္ဓာဒီဟိန် ဝဉ်းသင်ခြင်း (စာပိုင်းကျမ်းစွာ)




ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသည့် ဧည့်သည်များ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့် ကျား - ၂၄
မ - ၁၈


ဆွေးနွေးချက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကို သိရှိရန် လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
- ဤသုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝဉ်းကွေ့လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးပြီး အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွင်သာ အများဆုံးထွက်ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပေးခြင်း၊ လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြေတင်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်သည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။



ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။



ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက် (ဖေဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူး)
လေ့ရှိခြင်းကျေးဇူး၏ ဖိနပ်ကားချပ်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အ
စည်းများ အသစ်အတစ် ဂြိုဟ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်
အဖွဲ့၊ ဖိနပ်ကားအဖွဲ့များသည် ငြိမ်းချမ်းစွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်
ဆက်ပြီး ကျေးဇူး၏ ရန်ပုံငွေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိ
က ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက် ဖြစ်ပါသည်။

လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့၊ ဂေါ်ပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့များ
သည် ကျေးဇူး၏ သာသနာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း စသည်တို့အတွက် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့များ၏ ကျေးဇူးတင်
လိုက်သော လူမှုရေးအကူအညီများကို အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ၏ ဂိဇ္ဈာန်
များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အားနည်းစေသည်
ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေးလုပ်သား အဖွဲ့များသည် ငြိမ်းချမ်းစေရေး အဖွဲ့
များနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပျက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အား
နည်းစေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

.....**လုပ်ငန်း**.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၀	မညာရေး အခက်အခဲ		မညာရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ		ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲ		အလုပ် အကိုင် အခက်အခဲ
၄	အလုပ် အကိုင် အခက်အခဲ		လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ယူဇာရေး အဆင့် အတန်း ဖြင့် ဖားစာ စေရန်		မညာရေး အဆင့် အတန်း ဖြင့် ဖားစာ စေရန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြည့်စုံကင်း မြှင့် လာစေရန်		လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြည့်စုံကင်း မြှင့် လာစေရန်
၃	ကျွန်းမာရေး အဆင့် အတန်း ဖြင့် ဖားစာ စေရန်		
၄			

ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် **လုပ်ငန်း** ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြေငြိမ်းစေရန်အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- **ဇယားဦး**၊ ကျေးရွာ၊ **ကားနီးလိပ်ရွာ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် စိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရာ ဇွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသိခြားမသွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီခွဲ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အချို့နည်းစု (၅၀:၅၀) ခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မခွဲ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ခွဲခြားရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးအားဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နဖူးဝင်များ < 2018 >

အနိုးလိပ်စာအုပ်စု၊ ဇေဒိဇ်၊ ကျေးဇူး

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ
< ၂၀၁၅ >

- ဒွီတာဇ်၊ ညွန့်
- ဒေါ်နုစိတ်ဝရီ

ယာယုရေးဆပ်ကော်မတီ

< ဒေါ်ဦးအောင် > ဒွီ၊ ကျေးဇူးဝင်
မှတ်တမ်းထိန်း - ဒေါ်ကတော်စော
နဖူးဝင် - ဒွီ၊ ဝင်းအောင်

ဆောင်ကြည်ကြီး ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

< ဒေါ်ဦးအောင် > ဒွီဝံဆ
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်မာစွာ
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်ဖြူ

ယုယုပတ်တိုင်းဝမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

< ဒေါ်ဦးအောင် > ဒွီ၊ အမိစွမ်း
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်မာစွာ
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်ဖြူ

ဖေဖန်၊ ကြံ့ပြု၊ လှိုင်ကြားချက်၊ ဖြေရှင်းရေး
တာဝန်ခံ

- ဒွီတာဇ်၊ အ
- ဒေါ်ခင်မာ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ဒွီအောင်ကြီး
- ဒေါ်ခင်မာ

ကျေးဇူးအားဆင့်ရေးဆရာ

- ဒွီ၊ ဒွီဝင်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လယ်ယာနှင့်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ဝထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာပေါင်းစည်းမှုများ ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိုင်ဆိုင်မှုမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေးပို့ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ဟန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးညိုဝင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်အမည် အိန်ဖန်းနီမိတ် ၁၅၅၃၀၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရွှေမိုး

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ

၁၁. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) နားဒိုင်း	၄၅	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၂	၁၂၄
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၄၂	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

အသုံးပြုမှုအမျိုးအစား	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခန်းမ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်များကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေတီပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရွှေရိက္ခာကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲဟန်ပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းစာများဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဟို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်မင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-၂-နာရီ

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် /လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် /လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၁) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညိုစေတီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၆

လူထုထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့

အမည် ဦးကျွမ်းမိုး၊ ဦးအောင်မင်းမာန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇. ၃. ၂၀၁၆



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဥဒိုဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/စတင်ပြုနယ်	မင်းသောက်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဆိုင်ရာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၄၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၃၆	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလံ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
ပုလဲထုတ်ပြင်ရေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝဲမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်တောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ)မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့ ရွာသားများကိုယ်တိုင်) သို့ စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား
 (၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာချောင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်..... ဦးဦးဝင်း..... အမည်..... မင်္ဂလာကြည်ဝင်း.....
 လက်မှတ်..... နေ့စွဲ..... ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၉ လက်မှတ်..... နေ့စွဲ..... ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၉



လူထုစဉ်းစမ်းစစ်ခန်း

ပုံစံ-စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းစမ်းရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစဉ်းစမ်းရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းစမ်းရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစဉ်းစမ်းရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဖျာအောက်	ကျေးရွာ အမည်
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အမည်
		ဇယ်အော်	

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်တွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ထာရဏ်	၄၆	ဘာသာ(၁) - ထာရဏ်	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွန်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၆	၁၂၄
လူမျိုးစု (၁) - ထာရဏ်	၁၃၆	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၃

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူစနစ်	<input type="checkbox"/>



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တစ်	<input type="checkbox"/>
အခြား		အခြား		အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်တန်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စေ့ရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သီးကျွမ်းသောစေ့ရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုအရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားအရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်တန်းအရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မှုအရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထပ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဝေးရာထွက်သောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခေါ်အကွာအဝေးသည် မည်မျှကွာအဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခေါ်အကွာအဝေးသည် မည်မျှကွာအဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

ခြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာကျို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ဝတ်ပြုမှုစီမံချက်ဆိုင်ရာသဘာဝသေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင်ကြေရာခြင်းကို သဘာဝသေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးခြင်းရှိပါသလား
 ဖြစ်ပါသည် မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးပြုပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဦးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၀၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွင်ကြည်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၀၁.၂၀၁၇



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသူကိုင်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် သွင်းရမည့်၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေါ် မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) □ စက်ဝန်း(၅)

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၈.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကြိုရေး ဦးစီးဌာန ဗဟိုဌာနမှ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅ ၈၂၅၆
၂. ကျေးရွာအုပ်စု မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၁၆	၂၃	၃၉	၃၉ ၈၂၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး			၁၆	၂၃	၃၉	၃၉ ၈၂၅၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၁၆	၂၃	၃၉	၃၉ ၈၂၅၆
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ ၈၂၅၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ ၈၂၅၆
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆ ၈၂၅၆



လူထုပညာပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အစဉ်း-၃ ၉.၉.၂၀၀၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၁၅	၁၈	၃၃	၈၈၆၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၁၅	၁၈	၃၃	၈၈၆၆
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၁၅	၁၈	၃၃	၈၈၆၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၆.၀၀၆	၂၉.၆.၀၀၆	၅	၆	၁၁	၁၁၆၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၅	၅	၁၁	၁၁၆၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၅	၅	၁၁	၁၁၆၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၉	၅	၁၄	၈၈၆၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၅.၀၀၆	၂၈.၅.၀၀၆	၂၅	၂၈	၅၃	၈၈၆၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်အောင်ကြည် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၂၀.၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဇော် ကျေးရွာ ကပ်ဦး၊ ကော့ဗုရ

ပြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီ မြို့နယ် မာန်မဟက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၇.၁၀.၁၇	၁၆	၂၈	၄၃	၄၃ ၈၁၃၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၁၇	၂၈	၄၅	၄၅ ၈၁၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၄.၃.၁၇	၄.၃.၁၇	၂၄	၂၂	၄၆	၄၆ ၈၁၃၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၂၃	၂၃	၄၆	၄၆ ၈၁၃၆



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကိုယ်စားပြုသူကြိုတင်ရွေးချယ်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီမြကြည်

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)


ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု စာရိုက်မိတ်စာ ကျေးရွာ စေ့စိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၅.၁၀.၂၀၁၇	၅၂	၁၇	၅၂	၅၂ စာရိုက်မိတ်
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၄.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၁၈	၅၂	၅၂ စာရိုက်မိတ်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၄.၁၀.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	၁၄ စာရိုက်မိတ်
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၇	၂၄.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၆	၄၆ စာရိုက်မိတ်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀-၁၂-၂၀၁၇	၃၀-၁၂-၂၀၁၇	၁၈	၂၅	၅၃	၅၃ စာရိုက်မိတ်

နိဗ္ဗာန် စာအုပ်



			၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	
၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၅	



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစွာဖို့၊ ဒေါ်ခိုင်ကြည်ဝင်း

ဖုန်း ၄၃-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြတ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကတ်ကွဲစဉ်: ဗြိတိသျှကျေးရွာအုပ်စု လိပ်စာ ကျေးရွာ ကရိုဏ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖွဲ့စည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ရေရရှိမှုအခက်အခဲ	၂ ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ ပညာရေးအခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၄ ရေရရှိမှုအခက်အခဲ
၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ	၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ခ. ဖွံ့ဖြိုးခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးချက်များ
၁ ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး	၂ ပညာရေးပညာဆိုင်ရာကောင်းမွန်လာစေရန်
၃ ရေရရှိမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး	၃ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၄ ကျေးရွာအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး
၅ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး	၅

၈. ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
 (လူထုတိုးမြှင့်ရေး ဝန်ထောက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုးမြှင့်ရေး ဝန်ထောက် အဆိုပြုသည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုးမြှင့်ရေး ဝန်ထောက် အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝိသေ့	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ဝန်ထောက် အရေအတွက်
၁ ဂွေတွင်း ဝယ်ယူခြင်း	(၆)	ဦးစားပေး (၁)	၃၅၀၀၀၀၀	၂၅၆
၂ ယာကျွန်း ကျေးရွာအတွက် လူထုတိုးမြှင့်ရေး	(ကျား)	ဦးစားပေး (၂)	၆၀၀၀၀၀၀	၂၅၆
၃ ယာကျွန်း ကျေးရွာအတွက် လူထုတိုးမြှင့်ရေး	(ကျား၊မ)	ဦးစားပေး (၃)	၃၅၀၀၀၀၀	၂၅၆
၄ ရေတွင်း ဖြူခြင်း	(ကျား၊မ)	ဦးစားပေး (၄)	၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၆
၅ စာသင်ကျောင်း ဖြူခြင်း	(မ)	ဦးစားပေး (၅)	၆၀၀၀၀၀၀	၁၆၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထောက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၉.၈.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာမိတ်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မြတ်ဦး**

နေ့စွဲ **၁၇.၁.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) = စက်ဝန်း(၁)
 ✗ = စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စက်ကိုင်ဦး **ပြည်နယ်/တိုင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **လှိုင်စော** ကျေးရွာ **နယ်ခြား**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ	၀	ရေအခက်အခဲ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	လမ်းမန်းအခက်အခဲ	၃	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းမန်းအခက်အခဲ
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ပညာရေးအခက်အခဲ	၀	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ
၂	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	လမ်းမန်းအခက်အခဲ	၃	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းမန်းအခက်အခဲ
၅		၅	

င၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၂	ပညာရေးအခက်အခဲ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၃	လမ်းမန်းအခက်အခဲ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃,၅၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၄	ပညာရေးအခက်အခဲ	အမျိုးသား	၈,၅၀၀,၀၀၀	၂၆၀
၅				

ပေး လှူထုတ်ပံ့ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓလေ့ကျွမ်းကျင်ရေးတက်ရောက်မှု	ဒေါ်အေးသော	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြသင်းခိုင် လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ

ဒေါ်အေးသော မိမိ



လယ်ယာမြေတို့၏ အစာပို (၃) တွေးရွာမျှော်မှန်းချက်စာရွက်အစား ပြီးသောအခါ တွေးရွာမြေတို့ကို အထောက်အကူပြု
ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် လူကုသည့်မြေမျိုးကုသမှုအစီအစဉ် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုအောင်မြင်သွင်းရမည်။

လူကုသည့်မြေမျိုးကုသမှု အစီအစဉ် **တိုင်ပင်ကြောင်း**
နေ့စွဲ 21-10-2017
စက်ဝန်း(ကော)၊ စက်ဝန်း(ပ)၊ စက်ဝန်း(ဂ)၊ စက်ဝန်း(ဃ)၊ စက်ဝန်း(င)

မြှုပ်နှံမှု/တိုင်း စတင်ခြင်း ညွှန်သတ်ခြင်း/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေး စင်တာကျေးရွာ ဖယ်ခြင်း
၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းပြီးပါက အကျိုးရှိမည့် စတင်ပြုပြင်ရေးအတွက်
ဆင်နွှဲ အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များပြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အရွယ်ရောက်သူစီ ၅ နှစ်အထိ ပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ပညာရေးအခက်အခဲ	၀ ပညာရေးအခက်အခဲ
၂ လက်ပျက်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ
၄ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ	၄ လက်ပျက်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅	၅

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း တွေးရွာမြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ပညာရေး အခက်အခဲအားဖြင့်မေးလျာထားချက်	၀ ပညာရေး အခက်အခဲအားဖြင့်မေးလျာထားချက်
၂ လက်ပျက်ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအခက်အခဲ	၂ လက်ပျက်ဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအခက်အခဲ
၃ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအားဖြင့်မေးလျာထားချက်	၃
၄	၄
၅	၅

၉။ လူကုသမှုတိုင်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်စာမှာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစောင့်	ကျေးရွာအကျွတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ	အစီအစဉ် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဓာရိတ်	အကျိုးတင်စာဖွင့်ပေးမှု ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်
၀	တပ်ဖြင့်ပို့သော အစားအသွယ်	ကျား + မ	၉၅၀၀၀၀၀	၂၆၀
၂	ကုသမှုဆောင်ရာတွင် အစားအသွယ်	ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၆၀
၃	ယူဆကုသရာတွင် ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်	မ	၉၀၀၀၀၀၀	၂၆၀
၄	ကုသမှုဆောင်ရာတွင် တင်သော အစားအသွယ်	ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၂၆၀
၅				

ပေး လုပ်ကိုင်ခံနိုင်ရန် လေးစွာ (၄) နှစ်အတွက် အတိုးနှုန်းပေးသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း ခေါ်ဝေါ်စဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အရပ်	အကျဉ်းအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုသားများ/ အဆိုသမီးများ/အဆိုသား+အဆိုသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ဆင်ရေး	ကျား + ၁	ဒုတိယအဆင့်အားအား
၂	ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ဆင်ရေး	ကျား + ၁	
၃	ရွာပြန်ရေးအဖွဲ့	ကျား + ၁	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသောင်းညွှန် လက်မှတ် ခေတင်းညွှန် ၀၄.၆ ၂၁.၁၀.၂၀၁၇
 ဒေါ်ချစ်ဝင်းစို ချစ်ဝင်းစို

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ယထာဒါကြိမ်ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ဗုဒ္ဓါတမ်း
 ကျေးဇူး ။ ။ နေပိုင်း
 ကျေးဇူးအုပ်စု ။ ။ ကနဦးလိပ်စာ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကျေးဇူးကျပ်
 နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၀၁၀၀၂၀၁၇
 အကြောင်းအရာ ။ ။ တတိယဒီဇင်ဘာလအတွင်း အစည်းအ
 ဝေး

ယထာဒါကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၅) ၊ မ (၁၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ဇိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်မှ ကျေးဇူးလူ
 တုနှင့် လူတူဖွဲ့ဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဇိတ်ဆက်အဖွဲ့အဖွဲ့၊
 စကားပြောကြားခြင်း၊ ထိုအောက်ဖိုတစ်မှ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဖွဲ့
 ရှစ်အဖွဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်း
 ညွှန်ကြား ကျား ၊ မအဖွဲ့ရာကဏ္ဍများအကြောင်း၊ ဇိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းလမ်းပြောကြား
 ပြီး ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (က+မ) တွင် လူတူ၏ အ
 တည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ ဗျာဠာကမ္ဘာပေးစနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း လူ
 တူဖွဲ့ခေါင်းပေါင်းထား လူတူအဖွဲ့စနစ်များ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်
 ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ဇိတ်ဆက်ဆွေးနွေးချက်တွင် ကျေးဇူးစေတနာဝန်ထမ်း လိုက်နာ
 မည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးဇူးလူ
 တို့တွင် ဗျာဠာကမ္ဘာပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာဝန်ထမ်း (က - ၁) (မ - ၁)

ကို နည်းစွာ လူထု ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပေးစေရန်ဖြင့် စွမ်းချုပ် ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အ
ချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်
ရွက်ရန် စေတနာအတိုင်း စွမ်းချုပ်ခြင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်
လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ကျေးရွာဖွဲ့
ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်လာစေရန် ဆိုရာတွင် ဤသူများကို
စွမ်းချုပ်ရန် ဖြောင့်ကြားပြီး စေတနာအတိုင်း (က-၁) (ဖ-၁) ကိုယ်တိုင်
ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ဖွဲ့စည်းပေးစေရန်ဖြင့် စွမ်းချုပ်ရန်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူ့ပညာရေးဦးစီးဌာန (PRR) အဖွဲ့ကြားတွင်ပါ
ဝင်သော ထူးခြားစွာ စဉ်များ အမျိုးသမီးအဖြစ် သုံးသပ်ချက်များ၊ အ
သက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဖွဲ့များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်
ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

- (၁) ကျေးရွာလူထု သားအေးအဖွဲ့စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော၊ ပုံမှန်စဉ်ကျေးရွာ
တွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာစေတနာအတိုင်း ဥပဒေအား ဖွဲ့စည်းပေးစေရန်ဖြင့် စွမ်းချုပ်ရန်
သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၃) စွမ်းချုပ်ခံရသော စေတနာအတိုင်း ဥပဒေအား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုပ်
ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူ့ပညာရေးဦးစီးဌာန
(PRR) အဖွဲ့များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီ
ခဲ့ကြပါသည်။

ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဇွဲးစွာ " " နပဒိုင်း
ဇွဲးစွာအုပ်စု " " နနန်းလိပ်စော
အစည်းအဝေးဖြုလုပ်သည်အရာ " " ဇွဲးစွာအုပ်
နေ့ရက် " " ၂၁-၁၀-၂၀၁၇
အကြောင်းအရာ " " ဝတ်ယူနှစ်စိမ်းကိန်း ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအ
ဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစွဲချုပ်ခြင်းနှင့် ဇွဲးစွာစိမ်းကိန်း အထောက်အ
ကူပြုကော်မတီ စွဲချုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ဦးစေ " " ဇွဲးစွာ ၂၂၄၁ ၊ မ (၁၈)
ဥပဒေအကြမ်းအစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသောဇွဲး
စွာလူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကို အိန္ဒြေခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်
ခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ဖြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းနောက်
အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော အခက်
အခဲများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပေါင်းပြီး ထည့်သွင်းလုပ်ငန်းထွက်
ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ နောင် ဂြာနှစ်
မွှော်ဖွန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော
လုပ်ငန်းများကို လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့်
အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ချုပ်ဆိုပြီး ဇွဲးစွာဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း
များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဇွဲးစွာအတွက် စိမ်းကိန်းအ
ထောက်အကူပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ဂြာပြောခဲ့သည်။ ဥပဒေအ
ကြမ်းအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ဇွဲးစွာလူထုအား ကော်
မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ထွေးများ အကြောင်း ပြောကြားပြီး စိစစ်
ကော်မတီဝင်များ ကျား ၂၀၁၁ ဦး ၊ မ ၂၀၁၁ ဦး ၊ ဝတ်ယူရေးစာရေးများ ၂၀၁၁ ဦး ၊
လမ်းညွှန်ရေးဆက်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၁ ဦး ၊ မ ၂၀၁၁ ဦး ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်
ရေးဆက်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၁ ဦး ၊ မ ၂၀၁၁ ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်း
ရေးဆက်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၁ ဦး ၊ မ ၂၀၁၁ ဦး ၊ ဝေဖန်အကြံပြု ဝိုင်းကြား
ရေးတာဝန်ခံ ကျား ၂၀၁၁ ဦး ၊ မ ၂၀၁၁ ဦး ၊ ကို ရပ်စွာ လူထုစီမံပံင်တွင် ဖွဲ့ထွက်
မဲပေးစနစ်ဖြင့် စွဲချုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

လျှော့စွာလူထုမှ လူထုဖယ်ပြုခြင်းတို့တွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်မှု၊ ရွေးစရာများကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ လျှော့စွာအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကို ထိခိုက်မှုမရှိ ဆောင်ရွက်၊ ရွေးစရာ သဘောတူချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍဆလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် < ကမ္ဘာ့ကျေးဇူး >

ပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်ပယ်တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာကြည့်တိုက်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> ဝ/၂၀၁၈	ကျေးဇူးဇော်	လူ့အဖွဲ့ပြုစီမံကိန်း
	၂	ပျဉ်းမာန်ကျေးရွာနေထိုင်မှုပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> ဝ/၂၀၁၉	ကျေးဇူးဇော်	လူ့အဖွဲ့ပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အထောက်အကူပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	၁	စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အကူ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> ဝ/၂၀၁၉	ကျေးဇူးဇော်	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ကျေးမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အခြား	၁	ဘေးအန္တရာယ်ပြုလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး/၂၀၁၉	ကျေးဇူးဇော်	အားကစားဌာန
	၂	ရွာတွင်းလမ်းယာကျောက်ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျေး/၂၀၁၉	ကျေးဇူးဇော်	လူ့အဖွဲ့ပြုစီမံကိန်းဌာန
	၃	ရွာတွင်းဆက်တိုက်အသစ်ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျေး/၂၀၁၉	ကျေးဇူးဇော်	န.တ.လ.ဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျေး/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျေး/.....		