

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဈေးကုန်းကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ဝေးပြေးရာအုပ္ပူစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခြံဝေးရမ်းခဲယုချခင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစဉ်းစားမွတ္တမ္း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါ့ကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ**
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါ့ကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း

ဈေးကုန်းကျေးရွာသမိုင်းမှတ်တမ်း အကျဉ်း

ဈေးကုန်းကျေးရွာသည် ဖြန့်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၂၁)အိမ်ခြေ စတင်ရွာတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာတည်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ အစိုးရ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူမြို့သော (ပအူဆီ) အဖွဲ့ဝင်ထံမှ ဦးမောင်ဖေ နှင့် ဦးဘိုးမြင့်တို့မှ ဦးဆောင်ကာ ရွာတည်ခဲ့သည်။ ရွာမတည်မီ အခါက ဤရွာမြေသည် မြေပွတ်/ရိုင်း မြေတောအုပ်ကြီးဖြစ်သည်။ ရွာစတင်တည်ခဲ့စဉ်က အိမ်ခြေ (၂၁)အိမ်ခြေသာ ရွာတည်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ တစ်ဆယ့်ဝှစ် အိမ်ခြေ (၉၀) ထိ တိုးပျားလာပြီး ပဒိုက်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ အင်းသား စသည် ယူမြို့ပေါ်စုံ ကျေးရွာ များထွက်ပျက်ခဲ့သည်။

ရွာသူ/သားများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေပိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး စပါ၊ မြေပဲ၊ မြေပဲ၊ ပဲပုတ်၊ ဂရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ ကြက်ညှော် စသည် သီးနှံများကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုပြင် ကျွဲ၊ ခွေး၊ ကြက်၊ ဝက် စသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလည်း တည်တည် မွေးမြူကြသည်။ တဖန် ဈေးကုန်းဟု ရွာအမည်တွင်ရခြင်းမှာ ရွာတည်ပြီး (၁၁)နှစ်ခန့်အကြာတွင် ရွာစည်းကားလာရန် ၁၃၁၉ ခုနှစ်တွင် ရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်ပြီး အစိုးရ ဈေးအား ရွာတောင်ဘက်သို့ ရောင်းချရာမှ ဈေးကုန်း ဝယ်ယူ သည်ရွာ ဟု ပဒိုက်ဘာသာ စကားအရ (ခုံဆွေကျွဲ) ဈေးဝယ်ရွာ ဟု ဖြန့်မာသို့ တိုက်ရိုက် မဖြန့်ဘဲ ဈေးတောင်ကုန်း နှင့် အတူ တည်ရှိနေသောကြောင့် “ ဈေးကုန်း ” ကျေးရွာ ဟု ရွာအမည်တွင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

FRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား		အုပ်စု- ဟိုဒုလ်			ကျေးရွာ- ၆၉၂.၇၃	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကထွေးမွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	30.9.19	39	48	87	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊ပိးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	30.9.19	39	48	87	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဖွဲ့တော်၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေစိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	မင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံ ဆက်မှုပြုခြင်း)	30.9.19	39	48	87	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မျိုးစုံဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	30.9.19	39	48	87	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း။
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလွှာ	30.9.19	39	48	87	ရမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊ပိုမိုပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	30.9.19	39	48	87	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားအမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်း ချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၇၈၅၆

လူမှုရေး ဖွင့်မရင်းမမြင်ပြုပြင်

- ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- စောစော၊ ယာယီ၊ ရေထွက်၊ ရေချောင်း၊ သစ်တော စသည်မရင်းမမြင်တို့ကို ဗဟို၌ ရေထိုင်စားဆောက်ကြံ့ဖြိုး ကျွဲ၊ ပွား၊ ကြက်၊ တက် စသည်တို့ကို ဆန်းစစ်ပြီး တစ်စုတစ်စု ဖွင့်ပြုကြသည်။
- ခွာမိတ်ခြေပေါင်း (၈၉) ဂျီဖြိုး မိတ်ဆောင်ပေးခြင်း (၉၃) ဂျီသည် ။ ယခု ဖွင့် တွင် မိတ်ခြေ (၁၁) မိတ် တိုးလာသည်။
- ကျေးရွာတွင်း၌ မဆောက်မတည်များ ခွာ- ခန်းမဆောင် ၊ တိုက်ပုတ်ဆေးရုံ ၊
- ဗိုလ်ကုသီတွင် သောက်သုံး ရေခန်း ရှားပါသည်။ မတယ်ကြောင့် ဆိုသော် တောင်ကျချောင်း ရေများ ပျံ့ပျက် သောက်သုံးရေခန်းကန်ထံသို့ ဝင်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- စောင်ယာခြံ ခိုက်ပျိုးရန် ဖြစ်ရော မတင်မသင့် ဖြစ်သည်။
- ခွာတွင်း၌ ဆင်းရဲ ၊ ချမ်းသာ မခွဲခြားဘဲ မတူတကွ ရော၍ ရေထိုင်ကြံ့ဖြိုး တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျင့်ကြံကြသည်။
- တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ကချင်များ
 - ရေပျော်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း ဖွင့်မရင်းမမြင် တူးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရေး
 - မကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပေးရန်
 - ခွာတွင်း ကျောက်ချောင်းများ ထပ်မံ ခင်းရန်
 - ခိုကမ်း တပ်ဆင်ပေးရန် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ဤသို့ ကျေးရွာပြုပြင်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် မိမိကျေးရွာ၌ မရင်းမမြင် များ ဖွင့် ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သေးသော မဆောက်မတည်များ ကျင့်ကြံခြင်း အဖွယ် တကူ သိရှိစွဲစွဲခြင်း စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရေး ဖြစ်ပေါ်ရေး မကောင်မတည် မော်ဂျာ ငှက် မရင်းမမြင်များကို အခင်း ပြုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျေးဇူး - ဈေးကုန်
 ချမ်းသာ - ဟိုနမ့်

ဇယား	သက်တမ်းပိုင်းများ	ဒဂုံအထောက်အကူ	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်ကိုင်၊ က။၊ ဆက်၊ ဈေးဆိုင်၊ လယ်(ရှေ့ကောက်)၊ ကျွဲ၊ ဟင်း၊ လယ်ထွက်၊ ထောက်ပံ့၊ ငွေ	၆	၆.၄%
အလယ်အလတ်	တိုက်ကိုင်၊ ပျဉ်ထောင်ကိုင်၊ ကျွဲ၊ ဟင်း၊ ပုဇွန်၊ ထောက်ပံ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(ရှေ့ကောက်)၊ တောင်ယာ၊ လယ်ထွက်၊ ငွေ၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ခဲ၊ ဆိုင်	၄၆	၄၉.၅%
မပြေလည်	သွပ်မိုးထုတ်ကိုင်၊ တောင်ယာခြံ၊ နည်းငယ်၊ ကြက်၊ ဝက်	၄၁	၄၄.၁%
	စုစုပေါင်း	၉၃	၁၀၀%

ရက်စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၉

ပေါင်ဆိုးစွဲသူ
 က - ၃၉ ဦး
 မ - ၄၈ ဦး
 ဝ - ၈၇ ဦး

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉၃) ဤသည်အရက် မဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၄၁) ဤသည်။


- မဖြေလည်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင် ခိုင်ခြင်း ၊ အရင်းအမြစ် မတည့်မှု မရှိခြင်း ၊ ရေစား ဖြူရှာကျွမ်း မလုပ်သော လုပ်ကိုင်ရခြင်း ၊ အလုပ်ပုံစံ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

- တရားဝင် လုပ်ကားခ မှာ အလုပ်ပါး ချိန်တွင် ၂၅၀၀ ကျပ်သာ ရရှိပြီး ၊ အလုပ်ခါးချိန်တွင် ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကျပ်ထိ ရရှိသည်။

- ဤသို့ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယားကို ပြုလုပ်ခြင်း ကာလ၌ ဂျာနယ်စာအုပ်များ အခြေအနေကို သုံးသပ်စဉ်မှာ မဖြေလည်သော သူတို့၏ အခက်အခဲများ ကောင်းမွန် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ ကားလပ်ချိန် နှင့် သားကောင်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရာ နှင့်လည်း အလုပ်မကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ မဖြေလည်မှုကို အနည်းငယ် ပျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပုံစံ



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ရေး

ကျား

လက်တွန်းထွက်ခွာ
 နှစ်
 ခြင်းလုံးကွင်း
 တံတားဆစ်
 ကား၊ နှိပ်ကပ်
 နားလှည့်
 နှိုးခြင်း၊ ချောင်း
 ဖန်မိ
 ဂဟေဆော်လှမ်း
 ဈေး
 အရက်ဖို
 ဆိုးဆန်မုံတော်
 နှစ်
 ထိုးစူးခက်
 စေတနာရှိ

မ

အပူချိန်ခက်
 လက်ထက်ကန်
 အပူပြင်ဆိုင်
 တိုက်ဆွဲဆိုင်

ကျား + မ

စစ်ဆေးကန် (စောကန်၊ မုံ
 ဆိုင်ခက်
 ရွာလယ်ခင်း၊ မတော်
 တိုက်နယ်ဆေးဂုံ
 လယ်ယာ၊ မြေ၊ မြေ
 ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်
 သူသန်
 အထည်ဆိုင်
 ဆိပ်ဆိုင်
 ကျွဲဆိုင်
 လှေကား၊ နှင်းဆိုင်
 ဖုန်းဆိုင်

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ရေး
 ဈေးကွင်းထိန်းချုပ်ရေး

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ

- ကျား - ၂၉
- မ - ၃၂
- ပေါင်း - ၆၁
- စုစုပေါင်း - ၂ - ၉ - ၂၀၁၈

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းစစ်ခြင်း

- အရင်းအမြစ်များ ဖွဲ့စည်းပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကို အမျိုးသား ဖွဲ့စည်းသမီး အတူတကွ သုံးစွဲကြပြီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ခေါက်ဆွဲဆိုင် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဖွဲ့စည်း၊ ဖွဲ့စည်း၊ ဖွဲ့စည်း၊ ကံကား၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွာ၊ လှည်း၊ ဘုရားကြီးကျောင်း၊ ပန်းပဲဖို၊ ဂဟေဆော်လုပ်ငန်း၊ ချေး၊ အရက်ဖို၊ မိုးစည်ပုံဆောင်း၊ နတ်စင်၊ တွင်းဖူးစက်၊ ထောင့်ကျို စသည်တို့ကို အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြပြီး ပျက်စီးလျှင်လည်း ဖြုတ်ထုတ်ထိန်းသိမ်း ကြသည်။
- ဤသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ပါက အမျိုးသမီးတို့ ထိန်းချုပ်ရသော ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အရင်းအမြစ်သာ ဖြစ်သည်။
- ဆိုဖြစ်၍ စိမ်းကင်းတွင် ကျား-မ တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်များ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ လုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်များစွာ ရရှိရမည်ဟု တိုးတက်ရေး မိမိကိုယ်ကို ပညာရှင်များက တိုးတက်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အားပေးကြသည်။
- ထို့အတူ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် အင်အားစုများ ခွဲဝေယူတော်ကာ အမြန်အလျန် ထူးမ ကူညီခြင်းဖြင့် ကျား-မ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိကြောင်းကို ပိုမိုတက်ခံ ကျင့်သုံးလာမည် ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား

၇၀၅. ၃၀. ၉. ၁၉ | ကုသိခွင်ပြဇယား | အုတ်ကုသိ - ယုတ် | ပါဝင်သူနဲ့ရေ
ကျေးရွာကုသိ - ရေ - ကုန် | က. ၃၉ နီး | ပ - ၄၈ နီး
ခုခံလမ်း - ၈၇ နီး

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
စိုက်ပျိုးရေး	ထက်ရှည် နက်ရှည်	ထဲဝဲစိုက် လေး အထဲစိုက်	အချိုးအစား	စိုက်ပျိုး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး	ပျက်စီး ပျက်စီး
ပွဲတော်များ	သတ်မှတ် အချိုးအစား	ကျေးတော် ပွဲ	ပွဲအချိုး	ကျေးရွာပွဲအချိုး	ကျေးရွာပွဲ	ကျေးရွာပွဲ	ပွဲအချိုး	ကျေးရွာပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	ကျေးရွာပွဲ	ကျေးရွာပွဲ
ရေအခြေအနေ												
လမ်းအခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												
အသုံးအချက်												
အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ	ကျေးရွာ အခြေအနေ


ရာသီခွင်ပြုစုရေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း



ရာသီခွင်ပြုစုခြင်း

- ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်စဉ် ဆန်းစစ်ခြင်း
- လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ မြေ ဖျပ်ငှက်ကို အဓိကအားဖြင့် ပြုစုပြီး တစ်နှစ်လောက်ပျံ့တွင် တို့တို့၊ တစ်ခါလေးလတွင်သာ အဖျပ်အဖျပ် ငယ်ပါးသည်။
- ရာသီခွင်တော် မပျိုးပျိုး ဖြစ်ပြီး ရက်စက်၊ ပြာဆို လတွင်သာ ဖွဲ့ပျိုးပေ။
- မိုးတွင်းကာလတွင် သောက်သုံးရေ သင့်၊ ရွာ၊ ပါးသောင်လျှင် ရေအဖျပ် ငယ်ဖျပ်သည်။
- ကျွန်းမာရေ၊ အဖျပ်ဖြင့် များစွာ၊ ဝမ်းပျက်၊ အဖျပ်၊ ရေခဲ၊ သို့မဟုတ် အဖျပ် ကျစ်ကူး အဖျပ်တွင် အဖျပ်ငယ် ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
- ရွာတွင်း ငယ်၊ မပျားစု သည် ပြေသာလမ်း ဖြစ်ရသေးသော အခါတွင် မိုးရာသီတွင် ငယ်၊ ရေခဲ၊ ရွာ၊ လာ ငယ်၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်သည်။
- ဤသို့ ရာသီခွင်ပြုစုခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ရွာသူ၊ သားတို့၏ အဝေးအဝေး ချိန်၊ ရာသီခွင် အခြေအနေ စသည်တို့ကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အခင်းအရာ များ၊ အခင်းအရာ၊ ဖျပ်ငှက်၊ မြေပျား အကောင်အထည်အော်ရာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက် နှင့် အကောင်အထည်အော်ပျစ် ပို၍ သင့်တော်မည်ကို ချိန်ချိန် ခြင်း ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

- ရွေးကွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ နှစ်ယောက်မျှ ချစ်ကြည်ရည်ချက်များ ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချင်းမောင် အားရချင်း ပျောက်ရှိသည်။
 - ပညာရေး နှင့် အမျိုးသမီးများအား ရွေးယူခံကာ အားမပေး ဒီဆော့ဖတ် ယာခင်ကတိ တစ်ခု ပညာဆင်ခြား ခွင့် ပေးပျောက် ရှိသည်။
 - အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ရောက်မှု အခြေအနေ ယခင်နှစ်ထက် အမျိုးသားများ သာသာ အမျိုးသားများ နှစ်ယောက် ဝင်ရောက် ရှိသည်။
 - ဝင်ရောက် ဝင်ရောက် ချစ်ခြင်းမှာ ယခင်နှစ် နှစ်ကဲ့သို့ ပျက်စီးခြင်း မကောင်းကောင်း ဖော်ပြရာ၌ အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပျော်ဆောင်ခြင်း၊ ပျက်စီး တွက်ပါက ကျား-မတိုက် တို့ ပျက်စီး ခံစား ဖြစ်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။
 - သို့ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးတို့၏ ခွင့်ရည်များ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် - အမျိုးသမီး ခွင့်ရည် ဖြစ် သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ အခင်းအစားများ နှင့် အမျိုးသားများ နှစ် ဝင်ရောက် ဝင်ရောက် ချစ်ခြင်း ချစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖော်ပြရာ၌ ပါက သင်တန်းတို့ အချင်းအချေးများ ဖော်ပြရာ၌ ဖြစ်သည်။
 - ဤသို့ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အချင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အချင်းချစ်၊ အားသာချက်များကို တွေ့မြင်ရခြင်း အခြေအနေ အချင်းချစ် မကောင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖော်ပြရာ၌ ဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၉

တင်းပုံစံ

အုပ်စု - ပဋိပညာ
ကျေးရွာ - ဈေးကုန်း

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

- ၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၂) ကျေးရွာ ရပ်မိ / မ အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၃) ကျေးရွာ အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၄) ပရိတ်စာအုပ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၅) အားကစား အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၆) ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၇) ပညာရေး အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၈) PNA / O (အဖွဲ့)
- ၉) ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၁၀) မြစ်မ်းရောင် အဖွဲ့ (အဖွဲ့)
- ၁၁) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ (အဖွဲ့)

- ၁) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ချုံး / ဝေဖွဲ့ရေး (အဖွဲ့)
- ၂) တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရေး မြို့ (အဖွဲ့)
- ၃) ရဲစခန်း (အဖွဲ့)
- ၄) မြို့နယ် ကျန်းမာရေး (အဖွဲ့)
- ၅) မြို့နယ် ပညာရေး (အဖွဲ့)
- ၆) ကြက်ခြေနီ (အဖွဲ့)
- ၇) RI (အဖွဲ့)
- ၈) မြို့နယ် ကျေးလက် (အဖွဲ့)
- ၉) သမဝါယမ (အဖွဲ့)
- ၁၀) မြစ်မ်းရောင် (အဖွဲ့)
- ၁၁) ဝ-ဝ-က (အဖွဲ့)
- ၁၂) သစ်တောဦးစီးဌာန (အဖွဲ့)
- ၁၃) ပအမဝ (အဖွဲ့)
- ၁၄) မီးသတ် (အဖွဲ့)
- ၁၅) ငဝ (အဖွဲ့)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က - ၃၉ ဦး
ပ - ၄၈ ဦး
ဗ - ၈၇ ဦး

မင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မင်းပုံစံ သုံး သပ်ဖြစ်

ကျေးဇူးဖြစ် ဖြစ် ဆန်းစစ် ဖြစ်

- ကျေးဇူး ရုပ်ချုပ်ရေး ဝေါင်းဆောင် ကွဲသည့် ရုပ်ရွာ၏ အေးချမ်းသာသာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြီးနောက် ရုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အဓိက ဖြစ်ဆောင်သည်။

- ရုပ်ရွာ၏ အဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းမှုအဖွဲ့တို့က ရုပ်ရွာ၏ သာယာရေး၊ အေးချမ်းသာသာ အဖွဲ့တို့တွင် ကူညီဆောင်ရွက်သည်။

- ပရိတ်စာအုပ် ဖြစ် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့၊ ကျေးဇူး ပညာရေး အဖွဲ့၊ ပြီးနောက် ပညာရေး အဖွဲ့တို့က ရုပ်ရွာ၏ စာတတ်မြောက်ရေးကို အဓိက ဖြစ်ဆောင် သည်။

- ကျန်းမာရေး၊ ပြီးနောက် ကျန်းမာရေး၊ RI၊ အွန်ဇေဒီ ထည့်သွင်းမှုတို့ စာ ရုပ်ရွာ၏ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။

- သမဝါယာ၊ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုအဖွဲ့တို့က ရုပ်ရွာ၏ အရင်းအမြစ် ဝေမျှဖြန့်ဖြူးမှုကို ပေးပေးပျက်ပျက်သည်။

- ကျေးဇူး စိမ်းစိုစွန်းစွန်းသည် ရုပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကျေးဇူး ဖူထုကိုယ်စား ယေဘုယျ ဖြစ်ဆောင်ကာ ဖူထုပညာဖြင့် စိမ်းစိုစွန်းစိုစွန်း ဖြစ် ချိတ်ဆက် အကောင်အထည်ဖော်ပျက် ပြုသည်။

- ဤသို့ မင်းပုံစံကို ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ ရုပ်ရွာရှိ အဖွဲ့ များ ဖြစ် ဖြစ်ပျက် အဖွဲ့ များ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် အကျိုးပြုပေးသည်ကို အဖွဲ့ဝင်တို့က ဖူထုစွာ သိရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်မြေကွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပီခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 -458724701	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မာညွှန်ဝင်း
ပြည်နယ်၊ ဇနယ်၊ အထောက်အကူ ပြုရေး ဌာန၊ မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မာညွှန်ဝင်း	ကျေးရွာ ရေပေး ကုန် -

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မာညွှန်ဝင်း	၉၂	ဘာသာ (၁) - မဇ္ဈိန်	၉၂
လူမျိုးစု (၂) - ရွှေမင်း	၂	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - မဟာ	၂	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု - အင်းသာ		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	၁		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
ဝတ်ဘေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၄	၂၆၀
လူမျိုးစု (၁) - မာညွှန်ဝင်း	၂၂၆	၂၄၉
လူမျိုးစု (၂) - ရွှေမင်း	၅	၅
လူမျိုးစု (၃) - မဟာ	၂	၅
အခြား အင်းသာ	-	၁
အိမ်ထောင်စုစုစု	၉၀	၇

စုစုပေါင်း - ၉၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတစ်ပြုံစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(ဗ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀၂၆---နာရီ--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀၂၆---နာရီ--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) (၂၀၁၈-၂၀၁၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစု

လက်မှတ်

နေ့ ၃.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မာပုဇင်ဝမ်

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့ ၃.၉.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦး ရွှန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄ ၅၇၀ ၃၈၆၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မာပုဇွန်ဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (တ)	မြို့နယ် မောက်ခပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုပု
		ကျေးရွာ ဈေးကုန်း

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ပုလဲ	၇၉	ဘာသာ (၁) - ပုလဲ	၉၃
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၂	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မိမိ	၁	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု - ရှမ်း + ပုလဲ	၅	ဘာသာစုစု -	
မိမိ + မိမိ	၁		
မိမိ + ပုလဲ	၃		
ပုလဲ + မိမိ	၁		
ပုလဲ + ကယား	၁		
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂
လူမျိုးစု (၁) - ပုလဲ	၁၉၉	၂၂၃	၄၂၂
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၄	၅	၉
လူမျိုးစု (၃) - မိမိ	၁	၄	၅
အခြား			
ရှမ်း + ပုလဲ	၁၃	၁၁	၂၄
မိမိ + မိမိ	၁	၄	၅
မိမိ + ပုလဲ	၃	၅	၈
ပုလဲ + မိမိ	၁	၁	၂
ပုလဲ + ကယား	၁	၁	၂
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၂	၂၁	၉၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွေးခြင်းဆိုင်ရာပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဖြည့်ပါသည် / မဖြည့်ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိမီကွာဝေးသနည်း? ဝက်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိမီကွာဝေးသနည်း?

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀.၅၆----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀.၅၆----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မလွတ်စင်စင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မဂ္ဂဇာတ်	
ဇနီး ၂.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ချမ်းမြေ့(၁)၊ မြို့နယ် မောက်မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ မြေပုံအမှတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ရပ်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၉.၂၀၁၈	၂.၉.၂၀၁၈	၄၈	၆၈	၉၇	၁၁၆	ပုသိမ်၊ နွား၊ သား၊ မြေပုံအမှတ်	၉၇	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၉.၂၀၁၈	၃.၉.၂၀၁၈	၃၇	၅၇	၈၁	၉၄	ပုသိမ်၊ နွား၊ သား၊ မြေပုံအမှတ်	၉၇	၈၃.၅၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၈	၁၁.၉.၂၀၁၈	၂	၃	၅	၅	ပုသိမ်၊ မြေပုံအမှတ်	၅	၁၀၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အရ... စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား... ကျေးရွာအုပ်စု...

အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် အောက်ဖော်ပြပါဇယားကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

နေ့စွဲ ၃၀-၉-၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုခြင်း
 ပ စက်ဝန်း(၁) မ-စက်ဝန်း(၂) ဇ-စက်ဝန်း(၃) ဘ-စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရန် ဝန်ကြီးရုံး၊ ရှေးကုန်း

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံး သည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ် လောင်စာ အရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူဦးရေအမည်	အိမ် လောင်စာ ငယ်မ	အိမ် လောင်စာ %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝတ်သောက်အစည်းအဝေး	၃၀-၉-၁၉	၃၀-၉-၁၉	၃၉	၄၈	၈၇	၈၅၁၂၁၂	၂၉၁၂၅၅	၃၃	၉၃.၅၅%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဝတ်သောက်အစည်းအဝေး	၃၀-၉-၁၉	၃၀-၉-၁၉	၃၉	၄၈	၈၇	၈၅၁၂၁၂	၂၉၁၂၅၅	၃၃	၉၃.၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူအစည်းအဝေး									
၄။ ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ စီမံကိန်း ဆုံဆည်း အစည်းအဝေး			၂	၂	၂	၂			
၅။ ပြည်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ဆုံဆည်း အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မာပုဇွန်လတ်

နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်(မြို့)၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမမြို့၊ ကျေးရွာ ဈေးကုန်း :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေမရသောအခြေအနေ	၁ ခြာတွင်း၌ ရေမရသောအခြေအနေ
၂ ခြာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ	၂ ခြာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ
၃ ခြာတွင်းတံတား(၄)ခုရှိ မြို့နယ်(မြို့) ခြံစိုက်ရေးအခက်အခဲ	၃ မီးမရှိခြင်းကြောင့် ပျားစားကျက် ရန်ရှိခြင်း
၄ သူသန်ကျော်ဖြူဖြူရန် လိုအပ်ခြင်း	၄ အပျားကုန်ရှားပါးသဖြင့် ထိတွေ့မရှိခြင်းအခက်
၅ ကိုရိုဗက်ဆီးရောဂါ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း	၅ ခြာတွင်းအေးအေး၊ ပြူအေး ရင်၌ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တွင်းရေမရသောအခြေအနေဖြင့်	၁ ကျေးရွာအတွင်း ရေမရသောအခြေအနေ
၂ ခြာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်	၂ ခြာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန်
၃ ခြာတွင်းခြံစိုက်ရေးအခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန်	၃ သို့လျာမီးရရှိရန် မီးအခက်အခဲဖြေရှင်းရန်
၄ ခြာတွင်း ဆေးပေးရန် ခက်ခဲစေရန်	၄ အပျားကုန်ရှားပါးစေခြင်းမရှိစေရန်
၅ သူသန်ကျော်ဖြူဖြူရန် လိုအပ်ခြင်း	၅ ခြာတွင်းတံတားများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တွင်းရေမရသောအခြေအနေ	၇+၈	၂၅၀၀၀၀၀	၄၉၄
၂	အစိစိကျောင်းတူးခြင်း လုပ်ငန်း	၇+၈	၁၀၀၀၀၀၀	၄၉၄
၃	ခြာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခြံစိုက်ရေး	၇+၈	၁၅၀၀၀၀၀	၄၉၄
၄	ခြာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခြံစိုက်ရေး	၇+၈	၁၅၀၀၀၀၀	၄၉၄
၅	ခြာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခြံစိုက်ရေး	၇+၈	၁၅၀၀၀၀၀	၄၉၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပတ်ဝန်းကျင်ဆေးဝါးကုသပေးခြင်းများ	က	
၂	နက်ပျက်အေးမြပေးရေး စင်တာများ	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 30.9.2018

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လိပ်စာနှင့်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မာဂျေလင်ဝမ်	
နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ✓စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း ဤမ်း (တော)	မြို့နယ် မောက်မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုပုဇွန်	ကျေးရွာ ချေးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်း မများစွာသည် ဖြေသားမခံ၊ ဖြစ်နေ၍ မိုး ရာသီတွင် သွားလာ ရေး မခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေပျော်ကန်မှု မရှိသည့် အတွက် သောက်သုံး ရေများ မသိုလျော်ထား ခဲ့ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေ မပျော်လောက်ခြင်း မခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အာပိုင် စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် ဇယားများ မသိပညာမဟုတ်သော နှင့် ကာ မသိမမြင်ပတ်ပတ်ဖြား ဖြစ်ခြင်း မခက်ခဲ	✓ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ပျပ်စစ်မီး၊ ဆိုလာမီး မရှိခြင်းကြောင့် ညမခါ ကလေးများ စာကျက်ရာတွင် မောင်မဖြေ ဖြစ်ခြင်း မခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မိတ်တွင်းမှ အသက်မွေးကြောင်း သင်တန်းများ မရသဖြင့် ပုံနှိပ်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း မခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်း များ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် မြို့နယ်အတွင်းမှ ရေဆင်းခြင်း ဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေပျော်ကန်မှု မရှိ၍ သောက်သုံးရေများ မသိုလျော်ရကာ ကျန်းမာမှု မရှိမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အာပိုင် စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ ဇယားများ မသိပညာမဟုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြွယ်ဝ လာမည်။	✓ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မိတ်တွင်းမီး၊ ဆိုလာမီး၊ ပျပ်စစ်မီး ရရှိခြင်းမရှိဘဲ ညမခါ စာကျက်ရာတွင် မြို့နယ်အတွင်းမှ ရေဆင်းခြင်း ဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မိတ်တွင်းမှ အသက်မွေးကြောင်း သင်တန်းများ ရရှိ၍ ပုံနှိပ်ဝင်ငွေများ ရရှိခြင်း စီးပွားရေး မြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁၁ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခန့်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြင်း (အရေအတွက်)		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား + မေပျို သမီး	ကျေးရွာ	၄၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား	ကျေးရွာ	၁၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား	ကျေးရွာ	၅၂၀၀၀၀	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား + မေပျို သမီး	ကျေးရွာ	၁၂၀၀၀၀	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား + မေပျို သမီး	ကျေးရွာ	၁၂၀၀၀၀	၂၃၁	၂၆၁	၄၉၂

၁၂ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား + မေပျို သမီး	
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သမီး	
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လျှပ်ဓာတ်	မေပျို သား	
၄			
၅			

မေးခွန်းတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မေပျို သား လက်မှတ် မေပျို သမီး နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၅.၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌကော်မတီ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဒောင်း

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) ဇွန်နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဇိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
နယ်ယာ	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၇၇ ဆောက်ခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
စွန်းခွင်(ကောင်း)	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၆၆၆၆	၂၅'x၅'x၂'	၆၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ကောင်းတို	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၆၆၆၆	၂၅'x၁၇'x၂'	၂၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀			၄၈၀၀၀၀၀
ဇိုက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၇၇ ဆောက်ခြင်း	၂၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကောင်းတို	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၆၆၆၆	၃၀'x၂၀'x၂'	၃၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၆၀၀၀၀၀			၄၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေးရွာ ဦးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစီမံကိန်း ဦးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌကော်မတီ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဒောင်း

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) ဇွန်နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဇိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထိုက်တို	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၆၆၆၆	၅၆'x ၅၀'x ၂'	၂၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကောင်းတို	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၇၇ ဆောက်ခြင်း	၂၅'x ၁၀'x ၆'	၂၄၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပဲကင်းတို	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၇၇ ဆောက်ခြင်း	၂၅'x ၁၀'x ၆'	၂၄၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ဒိုက်ခွက်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆီ ၄၇၉၇၇ ဆောက်ခြင်း	၂၅'x ၁၀'x ၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ကောင်းတို	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂၆၆၆၆		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေးရွာ ဦးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစီမံကိန်း ဦးကျော်ဒောင်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထုတ်ဖော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစေ့မှု/ဝန်ထမ်းအမည် **နန်း-ဇွဲ**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဧကစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **သောက်ခယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိန်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရှင်ခွင်သစ်	၁၈၆၀၀၀၀ တာဝါခွဲခြားခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ခက်ကျွန်း	၇၇၀၀၀၀ တာဝါခွဲခြားခြင်း	၂၆'x၁၃'x၄'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတခေါ်	၈၀၀၀၀၀ အစိုးရထုတ်ဖော်ခြင်း	၃၀'x၁၀'x၁၆'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
ဝါးသာသာ	၁၇'x၁၁၀၀ ဝါးသာသာ	၁၈'x၁၁'x၁၁'	၆၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွဲစိတ်	၁၇'x၁၁၀၀ ဝါးသာသာ	၂၆'x၁၁'	၂၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇွဲ: **နန်း-ဇွဲ** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး: **ဦးစိုးသန်းဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညှန်ရွာ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထုတ်ဖော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ယပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစေ့မှု/ဝန်ထမ်းအမည် **နန်း-ဇွဲ**

နေ့စွဲ **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဧကစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** ဇွဲနယ် **သောက်ခယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိန်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အငြေပေးအဖွဲ့	၁၇'x၁၁၀၀ ဝါးသာသာ	၁၀'x၁၆' (နှစ်ထပ်)	၆၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ဆိုင်ငံခြား	၇၇၀၀၀၀ တာဝါခွဲခြားခြင်း	၄၆'x၁၆'x၄'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဝါးခွတ်	၈၀၀၀၀၀ အစိုးရထုတ်ဖော်ခြင်း	၁၆'x၁၀'x၁၆'	၁၃၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အကျောက်အရပ်	၈၀၀၀၀၀ အစိုးရထုတ်ဖော်ခြင်း	၁၆'x၁၀'x၁၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ရွေးချယ်	ကျောက်အုတ် ကယ်-ခင်းခြင်း	၁၀၀၀'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်း-ဇွဲ: **နန်း-ဇွဲ** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစိုးသန်းဦး: **ဦးစိုးသန်းဦး** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တော်မူရမည့်စီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: မိုးခွင်: (CF)၊ ခန့်: ဝမ်း: လာ: (CF)၊ လွင်စင် ဝမ်း (CF)၊ ခွင်ရန် နောင် (CF)၊ ခွင်ရန် နောင် (TF)၊ ဝမ်း: ယက် ယိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဂွမ်း ဖြန့်ဖြူး မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ချုပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
မိုး ဝါး ရေစား ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြန့် (အရှည် ၁၇၆ ယာ်)	(140' x 12' x 5')	၃၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၂၀၀၀၀			၁၁၂၀၀၀၀
ဆောင် ၁၃၁ စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈၀' x ၁၀' x 12')	၂၃၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၇၀၀၀၀			၁၁၇၀၀၀၀
မိုက်လင်း စေး ရွာ	ရွာတွင်း လမ်းခင်း ဖြန့် (ကျောက်ချွဲ)	(၈၀၀' x 12' x 9')	၁၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ပင်စာ စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၁၀ x ၂၀' x ၁၅')	၁၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀
ထီရီ နောင် စေး ရွာ	လမ်းခင်း ခန့် လာ စာဆင်ခြင်း	100m (ဖီတီ ၅၅) 328 Ft	၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၄၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးနုလှသိန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တော်မူရမည့်စီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခန့်: မိုးခွင်: (CF)၊ ခန့်: ဝမ်း: လာ: (CF)၊ လွင်စင် ဝမ်း (CF)၊ ခွင်ရန် နောင် (CF)၊ ခွင်ရန် နောင် (TF)၊ ဝမ်း: ယက် ယိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ဂွမ်း ဖြန့်ဖြူး မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ချုပ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ထီမက်ချင် စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅၀' x ၂၀' x 12'	၁၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀
မိုက်လင်း စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၆' x ၂၀' x 12')	၅၀၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မိုက်လင်းစာ စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x 12'	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ခမ်း ယင်း စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၆' x ၂၆' x 12'	၅၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ပင်စာ စေး ရွာ	ခန့်: မ ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀' x 12'	၁၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးနုလှသိန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရောက်မှုတွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဂျွန်အောင် (CCF)၊ နန်း ဦးရှင် (CCF)၊ ဒန်း ဦးစံ (CCF)၊ မာဗွေအောင် (CCF)၊ နော် သက်ပိုင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဗစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၅ ဖ. ပြနယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ ၄ ဖ.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျွန်ကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါဘဲ	၁၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	ရေကန် ဆောင် မပါဘဲ	၈၀' x (၅၀၀၀) ၁၁' x ၁၀' x ၁၅'	၃၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	မောင်မယ်ဆောင် မပါဘဲ	၆၀' x ၁၀' x ၁၂'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ဦးမြင့်ကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါဘဲ	၁၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	ဒုတိယ အဖွဲ့အစည်း လမ်း ဆေးခြစ်	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၁၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၄၀၀၀၀			၄၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မ ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တက်ရောက်မှုတွင် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း ဦးရှင် (CCF)၊ ဦးဂျွန်အောင် (CCF)၊ မာဗွေအောင် (CCF)၊ ဒန်း ဦးစံ (CCF)၊ နော် သက်ပိုင် (CTF)၊ ဦးမြင့်ကျော် (CTF)

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဗစ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် ၅ ဖ. ပြနယ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗွေ ၄ ဖ.

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
မောင်မယ်ကျေးရွာ	အဖွဲ့အစည်း ခင်းခြင်း	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၅'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	ခင်း မ ဆောင် ဆောင်မပါဘဲ	၁၀' x ၂၀' x ၁၂'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	လမ်း ဆေးခြစ်	၁၀၀၀' x (မီးတိုင်း ၁၀)	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၄၀၀၀၀			၉၄၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	မောင်မယ်ဆောင်	၁' x ၁၀' x ၁၂' (၃) ဖ.	၃၀၄	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀
မောင်မယ်ကျေးရွာ	ရေကန် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၅'	၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဂျွန်အောင် လက်မှတ် မ ရက်စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ၃:၀၀ နာရီ
မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်ကျေးရွာ မှုစု၊ ဈေးကုန်းကျေးရွာ ကွင်းပေါ်ပြင်
သော မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ယူထုပညာပြုစီမံကိန်း ဥတိယဒွန် စက်ဝိုင်း၏
ပထမ အကြိမ် - ဥတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကွင်းပေါ်ပြင် မှတ်တမ်း
(၀၀၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေး ဆို. ဈေးကုန်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်
ကျေးရွာယူထု ကျား (၃၉) ဦး၊ မ - (၄၈) ဦး၊ ခုရပေါင်း (၈၇) ဦး
တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် ယူထုပညာပြုစီမံကိန်း မှ ကောက်ပါ
တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အစည်းအဝေး ဆို. တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က) ဒေါ်မိမိဦး - Procurement counter part မောက်မယ် ဝန်ထမ်း
(ခ) ဒေါ်လှိုင်လှိုင် - ယူထုစည်းရုံးရေးဗဟို - မောက်မယ် ဝန်ထမ်း

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ယူထုပညာပြုစီမံကိန်း ဥတိယဒွန် စက်ဝိုင်း စတင် အကောင်
အထည်ဆော်ဆောင်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများ ဆို. ကွင်းဆင်းကာ
စီမံကိန်းအကြောင်း ဖြန့်ချိဆက်ဆံရေးအကြောင်းရန် ၊ ယူထုဆန်ဆီများ ၊
ကော်ဖီဝိုင်းများ ဆော်ဆောင်ရမည့် ယူငှားခွဲများ ဖြန့်ချိအောင် အောင်မြင်ရန်
အတွက် ပထမ - ဥတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါ
သည်။

၃။ နံနက် ၉:၀၀ နာရီ မချိန်တွင် အစည်းအဝေး စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဦးစွာ
ဈေးကုန်းကျေးရွာ သူကြီး ဦးစွန်ဖုန်း မှ အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ ဖြေကြားခဲ့
သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း ယူထုစည်းရုံးရေးဗဟို -
မလှိုင်လှိုင် မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း အား စတင်
ဖြေကြားသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက် နှင့် ယခုဒွန်
ရရှိမည့် ယူငှားခွဲအဖွဲ့အား ဝေချာရွာ ဤလင်းဖြေကြားသည်။

ထို့နောက် အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့် တာဝန်ထွက်များကို ကျေးလက်နှင့်
ဝယ်ယူရေး တာဝန်ခံ ဒေါ်မိမိဦး နှင့် ဆက်လက်ဖြေကြားသည်။ ဆက်လက်ပြီး
ဘောင်ရန်၊ ဘောင်ရန်များကို ဒေါ်လှိုင်လှိုင် မှ ဖြေကြားပြီး ယူထုဆန်
မှ PRA (၆) ခု အား ဖြန့်ချိအောင် အောင်မြင် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သည်။

ထို့နောက် ပထမဦးစွာ ကော်မတီဝင်များအား နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ပါမိသော ကိုဖြန်သည် အတည်ပြုသည်။ အစားထိုး ကော်မတီဝင် ကျား ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။

ပြီးနောက် အခင်းအရာပထမဦးစွာကို ရပ်နားကာ ရေလယ်ထမင်းစားနားခဲ့ပါသည်။

၅။ ရေလယ်စားနားရန်အချိန်တွင် နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ကော်မတီဝင်များအား နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ပါမိသော ကိုဖြန်သည် အတည်ပြုသည်။ အစားထိုး ကော်မတီဝင် ကျား ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပထမဦးစွာ ကော်မတီဝင်များအား တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ပါမိသော ကိုဖြန်သည် အတည်ပြုသည်။ အစားထိုး ကော်မတီဝင် ကျား ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။

နောက်ဆုံးအချိန်တွင် နှုတ်ထုတ်ခွင့်ပေးရန်အတွက် ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ပါမိသော ကိုဖြန်သည် အတည်ပြုသည်။ အစားထိုး ကော်မတီဝင် ကျား ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။

- ၁။ ရေလယ်စားနားရန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
- ၂။ အစားထိုး ကော်မတီဝင် ဖြစ်ခြင်း
- ၃။ စာကြည့်တိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
- ၄။ စာကြည့်တိုက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
- ၅။ ဆိုလာမီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

[Signature]
မှတ်တမ်းတင်သူ

စာမူစွဲ၊ ၀၀၁/၂၀၁၉ (မပျော်စရာ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ၊
ရက်စွဲ ၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း			✓			
	၂	မော်ဒန်တံတား တူးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း	✓					
	၃	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း	✓					
	၄	ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်းဖော်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း			✓			
	၅	ရေတံတား တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း			✓			
လူမှု ဦးစားပေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	မြက်ပျိုးကျေး နှင့် ပညာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ			✓			
	၂	မြက်ပျိုးကျေး နှင့် ပညာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ		✓				
	၃	မြက်ပျိုးကျေး နှင့် ပညာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ	✓					
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- မြို့နယ်အဆင့် ၊ ရက်စွဲ- ရွာ- ရေပျံ- ကုန်ပစ္စည်း- VDP ရက်စွဲ-
 မြို့နယ်-မဟာဂျီမယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုဂျီမယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ၊ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၈ - ၃၅ ဦး ၊ ၁ - ၄၈ ဦး ၊ ၁၀၀ - ၈၇ ဦး
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၁၅ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- flipchart, colour pens, tape, scissors
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်ရောင်စားခြင်းပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) = ၆
- PFAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -

၀၇ + ၀	= ၇
၀၈	= ၃
၀၉	= ၁