

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဇေတဝန်ကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့နယ်

ဇေတဝန်ကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ





မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။ ဇင်းဘာကျေးရွာ

၂။ ပုသိမ်ကွင်းကျေးရွာ

၃။ ဝါရီရူ (၁)ကျေးရွာ

၄။ ဝါရီရူ (၂)ကျေးရွာ

၅။ ကော့စိုင်းကျေးရွာ

၆။ ဇာကဒွန်းကျေးရွာ

၇။ သူဌေးကုန်းကျေးရွာ

၈။ မီးရထားဝင်းကျေးရွာ

၉။ အောင်ဇေယျကွက်သစ်ကျေးရွာ

၁၀။ ဇေတဝန်ကျေးရွာ

၁၁။ ရွှေဒဂီးကျွန်းကျေးရွာ

၁၂။ ရေးစုကျေးရွာ

၁၃။ မြင်းတပ်ကျေးရွာ

၁၄။ ဆင်ဖြူရပ်ကျေးရွာ

၁၅။ ရေးစုကွက်သစ်ကျေးရွာ

၁၆။ ဆီဆုံကျေးရွာ                      တို့ဖြစ်ပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ခုံဒုတ်	အကြောင်းရာ	စုံစမ်းမှု
<p>ရွေးနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ နှစ် ခန့်က</p>	<p><u>ရေတဝန် ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း</u></p> <p>ကျေးရွာ စတင် ဖွဲ့စည်းလာပုံ</p> <p>ကျေးရွာ စတင် ဖွဲ့စည်းရာတွင် မူတည်ကျေးရွာ နယ်စပ် အင်အားစွမ်း တွင် တည်ရှိပြီး ရွေးနှစ်ပေါင်း (၁၅၀) နှစ်ခန့် ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရေတဝန် စေတီ တော်ကြီးရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ကျေးရွာ ရွာစားနား ရေတဝန် ဂူ ဟုခေါ်တွင်ကြောင်း သည် ကျေးရွာ စတင် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး (၁၅၀) ဝန်းကျင် ခန့် ရှိပါသည်။ မဟာ လူမျိုး အများစု ဖြစ်ပြီး မွန်၊ ကရင် လူမျိုး နည်းနည်း ယဇ် တို့လည်း ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဘာသာ ဝင် နည်းနည်း ယဇ်လည်း ရှိပါသည်။</p>	
<p>ရွေးနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ နှစ် ခန့်ကတည်းက</p>	<p><u>ဘာသာရေး</u></p> <p>ရေတဝန် ကျေးရွာ ရှိ စေတီတော်ကြီးကို ရွေးနှစ်ပေါင်း (၁၅၀) နှစ်ခန့်ကတည်းကပင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ စေတီတော်ကြီးတွင် သံဃာများ ထိုင်တော်မူပြီး ရေတဝန် ကျေးရွာ စတင် တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး နေရာပေးပေးခဲ့ကြသည်။</p>	<p>ရွာသူရွာသား များစွာပေါင်း တည်ဆောက် ခဲ့ကြသည်။</p>
	<p><u>ပညာရေး</u></p> <p>ရေတဝန် ကျေးရွာ တွင် စတင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ပြီး မူတည်ကျေးရွာ၊ မူတည်ကျေးရွာ၊ မူတည်ကျေးရွာ၊ မူတည်ကျေးရွာ၊ မူတည်ကျေးရွာ ကျောင်းကြီးကြီး ဖြစ်သည်။</p>	
	<p><u>ကျန်းမာရေး</u></p> <p>ရေတဝန် ကျေးရွာ တွင် ရောဂါများ ဖြစ်ပွား ပွားများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မူတည်ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဌာန ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြသည်။</p>	
	<p><u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး</u></p> <p>ရေတဝန် ကျေးရွာ သည် ဂူတော်ကြီး ပေါ်လမ်း ကြီး စတင် တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေ ပြီးသည်။</p>	








# ၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ



ဇေတဝန်ကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်		အဆင့်	%
ကျိးစား:	အကြောင်းအရာ	အဆင့်	%
မပြောရန် (နှစ်:ပါး)	ဆိုင်ကားနှင့်၊ ပန်းဂုံ၊ အိမ်ကွဲ၊ ဆင်းမဦးကောင်၊	၇၅	၇၀%
ရေယံရေဟာ	ကျွန်းပျံနှင့် ပျံ၊ နှင်း ဂျပန်ကုန်ကိုင်၊ နှင်းတံဆိပ်:	၅၀	၂၀%
ချစ်ဆာ	ကားပိုက်၊ အိမ်ပိုက်၊ တိုက်ပိုင်၊ ကားပိုက်:စား:ခွဲ	၂၅	၁၀%
စုစုပေါင်း:		၁၅၀	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

ဇေတဝန်ကျေးရွာ  
မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု  
ပေါင်မြို့နယ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအသုံးသပ်ချက်  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးလွှာ ခန့်မှန်းထားရာ (၇၅) သို့မဟုတ်
- ကြံ့ရာ ကျဘမ်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့  
ဖွဲ့၍ သတ်မှတ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဖွဲ့၍ ၊ ပညာအဆင့်-ခြင်း ၊ ဝင်ငွေအခြေ  
ထွက်ငွေ ဖွဲ့၍ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးလွှာ ဖြစ်သည်။
- ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးလွှာ သူများကို ကျေးရွာ ဖွဲ့ဖို့ ကျေးဇူးတင်  
တောင်းပန် လာရောင်း ပြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများနှင့်  
လိုအပ်ချက်များကို အစားအစာ ထွေးစား၊ ပေးခြင်း ၊ ပြင်းတို့ နား  
လည်ချိန် များတွင် စာနိမိတ် ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်  
ဖော်ခြင်း ၊ စာအုပ်အုပ်စု၊ လမ်းဖျားဖြင့် ပါဝင် လာရောင်း ထုတ်ဝေ  
နိုင်မည်။
- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း ၊ ရေခွက်ဖောက်ခြင်း ၊ တူးဖော်ခြင်း ၊ လမ်းဖြတ်  
ဆံ့ကားဖြတ်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်း များသည် လုပ်အားခ ပြုစု  
ပေး ဝင်ငွေ ပြုစုမည် ဖြစ်သည်။ လောက်သုံးကျေလျှင် ဆောက်ရွာ ဂုဏ်ခြင်း  
ကြောင့် ကျန်းမာကျေးဇူးတင် လည် ၊ အကောင်အထည် ဖြစ်ပြီး ကျခပ်ပြန်  
အချိန်တွင် သက်သာစေရန် အခြား ဝင်ငွေ လုပ်ငန်း များ ဖြစ်သည်။  
ခိုင်တွင် ၊ အားပေးလုပ်ငန်းများ ၊ ပေးမြဲကျေးဇူးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်  
နိုင်မည် ဖြစ်သည်။




အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပါဏာ: ဇေတဝန်  
မုတ္တမကျေးရွာ  
ဧပြီလ ၂၀.၄.၂၀၁၇

		
ကား မြစ်	အပ်ချုပ်ထက် ဝက်	လယ်ယာ လမ်း ဖုန်း ဆိုင်ကတ်

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပါဏာ: ဇေတဝန်  
မုတ္တမကျေးရွာ  
ဧပြီလ ၂၀.၄.၂၀၁၇

		
ကား မြစ် လယ်ယာ ဖုန်း ဆိုင်ကတ်	အပ်ချုပ်ထက် ဝက်	လမ်း



















# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

၂၀.၄.၂၀၁၇

ဝေတဝန်  
မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

အုပ်ချုပ်  
ရေးအဖွဲ့

ကာလသားအဖွဲ့

ကာလသား  
အဖွဲ့

ဓမ္မစင်္ကြံ

ဓမ္မစင်္ကြံ  
အသင်း

အရေးကူညီမှုအသင်း

အရေး  
ကူညီမှု  
အသင်း


ဂေါပကအဖွဲ့

ဂေါပက  
အဖွဲ့

မိ.ကော်မတီ

မိ.ကော်  
မတီ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ





၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဇေတဝန်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဇေတဝန်ကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- ဇွဲကုသီ တွင် သောက်သုံးရုံ ငှားပါးသဖြင့် သောက်သုံးရုံ ရုံးလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း
- လမ်းလေး ရုံးလုပ်ငန်းများ မကောင်းသဖြင့် လမ်းပေါ်ရုံ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပျက်စီးခြင်း
- ဤကတွင် လမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ကဆင်မဖြေ ခြင်း
- ဤကတွင် ရှိတံတား ယာယီများ နိုင်ငံတော် မှ မရှိခြင်း
- လျှပ်စစ် မီးအား နည်းသဖြင့် လျှပ်စစ်သုံး ပစ္စည်းများ ကသုံးပြုရာတွင် ကဆင်မဖြေ ခြင်း
- ဇေတဝန် အပေါ် ဝိုင်းတွင် လျှပ်စစ် မီး မရှိသေးခြင်း

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ဖွဲ့စည်းပုံ ချက်များ

- ဤကွဲ ဖိတ်တိုင် ရုံးလုပ်ငန်းများ ရှိရန်
- ရုံးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်ရန်
- ဤလမ်းများ အားလုံး ကောင်းမွန်ရန်
- ဤကတွင် လမ်းရှိ တံတား ယာယီများ နိုင်ငံတော် ရှိရန်
- လျှပ်စစ် မီးအား အပြည့် အဝ ရရှိရန်
- ဇေတဝန် အပေါ် ဝိုင်း အားလုံး လျှပ်စစ် မီး သွယ်တန်း ရရှိရန်



အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြင်လော အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

- ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယောက်ျားများပါသဖြင့် ယောက်ျားလုပ်ဆောင်မှု မရှိခြင်း
- လမ်းတိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လမ်းများ ရှေးကျစ်အားလျာ အခက်ခဲခြင်း
- ကျေးရွာ အကြည်တိုက် မရှိသဖြင့် အဆေးဆေးလျာ ရှေးကျစ် မရှိခြင်း
- ရေတံဆိပ်၊ လမ်းသည် မျိုးကုသီတွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မြို့ပွဲများ နီးသဖြင့် သွားလာရ အခက်ခဲခြင်း
- ဦးစွာ အတွင်းတံတားငယ်များ၊ မြို့ပွဲအဖွဲ့အစည်းများ လျာ အခက်ခဲခြင်း
- မီးကြိုစီးတိုင်များ၊ မြို့ပွဲအဖွဲ့အစည်း လျာ အခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှတစ်ပြင်လော ရွေးကောက်ပွဲအခက်များ

- အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်းများ
- လမ်းတိုင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်းများ များပြားခြင်း
- အကြည်တိုက် အဖွဲ့အစည်းများ
- ရေတံဆိပ်၊ လမ်းတိုက် အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်ခြင်း
- ဦးစွာ အတွင်းတံတားငယ်များ၊ မြို့ပွဲအဖွဲ့အစည်းများ
- မီးကြိုစီးတိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်ခြင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော အချေးငွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- စက်ရုံ၊ တွင်းတူး၊ မော်တော်
- ရေ နှစ်မြောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း
- ဂွာ မိန်း၊ လမ်း ကျွန်ကျွန်လမ်း ခင်းခြင်း
- ဂွာ အတွင်း လမ်း ဖြို တံတား ယ်များ ပြုပြင်ခြင်း
- မီးကြို၊ မီးတိုင် လေလည် ပြုပြင်ခြင်း
- ဇေတဝန် အသိ မိုင်း၊ မီး ကြို သွယ်တန်းခြင်း

အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော အချေးငွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ဗီစီစီ တွင်းတူး၊ မော်တော် နှင့် ရေ ကျွန်ကျွန် တည် ဆောက်ခြင်း
- လမ်းတိုင်၊ တွင်းရေ နှစ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း
- အကြည် တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- ဇေတဝန် မိန်း၊ လမ်း ကျွန်ကျွန် ခင်းခြင်း
- ဂွာ အတွင်း တံတား များ တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း
- မီးကြို၊ မီးတိုင် တို့၊ ချဲ့ တပ် ဆင်ခြင်း



ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ကျား + မ)

- ဘက်ကြောင့် တူးဖော်ခြင်း နှင့် ကျောက်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
- ရေအောက်ဖွဲ့စည်းတူးဖော်ခြင်း (ကျား + မ)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (မ)
- ဇွဲ မိန်းမလမ်း ကျွန်ကုန်ခင်းခြင်း (ကျား + မ)
- ဇွဲ နေထိုင်၊ တံတား၊ ယာယီများ တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်း (ကျား + မ)
- မီးကြို၊ မီးတိုင် လဲလည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း (ကျား + မ)
- ရေတံဆိပ် နေပေါ် မိုင်၊ မီးကြို၊ နွယ်တန်းခြင်း (ကျား)

ဦးစားပေးကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁. ဘက်ကြောင့် တူးဖော်ခြင်း နှင့် ကျောက်တည်ဆောက်ခြင်း
၂. မီးကြို၊ မီးတိုင် လဲလည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၃. ရေအောက်ဖွဲ့စည်းတူးဖော်ခြင်း
၄. ရေတံဆိပ် နေပေါ် မိုင်၊ မီးကြို၊ နွယ်တန်းခြင်း
၅. ဇွဲ နေထိုင်၊ တံတား၊ ယာယီများ တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၆. ဇွဲ မိန်းမလမ်း ကျွန်ကုန်ခင်းခြင်း
၇. စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ - ၁၅၀  
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ - ၁၅၂

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်တို့ကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာပေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများထံသို့ ပို့ပေးရမည်။

ကျေးရွာပေါင်းဆောင် အမည် ဦး. ဦး. စာပေ	ကျေးရွာပေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၅. ၄၅၄၅ ၄၅၂၈၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမ	ကျေးရွာ ၆၈၈၀၃

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၅၈၁	၁၄၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၉
လူဦးရေ (၂) ၁၅၈	၃	ဘာသာ (၂) ၁၅၈	၃
လူဦးရေ (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူဦးရေရော ခြား		ဘာသာရော	
သန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက်		
ကက်ကြီးရွယ်အိုများ (၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		
အဘိုးအဘွား			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၅၈၁	၄၁၆	၁၆၅
လူဦးရေ (၂) ၁၅၈	၈	၇၀
လူဦးရေ (၃)		
ခြား		
ပိတ်ဆက်စဉ်:	၄၂၄	၅၄၀

လူဦးရေ စုစုပေါင်း = ၉၆၄ ဦး

ခ) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

ဆက်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဟီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက် မညီစာချုပ်အောက်တွင် မရှိပါ		မုတ်ချက် ကျန်းမာရေး၊ အစားအသောက် ကဲ့သို့ မရှိပါ		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်လှော်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လှသွားလမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစံနံနံမထောင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှုပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ပိုင်းပါသည်/မပိုင်းပါ/မသိပါ
- (၂) ပိုင်းပါလျှင် ဤစံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝါဒအတွက်အခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးနိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁- မိုင်  
ပိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀) မိနစ် ----- ထော်လဟီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

နောက်သို့ တွင်ကြာချိန် (၁၃) မိနစ် ----- ထော်လဟီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ မရှိပါ

(ဇ) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

၆ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦးစိုးထင်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် ဦးကျော်ကျော်စိန်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၅.၂၀၁၇



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဦးကျော်ကျော်သိန်း</u>			
စနစ် <u>၂၁.၂ ၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မ္ဗူ</u>	မြို့နယ် <u>ပေါင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မုတ္တမ</u>	ကျေးရွာ <u>ဇေတဝန်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးဆုံးသည့်စနစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၇	၂၀.၄.၂၀၁၇	၄၄	၃၉	၈၃	၁၃-၈၂ : မန္တလေး - ၁
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၇	၂၁.၄.၂၀၁၇	၄၄	၃၉	၈၃	၁၃-၈၂ : မန္တလေး - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စတင် စုစည်းခြင်း	၂၁.၄.၂၀၁၇	၂၁.၂.၂၀၁၇	၄၄	၃၉	၈၃	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သဘာဝရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ကျော်သိန်း			
နေ့စွဲ ၂၁. ၄. ၂၀၁၇	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ မဝက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဖျံ	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမ	ကျေးရွာ ဇေတဝန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ	၁ ရွာကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
၂ လမ်းဆုံတွင် ရွာအုပ်စုများ၊ မကောင်းသော လမ်းပေါ်တွင် ရွာအုပ်စုများ၊ မကောင်းသော လမ်းပေါ်တွင် ရွာအုပ်စုများ	၂ လမ်းဆုံတွင် ရွာအုပ်စုများ၊ မကောင်းသော လမ်းပေါ်တွင် ရွာအုပ်စုများ
၃ ရွာလမ်းများ မကောင်းသော သွားလာရ အခက်မဖြစ်စေ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မရှိသော အခက်အခဲများ
၄ ရွာအတွင်း တံတားယာယီများ ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း	၄ ဇေတဝန် မိန်းမလမ်းသည် မြို့ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
၅ လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ သာမန် လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ မရှိခြင်း	၅ ရွာအတွင်း တံတားယာယီများ၊ များစွာ ကျစ်လျစ်သော သွားလာရခြင်း

၆။ ဇေတဝန် မိန်းမလမ်းတွင် လျှပ်စစ်ဖိနပ် မရှိသေးခြင်း၊ ၆။ မိန်းမလမ်း များများစွာ ကျစ်လျစ်သော သွားလာရခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာရှိ မိတ်ဆွေများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ	၁ အစီအစဉ်တွင် လျှပ်စစ်ဖိနပ် နှင့် ရွာအတွင်း ကန်တည်ဆောက်ခြင်း
၂ ရွာအုပ်စု မကောင်းသော လမ်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၂ လမ်းဆုံတွင် ရွာအုပ်စုများ၊ မကောင်းသော လမ်းပေါ်တွင် ရွာအုပ်စုများ
၃ ရွာလမ်းများ မကောင်းသော သွားလာရ အခက်မဖြစ်စေ	၃ စင်္ကြံတည်ဆောက်ခြင်း
၄ ရွာအတွင်း တံတားယာယီများ ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း	၄ ဇေတဝန် မိန်းမလမ်းကို ကျစ်လျစ်သော သွားလာရခြင်း
၅ လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ သာမန် လျှပ်စစ်ဖိနပ်များ မရှိခြင်း	၅ ရွာအတွင်း တံတားယာယီများကို တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း

၆။ ဇေတဝန် မိန်းမလမ်းတွင် လျှပ်စစ်ဖိနပ် အသုံးပြုခြင်း၊ ၆။ မိန်းမလမ်း များများစွာ ကျစ်လျစ်သော သွားလာရခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ဝက်ကျောင်း တွင် ရွာအုပ်စုများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၆၄ ဦး
၂	မိန်းမလမ်းဆုံတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၆၄ ဦး
၃	ရွာအုပ်စု မကောင်းသော လမ်းများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၆၄ ဦး
၄	ဇေတဝန် မိန်းမလမ်းတွင် မိန်းမလမ်းများ	အမျိုးသား	၂၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၆၄ ဦး
၅	ရွာအတွင်း တံတားယာယီများ တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၂၆၄ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့ရေး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းဦး လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ 24.4.17

ဒေါ်ခင်ကျော်ဆင်

*[Signature]*

24.4.17

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံမှန်ပြီးတိုက်ရောက်ရန်အတွက် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (သရဖူစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဦးကျော်ကျော်ဝင်း</u>			
နေ့စွဲ <u>24.4.2017</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ၀ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗီ</u>		မြို့နယ် <u>ပေါင်</u>	
		ကျေးရွာအုပ်စု <u>488 မ</u>	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ခြင်း) ထည့်သွင်းခွင့်   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
လေတဝန်	ခက်ကျပ်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပေးပို့ရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		၆၆၄ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအဖွဲ့အစည်း အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 24.4.2017

ဒေါ်ခင်စန္ဒာ  
ဒေါ်ခင်စန္ဒာ  
ဒေါ်ခင်စန္ဒာ



၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဝေတဝန်ကျေးရွာ လူထု ဗဟိုပြု အိမ်ကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်အချိန် - ဝေတဝန် တိုင်းကြီးကျေး၊ ဓမ္မာ ရုံ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်အချိန် - ၂၀.၄.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် အချိန် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ ဖြစ်လွှဲ (၂:၀၀) နာရီထိ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ညည်ပွယ်ချက် - လူထု ဗဟိုပြု အိမ်ကိန်း ထောင် နိုင်ငံ

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာ " ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှူး အဖွဲ့ နမူနာ

ကော်မရှင်ကြားဖြင့် ၊ အစည်းအဝေးကျင့်ပုံသည် ညည်ပွယ်ချက် များ ၊ အိမ်ကိန်း

ညည်ပွယ်ချက် များ နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ အိမ်ကိန်း

မိတ်ဆက် (၁၅) ချက် ၊ အဖိုင်း (၆) ဖိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ပါ လော အိမ်ကိန်းခက်

ဝန်းတို့ အား ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ လူထု ဗဟိုပြု အိမ်ကိန်း၏ အဓိက တာဝန်ရှိသူများ

၏ အဓိက တာဝန်များကို ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ လူမှုရေး နာဂင်၊ အန္တရာယ် ရှောင်

ဥစ္စာ ဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၊ ဥပဒေနှင့် ပြုမူခြင်း ၊ ဖိုင်ဆိုင်မှု သုံး

သတ်ခြင်း ၊ ပင်ကို အိမ်သုံး သတ်ခြင်း ၊ မင်းပုံစံ ပြုလုပ်ခြင်း စသည့် PRA Tools

များကို သုံး ပြု၍ ရွာသူ ရွာသား များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဝေတဝန်ထမ်း ကျေးချယ်

ခြင်းတို့ အား ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ " အဖွဲ့အစည်း (၄၄) ဦး ၊ အဖွဲ့အစည်း (၃၉) ဦး

စုစုပေါင်း (၈၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေး သုံး ထက်ချက် " " ကျေးရွာ လူထု မှ အိမ်ကိန်း အကြောင်း

နားလည်သဘောပေါက် သွားကြသည်။ ဝေတဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း ဦးဆောင်ရေး

နှင့် ဝေတဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း တို့အား ကျေးရွာလူထု ၏ စိမ်း

ကျေးချယ်မှုဖြင့် စောင့်ရှောက် ကျေးချယ် နိုင်ခဲ့သည်။

ဝေတဝန်ကျေးရွာ လူ့စုမဟိုဠ် နှစ်မိန်း ဗုဒ္ဓိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပွဲတမ်း

- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်အတွက် -
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်အတွက် - ၂၁.၄.၂၀၁၇
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်အချိန် - နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ မှ ဖြစ်လွှဲ (၂:၀၀) နာရီ ထိ
- အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် ဂုဏ်ပေးချက် - လူ့စုမဟိုဠ် နှစ်မိန်း၊ ဝေတဝန်ကျေးရွာ နှင့် နေထိုင်ရာ နေရာ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ။ ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အင်အားများ၊ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ညီညွတ်စွာ ရောနှော (၅) နှစ်မျှ ပြုလုပ်ပေးရန်၊ များသောအားဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အလမ်းများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာလူ့စုမှ နှီးအေးရေး၊ ဂွေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲလေးရွေးချယ်ခြင်း၊ ချစ်လှုပ်ဖျားများသည် နှစ်မိန်းနှင့် အကျိုးဝင် / မဝင်ကို ဂုဏ်ပြုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ နှစ်မိန်း အထောက်အကူ ပြုအောင် မတီတို့ ကျေးရွာလူ့စုမှ မဲလေးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ ။ အမျိုးသား (၄၄) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၃၉) ဦး စုစုပေါင်း (၈၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ။ ကျေးရွာလူ့စုမှ နှီးအေးရေး၊ ဂွေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူ ပြုရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို အကျိုးရှိစေရန် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာ နှစ်မိန်း အထောက်အကူ ပြုအောင် မတီတို့ ကို နှီးအေး (၁၅) ဦးဖြင့် အထောက်အကူ ပြုရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။





	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



# ၁၄။ VDP အရည်သွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

