


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စီးအိုကျေးရွာ၊ မြေသင်းတွင်းအုပ်စု

၁။ မြို့နယ်ခြေပုံ

၂။ ကျေးရွာခြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း






- အဓိပ္ပာယ်
- △ - ယုဒနာမိတ်
 - ▲ - ဖိနပ်ဆွဲခန်း
 - ▢ - အစာစားခန်း
 - - ဖိနပ်ခန်း
 - △ - အစားအသွယ်ခန်း
 - ◻ - နေရာ
 - ▤ - နေရာ
 - ▥ - နေရာ
 - ▧ - နေရာ
 - ▨ - နေရာ
 - ▩ - နေရာ
 - - နေရာ
 - - နေရာ
 - ▬ - နေရာ
 - ▭ - နေရာ
 - ▮ - နေရာ
 - ▯ - နေရာ
 - ▰ - နေရာ
 - ▱ - နေရာ
 - ▲ - နေရာ
 - △ - နေရာ
 - ▴ - နေရာ
 - ▵ - နေရာ
 - ▶ - နေရာ
 - ▷ - နေရာ
 - - နေရာ
 - - နေရာ
 - - နေရာ
 - ▻ - နေရာ
 - ▼ - နေရာ
 - ▽ - နေရာ
 - ▾ - နေရာ
 - ▿ - နေရာ
 - ◁ - နေရာ
 - ▷ - နေရာ
 - ◂ - နေရာ
 - ◃ - နေရာ
 - ◄ - နေရာ
 - ◅ - နေရာ
 - ◆ - နေရာ
 - ◇ - နေရာ
 - ◈ - နေရာ
 - ◉ - နေရာ
 - ◊ - နေရာ
 - ◌ - နေရာ

မြေသင်းတွင်းအုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများ

- ၁။ မြေသင်းတွင်းကျေးရွာ
- ၂။ ဇီးအိုကျေးရွာ
- ၃။ လက်ပံတဲ(တောင်)ကျေးရွာ
- ၄။ လက်ပံတဲ (မြောက်)ကျေးရွာ



မြေသမီးတွင်း ခေ့ပုဂံ
မြေပုံ

ကျောက်ပန်း၊ လှေပင်း၊ ခေ့ပုဂံ၊ လှေပင်း၊ မြေပုံ

ပခုက္ကူသို့

ငါးပျော့ကန်ရွာသို့

မြေသမီးတွင်း

လက်ပံတံ (မ)

လက်ပံတံ (တ)

ဒီးခို

ရွှေလက်ပါစာ တောင်းရွာ

ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ ဝယ်ဉ်ဆောက်ပုံသာ ဒီလိုခပ်ဗျ

ဟို့ ရွေးလွန်အေဗြဲဘောအခါ၌ တောင်းသူယာလုပ်စားမေ့ချက်စား
ယာအန်တိုဗိုဗြဲကွန်ယော ဆင်းရဲသား နှစ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လွန်
ကာတောင်ထဲ၌တွင် သက်ကယ်စား၊ လမ်းရွက်တဲနှင့် ယာအောင်း
ရဲ ဖေ့စဉ်အေခိုင်းသွားလာလွန်ရှားရေကြေပါတယ်။ တစ်နေ့ဘော
ခါ၌ သေဗွန်ဟေ့ယုဉ်ဂြိုဘောအချိုးသားတစ်ယောက်သည် လယ်ထွန်
ပုဝောအခါ ဖုတ်မယ်တော်ကလျာအချိုးသမီးတစ်ယောက်မှ အချိုး
ကားအေရေရာ၌ ဖြားယောင်းနေပါသည်။ ဒီတွင် သေဗွန်ဟေ့ယုဉ်ဂြိုဘော
အချိုးသားသည် မထိမ်းမမြင်အခါမိမ်းမမြင် ဟန်မတောင်ပိုင်ဘဲ ဖုတ်
ပုတ်တော်အချိုးသမီးလက်ဆွဲ၍ တဲဟေ့တွင်းခေါ်အောင်းခဲပါသည်။
မပါဘဲ။ ရွှေလက်ပါစာပါသဖြင့်၊ ဖောက်တဲနိဗိတ်ကောင်း ဖြစ်လာပါ
သည်။ အဲဒီအချိန်တွင် (ရွှေလက်ပါစာ)ဟု အမည်ပေးရရင် ကောင်း
ပုတ်ဟုထင်မြင်မိတယ်။ ယခုချိန်အထိ နှစ်ပယ်ယာနှင့်သည် ထင်ရှား
ဂြိုပါတယ်။ ဗလ်ယာန်တောင် ရွေးတဟောင်း၊ ဗလ်ယာန်မြောက်
ရန္တဲပင်ခြေရင်းတွင် ရွှေကိုးတင်း၊ ငွေကိုးတင်း ဂြိုပါသတယ်။ အဲ
အခါမှာ တောထဲရေတဲ ဆင်းရဲသားအားလုံးကို အစည်းအဝေး
ပွဲများလုပ်ကြသတယ်။ ဗလ်ယာန်နှင့် မဗီးမဝေး ဖုတ်ဟေ့သို့ ကွာဝေး
တဲရေရာတွင် ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဗလ်ယာန်စံ
မြောက်ဘက် ဟောပြောပွဲလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တွင်ရွေး
ဟောင်းသံကို ကြားရပါသတယ် ဆင်ဗျာ။

ရွေးချယ်ပေးရန် မကြင်စရာ၊ ရွေးချယ်ပေးရန် ရွေးချယ်ပေးရန်

ရွေးချယ်ပေးရန် မကြင်စရာ၊ ရွေးချယ်ပေးရန် ရွေးချယ်ပေးရန်

ရွေးချယ်ပေးရန် (၂၇၆) ဥပဒေတွင် ရွေးချယ်ပေးရန် ပါဝင်သည်။

ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်
(၂ ၇ ၆)	(၂ ၇ ၆)	(၂ ၇ ၆)	(၂ ၇ ၆)	(၂ ၇ ၆)	(၂ ၇ ၆)

ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်	ရွေးချယ်ပေးရန်
(၇ ၇ ၇)	(၆ ၆ ၆)	(၆ ၆ ၆)	(၆ ၆ ၆)

ရွေးချယ်ပေးရန် (၃၁၅) ဥပဒေတွင် ပါဝင်သည်။ ယခု ရွေးချယ်ပေးရန် စွဲချက်များ ပါဝင်သည်။ ရွေးချယ်ပေးရန် အခြေခံဥပဒေတွင် ရွေးချယ်ပေးရန် ပါဝင်သည်။

ရွေးချယ်ပေးရန်
 အရွေးချယ်ပေးရန် ၈၃
 အရွေးချယ်ပေးရန် ၄၀

၈၃
 + ၄၀

 ၁၂၃

၁၄၄

၁၂၃

ရွေးချယ်ပေးရန်
 အရွေးချယ်ပေးရန် ၉၀
 အရွေးချယ်ပေးရန် ၅၄

၉၀
 + ၅၄

 ၁၄၄

လူ့စုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆိုင်ရာခြင်းခွင့်၊ အာဝါဒတိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(CPSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အခြေအနေအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄*	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	3.1.17	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ကော်ဖီဖိတ်များ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၁	၁၁	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ၅ ခု၊ ကျေးရွာ လူထုအကြား ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ထိခံစားခြင်းကာလ ရှိအောင် ဖော်ထုတ်နိုင်စေသည်။
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်ဆန်းတိုင်းခြင်း (Wealth Ranking)	3.1.17	ချွမ်းသာ၊ အလယ်အပတ်၊ နွမ်းပါး	၁၁	၁၁	၂၂	ကျေးရွာအတွင်း ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပစ္စည်းပစ္စာ၊ ဇာတိအားပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်မြင့်မြောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာ အဆင့်၊ လိုအပ်မှုနှင့် ဝေငွေ ရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါသည်။
၆။	ပစ်စူအိမ် ကွန်ယက် (Spider web)	3.1.17	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ အပျိုသားအုပ်စု၊ အပျိုသမီးအုပ်စု	၁၄	၁၀	၂၄	အပျိုသား ၅ ခု၊ အပျိုသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ စာနားစု အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ အဖွဲ့ဝင်များ စာသင်ကြားခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ရှောက်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးကြည့်ရှုပါသည်။

လူ့စွမ်းဆောင်ရည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

CPSA / PRA) ကော်မရှင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အခြေအနေအထား/အချက်အလက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	မာမာ-မာမာ ချိတ်ဆက်မှု (Kann Vidyanam)	-	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်များ ကျေးဇူးတင်များ ကျေးဇူးတင်များ ကျေးဇူးတင်များ	၁၇	၁၃	၃၀	ကျေးဇူးတင်တို့၏ ရှိနေသော ဂျပန်၊ နယူး မာမာများ ၂၆၊ ကျေးဇူး ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက် ရန်နှင့် ထိခိုက်ခြင်း ရှိသော ဖော်ပြချက် နိုင်ပါသည်။
၅။	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ခြုံငုံ (Health Ranking)		ချမ်းသာ၊ အဆင့်အတန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်	၁၁	၁၉	၃၀	ကျေးဇူးတင်တို့၏ ဂျပန်၊ အကြောင်းအရာများ ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ အခြေအနေအထား နှင့် အဆင့်၊ ခြုံငုံခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် အဆင့်အတန်းများကို ထည့် ထည့်ထည့်ထည့်စားခြင်း ခံကြသည်။
၆။	ပိတ်၊ ကျွန်ုပ် ကျွန်ုပ်တို့ (Spider Ilebo)		ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသား ၂၆၊ အမျိုး သမီးများအား အလုပ်အကိုင်နှင့် အဆင့် တန်းစားမှုနှင့် အကျိုး ပစ္စည်းအကြောင်း နှစ်နှစ် အကြောင်းနှင့် စတင် အခြေအနေအထားကို ခံကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် ကုမ္ပဏီ အခြေအနေနှင့် သဘာဝအားဖြင့် အခြေအနေနှင့် ကျေးဇူးတင် သည် ကုမ္ပဏီ
ဆုံးစိတ်ဖြင့် (PRR) တွင် တစ်ခုပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီ အခြေအနေနှင့် သဘာဝအားဖြင့် အခြေ
အနေနှင့် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်

* ကုမ္ပဏီ အားဖြင့် အခြေအနေနှင့် ပကတိအခြေအနေနှင့် သိခြင်းဖြင့်

* ကျေးဇူးတင် ကုမ္ပဏီများကို ရှင်းလင်း ရွာခြင်းတို့ဖြင့်

* ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်း ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်

ထောက်အပံ့ဖြင့် တို့ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပါသည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်


မူပိုင်ခွင့်အကျိုးအမြတ် - ကျေးဇူးတင်

ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နိုင်းယုဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဇီဒို

အိမ်စု - မြောင်းတုန်း

ရက်စွဲ ၂၇.၇.၂၀၂၀



သုံးသပ်ချက်

ထီးအိုင်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆန်းက ဣန္ဒြေ ပင်ကူအိမ်ကျေးဆွဲခြင်းသည်ကူ
ဆန်းခေခြင်း (PRA လုပ်ငန်းတွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
အဆန်းက ဣန္ဒြေ ပင်ကူအိမ်ကို ကျေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ စွမ်း
ဆောင်ရွက်အား သာချက်အား နည်းချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာကူညီအမျိုးသား
အမျိုးသမီး တို့နှင့် မူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှာ ကူညီမညီမျှ ဖြစ်နိုင်မှု
ကုန်ငွေ၊ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းကိုင်တွင်ကူညီရသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး မရှိခြင်း
အတူမူးပေါင်း၍ စီမံကိန်းကုန်ငွေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ကျေး
ရွာကူညီရေး အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဒီဆောင်ရွေးခွင့်ပေးရေးအဖွဲ့အကြီး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာကူညီ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ဗန်းကားချုပ်

ကျေးရွာ - ဇီ.ဖို

အုပ်စု - မြေသင်းတူဇင်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၁၀.၁၇



သုံးသပ်ချက်

ဤကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အချိတ်ဆက်ခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်း
(PRA Tool) တွင် တစ်ခုပါဝင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ခြင်း ဆွဲကုတ်
* ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့အစည်းများအား မေးမြန်းခြင်း
* ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကုန်ဆောင်ချက်နှင့် အချိတ်ဆက်မှုများအား မေးမြန်းခြင်း
* အချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအား ထိရောက်စွာ ဆက်သွယ်သော အဖွဲ့များအား
ခွဲခြားခြင်း

* ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ကုန်ဆောင်မှုများအား အဖွဲ့အစည်းများ၏ အချိတ်ဆက်မှု
ကုန်ဆောင်ချက်များကို သိရှိရန် ကုန်ဆောင်မှုများ ကုန်ဆောင်နိုင်စေရန် ကုန်ဆောင်မှု
သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အိန်ဒွါဖြူ
ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်


- (၁) မည်သည့်လများတွင် ရေဥပဒေသည်၊ မည်သည့်လများတွင် ရေပေါများသည်ကို သိနိုင်ခြင်း
- (၂) မည်သည့်လတွင် စိုက်ပျိုးသည်၊ မည်သည့်လများတွင် ဂိုတ်သိမ်းသည်ကို သိနိုင်ခြင်း
- (၃) မည်သည့်လများတွင် ထိခွေကောင်းသည်၊ မည်သည့်လများတွင် အလုပ်ကကိုင် ဖြားပါးသည်ကို သိနိုင်ခြင်း
- (၄) မည်သည့်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကို သိနိုင်ခြင်း
- (၅) မည်သည့်လများတွင် ပွဲစားများ ကျင်းပ သည်ကို သိနိုင်ခြင်း
- (၆) မည်သည့်လများတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်တက်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း
 စသည် ကျေးဇူးစွာလူထု၏ တစ်စုံတစ် ဝါးလုပ်ပတ်မှု ပုံစံကို အခြေခံမူရင်း သိရှိနိုင်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ကောက်ခံစာတည်းဖော်ပြန် လများ ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာ ကူညီပေးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ် လိုက်ပါသည်။

ပြဿနာ သစ်ပင်

ကျေးဇူး - ဒေါ်ဦး

ရက်စွဲ - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ရက်စွဲ - ၁၇.၇.၂၀၁၇



ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၊ ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်

(၁) ပြဿနာဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိခြင်း

(၂) ပြဿနာ၏ ကျိုးကြောင်းများကို သိရှိခြင်း

(၃) ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါ တင်ပြခြင်း၊ သိရှိနိုင်ခြင်း
သည် ကြောင်းကရာ ကျိုးကြောင်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည်
ကော့ပါသော ဗဟုသုတဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကြောင့် သုံးသပ်နိုင်
ပါသည်။

ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးဇူး အမည် = ဇီး ဟို

အုပ်စု အမည် = ရွှေ ၁၁၉-၀၇၉

ရက်စွဲ = ၁၇.၁.၂၀၁၇

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	တို့က်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ယာဇေး ၆၀ (၂၀) ခွံ၊ ပါ့ဂျစ်၊ ဆိုဇကယ်၊ ပဲခွေစက်၊ ပဲခွေစက် ၁၇၂၊ ဖုန်း	၂၀	
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ခွပ်မိုး၊ ထက်ကား၊ ယာဇေး ၆၀ (၂၀) ခွံ၊ ပါ့ဂျစ်၊ ဆိုဇကယ်၊ ဖုန်း ၁၇၂	၅၀	
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သော အုပ်စု	ထန်း၊ ဂွက်မိုး၊ ထန်း၊ ဂွက်ကား၊ ယာဇေး ၆၀ (၂၀) ခွံ၊ မ၊ ဆိုဇကယ်၊ ဖုန်း ၁၇၂	၁၀၀	
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	ထန်း၊ ဂွက်မိုး၊ ထန်း၊ ဂွက်ကား၊ တစ်နေ့၊ ကျွဲသား	၄၀	
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	ကုလွီထောက်ပံ့သူမရှိ	၆	

ခေုဉ်းပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ခေုဉ်းပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံ ရေးဆွဲဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်

- (၁) ကျေးဉ်းကွပ်း ပြေလည်သော နိမိတ်ဆောင်စု ကရေကတွက်၊ ဇာတ်ကောင် ပြေလည်သော နိမိတ်ဆောင်စု ကရေကတွက် ဝှ် နွမ်းပါးသော နိမိတ်ဆောင်စု ကရေကတွက်ကို ဒာတ်ကကျ နှီးပါး သိခိုင်ခြင်း
- (၂) ကျေးဉ်းလူထုက ပြေလည်သော ၊ နွမ်းပါးသော ကဆင်များကို မညှိကဲသို့ သတ်မှတ်သည်ကို သိခိုင်ခြင်း
- (၃) နွမ်းပါးသော နိမိတ်ဆောင်စု ကရေကတွက် များပါးခြင်းကြောင့် ကျေးဉ်းကွပ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် သိခိုင်ခြင်း စသည်၊ အကြောင်းကရာ ကမျိုးမျိုးကို သိခိုင်သည့် ကရေပါသော လူမှုဆန်းစစ် ခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ခိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးပြု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုလက်မတို့

၂၀၂၄

ဦးမောင်မောင်
ဒေါ်မာမာ

ဝတ်ယူရေး အပင်ကပ်မတို့

ဦးမွန်ကျီ
ဒေါ်မြနွဲ့
ဦးကျော်စွဲ

အာရှကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
အပင်ကပ်မတို့

ဦးပေါ်ရွှေ
ဦးစွဲခွယ်
ဒေါ်ခင်မာမာ

လုပ်ငန်းလည်ပတ် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး
အပင်ကပ်မတို့

ဦးမောင်မောင်
ဦးမြသောင်း
ဒေါ်ဇော်

လေ့ကျင့်ရေးဌာန

ဦးဝင်းဌေး
ဒေါ်မာမာ

ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်

ဦးစိုးမာမာ
ဒေါ်မာမာ

အထောက်အကူပြု

ဒေါ်မာမာ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမောင်ခိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၃၇၆၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကျော်ဝင်းဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်ဘက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၀၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၆၂	၅၃၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၀	၈

ပေါင်း ၁၀၀၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ချောက်ကျော်ပေါ်မူကတ ----- ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွှေကော်ဖက်
- (၂) ဇီးကော်ဖက်
- (၃) ကျေထီးကော်ဖက်
- (၄) အိန္ဒိယအသံအသံဖွဲ့
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

၂၅) ကျန်းမာရေးကော်မတီ

အမည် ဦးဖောင့်ဖိုင်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ ၁၀.၃.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်ဇော်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမောင်ညွန့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၇၅၅၅၅၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိန်နာဖြူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် မန္တလေး၊မြို့နယ် ရွှေဘိုမြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အ. ၃၇

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၁၈	ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ ---	၂၁၈
လူမျိုးစု (၂) --- မြို့ ---		ဘာသာ (၂) --- မြို့ ---	
လူမျိုးစု (၃) --- မြို့ ---		ဘာသာ (၃) --- မြို့ ---	
လူမျိုးစုရော --- မြို့ ---		ဘာသာရော --- မြို့ ---	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် နှင့် အထက်)	၅၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၈၆	၅၆၅
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၄၈၆	၅၆၅
လူမျိုးစု (၂) --- မြို့ ---		
လူမျိုးစု (၃) --- မြို့ ---		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၀	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်း ကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အပြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၂) ကျေးရွာအုပ်စု-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောနိုင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 3-1-17


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်နုနု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 3-1-17



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ညို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၇၅၅၅၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးဒွန်းပြိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် လွှာငါးစိ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာငါးစိ
	ကျေးရွာ ဦးစိုး	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	218	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	218
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	482	569
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	180	38

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက် အထက်တန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2.00 / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:45 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:45 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Plan Myanmar

(၂) PEMF

(၃) CBT

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17.9.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိနုနွာဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17.9.2017



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်ဇော်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စေတီ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၁၆	၂၀.၇.၁၆	၆၁	၄၃	၂၀၄	၁၀၄ မဃာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၇.၁၆	၂၁.၇.၁၆	၅၇	၄၇	၂၀၄	၁၀၄ မဃာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၆	၂၃.၇.၂၀၁၆	၁၀၅	၁၀	၂၀	၂၀ မဃာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၈.၂၀၁၆	၆.၈.၂၀၁၆	၃၅	၂၇	၆၇	၆၇ မဃာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း ရေးအမိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၈.၂၀၁၆	၆.၈.၂၀၁၆	၃၅	၂၇	၆၇	၆၇ မဃာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအမိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၁၀.၂၀၁၆	၆.၁၀.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅ မဃာ



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၁၇.၂၀၁၆	၆.၁၇.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၅
၆.၇ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၆.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

၆.၂ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၄-၁၇	၉-၄-၁၇					၁၅၀	၁၅၀	၁၇၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၄-၁၇	၃-၄-၁၇					၅၆	၅၆	၅၆
၆.၄။ ပြည်/လိန့်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၅-၁၇	၂၅-၅-၁၇					၇၅	၇၅	၇၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၀-၅-၁၇	၂၀-၅-၁၇					၁၁၀	၁၁၀	၁၁၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆-၅-၁၇	၂၆-၅-၁၇							၂၀၂၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈-၅-၁၇	၂၈-၅-၁၇							၂၆၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၆.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လှိုင်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု အောင်တန်း ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၇	၁၆.၇.၂၀၁၇	၇၃	၇၅	၁၄၇	၅၅၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၇.၂၀၁၇	၁၇.၇.၂၀၁၇	၁၀၁	၁၀၈	၂၀၉	၅၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၁၇	၂၇.၁၁.၁၇	၅၀	၆၀	၁၁၀	၂၁၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၁၈	၁၅.၁.၁၈	၅၀	၄၀	၉၀	၂၁၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.1.18	20.1.18	50	50	50	100	100	100	၂၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.1.18	20.1.18	50	50	50	100	100	100	၂၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.1.18	20.1.18	50	50	50	100	100	100	၂၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	16.2.18	16.2.18	40	30	30	70	70	70	၂၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	25.2.18	25.2.18	60	40	40	100	100	100	၂၁၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	28.2.18	28.2.18	70	50	50	120	120	120	၂၁၈
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်	10.3.18	10.3.18	50	30	30	80	80	80	၂၁၈
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်	15.3.18	15.3.18	50	50	50	100	100	100	၂၁၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	28.3.18	28.3.18	60	50	50	110	110	110	၂၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	30.3.18	30.3.18	25	100	25	125	125	125	၂၁၈

53-11-501/52-10-8-11

၃၁.၁၁.၁၈ ၃၁.၁၁.၁၈

၁၈.၁.၁၈ / ၁၈.၁.၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ရက်စွဲ

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်ဝင်းဦး**

နေ့စွဲ **၁၁.၃.၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ခေတ္တမြား** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာကြီး** ကျေးရွာ **ကြီး**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သော့ကန်၊ သုံးကျေးရွာခံမြို့	၁	ကျေးရွာအစား
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	၂	လမ်းအဆက်အသွယ်
၃	ဆေးကုသရေးပေးခြင်း	၃	ကျေးရွာအစား
၄	မညာကုသရေးဦးစီးဌာန	၄	ဆေးကုသရေးအစား
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	အထူးအကျိုးရှိပေးပါမည့်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများ	၁	ကျေးရွာအစား
၂	မြေသား၊ လမ်း၊ မြေ ကျောက်ခဲစွယ်	၂	အချိန်ပြုစုမှု၊ ဆေးကုသရေး
၃	ဆေးကုသရေး၊ မြေ၊ ကျေးရွာအစား	၃	မြေသား၊ လမ်း၊ မြေ ကဏ္ဍများ
၄	အလယ်တန်း ကျောင်းနှင့် ဆရာမ	၄	အထက်တန်း ကျောင်း၊ ဖွင့် ပို့
၅	ကျေးရွာအစား၊ ဆေးကုသရေး	၅	အထူးအကျိုးရှိပေးပါမည့်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကန်ကျေးရွာအစား	ကျေးရွာ + ၁၀	၁	၈၀-၁၀၀	တစ်ရွာလုံး
၂ ကျေးရွာအစား	"	၂		
၃ အထက်တန်းကျောင်း	"	၃		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	ကျွမ်းကျင်ရေး		၄		
၅	ဆေးစောင့်နှင့် ရဲဘက်		၅		
၆	စာရေးဆရာနှင့် မြေပုံရေးဆရာ		၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၁၆

၁	အကြံပေး	၁	အကြံပေး
၂	အကြံပေး	၂	အကြံပေး
၃	အကြံပေး	၃	အကြံပေး
၄	အကြံပေး	၄	အကြံပေး
၅	အကြံပေး	၅	အကြံပေး
၆	အကြံပေး	၆	အကြံပေး
၇	အကြံပေး	၇	အကြံပေး
၈	အကြံပေး	၈	အကြံပေး
၉	အကြံပေး	၉	အကြံပေး
၁၀	အကြံပေး	၁၀	အကြံပေး

၁	အကြံပေး	၁	အကြံပေး
၂	အကြံပေး	၂	အကြံပေး
၃	အကြံပေး	၃	အကြံပေး
၄	အကြံပေး	၄	အကြံပေး
၅	အကြံပေး	၅	အကြံပေး
၆	အကြံပေး	၆	အကြံပေး
၇	အကြံပေး	၇	အကြံပေး
၈	အကြံပေး	၈	အကြံပေး
၉	အကြံပေး	၉	အကြံပေး
၁၀	အကြံပေး	၁၀	အကြံပေး

ဤစာရွက်ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

၁။ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ လက်မှတ်၊ နေ့စွဲတို့ကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

၂။ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

၃။ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အလုပ်အကိုင်၊ အခြားအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်	အမည်	လက်မှတ်	နေ့စွဲ	အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်	အမည်	လက်မှတ်	နေ့စွဲ
၁	အကြံပေး			၁	အကြံပေး		
၂	အကြံပေး			၂	အကြံပေး		
၃	အကြံပေး			၃	အကြံပေး		
၄	အကြံပေး			၄	အကြံပေး		
၅	အကြံပေး			၅	အကြံပေး		
၆	အကြံပေး			၆	အကြံပေး		
၇	အကြံပေး			၇	အကြံပေး		
၈	အကြံပေး			၈	အကြံပေး		
၉	အကြံပေး			၉	အကြံပေး		
၁၀	အကြံပေး			၁၀	အကြံပေး		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြ.ကိ.က လက်မှတ် ၉၅ နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇

၁	၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၈၂ + ၀၆၇၇	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀
၂	၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၈၂	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၁
၃	၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၈၂	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၂
၄	၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၈၂	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၃
၅	၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၈၂	၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၄

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျော်စိုးဒွတ္တ			
နေ့စွဲ ၂၇.၅.၂၀၂၄	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
		<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဓမ္မစူး	မြို့နယ် လှိုင်စို	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်စို	ကျေးရွာ အိမ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု မရရှိခြင်း	၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု မရရှိခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ် မရရှိခြင်း

အစဉ်အလာ ပြုလုပ်ဘဏ် အချိန် = ၅၃၀၀

အစဉ်အလာ ပြုလုပ်ဘဏ် ဇန်နဝါရီ = ၂၇-၀၁-၂၀၂၇

အစဉ်အလာ ပြုလုပ်ဘဏ် ရွေးကောက်ပွဲ = နိုင်ငံတော်ရွေးကောက်ပွဲ

အစဉ်အလာ တက်ကြွစေရန် = ကျေးဇူးတင်စွာ

အစဉ်အလာ ပြုလုပ်ဘဏ် =

အစဉ်အလာ ပြုလုပ်ဘဏ် ကုန်သွယ်ရေး = ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်ပြီး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ
အားပေးခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ပီတိခံစားရအောင်
အားပေးပေးပို့ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၁) = အစဉ်အလာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား
လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့် ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၂) = ကျေးဇူးတင်စွာ ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၃) = အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား (၂၀၂၅ ခု) အစဉ်အလာ အစီအစဉ်
အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့် ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။
အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၄) = ကျေးဇူးတင်စွာ အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့်
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၅) = ကျေးဇူးတင်စွာ အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့်
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၆) = ကျေးဇူးတင်စွာ အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့်
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

အစီအစဉ် (၇) = (၄) နှစ်စာ ကျေးဇူးတင်စွာ အစဉ်အလာ အစီအစဉ်အား လူထုဆန္ဒခံယူရေးနှင့်
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။
ပထမနှစ် - မြို့ကြီးလမ်းလှည့်ပတ်ရေး၊ ဒုတိယနှစ် - ကျေးဇူးတင်စွာ
တစ်နှစ်လျှင်လုပ်ငန်း၊ တတိယနှစ် - ဝါလီ (၂၀၀၀) ဆုံး ကျော်လွန်တန်၊
တတိယနှစ် - မြို့ကြီးလမ်းလှည့်ပတ်ရေး၊ ပထမနှစ် - ကျေးဇူးတင်စွာ
ဖော်ပြခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါမည်။

နစ်နာခြင်း (၆) - ကျေးဇူးတင်မိန့်ခိုးအထောက်အကူပြုရောက်မတ် ရွေးချယ်ရာတွင် ကော်မတီဝင် တစ်ချို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် စွဲစွဲချိတ်ဆက်မှုများမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျေးဇူးတင်မိန့်ခိုးအထောက်အကူပြုရောက်မတ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးဇူးတင်မိန့်ခိုးအထောက်အကူပြုမိမိ မလေးရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူး။

ကျေးဇူးတင်မိန့်ခိုးအထောက်အကူပြု - ဦးစောထွန်း

" - ဘညာလှိုင်

ဝယ်ယူရေး - ဦးထွန်းထွန်း (ညောင်)

- ဦးကျော်မင်း

- ဒေါ်ပို့လှိုင်

ကော်မတီဝင်များ - ဦးမြင့်စွယ် (ညောင်)

- ဦးဝါကျွန်း

- ဒေါ်မာမာ

လက်ထောက် - ဦးကျော်မင်း (ညောင်)


- ဦးကျော်မင်း

- ဒေါ်မာမာ

ကော်မတီဝင်များ - ဦးကျော်မင်း

- ဒေါ်မာမာ

ကော်မတီဝင်များ - ဒေါ်မာမာ တို့ကား ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။



ဒို့င်းလွှဲ၊ ဘေး ရေတနာတန်ဆာဖက် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ရေတနာတန်တမ်း (ကျား) - ဒို့င်းလွှဲ

ရေတနာတန်တမ်း (မ) - ဒေါ်အေးနှိတ်တို့ဘေး ရွေးချယ်လှူတန်း
အများအပြားတို့ ဆန္ဒအရ ပါဝင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (11) = လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိသူများ လုပ်ငန်းခွင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လူမှု
ရွေးချယ်မှုလှူတန်း အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ခွင့်၊ တန်ဖိုးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်
ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် ပြုလုပ်ရမည့် PRA Tool များ၏
တစ်ခုခု၏ဆီ၏ ရှေ့ပြေးဆောင်ရွက်မှုများအား ဖြစ်လာစေမည့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိသူများမှာ-

- (၁) လူမှုရွေးချယ်မှုအဖွဲ့အစည်း
- (၂) ရာထူးဝင် ဝန်ထမ်း
- (၃) ဥစ္စာရေး ဖိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း
- (၄) ကျား၊ မ ဖိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

- (၅) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍပင် တူညီဖွဲ့
- (၆) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံ ပုံစံ တို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်
ရွေးချယ်မှု ရရှိလာသော အဖွဲ့ PRA တစ်ခုခု၏ဆီ၏ရေကန်အား
အနှစ်ချုပ်၍ လူမှုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိသူ ဒေါ်တင်တင်တို့နှင့်လွှဲရွေးချယ်မှု
လူမှုဖွဲ့ ဖြစ်လာစေမည့် ဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ် (12) = လူမှုဖူလုံမှုဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)
အခမ်းအနား အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ထိုအခန်းကဏ္ဍ
စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ၏ 17.9.2019 ဇူ
လိုင် (၄.၀၀) တွင် ရွေးချယ်မှု ခွင့်ပြုချက် တွင် ဖွဲ့စည်းရမည့် လူမှုရွေးချယ်မှု
အဖွဲ့အစည်း (၄၀) အဖွဲ့အစည်း (၄၀)၊ တာဝန်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
(12: 40) မိနစ်တွင် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ၏
ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အခြေခံအားလုံး	၀	ဒေါ်ကြီးကဲကဲပတ်ခြင်းပတ်သက်သည့် အချက်အလက်	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈
	၁	ပေးပို့ကိစ္စအတွက်အချက်အလက်	၂	၂	၂
	၂	ဂါနီ(၂၀၀၀၀)ဆံ့ကွေးကွေး အချက်အလက်	၂	၂	၂
	၃	မူကြမ်းကွေးကွေးအချက်အလက်	၂	၂	၂
	၄	စက်ကွေးကွေးအချက်အလက်	၂	၂	၂
အထွေထွေအချက်အလက်	၀	စက်ချုပ်သည့်အချက်အလက်	၂	၂	၂
	၁	ကွေးကွေးကွေးကွေးအချက်အလက်	၂	၂	၂
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအချက်အလက်	၂	၂	၂
	၃	လက်မှုပညာအချက်အလက်	၂	၂	၂
	၄	စက်ကွေးကွေးအချက်အလက်	၂	၂	၂
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀				
	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ပညာရေး	၀				
	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၀				
	၁				
	၂				