


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

( NCDDP )



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )

ဖီးရမူင်ကျေးရွာ၊ ဖီးရမူင်အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း





စီးမျှင်ကျေးရွာအုပ်စု  
ညောင်ဦးရရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်  
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ညောင်ဦးရရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ စီးမျှင်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်


ကွင်းခြား	
မြေနီလမ်း	
စေတီ	
ဘုန်းကြီးကြီးကျောင်း	
မိဗ္ဗာရုံ	
သ/မ	
ဆေးခန်း	
အုပ်ချုပ်ရေးရုံးရုံး	
စာသင်ကျောင်း	
စက်လုပ်စက်	
ရေကန်	

ဦးစဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်	ရပ်ကွက်	ဧရိယာ
၁။	စီးမျှင်(မ)	၄၄	၄၄	၁၀၅
၂။	စီးမျှင်(လ)	၄၄	၄၄	၁၀၀
၃။	စီးမျှင်(တ)	၄၄	၄၄	၁၀၂
၄။	ကျေးရွာကြီး	၄၄	၄၄	၁၀၀
၅။	ပွဲတိုင်း	၄၄	၄၄	၁၀၀
	စုစုပေါင်း	၄၄	၄၄	၄၀၄


ယူဇုဒေးဗာဂင်းအဖြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာအစားလမ်း

နေ့စွဲ ၁၃.၇.၂၀၁၆



အညွှန်း



- ▭ - ဘေးလေးခန်း
- ▭ - ဘဏ္ဍ
- ▭ - ရွာလယ်မီးစက်
- ▭ - ရုံးခန်း (ကျေးရွာ)
- == - ရွာတွင်းလမ်း
- — - ဘိရောင်း
- - စက်ရေတွင်း
- - စာသင်ကျောင်း
- ▲ - ဘုရား
- - ဘုန်းကြီးကျေး
- ⊖ - ရေကန်
- 🌳 - သစ်ပင်ကြီး
- - ကျောက်ချောင်း (ခါးခြစ်၊ ၇၀၀၀)
- ⊙ - စက်ရေတွင်း (၆၀၀၀)

ဇီးဇျှင် ကျေးရွာ ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဇီးဇျှင်

နေ့စွဲ - ၃၀.၇.၂၀၁၇

ဇီးဇျှင် ကျေးရွာ ဖြေပုံ၊ လေ့လာသုံးသပ်ချက် နာဂ၊ ဇီးဇျှင် ကျေးရွာသည် ညောင်ဦး မှ  
 မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ညောင်ဦး-ကျောက်ပန်းတောင်း ကားလမ်း ပေါ်ရှိ ရွှေလှိုင်းသစ်နှင့်  
 မှ ကားဖြင့် သွားနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ယွန်ခဲစာသုတ်ဒေသ ချောင်းတိုက် စားဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာ  
 သုံးပိုင်းပိုင်းအားဖြင့် ဖြောက်ရွာ၊ နာလယ်ရွာ၊ တောင်ရွာဟူ၍ ကွဲသွားပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာ  
 နှင့် တစ်ရွာ အကြားတွင် သဲချောင်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် နမိကနားဖြင့်  
 ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ ဇီး၊ ထန်း၊ လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်  
 တစ်ရွာတစ် တွင် ကျ စက်ရေတွင်း (၃) တွင်ရှိပါသည်။ ဖြောက်ရွာ၏ နဂရွှေဘက်တွင် ဖြေသား  
 ရေကန် နှင့် တောင်ရွာ နဂရွှေဘက် တွင် ဖြေသားရေကန် (၂) ကန် ရှိပါသည်။ စာသင်းကျောင်း  
 နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများသည် နာလယ်ရွာတွင်ရှိပြီး၊ ဆေးပေးခန်းသည် ဖြောက်ရွာတွင်ရှိပါသည်။  
 ဇီးဇျှင် ကျေးရွာ ဖြေပုံ နာဂ၊ စတောင်ရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲစွာသွားလာ နေရ  
 သည် နခြေစာနေရှိပါသည်။

# လိမ္မော်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု

- ① လိမ္မော်ကျွန်းကျေးရွာ
- ② ဗဟိုကျေးရွာ
- ③ ယာတောကြီးကျေးရွာ

ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာသမိုင်းကျမ်း

၁၇၉၂၅၀၁၆၂၅

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးဇေယျာကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော  
နှစ်(၂၀၀)ကျော်ခန့်က ရွာတည်ခဲ့သည်ဟု သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ပြောပြချက်အရ ခန့်မှန်းသိရှိရပါ  
သည်ဇီးဇေယျာ(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာမှာခေတ်အဆက်ဆက်ရပ်ရွာလူကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော  
လူကြီးများမှ ဆောက်တည်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ပူးတွဲပါအမည်စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။



ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဖျော်အုပ်စု၊ ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော လူကြီးများ ၂

ဝဋ်	အမည်	အဖအမည်	တာဝန်	နေရပ် ဇီးဖျော်
	ဦးဖိုးမောင်	ဦး		။
	ဦးညိုတုတ်	ဦးဖိုးမောင်		။
	ဦးမုံ	ဦးမင်းဂံ		။
	ဦးမောင်	ဦးလှိုင်		။
	ဦးကျော်ခင်	ဦးနိုင်		။
	ဦးနိုင်	ဦးဖိုးရွှေသာ		။
	ဦးအေးလူ	ဦးလူပု		။
	ဦးသိန်းအောင်	ဦးလှခင်		။
	ဦးအုန်းစိန်	ဦးအေးလူ		။
	ဦးသောင်းညွန့်	ဦးကျော်လ		။
	ဦးကျော်မြ	ဦးချုပ်		။
	ဦးညိုတုတ်	ဦးဖိုးမောင်		။
	ဦးကျော်ခင်	ဦးနိုင်		။
	ဦးဆိုးကျော်	ဦးသာနု	မြေသို့ကောင်းစီ ဗဟိုဌာန	။
	ဦးမောင်ထွန်း	ဦးဝိုင်း	ဒဂုံဌာန၊ မြေဌာန	။
	ဦးထွန်းရင်	ဦးမြတ်ထွန်း		။
	ဦးကျော်ရှိန်	ဦးတက်စွာ		။
	ဦးဆိုးကျော်	ဦးသာနု		။
	ဦးမောင်ထွန်း	ဦးဝိုင်း		။
	ဦးထွန်းကြိုင်	ဦးရွှေခိုး		။
	ဦးသန်းမောင်	ဦးမောင်ထွား		။
	ဦးလှမြင့်	ဦးသောင်းညွန့်	၇.ယ.က ဗဟိုဌာန	။
	ဦးပြုံး	ဦးအုန်းစိန်	၇.ယ.က ဒဂုံဌာန	။
	ဦးဆန်းဦး	ဦးကျော်ရှိန်	၇.ယ.က ဗဟိုဌာန	။
	ဦးသန်းစိုး	ဦးဘိုလေး	၇.ယ.က ဒဂုံဌာန	။
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	၇.ယ.က ဗဟိုဌာန	။
	ဦးမောင်ငွေ	ဦးဘရှင်	၇.ယ.က ဒဂုံဌာန	။
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	၇.ယ.က ဗဟိုဌာန	။
	ဦးဌေးလွန်	ဦးစံရှိန်	၇.ယ.က ဒဂုံဌာန	။
	ဦးအောင်ဆန်း	ဦးကြည်ဆောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	။

အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ကျေးရွာလူကြီးများ မှတ်မိသလောက် ဖော်ပြပြီး ဇီးဖျော်(ခ)ဇီးစားမြင်ကျေးရွာ အမည် စတင်ခေါ်ဝေါ်လာခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း သမိုင်းအကျဉ်းဖော်ပြလိုပါသည်။

ညောင်ဦးခရိုင်၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဖျော်(ခ)ဇီးစားမြင် ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးဖျော်ကျေးရွာအုပ်စု၏ အမည် စတင်ခေါ်တွင်လာခြင်းမှာ ရှေးယခင်က လူကြီးသူမများ၏ ပြောစပ် သမိုင်းအကျဉ်းအား ဖော်ပြလိုပါသည်။ ရှေးလွန်လေ ပြီးခဲ့သော ဘုရင်မင်းတစ်ပါး၏ သမိုင်းအလာနှင့်ဆက်စပ်မှု ဖော်ပြလိုပါသည်။ ၎င်းမင်းတရားကြီးက အလောင်းစည်သူမင်း ရယ်လို့ ရှေးလူကြီးသူမများ၏ ပြောစမှတ်မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးယခင်က အလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် တိုင်းခန်း အပြည်ပြည်ဒေသစာရီကြွချီတော်မူတဲ့အခါ ဖောင်စင်္ကြာဖြင့် လှည့်လည်လိုပါ၍သွားလိုသော ခရီး လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေပြင်ဖြစ်တယ်လို့ ပါးစပ်သမိုင်းအရသိရပါသည်။ အဲဒီလိုဖောင်စင်္ကြာဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ဒေသစာရီကြွချီလာခဲ့ရာ မှ အထက်ဖော်ပြခဲ့သော ပြောစပ်သမိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ယခု ကျွန်တော်တို့ ဇီးဖျော်ရယ်လို့ ပြည်ထည်ရေးမှာ အမည်တွင်နေတဲ့ အမည်ဟာ ကွဲလွဲနေတယ်လို့ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ရွာသူရွာသားများပြောပြနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုဇီးစားမြင် ဟု ခေါ်တွင်လျှင်အမည်မှန်နိုင်ပမလားဟု လူကြီးသူမများ တိုင်ပင်လိုက်သောအခါ ဒါဆိုရင်အမည်မှန်ဖြစ်နိုင် ပါသည်ဟုပြောကြပါသည်။ ဒါဆိုရင်ဒီအမည်စတင်ခေါ်ရခြင်း၏ သမိုင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြရမည်ဆိုပါက ယခုကျွန်တော်တို့ ဇီးဖျော်(မြောက်ရွာ)၏ အရှေ့တော်( )မိုင်( )ဟာလုံခန့် ဇီးဖျော်(အလယ်ရွာ)၏ အရှေ့ ( )မိုင် ( )ဟာလုံ ခန့် ဇီးဖျော်(တောင်ရွာ)၏အရှေ့ အမြောက်( )မိုင် ( )ဟာလုံခန့်မှာ ဖောင်းဆောင်းဘုရား

တစ်ဖက်သို့

(သို့မဟုတ်) ဖောင်စောင့်ဘုရား(သို့မဟုတ်)ဖောင်ညောင်းဘုရားရယ်လို့ အမည်အမျိုးမျိုးခေါ်တွင်လျက် ရှိသော ဘုရားတစ်ဆူတည်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခုအခါမှာတော့ ဘုရားစေတီသည် သဘာဝဓါးကျချောင်း ရည် တိုက်စားမှုကြောင့် ဘုရားစေတီရယ်လို့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီဘုရားအိယကာ ကောင်းမှုရှင်ကတော့ အလောင်း စည်သူမင်း တည်ထားခဲ့လို့ ရှေးလူကြီးသူမများ ပြောစဉ်သမိုင်းအရ သိရပါသည်။

ဒီဘုရားတည်ရခြင်းအကြောင်းက ထိုနေရာမှပင် ဖောင်စောင်းသွားလို့ ထိုနေရာမှာ ဘုရားတစ်ဆူတည် မည်ဟု မင်းကြီးကအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးနှင့်တကွ ဖောင်ပေါ်မှာ လိုက် ပါကြသော မင်းညီမင်းသားများ မူးကြီးမတ်ရာများ ဖောင်လှေထိုးသားများမှ အားလုံးညှိနိုင် တိုင်ပင်ကြပြီး ဘုရား တစ်ဆူတည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဘုရားဘွဲ့အမည်မှာဖောင်စောင်းဘုရား(သို့မဟုတ်)ဖောင်စောင့်ဘုရား(သို့မဟုတ်) ဖောင်ညောင်းဘုရား ရယ်လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီအခါမှာ အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ကဘုရားတစ်ဆူတည်လို့ တော့ပြီးသွားပြီး နောင်အခါဝယ် ဤဘုရား၏ ဆွမ်းပန်းသစ်သီး၊ရေချမ်း အစရှိသဖြင့် အမြဲမပြတ်ကပ်လှူပူဇော် ပူးမျှော်နိုင်ရန်အတွက် အလောင်းစည်သူမင်းကြီးက ဖောင်တော်ဦးမှာ လှမ်းမျှော်ကြည့်သည်အခါ ယခုဘုရားတည် ထားတဲ့နေရာကနေ အနောက်ယွန်းယွန်းမှာ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင် လှမ်းမြင်လိုက်ပါ၍ ၎င်းသစ်ပင်ကြီးရှိရာ အရပ် တဲ့တဲ့သို့ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ရာ ထိုသစ်ပင်ကြီး ဇီးပင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ် ထိုဇီးပင်ကြီးအောက်မှ ဇီးသီးကောက် စားနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ထိုဇီးတောထဲမှာ ရွာကြီးတစ်ရွာ တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ထိုရွာကို ဘုရား အိယကာ/အိယိကာမ များအဖြစ်ဗုဒ္ဓအမွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး အနီးကပ်ပူးမျှော်နိုင်ရန်အတွက် ဒီရွာကို ဇီးပင်ကြီးအောက် ဇီးသီးကောက်စားနေတာကို မြင်တွေ့ရပါသာကြောင့် ဇီးစားမြင်ဟု အမည်ခေါ်တွင်စေသတည်း ဆိုပြီး ဘုရားအိယိကာ ကောင်းမှုရှင် အလောင်းစည်သူမင်းကြီး၏ သမိုင်းအကျဉ်း ဤသို့ဖော်ကြားကိုးကား၍ ရေးသားအပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပြောင်းပေးနိုင်ပါရန်အထက်မှ ဖော်ပြခဲ့ပါသောသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ကျေးရွာကိုစား ဖော်ညွှန်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

ယခု ကျွန်တော်တို့ ဇီးဖျှင်ကျေးရွာအုပ်စုသည် ဇီးဖျှင်ကျေးရွာပွဲတိုင်းကျေးရွာ ယာတောကြီးကျေးရွာ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဇီးဖျှင်ကျေးရွာသည်၁၃၂၁ခုနှစ်က ချောင်းရေဝင်တိုက်မှုကြောင့် ဇီးဖျှင်ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများ မိသားစု အချိုးနှင့်တိရိစ္ဆာန်များသေကြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ခံခဲ့ကြရပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ပြည်ထဲရေးမှ ဇီးဖျှင်တစ်ရွာတည်း အမည်ပေါက်နေတာမှန်သော်လည်းလက်ရှိ အောက်မြေပြင်မှာ ကြည့်လိုက် ပါကဇီးဖျှင်မြောက်ရွာတစ်ခု၊ ဇီးဖျှင်အလယ်ရွာတစ်ခု၊ ဇီးဖျှင်တောင်ရွာတစ်ခု ရယ်သို့ တစ်ခုတစ်နေရာဆီ ကွဲလွဲနေတာကို သိမြင်နိုင်ပါရန် ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း ဤသို့တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဦးအောင်ဆန်း  
စီစဉ်သူ

ဦးမောင်သင်း၊ ဦးထွန်းတင်  
အကြံပြုသူ

ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ  
အတည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

၁၇.၃.၂၀၁၆ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးဖျှင်ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေအခြေပြဇယား

ကျေးရွာအမည် ဇီးဖျှင်(မ) ဇီးဖျှင်(အပယ်ရွာ) ဇီးဖျှင်(တ) ယာတောကြီး ပွဲတိုင်း	အိမ်ထောင်စုစာရင်း	လူဦးရေ
	၁၅၇	၃၁၉/၃၅၈ +၆၇၇
	၄၈	၉၂ /၁၀၅ +၁၉၇
	၁၂၇	၂၈၃/၂၇၃ +၅၅၆
	၁၁၀	၂၃၃/၂၆၂ +၄၉၅
	၁၉	၃၇ / ၄၈ +၈၅
	၄၆၁	၉၆၅-၁၀၇၆-၂၀၁၈

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုစာနိုးစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးဇူး -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဂုဏ်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်မှု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄.	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram )	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ၊ ကျေးဇူးတင်သူများ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင်သူ တူးဖော်ရေးများ	၁၀၀	၁၅၀	၂၅၀	ကျေးဇူးတင်သူတို့၏ ဂြိုဟ် သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးဇူးတင်သူအကြား ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ဖက်လုံး ဖြစ်ထာရှင်အောင် ဖော်စေ နိုင်ခဲ့သည်။
၅.	လူမှုစီးပွားအ ဆင့်အစဉ်စဉ် ခြား (Wealth Ranking )	၂၇.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် ဦးစီးဌာန	၆၀	၆၀	၁၀၀	ကျေးဇူးတင်သူ၏ လူမှုစီးပွား ကြား ရွေးချယ်မှု ပစ္စည်းပစ္စည်း နေအိမ်အား ဦးစီးဌာန အဆင့် ခွဲခြား ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသက် လိုအပ်သည့်အထိ ရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၆.	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web )	၂၇.၉.၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ၊ ကျေးဇူးတင်သူများ အမျိုးအစား အုပ်စု အမျိုးအစားအုပ်စု	၇၅	၅၀	၁၂၅	အမျိုးအစားနှင့် အမျိုးအစား များကြား အလုပ်အကိုင်အ ခွင့် အလမ်းတန်းတူအခွင့် အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင် မှု၊ အဝတ်အစားစသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးနှင့် အာရုံကြောဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း


( P5A / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	ဝက်ရှာဖွေမှု			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ ဆယ်ရာစာပြ မြေပုံ (social map Resource map)	၂၀၁၆.၆.၂၆	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ / ကော်မတီဝင်များ	၂၀၀	၁၀၀	၃၀၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်ခြေ စိုက်ခင်း၊ သူရားယူထိုးများ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ကြည့်ရှုခြင်း (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆.၆.၂၆	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ / ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၀	၂၅	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ပြီးစီးခြင်း၊ ကျွေးမွေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြီးစီးစာမူနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဆင့်မြေပုံ (Metric Ranking)	၂၀၁၆.၉.၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု / အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀၀	၁၅၀	၃၅၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ကြားဆွဲချက်ပြုစုခြင်း

1990 - 01, 02, 03, 04

01.01.2010



കിഴക്കൻ ഭാഗം

പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം

19.01.2010

20.01.2010  
01.02.2010

കിഴക്കൻ ഭാഗം  
19.01.2010

കിഴക്കൻ ഭാഗം  
20.01.2010

കിഴക്കൻ ഭാഗം  
01.02.2010

ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍ ငြိမ်ထွက် နှစ်ပတ်လုံး သုံးသပ်ချက်


ကျေးဇူး-ဦးချစ်

နေ့စွဲ-၃၀.၉.၂၀၁၅

ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍ ငြိမ်ထွက် နှစ်ပတ်လုံး သုံးသပ်ချက်အရ၊ ယာတောကြီး ကျေးရွာ  
တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ပူးပေါင်း  
ပါဝင်မှု၊ နှစ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အစည်းအဝေးတက် ရောက်မှု၊  
ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့ရရှိမှု၊ ပညာသင် ကြားနိုင်းမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့ကို အမျိုး  
သားနှင့် အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ် လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုနှင့် နှစ်မှုကိစ္စ  
ဆောင်ရွက်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်  
အခွင့်အလမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စည်းလုံးမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ  
ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တို့တွင် အမျိုးသား  
များသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန် နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား  
များထက် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိ စောင့် ဆောင်ရွက် သင့် ကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ် ရပါသည်။



ပြဝာနာ သစ်ပင်



ပြဝာနာ  
အကျိုးရှိစေရေး  
အကျိုးရှိစေရေး

ဗြဟ္မာနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျ်ဗြဟ္မာနာသစ်ပင်ကို သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ချောင်းဖျော်ခြင်း၊ ခြောက်ခြင်း၊ ရေကတော

မြို့လှုပ်ရှုပ် ဓာတ်အားတို့ ခြောက်စေရန်မှာ သံထူထပ်ခြင်း၊ သစ်ပင်များ၊ ထူထပ်ခြင်း၊ ဂရိပ်ပုံဖွဲ့  
နည်းပါးခြင်း၊ လမ်းများ၊ မကောင်းခြင်း၊ ခြေဆီလွှာ တို့ကောင်းများ၊ များခြင်း၊ ခြောက် စက်  
ခြင်းမှာ စီးပွားရေး၊ လူ့ဖွဲ့စည်းရေးအားနည်းခြင်း၊ ပင်ဖွဲ့နည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများ၊ အန္တရာယ်  
လျှော့ကျနိုင်ခြင်း၊ ချောင်းဖျော်များ၊ စာဆင်းကျော်၊ ဘုန်းကြီးကျော်ထံသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊  
ဇွားလာရေး၊ ဆင်းဝဲခြေခြင်း၊ မဟာသုတနည်းပါးခြင်း ခြောက်ခြင်း ရေကတောမြို့လှုပ်ရှုပ်  
ဗြဟ္မာနာသစ်ပင် နှင့် ခိုင်ခိုင်ကျ် အခြေရပါသည်။


# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ဗန်းကားချုပ်

ကျေးရွာ - သို့ လမျှင်

အုပ်စု - သို့ လမျှင်

ရက်စွဲ ၂၀၁၇

ကျေးလက်အဖွဲ့ကြီး  
ဦးတက်စေ  
ဦးစိုးဖြူ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုကားချက်

ကျေးရွာ - မီးပျော်

နေ့စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၅

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုကားချက် လေ့လာသုံးသပ်ချက် အရ မီးပျော် ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့သည် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး မီးခက် ကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးကင်းအဖွဲ့တို့မှာ ဩဇာသက်ရောက်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုမှာ အလယ်အလတ် တွင်ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။ သေးခန်းကော်မတီ၊ ဝေါပကအဖွဲ့၊ ဝေပကအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး ကော်မတီ များမှာ - ဩဇာသက်ရောက်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများမှာ သေးငယ်ပြီး အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။ ပတ်အောင်း အဖွဲ့မှာ ဝေါပကအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိပြီး လူငယ်အဖွဲ့မှာ မီးကင်းအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် နေပါသည်။ ဆိုကြောင်း သေးငယ်နေသော အဖွဲ့များ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုကြောင်းနှင့် အရေးကိစ္စ ဝေါပက၊ ဝေပက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပါ ကျန် ကြီးမားသော အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ရမည် များကို လေ့လာသုံးသပ် ရပါသည်။



ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် သုံး သပ်ချက်

ကျေးရွာ - ဇီးဇွေဇ်

နေ့စွဲ- ၃၀.၉.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန် လေ့လာသုံး သပ်ချက်အရ ဇီးဇွေဇ်ကျေးရွာတွင် မိုးတော်ချိန် အများဆုံးလမှာ တန်ခူးလနှင့် တော်သလင်းလဖြစ်ပြီး၊ အလယ်အလတ်ရှိ တော လမှာ နတ်တော်လ ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးလမှာ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်လများဖြစ်ပါသည်။ မိုးတော်ချိန် အများဆုံး ရှိတောလများမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို လများဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံးလမှာ ဝါခေါင်လနှင့် ကျန်လ များတွင် မိုးတော်ချိန် မရှိပါ။ ရက်သစ်ချိန် အများဆုံးလမှာ တန်ခူး၊ နတ်တော် လများဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ် ရှိတောလမှာ - တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်း၊ အနည်းဆုံးလမှာ သီတင်းကျွတ်နှင့် တပို့တွဲ လများ ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်လများတွင် မရှိပါ။ မိုးရွာချိန် အများဆုံးလမှာ နယုန်၊ ဝါဆို တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများ ဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံးလမှာ - ကဆုန်လဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများ မှာ မိုးရွာချိန် မရှိပါ။ ရေရှာပါးချိန် အများဆုံးလမှာ - တန်ခူး၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင် မိုးရွာသွန်းမှု မရှိပါ။ ထန်းပေါ်ချိန် အများဆုံးလမှာ တန်ခူး၊ ဖြာသို တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများဖြစ်ပြီး၊ ကျန်လများတွင် ထန်းမပေါ်ပါ။ ဇီးပေါ်ချိန် အများဆုံးလမှာ တန်ခူး၊ တပေါင်းလများ ဖြစ်ပြီး တန်ပို့တွဲလတွင် အနည်းငယ် ပေါ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် မရှိပါ။ နေပူချိန် အများဆုံးလမှာ - တန်ခူး၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ဖြစ်ပြီး ကဆုန်နှင့် တော်သလင်းလများတွင် အနည်းငယ် ပူပြီး ကျန်လများတွင် နေသိပ်မပူပါ။ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ကြည့်ကြည့်အားဖြင့် ဇီးဇွေဇ်ကျေးရွာတွင် မိုးရွာချိန်နည်းပြီး မိုးတော်ချိန်နည်းသည်များကို လေ့လာ သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင် နေကြသော

အရှင်အဖွဲ့က ဘုံ့ခွဲ နှင့် ပုံစံပြု ခေယာ:

အရှင်အဖွဲ့က ဖြစ် ဝိန်းချက် နှင့် ပုံစံပြု ခေယာ:

ကျား:	မ	ကျား:မ	ကျား:	မ	ကျား:မ
<p>ပုဆိုး၊ ပေါက်ဆိန် ထန်း၊ ယင် ရှပ်အင်္ကျီ တိုက်ပုံ ပေါက်ရွာ၊ ထွန် မ</p> <p>ရှား၊ ဂွေ့၊</p>	<p>လုံချစ် တော်စီ တံ၊ ဖြူစင်၊ ယုန်၊ နိုင် အင်ချုပ်စက် အနံ့၊ ဝါး၊ တံ၊</p>	<p>ခိုကောင် ဖုန်း၊ ယာချစ် ဆစ်တော ခါး၊ ခြင်၊ ချောင်း</p>	<p>ပုဆိုး၊ တိုက်ပုံ အင်္ကျီ</p>	<p>ဆုန်၊ နိုင် အင်ချုပ်စက် အနံ့၊ ဝါး၊ တော်စီ လက်စက် လက်စား၊ လုံချစ်</p>	<p>ခိုကောင် ဖုန်း၊ ယာချစ် ရှား၊ ဂွေ့၊ ခါး၊ ခြင်၊ ချောင်း၊ ဆစ်တော ထန်း၊ ယင် ထွန်</p>

ကျား၊မ နာရင်း အဖြစ် ဝိုင်ဆိုင်မှုပြုထားချက် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး-ဇီးဇေယျင်

နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၆

ကျား၊မ နာရင်း အဖြစ် ဝိုင်ဆိုင်မှုပြု ထား ချစ် လေ့လာ သုံးသပ်ချက် နာရ၊ ကျား ဝိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ယာထွန်စက်၊ ပုဆိုး၊ သင်္ကန်း၊ ကုန်တင်ကား တို့ပါဝင်ပြီး၊ မ ဝိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဆံတိုင်း၊ နာပ်ချပ်စက်၊ ရက်ကန်းစင်၊ နာလှပြင်ပစ္စည်း၊ တဘီတို့ပါဝင်ပါသည်။ ကျား၊မ နာရင်း အဖြစ် ဝိုင်ဆိုင်မှုများတွင် လယ်၊ ယာ၊ နိမ်၊ ကား၊ ဥစ္စာ၊ ဖြေ၊ သမီး၊ ဘား၊ ဘီး၊ စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မှန်၊ ကျောင်း၊ နားကပ်၊ ဒုတ်စင်၊ လက်ကောက်၊ ကောင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက် နာရ၊ အသုံး ပြုမှု များအပေါ် ဝိုင်ဆိုင်မှုများ သတ်မှတ် ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။



## ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = ရွှေချောင်း


အုပ်စု အမည် = ရွှေချောင်း

ရက်စွဲ ။ ၂၃. ၇. ၂၀၂၄

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ဦး၊ လွယ်၊ အဖုံ ၊ ယာအခြေ (၂၅၅) ဧက၊ တစ်ခါ၊ တိုက်၊ ဖန်တိုက် အကုန်၊ အဝယ်၊ လျှပ်လျှာ	၅၀	၂၆%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	ဦး၊ လွယ်၊ အဖုံ ၊ ယာအခြေ ၅ ဧက	၇၀	၃၃%
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သော အုပ်စု	ထရုံကုန်၊ ဆေးရည်ဆက်ခါး	၈၀	၄၀%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	ထရုံ၊ ဂွေ၊ တိုက် ၊ ထရုံကုန် ၊ ဆေးရည်ဆက်ခါး	၁၀၅	၅၂%
၅	နှမ်းပါးသော အုပ်စု	ဖန်တိုက်၊ အတိုက်၊ အဝယ်၊ ယာအခြေ၊ တိုက်၊ ထရုံကုန်၊ ဆေးရည်ဆက်ခါး	၁၂	၆%



နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ



အစိုးရအဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့

အထွေထွေအဖွဲ့

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျောင်းစန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၂၅၂၃၂၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ ရပ်ကွက် မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ ရပ်ကွက်	မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက် ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၃၂	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၆၄	၇၃၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၆	၃၆၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း    
  ကတ္တရာလမ်း    
  ကွန်ကရစ်လမ်း    
  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း    
  မြေသားလမ်း    
  လူသွားလမ်း    
 အခြား: \_\_\_\_\_ ကွေးလမ်း /

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- မိုးသားအန္တရာယ် < ၁၃၅၉ ခုနှစ် > ၅ နှစ်မီဇာ



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျယ်ထူးကျယ်ပြားပြား မြို့လှိုင်ရွာ၊ ကော်မတီအဖွဲ့ < AMBA >

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖောအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဇေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု လိ၊ ရမည်း
	ကျေးရွာအုပ်စု လိ၊ ရမည်း	ကျေးရွာ လိ၊ ရမည်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၅၅	ဘာသာ (၁) -----	၄၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၆၄	၁၀၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇၃	၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ၃၀၈၆	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ တွန့်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ဓမြသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ.

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးပေးကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့

(၂) ပတ် ကျေးရွာ

(၈) GAO မှတ်တမ်း တင်ထား ရှိပါ သည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

*[Signature]*  
ဦးအောင်ဆုန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


အမည်

ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ်

*[Signature]*

နေ့စွဲ



၈၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဒေသာစောင့်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၂၅၃၃၂၅၅၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်ဖော်ဖော်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီတိုင်း</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဇွဲဇွဲ</b>
		ကျေးရွာ <b>ဆီ ချောင်း</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၄၅၅</b>	ဘာသာ (၁) -----	<b>၄၅၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၀၈</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	<b>၆၆၄</b>	<b>၁၀၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၇၃</b>	<b>၈၂</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
<b>မုတ္တန်ကျောင်း</b>				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း:   
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း:   
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်  မရှိပါ  / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/ မသိပါ  
 နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ  
 မိုင်----- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာစီမံကိန်း  
(၂) post myanmar

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်း

လက်မှတ်      နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်ရုံး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြန့်ဖြူးရေးဌာန/စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာ ရွှေဘို

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၂၀၁၆	၁၂.၇.၂၀၁၆	၁၂	၆	၁၇	၁၆၉ ဇိုး၊ ၁၆၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၂၀၁၆	၁၃.၇.၂၀၁၆	၁၄	၆	၂၀	၁၇၉ ဇိုး၊ ၁၆၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၇၉ ဇိုး၊ ၁၆၇
၄. ပြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၁၇၉ ဇိုး၊ ၁၆၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၆	၆	၂၂	၁၇၉ ဇိုး၊ ၁၆၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၆.၂၀၁၆	၂၆.၆.၂၀၁၆	၂၀	၆	၂၆	၁၇၉ ဇိုး၊ ၁၆၇



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း

၆. ဘာသာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်	၅.၆ ဂရပ်စ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစဉ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့ဝင်

၂၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် \_\_\_\_\_ ငယ်မောင်မယ် \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပြည်နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ကျေးရွာ \_\_\_\_\_

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၇	၂.၁.၂၀၁၇	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၃၃၀   ၂၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၂၀၀	၁၂၅	၃၂၅	၃၂၅   ၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၇	၃.၁.၂၀၁၇	၂၀၀	၁၂၅	၃၂၅	၃၂၅   ၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၅၀	၇	၅၇	၅၇   ၂၁၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက် အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၇	၂၄.၃.၁၇	၅၀	၇၅	၁၂၅	၁၂၅   ၂၁၈



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	၄၁	၇၂	၂၆၂	၂၆၂	၂၆၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	၄	၇၂	၂၆၂	၂၆၂	၂၆၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	၄	၇	၂၆	၂၆	၂၆၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဟောပြောကြိမ်	5.7.17	5.7.17	၄	၇	၂၆	၂၆	၂၆၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	2.7.17	2.7.17	၄	၇	၂၆	၂၆	၂၆၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	3.7.2017	3.7.2017	၄	၇	၂၆	၂၆	၂၆၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	4.7.17	4.7.17	၂၆၇	၂၆၃	၃၂၄	၃၂၄	၂၆၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မော်မော်

နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဗဟို မြို့နယ် အောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အ.ဇ.၁

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၂၀၁၇	၂၃.၉.၂၀၁၇	၁၃၀	၁၅၀	၇၈၀	၇၆၀   ၂၁၈၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၉.၂၀၁၇	၃၀.၉.၂၀၁၇	၁၃၀	၁၅၀	၇၆၀	၇၆၀   ၂၁၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၂၀၁၇	၃၀.၉.၂၀၁၇	၆	၄	၁၀	၁၀   ၂၁၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်	၀၈၃	၀၂	၀၆၁	၁၀၇.၂.၂၀၁၈.F108.P.၀၁					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၀၈၃	၀၁	၀၆၁	၁၀၈.၂.၂၀၁၈.F108.P.၀၁					
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၀၁	၂	၁	၁၀၉.၂.၂၀၁၈.F109.P.၀၁					

F1.11.23 F1.11.23



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း

နေ့စွဲ ၁၈/၃/၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်/နယ်: မြန်မာ ဝေသာဓဗ္ဗိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆီးဇေ၊ ကျေးရွာ ဆီးဇေ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၁ အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ် နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အ ဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၈ + ၁၀	၁	၁၀၀ သိန်း	၁၀၀ ဦး
၂	၈	၂	၂၀၀ သိန်း	၈




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၃	၅၅ မိုက်ဂျိုး၊ ညွှန်ကြားရေး	က + ၂၁	၃၆	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀
၄	ကျောက်တိုင်၊ ညွှန်ကြားရေး	၂	၄	၇၅၀၀၀	၇၅၀၀၀
၅	စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်	၂	၅	၁၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀
၆					၂

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ၃၈၉ နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၀၃.၁၈



အမျိုးအမည်	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အရပ်	အထောက်အကူပြုကော်မတီ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်ဇော်

နေ့စွဲ 4.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 ဖြစ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်လျှော်၊ ကျေးရွာ လှိုင်လျှော်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစော့စော့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေရှားပါးသောဇာနည်ခက်ခဲ	၁ ရေအရင်းအမြစ် ဂျီယာနေရှင် နှင့် ၈၀၁ သောဇာနည်
၂ ရေတိုက်စားမှု၊ ဖြေပွဲ၊ မြေပျော့ပါး	၂ လမ်း၊ ရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ
၃ ကလေး၊ များ စာကြည့်ကုမ္ပဏီခက်ခဲ	၃ အထွတ်အဝေးမှတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ
၄ ရေအရင်းအမြစ် ဂျီယာနေရှင် နှင့် ၈၀၁ သောဇာနည်	၄ စာမျိုး သမီး များ ညာဘက်ရွာရှိ ဂျီယာနေရှင်၊ ပျော့ပါး
၅ အထွတ်အဝေး မှတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ/အသိပညာ	၅ မဟုတ်သော ကျေးရွာမှတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ/အသိပညာ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သောက်သုံးရေများ လုံလောက်မှုရှိ ရန်	၁ အိမ်စိုင့် ကျောက်ကျောက် ရေစိုင့်
၂ ရေတိုက်စားမှု၊ ဖြေပွဲ၊ မြေပျော့ပါး	၂ သွား၊ ရေ၊ လာရေ၊ အခင်းဖြေ စီးပွား ရေးလုပ်ရန် အခက်ခဲပြုချော့
၃ ကလေး၊ များ စာကြည့်ကုမ္ပဏီအခင်းဖြေ	၃ အထွတ်အဝေးမှတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ လုပ် လုပ်အခင်းဖြေ
၄ အိမ်စိုင့် ကျောက်ကျောက် ရေစိုင့်	၄ စာကြည့်ကုမ္ပဏီ၊ စီး၊ လာရေ၊ စီးပွား ရေး၊ အခင်းဖြေ/အမျိုးသမီး များလုံခြုံ
၅ အထွတ်အဝေး မှတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ/အသိပညာ	၅ စာကြည့်ကုမ္ပဏီ မဟုတ်သော ကျေးရွာ အခင်းဖြေ

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကူးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စက်ရေ တွင်း	က+မ	15000000	၂၀၅၂ ဦး
၂	ရေကာတာ	က+မ	12000000	၂၀၅၂ ဦး
၃	ရေစိုင့် ၂ ကျောက်ကျောက် ဖွဲ့စည်းမှု	က+မ	13000000	၂၀၅၂ ဦး
၄	မီးကြီး၊ မီးတိုက်လုံခြုံရေး	က+မ	15000000	၂၀၅၂ ဦး
၅				

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၈) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	နည်းပညာဗွဲ့ကပ်ပျိုးပျိုးရေးစဉ်	ကျား	၁
၂	ကွန်ပျူတာသင်တန်း	ကျား+မ	၂
၃	လမ်းမဖွဲ့၊ ဆေးသင်တန်း	မ	၃
၄	ကားဖမ်းခါးသင်တန်း	ကျား	၄
၅	ခက်ချွပ်သင်တန်း	မ	၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးစန်းမောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	၂	၃	၄
၅	၆	၇	၈
၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁၃	၁၄	၁၅	၁၆
၁၇	၁၈	၁၉	၂၀

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	၂	၃	၄	၅
၆	၇	၈	၉	၁၀
၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅
၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စော်စော်

နေ့စွဲ ၂၅.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဗဟို မြို့နယ် ဗဟိုဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲလမ္ပာ ကျေးရွာ ဇွဲလမ္ပာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သံဃာ့စာပေပြင်ဆင်ရေး၊ နေရာအခက်အခဲ	၁	သံဃာ့စာပေပြင်ဆင်ရေး၊ နေရာအခက်အခဲ
၂	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၂	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၃	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၃	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၄	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၄	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၅	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၅	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်း၊ ရေ၊ မြေ၊ စွန့်ပစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ	၁	ကျောင်း၊ ရေ၊ မြေ၊ စွန့်ပစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ
၂	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၂	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၃	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၃	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၄	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၄	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ
၅	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ	၅	ကျောင်းသားများ စာသင်ရုံအခက်အခဲ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဓား၊ ဆွဲ၊ အိမ်ခြံမြေ	ကျား + မ	၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၁ ယောက်
၂	မီးကြို၊ မီးတိုက်ယာဇာန်	ကျား + မ	၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၁ ယောက်
၃	ကျေးရွာအတွင်း သွယ်တံဆိပ်	ကျား + မ	၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၁ ယောက်
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၁ ယောက်
၅	ရွာတွင်း ရေအိုး	ကျား + မ	၂,၈၀၀,၀၀၀	၂၀၅၁ ယောက်

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝက်ချုပ်သစ်	မ	၁
၂	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား + မ	၂
၃	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား + မ	၃
၄	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား	၄
၅	ကျေးရွာအတွင်း	ကျား + မ	၅

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်: \_\_\_\_\_ လက်မှတ်: \_\_\_\_\_ နေ့: ၁၇.၇.၂၀၂၀

တက်ယဉ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်မိတ်ဆက်

အစည်းအဝေး

နေရာ စန္ဒာအိမ်

နေ့ရက် ၃၀.၉.၂၀၁၇

အချိန် ၇:၀၀ မှ ၈:၀၀ အထိ

ကျေးဇူး ဆီ.ရမျာန် မွန်တိုင်း

အုပ်စု ဆီ.ရမျာန်

ပြုလုပ်သူ ဦးအောင်နိုင်၊ ဒေါ်အေးအေး

တက်ရောက်သူ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်အကြောင်းအရာ -

၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်

၁) အခမ်းအနား ဖွဲ့လှုပ်ခြင်း

၂) ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ခြင်း

၃) ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

၄) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုတာဘာပဲ ကိုကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းဆွေးနွေး ၅ ဖြစ်ခြင်း

၅) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း

၆) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အနာဂတ်ခံယူခြင်းအကြောင်း

၇) ရန်ပုံငွေ

၈) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း

(၉) အကျုံးဝင် / မဝင် ယောဇုန်၊ နှင့် အကာအကွယ်  
အကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ရှင်းပြခြင်း

(၁၀) ညှပ်နှိုး၊ လှုပ်လှော်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး  
အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။

(၁၁) ကျား - မ ရေးရာ ၊ ဝေဖန်အကြံပြု နှင့် ဆောင်ရွက်  
ရှောင်ရွက် အကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း။

(၁၂) စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြခြင်း

(၁၃) ညှပ်နှိုးစနစ်ခြင်း

(၁) ညှပ်နှိုးရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု

(၂) ရာယီခွင့်ပြု ဖြန့်ဖြူးမှုကို ငြိမ်းချမ်းစေရန် နှင့် နှိပ်စက်မှု  
ရာတွင် ငြောင်းပဲခူးမရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

(၃) ဥစ္စာစား၊ ပိုမိုဆိုင်ရာပတ်ပတ်ခြင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း  
ချိတ်ဆက်မှုတို့ကိုလည်း နှိပ်စက်မှုပြုသရာတွင်  
ငြောင်းပဲခူးမရှိ ၊ တိုးတက်အဖွဲ့အစည်းများ  
မရှိဟု သိရှိခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ညှပ်နှိုးမှုပြုလုပ်ရေးအကြောင်းကို ကျေးရွာအုပ်စုမှ သိရှိ  
ပြီး ကျေးရွာအုပ်စုဒေသစောင့်ရှောက်ရေး ဖွဲ့စည်းပေးရန်  
ဒေါ်အိအိဝင်းတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယထာဝရ  
အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လေ့လာရေး  
အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုဒေသစောင့်ရှောက်ရေး ( ၃၀.၉.၂၀၀၇ ) ရက်နေ့

( ၃.၀၀ ) နာရီတွင် စာစစ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ရန်  
အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် လေ့လာခဲ့ပါသည်။

တက်ပညာဆက်သွယ်ရေး ဗဟိုဌာနကြီး၏ ဖိတ်ခေါ်  
အစည်းအဝေး

နေရာ ခန္ဓာဂူအတွင်း

နေ့ရက် ၃၁.၉.၂၀၁၇

အချိန် ၇:၀၀ မှ ၈:၀၀အထိ

ကျေးဇူး ဝိ.ရမ္မာန်ကျေးဇူး၊ ဖြူဖြူကျေးဇူး၊ ဖြူ

အုပ်စု ဝိ.ရမ္မာန်

ပြုလုပ်သူ ဦးအောင်နိုင်၊ ဒေါ်မေမေမာ

တက်ရောက်သူ

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အကြောင်းအရာ -

- ၁) ပထမနေ့တွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများအား  
ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း
- ၂) လူမှုဆက်ဆံခြင်း ပြုလုပ်ရန်
- ၃) ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးဖော်အစည်းများ ရေးဆွဲရန်
- ၄) ကျေးဇူးအတွက် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ  
များ ဖွဲ့စည်းရန်။

ဆွေးနွေးချက် -

- ၁) ပထမနေ့အကြောင်းအရာများအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း
- ၂) ကျား၊ မ ယုံ့ကုတီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၃) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမှ တစ် ဖြူလာသော အခက်အခဲ၊  
ပြဿနာများကို အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း။
- ၄) အခက်အခဲများကို ပြဿနာသစ်ပစ်ဖြင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်း
- ၅) ကျေးဇူးဖွဲ့ ဖြိုးဖော်တိုးတက်ရေးအစည်းများ ရေးဆွဲခြင်း နှင့်  
ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြေရှင်းပြခြင်း၊  
ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ပေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက် -

လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအာမေဏ်ဖြင့်

၁) ရေကန်ဖန်တီးခြင်း၊ ရေကန်ဖန်တီးခြင်း

၂) စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေသေတ္တာဖွင့်ခြင်း၊

၃) ရေဖျက်ခြင်း၊ မြေသေတ္တာဖွင့်ခြင်း

၄) ရေကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၅) ရွာတွင်းလမ်း၊ ခရီးဖွဲ့ခြင်း

ထို့အပြင် ဦးစားပေးအာမေဏ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်း  
အထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဖြင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း  
ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဆောင်ရွက်မည့်အရာများကို ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
လုပ်ဆောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့  
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့

ထို့အပြင် အုပ်စုတစ်ဝက်ရောက်မည့်အရပ်များမှာ - စီမံကိန်း  
ဆောင်ရွက်ခြင်း ၂) ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ၁) ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ ပထမဦးစီးဌာန၊ စာရေးဆရာများအဖွဲ့  
ပဏ္ဍိ ( ၂၀၀၅.၂၀၀၇ ) ရက်နေ့တွင် တက်ရောက်၍ ငြိမ်းငြိမ်းဖြင့်  
ပြုစုသည့်အစည်းအဝေး ဖောင်ဖြင့် အစည်းအဝေး ဖောင်ဖြင့် အစည်းအဝေး ဖောင်ဖြင့်

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေကာတာ၊ မြေကန်၊ ရုံဖြူခြင်း				
	၂	စီး၊ ဖြို၊ စီ၊ တို့ သွယ်တန်းခြင်း				
	၃	ရေပိုက်လျှင်း သွယ်တန်းခြင်း				
	၄	ကျွန်းခြံစည်၊ ရုံ၊ ဖြူခြင်း				
	၅	ရွာတွင်း လမ်းခင်းခြင်း				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	တက်ချွယ်သစ်တန်း				
	၂	ကော၊ မော့ဒါသစ်တန်း				
	၃	စကော၊ မြေပြာသစ်တန်း				
	၄	ဝပ်ကျောသစ်တန်း				
	၅	ဓာတ်ထိုး၊ မုန့်ထိုး သစ်တန်း				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					