

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်


မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၇
၅။ (ခ) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၆
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၅
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၁
၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၇
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၁
၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု	၅၃

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ





၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဖီးကန်	ဖီးကန်
၂		မကျီးကုန်း
၃		သာစည်လေး
၄		ရွှေကြီး
၅		လက်ပန်
၆		ဆူးဖြူကန်

၃။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၉

ဇီးကန်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ဇီးကန်ကျေးရွာ အထောက်အထားများကို အင်းဝခေတ်မှ စတင်  
တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုထက်စောပြီးလျှင် တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ အင်းဝ  
ခေတ်ဖြင့်စည်စားမင်းဆွေသည် မြန်မာ့သက္ကရာဇ် ၇၆၃ တွင်  
ယိုဒိဘဝနာဒိဗြဟ္မရတနဂူ၌ မဟာဓမ္မရာဇာဘွဲ့ ခံပြီးနန်းတက်ခဲ့သည်။  
နောင်တွင် မင်းခေါင်အမည်တွင်သည်။ မင်းခေါင်လက်ထက် ဖြစ်သည်  
(၃၆) စီးဖွဲ့တော်မူရာ ဇီးကန်ရွာသည် ဇင်းဒီးပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်  
အင်းဝခေတ်ကထက် ဇီးကန်ရွာ တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

ကုန်းဘောင်ခေတ် ဗဒုံမင်းလက်ထက် သဒုဇ (မြန်မာသက္ကရာဇ်)  
၅၄၆ သဒုဇ ခန့်တမ်းများတွင် အောက်ပါ အဆိုပါတွေ့ရှိရသည်။  
သက္ကရာဇ် သဒုဇ ၃၅၆ တနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် လက်ရှိ  
အုပ်စိုးနေသူ ဇီးကန်သူကြီးမှာ ငမုတ်ဗွင်း ဖြစ်သည်။ ငမုတ်ဗွင်း၏  
ခပ်ဆေးခံယူချက်အရ ဇီးကန်ရွာကို ယခင်အထက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သူ  
သူကြီးများမှာ

- ၁။ ငနိုင်းခံ
- ၂။ ငအိုကြွယ်
- ၃။ ငအောင်တင်
- ၄။ ငသာတုတ်
- ၅။ ငခံတင်
- ၆။ ငမုတ်ဗွင်း တို့ဖြစ်သည်။

ဗဒုံမင်းလက်ထက် ဇီးကန်ရွာ နယ်နိမိတ် အပိုင်းအခြားမှာ  
ဇီးကန်ရွာဖြေသည် အကျွန်ုပ်တို့ထားသော် တာ ၁၀၀၀ ကွာ ခင်္ဂါတန်း  
တစ်ဖက်ခြမ်းအား ခွက်ဖြေ၌ အပ် ရွာကောင်းကို ထပ် ချောင်း

အခြား လက်ပံခြေနှင့်အခပ် တွက်အောက်ကို ဇာ ၁၀၀၀ အက္ခ  
မြေဖြူအိုင်မန်ကျည်းပင် နုခြားပွင့်တီးခေါင် သ ဌာဖြေ မြောက်ကိုဇာ  
၁၀၅၀ အက္ခဒဟက်ပင်ကြီး ၊ သန်းပင်ကြီး နှင့် အခပ်ဟု ဖော်ပြထား  
သည်။ ထိုမြေအတိုင်း အဏာအရ ထိုခဉ်က မီးကန်ရွာသည် ဗာသု  
လက်ပန်ရွာ၏ မြောက်ပက်တွင် တည်ရှိသည်။

လက်ပန်ရွာ မြောက်ပက်တွင် မီးကန်ရွာဟောင်းရှိပြီး ရွာဟောင်း  
တွင် ဘုရားတစ်ဆူရှိကာ ယခုတိုင် မီးကန်ကုန်းဘုရား ဟုခေါ်ပါသည်။  
မီးကန်ရွာသည် ယခင်က ဖြစ်ခဲ့သဖြင့်မီး နှစ်မီး တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။  
နောက်ပိုင်းတွင် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် အသစ်ဖွဲ့ခန့်ခွဲခဲ့သော ရွှေမြို့သည်  
ရန်အောင်မြင် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်လာသည်။ မီးကန်ရွာသည် ရွှေမြို့သည်ရန်  
အောင် အောက်လက်မြင်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်။ မီးကန်မြင်းမီး များမှာ

၁။ နေမျိုးလေယျ ရန်အောင်ဦး၊ ရန်ကျော်

၂။ ဦးမြင့်

၃။ ဦးဆန်းဗုံ

၄။ ဦးရန်ဌင်း ကိုဖြစ်သည်။

၁၂၄၀ တွင် ဦးရန်ဌင်း မြင်းမီးအဖြစ် သိပေါမင်း ပါအောင်သည်  
၁၂၄၅ တိုင် အဖွဲ့ထမ်းခဲ့သည်။ သိပေါမင်း ပါအောင်သည် အချိန်မှစ  
ပြီး မီးကန်ရွာကို ယခုနေ့တိုင်သော နေရာသို့ ရွှေမြင်းမီး ဟုခေါ်သည်ဟု  
ယူဆရသည်။ ယခုရွာတွင် မြင်းမီးဦးရန်ဌင်းယေမိ မီးကန်သီရိဌင်း တွင်  
ဦးရန်ဌင်း၏ အုတ်ဂူကို ကျောက်တို့ ယင်ခဉ်ကပင် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။  
ကျောက်တို့ အသက် ၁၀၅၆ ၊ ၁၅၅၆ ခုတွင် ယင်းဂူများကို အုတ်ယူ  
ရန် ထန်သမားများက မြက်ဆီခဲကြသည်။

ထို့ကြောင့် မီးကန်ရွာသည် အင်းဝခေတ်မှ ဆင်းအထောက်အထား



မျှတော့မို့ ကုန်တောင်ခေတ် ဗဒုံစင်းလက်ထက် အထောက်အထား များ  
အရ ဖြစ်ဆင်းများမှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယခုနေ့သော  
ဤအထက်သည်ပင် ဖြစ်ဆင်းကုကျော် ဖွဲ့စည်းကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ  
ရပါသည်။

ထိုကုန်စွာ ခွင့် လိုက် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများသည် သက်တမ်း  
ကုကျော်နေသော ယမိုင်းအမွေ များ ဖြစ်သည်။ ယခုဘုန်းကြီးကျောင်း  
တွင် ပညာသင်ယူခဲ့သော ကျော်အပေ ဦးသိန်းစောင့်သည်ပင်  
အသက်(၉၀)အရွယ် ငြိမ်းစက ယခုလိုင် သက်ငြိ ဖခင်ကုန်ဖြစ်ပါ  
သေးသည်။

၅။(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - လီးကန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

လီးကန်ကျေးဇူးက တွင်းငြိ အိမ်ထောင်စု အများစုသည် နိုက်ပျိုရေး ဖွေးဖြူရေး လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား အသက်မွေးကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူး၏ အရွယ်အစား၊ ဧကဧကန် အရပ်တွေမှာ လယ်မြေ ယာမြေများ များစွာရှိပါသည်။ အခြားသော ကုန်ပစ္စည်းများတွင် လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ကြရသောကြောင့် တန်ခူး၊ ကဆုန် နှစ်လများတွင် စိမ့်ကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ပွတ်နိုင်ရေး ကျေးဇူးလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုး သမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးအတွင်း အိမ်ထောင်စုများတွင် အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် အိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဖော်ပြ ချက်စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးဇူးသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရ ဖြစ် ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေ အခွင့်အမ်း တို့ထက်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ် အဆက်များတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင် ဆောင်ရွက် နေကြပါသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် ခာားနည်းကာ ဖြိုခွဲသော အကျင့်များ နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ကိုလည်း ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆုံးဖြတ်

တက်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ဗိုဗိုဂြိုဟ်အောင် ကူညီ  
ပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးအတွင်း ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး အထွက်  
လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဂြိုဟ်စောင်းတွေ့ရပါသည်။  
ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သော ကျေးဇူးဖြည့်ပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး  
အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာသည်လည်း တွေ့ရှိရ  
ပြီး ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်း ဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်ဖြင့်  
အားကောင်းသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။




၅။(ခ) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map)	၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	12	၇	၁၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အိမ်ခြေလယ်ခြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိ ကံရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ခါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ( Seasonal Calender)	၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိတ်ရိတ္တန်များရောက်ရှိပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်ခါသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုးတန်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားပြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လက်လှိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
---	--	------	-------------	---	---	---

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





# ကျေးရွာ - ဇီးကန်

































လူမျိုးရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်သူ နှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၂။ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ ဖြေပတာ အနည်းငယ်နှင့် တစ်ပိုင် တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၃။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေ အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။
- ၄။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာပါခြင်း မရှိပေ။ မိမိကန်ခြင်းကြောင့် မိမိကျေးရွာမှ အခြားမြို့ရွာ များသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြတာ ရှိပါသည်။
- ၅။ ကျေးရွာတွင် အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်လာပြီး လုပ်ချင်ပါသည်။



(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	\$	ဟေ			-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	
အောက်		အောက်	\$	ဟေ			-
အောက်		အောက်	\$	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	-
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	အောက်
အောက်		အောက်	-	ဟေ		-	အောက်

နှစ်ပတ်စပို့စ်

နှစ်ပတ်စပို့စ်



ကျေးဇူး - ဇီဝကန်

ရာသီခွင်ဖြေ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အဓိကခိုက်ပျိုးသော သိဒ္ဓံများမှာ နှစ်၊ ဖြေပဲ  
ပဲများ ခုံ ခိုက်ပျိုး ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် ဝင်လွှေရရှိသော ဇများမှာ ဝါခေါင် ၊ တပို့တွဲလ  
ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတွင် ဝင်လွှေမရရှိသော ဇများမှာ တပေါင်း ၊ တဆူး  
ကဆုန် ၊ နယုန် ၊ ဝါဆို ၊ တော်ဝါလင်း ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တန်  
ဆောင်များ ၊ နတ်တော် ၊ ဇာဆို ဇများ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတွင် အပျိုးသား နေ့စားလုပ်အားခ ( ၄၀၀၀ ) ကျပ်  
ရရှိပြီး အပျိုးသမီး နေ့စားလုပ်အားခ ( ၂၅၀၀ ) ကျပ် ရရှိပါ  
သည်။

၅။ ကျေးဇူးတွင် အလုပ်ရှုပ်ဆုံးလမှာ ဝါခေါင် လဖြစ်ပါသည်။

၆။ စိမ့်ကန်၊ လုပ်ငန်းများ လာရောက်လုပ်ဆောင် သင့်သောလများ  
မှာ တဆူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် လများ ဖြစ်ပါသည်။



(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဈေးကွက် - ငွေကြေး	ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်	အရက်အမျိုးအမည်
ဓာတ်ဆိုင်	သက် မှတ် ချက်			၇.၉၁%
ပျမ်းသား	မြေဧက (၄၀) လျော်ပြီ၊ အဆောက်အအုံ၊ အဖွဲ့ခွဲ၊ အဖွဲ့ခွဲ			၁၅
လယ်အလယ်	မြေဧက (၈)၊ ဧကပြီ၊ အဖွဲ့ခွဲအသင်းအဖွဲ့ခွဲ			၂၉.၄၇%
အင်းရုံ	လက်လုပ်လက်စား အဖွဲ့ခွဲ			၂၆.၃၁%
လယ်အလယ်	လက်လုပ်လက်စား အဖွဲ့ခွဲ			၂၆.၃၁%
စုစုပေါင်း				၁၀၀%

# ကျေးဇူး - ဂီတန်

၃၅၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု ( ၃၄ ) အိမ်ထောင်စု ငြိမ်ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ( ၃ ) ၊ အယော် အယော် အိမ်ထောင်စု ( ၁၅ ) ၊ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ( ၁၀ ) အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ( ၆ ) စု ငြိမ်ပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတွင် အလယ်အလတ် အဆင့်နှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အဆင့် များနေပါသည်။


၄။ ကျေးဇူးတွင် ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲ သူများကတိုက် အလုပ်ကိုင် အခွင့်ရမည် ၊ အသက်မွေး ပညာရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပါ သည်။



(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူး - ဇီးကန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးထပ်ပြင်





ကျေးဇူး - ဇီးကန်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများက လုံခြုံမှု၊ ဝင်လွှေရရှိမှု တွင် အမြတ်များ ရှိပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများက အိမ်ဖွဲ့လိမ္မာတွင် အမြတ်နည်း ရှိပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အဓိကကွာဟချက်တွေ မှာ အိမ်ဖွဲ့လိမ္မာဆောင်ရွက်နိုင်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ ကျန်းမာရေး ယက်လွှမ်းမီမှု ၊ ဝင်လွှေရရှိမှု ၊ ပညာရေးလက်လွှမ်းမီမှု လုံခြုံမှု တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ကွာဟသော အကြောင်းရင်းများမှာ အမျိုးသားများ ဝင်လွှေရာသဖြင့် အိမ်ဖွဲ့ လိမ္မာ ဆောင်ရွက်မှုတွင် မကူညီခြင်း ကွာဟမှုများ ကျင်းကြောင်း သွားကောင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ ညိုညိုနှိုင်းနှိုင်း လုပ်ဆောင် သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။



(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - ဇီးကန်

အဖွဲ့ခွဲစု: ချိတ်ဆက်မှုဖြည့်စုံ



ကျေးဇူး - လိင်ကန်

ကုသမှုအစည်းအဝေး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် ကုသမှုများသည် ကျေးဇူးရှိ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် ကော်ပကအဖွဲ့ ၊ လူငယ်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားပြီး နားရေး နှင့် ဘာသာရေး တို့တွင် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

၃။ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ၊ ဖြိုးနယ်ယဇာ ၊ ဝက်ဖြူမာ ၊ LiFL အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဝင်ငွေရရှိရေး တို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။

၄။ ဖြိုးနယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဂျေဒ်၊ ၊ ကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့များ သို့ ကုသမှုများမှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

ကျေးဇူး - လီးကန်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

ကျား

မ

ကျား + မ

ဆိုင်ကယ်

ခက်ချာ

လမ်း

ရွာကွဲ

မိန့်ချောင်း

ရေတွင်း

ထွန်ခက်

အိမ်ဆိုင်

ရေကန်

လယ်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ယာ

ကျေးဇူး-ရီးကန်

အရင်အဖြစ်ထိန်ချုပ်ဖွဲ့ပုံစံ

ကျား

မ

ကျား + မ

ဆိုင်ကယ်

ခက်ချုပ်

လမ်း

ရွာကွဲချိ

ဖိနပ်ချောင်း

ကျောင်း

ထွန်ခက်

ခိတ်ဆိုင်

ကျန်

လယ်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ယာ



ကျေးဇူး - လီးကန်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးယပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများ အများဆုံး အသုံးပြု၍ အဆောက်အဦးတွေကတော့ ဓက်ချုပ် ၊ ချေးဆိုင် ၊ ထမ်းချက် ဖိစိုချောင့် တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားများ အများဆုံး အသုံးပြု၍ အဆောက်အဦးတွေကတော့ နွားပွဲသည် ၊ ဖွန်ခက် ၊ ထပ်ခုံ ၊ ထက်ဝါးဖား ဝန်းရံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ မဖြေဆိုကို အမျိုးသားတွေက ထိန်းချုပ်ပါသည်။

၄။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်နေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ ဖြိုခွဲချင်စိတ်များနေခြင်း အမျိုးသားများက မွတ်မို့ဖြူ များနေခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	ကော်မတီ / ရာထူး	လိပ်စာ	ဖုန်း
ဦးခင်မောင်ဝင်း	Male	45	ဗမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ ပ်ကော်မတီ (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	942225813 6
ဒေါ်ခင်မာကြည်	Female	41	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979977280 2
ဒေါ်ခင်မာဌေး	Female	53	ဗမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979977280 2
ဦးအေးမောင်	Male	55	ဗမာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979977280 2
ဦးလှဌေး	Male	55	ဗမာ	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	997839527 6
ဦးမောင်ဌေး	Male	51	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	997628510 9
ဦးနန်းအောင်	Male	45	ဗမာ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	978551795 8
ဒေါ်ရီချို	Female	49	ဗမာ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979972802
ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	Female	39	ဗမာ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	977158684 6
ဦးမြင့်ဝေ	Male	63		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979977280 2
ဒေါ်ချို	Female	48	ဗမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	978850706 6
ဦးအောင်ဆန်း	Male	28	ဗမာ	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့	977054080 2
ဦးသန်းလှိုင်	Male	40	ဗမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (Yes)	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	979977280 2
ဒေါ်လှလှမိုး	Female	29	ဗမာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ	ဇီးကန်ကျေးရွာ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်	976129334 1



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှာက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး တင်ဌေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေး မြတ်သူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်	ရွာ၊ဇွဲ၊ဇွဲ၊ဇွဲ ရွာ၊ဇွဲ၊ဇွဲ၊ဇွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာ	၃၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၈
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇	၉၆
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝေတက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ယူမှုပုံစံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွ. ရာ: သိတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးဖြူသူ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး တင်ဖြေ		ဒေါ်အေး (မြတ်သူ)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ဗဟို	မြို့နယ်	ရွာ
ဦးစီးဌာန	ဦးစီးဌာန	ဦးစီးဌာန

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇	၆၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၄	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တက္ကရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ (မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်----- (မသိပါ)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်- ၀၀ - / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပက်ဇွန်  
(၂) Unhabitat

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး တင်ရွှေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စေးဖြူသူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးတင်ရွှေ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၉၉၇၇၂၈၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အေးမြတ်သူ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မြို့နယ်</b>	<b>နွားထိုးကြီး</b> ကျေးရွာအုပ်စု <b>မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာ <b>မြို့နယ်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	<b>၃၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b> -----	<b>၃၈</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၂၉</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၇</b>	<b>၉၈</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၄</b>	<b>၄</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်လှေကားကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဓနပိုင်ဆိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ပိုင်- ၀၀ -/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀ ----- ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----



မိုးရာသီတွင် ကြာရက် ၀၀:၀၀ ----- ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လာ၊/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းများ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဗိမာန်တစ်ခုခုမှ  
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်ဇွဲ

လက်မှတ်  ဇူ.၉ ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဂေးဖြူသူ

လက်မှတ်  ဇူ.၉ ၁၈.၉.၂၀၁၈



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စေးဖြူ

နေ့စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၇

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဤကြီး ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကြီး ကျေးရွာ ကြီး ကုန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၁၆	၂၈	၄၄	၄၄   ၂၈
၂။ ကျေးရွာပွဲ-ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၁၆	၂၈	၄၄	၄၄   ၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၂၃	၃၇	၃၇	၃၇   ၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၄.၈.၁၇	၄.၈.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၇	၂၀.၈.၁၇	၈	၂၀	၂၈	၂၈   ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၇	၁၉.၈.၁၇	၈	၆	၁၄	၁၄   ၂၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၈.၁၇	၁၉.၈.၁၇	၈	၆	၁၄	၁၄   ၂၈



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၈	၆	၁၄	၂၁၄	၁၆၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၈	၆	၁၄	၂၁၄	၁၆၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၈.၉.၁၇	၈.၉.၁၇	၁၄	၂၃	၃၇	၃၇	၁၆၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၉.၁၇	၂၇.၉.၁၇	၆	၁၇	၂၃	၂၃	၁၆၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၉.၁၇	၈.၉.၁၇	၆	၂၁	၂၇	၂၇	၁၆၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၉.၁၇	၂၃.၉.၁၇	၁၉	၃၆	၅၁	၅၁	၁၆၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စာတမ်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၉.၁၇	၈.၉.၁၇	၁၄	၂၃	၃၇	၃၇	၁၆၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၈.၉.၁၇	၈.၉.၁၇	၁၄	၂၃	၃၇	၃၇	၁၆၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် **မြတ်ဗညာ**

နေ့စွဲ **၁၅.၀၁.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရွာအုပ်စု** **ကြီးကြား** ကျေးရွာ **ဒဂုံ**

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးထုတ်ဖော်ချက်အရအဆင့်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၁၆	၂၄	၂၃	၃၆   ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၀၁.၁၇	၁၅.၀၁.၁၇	၁၂	၂၄	၂၃	၃၆   ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုမှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **၏အေးဖြူထွတ်**

နေ့စွဲ **၂၄.၉.၂၀၁၈**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **နွားထိုးကြီး** ကျေးရွာအုပ်စု **မီးကန်** ကျေးရွာ **မီးကန်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စာရင်း
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်ပေါင်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၁၂	၁၈	၂၇	၂၀	၂၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၁၂	၁၈	၂၇	၂၀	၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



၆.။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သဘောရေးရာနှင့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးမြတ်သူ

နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ရွှေတိုင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ငါးကန် ကျေးရွာ ငါးကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိသော်လည်း	၁ ငါးကန်-ဂွေကြီးလမ်း ဖုံးကွယ်မှုကြောင့် ရွာအတွင်း
၂ ကျောင်းသားတွေ့သော ဓာတ်လှေကား	၂ ကျောင်းသားတွေ့သော ဓာတ်လှေကား
၃ ကျောင်းသားများ ကျောင်းသွား ချွင်းချောင်း	၃ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်သည့်
၄ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်သည့်	၄ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်သည့်
၅ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ သီးနှံ အထွက်နှုန်း	၅ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ သီးနှံ အထွက်နှုန်း

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ	၁ ငါးကန်-ဂွေကြီးရွာလမ်း အဆင်မပြေသွား
၂ ကျောင်းသားတွေ့သော ဓာတ်လှေကား	၂ ကျောင်းသားတွေ့သော ဓာတ်လှေကား
၃ ကျောင်းသားတွေ့သော ချွင်းချောင်း	၃ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်
၄ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်	၄ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်
၅ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ သီးနှံ အထွက်နှုန်း	၅ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ သီးနှံ အထွက်နှုန်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆိုင်လာဖို၊ လင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၅
၂	စက်ကြွေ၊ တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၁၇၅
၃	ရေလှော်၊ ငါးကန်ချောင်းဖွင့်	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၅
၄	ငါးကန်၊ ဂွေကြီးကျောင်း	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၅
၅	အခြား			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	ဆေးပေးခန်းအသစ်ဖွင့်ခြင်း	ကျား + ၆
၂	မွေးဖြူရေးသင်တန်း	ကျား
၃	အိမ်တွင်းမြူသင်တန်း	မ
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဂျီချို လက်မှတ် ဂျီချို နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၇

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက် အခဲ အတား အဆီး များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက် အခဲ အတား အဆီး များ
၆။	ကျန်းမာရေး အတွက် ဖြိုခွဲသွား ဖျက် ကုသရသည့် အခက်အခဲ	

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှော် ဖြန့်ချက် များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှော်ဖြန့်ချက် များ
၆။	ဖိစီးကျေးဇူးတင် လျှန်း မာရေး အဆင်ပြေ စွာ ကုသ ချင်	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်အေး ဇော်သူ</b>	
ဇနီး <b>၀၅-၀၁-၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ်/ဇုန်/ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီး ကန်</b> ကျေးရွာ <b>ဒီး ကန်</b>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းသားများကျောင်းသွား လျင်ဆောင် ကျင့်သင့်သည့် အခက်အခဲ	၁ ကျွန်ုပ် မာရ်း ကျေးရွာအဖွဲ့ ဘွဲ့ခွာ၊ ရောဂါကုသ ရသည့် အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိသည့်အခက်အခဲ	၂ ဒီး ကန်- ဇွေ ကို လမ်းဖုံး ဂျာနီတွင် နားလျှောက် အခက်အခဲ
၃ ကျွန်ုပ် မာရ်း ကျောင်းအဖွဲ့ ဘွဲ့ခွာ၊ ရောဂါကုသ ရသည့် အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိ သည့် အခက်အခဲ
၄ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ သီးခြား အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄ ကျောင်းသား တွေ ခွာမှာ ကာကွယ်ရန် စာတမ်းခဲ
၅ ကျောင်းသား တွေ ခွာမှာ ကာကွယ်ရန် အခက်အခဲ	၅

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ကျောင်းသား တွေ ခွာမှာ ကောင်းသူများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁ ငွေမှိုင်း ဖွဲ့စည်း ကျွန်ုပ် မာရ်း အဆင်မပြေ ကုသချင်
၂ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ ချင်	၂ ဒီး ကန်- ဇွေ ကို သွား လမ်း နားဆင်မေး ကျင့် သွား လာ ချင်
၃ ငွေမှိုင်း ဖွဲ့စည်း ကျွန်ုပ် မာရ်း အဆင်မပြေ ကုသချင်	၃ ကျေးရွာ ဝါကျိုး သမီး များ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရချင်
၄ ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ ချင်	၄ ကျောင်းသား တွေ ခွာမှာ လမ်း ထိန် ခွာမှာ ကာကွယ် ရန် ချင်
၅ ကျောင်းသား တွေ ခွာမှာ လမ်း ထိန် ခွာမှာ ကာကွယ် ရန် ချင်	၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ပေးစနစ် (အစဉ်)	ကျား - ၁၀	၃၅၀၀၀၀၀	၁၇၅
၂	ကျေးရွာ အတွင်း ရေပေး စနစ်	ကျား - ၁၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၅
၃	ကျေးရွာ အတွင်း ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း	ကျား - ၁၀	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၅
၄				
၅				

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၀	အဖွဲ့လက်ခံရေး၊ စာတမ်းရေး၊ စာတမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျား + ၈
၂	မွေးမြူရေး၊ သင်တန်း	ကျား
၃	ဒီဂရီပေး၊ မြို့ဝင်တန်း	၀
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နီနီ လက်မှတ် ၉ နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

လက်ညှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်အေးမြတ်သူ</b>			
နေ့စွဲ <b>၂၄.၉.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	နယ်မြေ/မြို့နယ် <b>နွားထိုးကြီး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဇီးကန်</b>	ကျေးရွာ <b>ဇီးကန်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျောင်းသားများ ကျောင်းသွား၊ လျှင်ဆောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မီးရထား၊ မကောင်းမွန်သဖြင့် အားယာဇာတ်၊ စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်း လျှင်ဆောင်၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
လျှင်ဆောင်၊ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
အမျိုးသမီးများ ကျွမ်းကျင်မှု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျောင်းသားများ ကျောင်းမကုန်ဘဲ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း မကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာတွင် ကောင်းသူများ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း မကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းခြင်း မကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀




၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လွှတ်တော်အဖွဲ့ ( ၈၆၂၅ )	ကျား + မ	ဒီဂရီ	၁	၈၀၀၀-၀၀၀	၇၇	၉၈	၁၇၅
၂	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးအမြတ်	ကျား	လက်ထပ်	၂	၁၀၀၀-၀၀၀	၇၇	၉၈	၁၇၅
၃	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးအမြတ်	မ	လက်ထပ်	၃	၅၀၀၀-၀၀၀	၇၇	၉၈	၁၇၅
၄								
၅								

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်ပျိုးကျေး၊ မွေ၊ မြေ	ကျား	ဆိုင်ပျိုးကျေး
၂	အိမ်တွင်းမြေ	မ	အိမ်တွင်းမြေ
၃	အေးပေးစနစ်	ကျား + မ	အေးပေးစနစ်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အိမ်မာမာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၉.၂၀၁၉



၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်း ၊ ဒီးကန်ကျေးရွာ
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄.၉.၂၀၁၈
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၃:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၀၀
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - တက်ယန္တရ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား ( ၁၂ ) ၊ အမျိုးသမီး ( ၁၈ ) ၊ စုစုပေါင်း ( ၃၀ )

ဆွေးနွေးချက်များ

ဒီးကန်အုပ်စု ၊ ဒီးကန်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပပြီး ကျေးရွာ ကုန်ပစ္စည်း ဦးတင်မှု မှ အပွင့်အဖွားကား ဖြောင့်ရှောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်တက်ယန္တရ် သို့ရောက်ရှိလာ ပြီးဖြစ်သော ကျေးရွာလူထု မှ ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်း ချစ်ကိုကို မှ စီမံကိန်း ဇာနည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက် အကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြောင့်ရှောက် ကုန်ပစ္စည်းတွင် ကျား - မ ကျား အစား ကဏ္ဍကိုလည်း တည်သွင်း ဖြောင့်ရှောက် ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်း ခေါ်အေးဖြတ်သူ မှ စီမံကိန်းခက်ခဲ၊ အကြောင်း ရှင်းလင်း ဖြောင့်ရှောက် ကုန်ပစ္စည်းခက်ခဲသည် အပိုင် (၆) ပိုင် နှင့် အဆင် (၁၄) ဆင် ပါဝင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်၊ အပိုင် စီမံကိန်း ခက်ခဲ၊ အပိုင်၊ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အဆင်များ ကျော်၍ လုပ်



ဆုံဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

မရကြောင်း၊ ဣဒါ၊ ဇာဝါ၊ ငြောက်စိတ်၊ ခံစားရုံ၊ လက်ထောက်နည်း၊ ပညာဖြူ  
ဦးဖြည့်ဖြိုးဆောင်မှ ဆေးနာရီတစ်၊ ဓမ္မဗျူဟာဖြည့်ဖြိုးကြောင်း၊ ငြောက်  
ကြားရာ ယခင်ဆေးနာရီတစ်၊ ဦးလှစွာ အား၊ ယခုဆေးနာရီတစ်၊  
အဖြစ် နည်းဖြူ ဦးဆောင်ဆောင်အား၊ ဓမ္မဗျူဟာ၊ ခံစားရုံ၊ အမျိုးသမီး၊  
ဆေးနာရီတစ်၊ ခေါ်ဝေါ်မေးဆွေး အား၊ ဓမ္မဗျူဟာ ခံစားရုံ၊

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

အမည်

ခေါ်အေးဖြူသူ

ခေါ်အေးသူ

ရာထူး

ယခုအား၊ စား၊ ခံစားရုံ၊

စီ/ထောက်ပံ့ရေး







ဆုံဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

လုပ်ငန်းခွင်ကို ဖွဲ့စည်းပုံစံ အတိုင်းအတာဖြင့် အသုံးပြုရေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင့်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

အမည်

ဒေါ်အေးမြတ်သူ

ဒေါ်ခိုင်သူ

ရာထူး

ဖုတ်စခန်းမှူးရေးဌာန

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

ဒီ.ကန

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လျှပ်စစ်ဇရပ် (၁၀၀၀၀၀)	<input checked="" type="checkbox"/> မြန်မာ့ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျေးဇူးတင်-ဒီ.ကန	<input checked="" type="checkbox"/> မြန်မာ့ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဒီ.ကန-ကျေးဇူးတင်	<input checked="" type="checkbox"/> မြန်မာ့ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အထောက်အပံ့အကူပေးမှု	၀	ကျေးဇူးတင်-ဒီ.ကန	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဒီ.ကန-ကျေးဇူးတင်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးဇူးတင်-ဒီ.ကန	<input checked="" type="checkbox"/> မြန်မာ့ <input type="checkbox"/> ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမျိုး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဒေါ်အေးမြတ်သူ

ရက်စွဲ- ၂၄.၉.၂၀၁၈

ရွာ-ဇီးကန်

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု- ဇီးကန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့



- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –