

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်  
 (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဇင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

# ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

၃။ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

- ၁။ ဇင်းဘာကျေးရွာ
- ၂။ ပုသိမ်းကွင်းကျေးရွာ
- ၃။ ဝါရီရှု(၁)ကျေးရွာ
- ၄။ ဝါရီရှု(၂)ကျေးရွာ
- ၅။ ကော့စိုင်းကျေးရွာ
- ၆။ ရေးစုကျေးရွာ
- ၇။ ရေးစုကွက်သစ်ကျေးရွာ
- ၈။ အောင်ဇေယျကွက်သစ်ကျေးရွာ
- ၉။ ဇေတဝန်ကျေးရွာ
- ၁၀။ ဇာကဒွန်းကျေးရွာ
- ၁၁။ သူဌေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၂။ ဆီဆုံကျေးရွာ
- ၁၃။ ရွှေဒဂါကျွန်းကျေးရွာ
- ၁၄။ ဆင်ဖြူရပ်ကျေးရွာ
- ၁၅။ မြင်းတပ်ကျေးရွာ
- ၁၆။ မီးရထားဝင်းကျေးရွာ တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

လင်းဘာကျေးရွာ (သမိုင်းကြောင်း)		
ခုနှစ်/သက္ကရာဇ်	အကြောင်းအရာ	တို့ မြန်မာ
၁၁၅ ခုနှစ်	မက္ကဒုတ်တွင် ဖွားလှုချိုးများ ခိုင်တည် ထောင်ခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က လင်းဘာရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ ခြေရင်း တွင်ရှိသောကြောင့် (လင်းဘာ) ကျောင်း ၏ ခြေရင်း တွင်အိမ်ယာယူပါသည်။ (လင်းဘာ)ကို ဗမာမှု ဖြူရာမှ (လင်း ဘာ) ဖြစ်လာသည်။ တချို့သော ရွာအားများ ပြောပြသောအားဖြင့် (ပြာ) သောအကြောင်းများလည်း ရှိသည်။ တရုတ်လူပျို မိဘားစုဝင်တစ်စု မှ လာရောက် ယုန်ကိုင်စားသောက်ရန် အစီအစဉ်များဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ပြာသောအကြောင်းများလည်း ပြောပြပါသည်။	
၁၁၇ ခုနှစ်	လင်းဘာရွာရှိ ဝေတီမှာ ယခင်က ဘုရား ဂုဏ်ကို တည်ထားခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။	၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လင်းဘာ ရွာမှ ရွာသူ ၂ ရွာအား ဖူးစုပေါင်း ဖြစ် ထောင်တည်ထား ကို ကွပ်ကဲသည်။ ယခုဖြစ် ကြေ ရေရသော ရွာရှိ စေတီပင်ဖြစ်ပါကောင်းသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်	ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပျက်စီးကျောင်းယာ ၁၅' x ၂၀ ဖြစ် ရွာသာ ၂၁၃ ချောင်း စုပေါင်း ဖြစ် ထောက်လုပ်ခဲ့သည်။	ယခု စေတီ x ၄၅ ကျောင်း ကို ကျေးရွာရှိ ရွာသူ ၂ ရွာအား ဖူးစုပေါင်း ထောက်လုပ်ခဲ့ရာ ဖြစ်သည်။ ထောက်လုပ်ခဲ့ရာ မှ ၁၀/၁၂/ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထောက်လုပ်ပြီး ခဲ့သည်။

ရင်းဘာကျေးရွာ (သမိုင်းကြောင်း)		
ခုနှစ်/သက္ကရာဇ်	စာကြောင်းအရာ	တို့ဖြန့်ဖြူးမှု
၁၉၄၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာသူသားကို စတင် သက်မှတ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။	၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေငှက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် တိုက်ရရပ်ရာ သားဆောက် လုပ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်	မူလတန်း အသင်ကျောင်းကို ပျဉ်ဆောင် ဖြင့် ပေ ၂၀' x ၆၀ ဖြင့် ဆောက်ခဲ့ကြပါ သည်။	၈.၄.၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် သွပ်မိုးတိုက်ခံ အဖြစ် တရားဆောက်ခဲ့ ကြ သည်။ ကလေးများ အ တွက် မိုလုံ၊ ငွေလုံအား ချမ်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြစ် ရှိပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	အနှစ်ချုပ်
၁။	လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ခြင်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၆	ကျေးရွာမြေပုံအားကြည့်၍ ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ သိရှိနိုင်သည့်အပြင် ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင် သည်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၆	ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် မူတည် ၍ ကျေးရွာလူထု၏ စီးပွား ရေးအခြေအနေ၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်းများကို သိရှိနိုင် သည်။
၃။	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြဇယား	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသား အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် အမျိုးသမီးသုံးစွဲသော အရင်း အမြစ်များ သိရှိနိုင်ပြီး မည် သည့်အရင်းအမြစ်များပေါ် များကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၆	ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ ဝင်ငွေ အများဆုံးအချိန်၊ ထွက်ငွေ အများဆုံးအချိန်ကို သိရှိပြီး ကျေးရွာတစ်ရွာ၏အသွင်အ ပြင်များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၆	အမျိုးသမီးများ၏နေထိုင်မှု အခြေအနေ၊ အမျိုးသားများ၏ နေထိုင်မှုအခြေအနေ သိရှိ ပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	၂၀.၁၀.၂၀၁၉	၉	၁၅	အဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက် မှု၊ ကျေးရွာလူထုအပေါ် အကျိုးပြုမှုများကို သိရှိနိုင် သည်။



၆။ ၎င်းဘာကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ဇင်းဘာကျေးရွာ

မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ဇင်းဘာကျေးရွာသည် သထုံ-ကျွဲခြံကားလမ်းမကြီး၏ ဘေးဘက်တွင် တည်ရှိပြီး တောင်တောင်များ ဝန်းရံထားသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအခြေခံ အဆောက်အဦများအဖြစ် စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကုန်ထုတ်လမ်းနှင့် သချိုင်းတို့ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တောတောင်များရှိပြီး ရွာအလယ်နီးပါး၌ မြောက်မှတောင်ဘက်သို့ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသော ဇင်းဘာချောင်း ရှိပါသည်။ ချောင်းငယ်လေးကို အမှီပြုထားသော လယ်ယာမြေများ ရှိသည်။ လူဦးရေ တိုးပွားလာသည့်အတွက် တောတောင်များအတွင်း ရှိနေသော ဥယျာဉ်ခြံများကို ခြံမြေအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလာကြသည်။

ဇင်းဘာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၂၅၁)စု၊ လူဦးရေပေါင်း(၁၆၆၁)ဦး ရှိကာ လူဦးရေ၏ (၃)ပုံခန့်မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု၏ (၃)ပုံ(၂)ပုံခန့်သည် ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။ ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်းကို လူအနည်းငယ်မျှသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ကျေးရွာတွင် နွေရာသီကာလ ရေရှားပါးခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်မှုများမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိစေသော အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်တက်ရောက်စေခြင်း၊ သောက်သုံးရေဖူလုံစွာ ရရှိအောင် ရေတွင်းရေကန်များ တူးဖော်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ ။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား		ဇင်းဘာကျေးရွာ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု	
အဆင့်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဝေလည်သော အုပ်စု	တိုက်အိမ်၊ လယ်ပြင်၊ က၊လတ်ထွက်စက်၊ ဆော်ဟာကျို၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ဦး၊	၂၀	၈.၇%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	သစ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်လှော်လက်စား ဦး၊ ၁၈ကင်၊ ဖြာက်၊	၅၀	၂၁.၇%
မဝေလည်သော အုပ်စု	ဝါအိမ်၊ စက်ဘီး၊ တစ်နေ့လှည့်စက်ရေစာ၊ ဖြာက်	၁၆၁	၆၉.၆%
စုစုပေါင်း		၂၃၁	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် သုံးသပ်ခြင်း

ဇင်းဘာကျေးရွာ

မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာတွင်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၆၁)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ နွမ်းပါးခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား၊ ကျပန်းလုပ်ငန်းများခြင်း၊ ဝါးအိမ်နှင့်နေရပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် လုံလောက်မှုမရှိ ကြပါ။ ဝင်ငွေလုံလောက်မှုမရှိသောအခါ ဘေးတွင် အတိုးယူရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် မပြေလည်သော နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်သော အိမ်တွင်းစက်မှု-လက်မှုသင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ ပါဝင်နိုင်စေရန်၊ သူ တို့၏ အားလပ်ချိန်များကို ရွေးချယ်ပြီး၊ သူတို့တင်ပြချက်များကို၊ အလေးအနက်ထား၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ တစ်ရွာလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



# ငိုဇ်အိုဇ်မူသုံးသတ်ခါး

အဂုဇ်အခါတ်သုံးစွဲမှု

ဇ်းဘာကျေးရွာ



မိသားစု  
လယ်ထွန်ခါး

အင်အားစွမ်း

လယ်  
လယ်  
ကျောင်း  
အိမ်  
ကျောင်း  
ယာခင်း  
အိုင်ကပ်  
ရာဘာတော

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဇင်းဘာကျေးရွာ









































မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြစ်သည်။  
 အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ လယ်ထွန်စက်ဖြစ်သည်။  
 အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ လယ်၊ လမ်း၊ ချောင်း၊  
 ကျောင်း၊ ယာခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရော်ဘာတောများ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် ဆုံး  
 ဖြတ်ချက်များကို အများအားဖြင့် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်လေ့ရှိသော်လည်း၊ အမျိုး  
 သမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များကို ချန်ထားခြင်း၊ လစ်လျူပြုခြင်းမရှိကာ၊ အလေးထားမှုများ  
 အထိုက်အလျောက် ရရှိစေပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီ  
 အစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း  
 စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းသာမက ကျားမ  
 ရေးရာအမြင်များ ထည့်သွင်းအလေးထားခြင်းတို့အပြင် နေရာပေးခြင်း၊ နားလည်ပေး  
 ခြင်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိပါသည်။ ။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

"ကုသိခွင်ပြပြကွဒိန်"		ဇွဲးဘာကျေးရွာ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု										
အကြောင်းအရာ	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂
လယ်												
စိုက်ပျိုးသီးနှံ												
မွေးမြူရေး												
ကုသိခွာ												
ပွဲတော်												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												



### ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


ဇင်းဘာကျေးရွာတွင် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ တော်သလင်း၊ သီးတင်းကျွတ်၊ ပြာသိုလများတွင် ဥယျာဉ်ခြံ လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ အသီးသီး လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၃၀)ခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများနှင့်ဝင်ငွေအရ နွမ်းပါးသူ များမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးချိန်တွင် နေ့စားကျဘမ်းလုပ်ငန်း တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား-အမျိုးသမီး နေ့စားလုပ်အားခ တန်းတူမရရှိသော ကြောင့် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများ၏ဝင်ငွေသည် အမျိုးသားများထက် နည်းပါးရ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသဖြင့် တစ်နှစ်တာ အသုံးစ ရိတ် လုံလောက်မှု မရှိခြင်းလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အထောက်အကူပြု သင်တန်းများဖြစ်သော အပ်ချုပ်စက်သင်တန်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သင်တန်းများကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မိသား စုဝင်ငွေတိုးပွားစေသော တနိုင်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မတည်ရင်း နီးမြှုပ်နှံငွေများအတွက် အသေးစားချေးငွေများကိုလည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းမျိုး လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

# ပင်ကူအိမ်သုံး သင်္ဃန်း


အမျိုးသမီး

၉၉.၇.၈.၂၀၂၀  
တက္ကသိုလ်ကျောင်း



# ပင်ကူအိမ်သုံးသင်္ဂြိုဟ်

ဝေဘာကျေးရာ  
စတုတ္ထနွယ်စက်ဝိုင်း  
(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



ဝင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဇင်းဘာကျေးရွာ

မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ဇင်းဘာကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသောအလုပ်နည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုအားနည်းခြင်းများကြောင့် မပြောဆိုရဲ၊ မဆိုရဲရာမှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်များ အားနည်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုများတွင်၊ အမျိုးသား-အမျိုးသမီး အတူတူ နီးပါးမျှ လက်လှမ်းမီ ရရှိကြပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်အားအတွက် တန်းတူလုပ်အားခ မရရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားများသာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေသော လုပ်ငန်းများကြောင့်လည်းကောင်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအရ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ထက်ဝက်မျှ နည်းပါးနေလျက် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များရရှိစေသော အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်နေမှုများ ရှိနေပါသည်။ ။

ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးအတွင်း ချိတ်ဆက်သော အဖွဲ့အစည်းများ

ငြင်းဘာကျေးဇူး

- \* အမျိုးသမီးရေးရာ
  - အမျိုးသမီးရေးရာ
- \* ဖိခင် နှင့် ကလေး
  - ဖိခင်
  - ကလေး
- \* ကာလဘား / သမီးအဖွဲ့
  - ကာလဘား
  - သမီး
- \* ဂုဏ်ထိရန်ဖေ
  - ဂုဏ်ထိရန်ဖေ
- \* ဖိဘဆရာအသင်း
  - ဖိဘ
  - ဆရာ
- \* ဂေါပက အဖွဲ့
  - ဂေါပက
  - အဖွဲ့
- \* သာရေး နာရေး
  - သာရေး
  - နာရေး
- \* ပရဟိတဓမ္မစာ
  - ပရဟိတ
  - ဓမ္မစာ
- \* ဂုဏ်ထိမှူး
  - ဂုဏ်ထိမှူး
- \* CDD
  - CDD

# အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု (ကျေးဇူးအတွက်)

ပင်: ယုံစုံ

ဇင်း: ဘာကျေးဇူး  
မုတ္တမအုတ်စု



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ဇယား

ဇင်းဘာကျေးရွာ

မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာရာအိမ်မူးသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စကို ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများတို့ကို လိုအပ်ပါက ညှိနှိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မိဘဆရာအသင်းသည် ကျောင်းဆောင်လုံလောက်ရေး၊ ကျောင်းဝင်းသန့်ရှင်းသာယာလှပရေး၊ ပညာသင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် ပညာရည်တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါက မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ကျေးရွာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မိခင်နှင့်ကလေးအသင်းသည် ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် အမျိုးသမီးရေးရာအသင်းသည် တရားဥပဒေရေးရာဌာနနှင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘာသာသာသနာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂေါပကအဖွဲ့သည်လည်းကောင်း၊ သာရေး-နာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကာလသား/သမီးအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကားလင်အဖွဲ့သည်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အမှန် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။ ။



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ရင်းဘာကျေးရွာ၊ မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပေါင်မြို့နယ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးစောရွှေ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၃၅၈၉၃၅၇	
၂	ဒေါ်တင့်တင့်ဝေ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၃	ဦးစိုးညွန့်	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး		
၄	ဦးသိန်းမြင့်	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ		
၅	ဒေါ်အေးသန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်		
၆	ဦးအေးသိန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်		
၇	ဦးကြည်နိုင်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဥက္ကဋ္ဌ		
၈	ဒေါ်မိချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်		
၉	ဦးချစ်လှဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်		
၁၀	ဒေါ်သန်းထွေး	ဝေဖန်အကြံပြုအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌ		
၁၁	ဦးထွန်းနိုင်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဥက္ကဋ္ဌ		
၁၂	ဒေါ်ကြည်ဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်		
၁၃	ဦးမြင့်သိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		
၁၄	ဒေါ်ဌေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		

**၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း**

စိမ်းတောင်စု - ၃၅၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဏီ၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြတ်ဗွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၇၂၈၀၇၆၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် မြတ်ဗွေ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၁၃	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမ
		ကျေးရွာ ခင်းဘာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၅၀	ဘာသာ (၁) - ၅၆	၃၅၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်	၅	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - မုတ္တမ	၁	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၃၅ - မ - ၃၅		စိမ်းတောင်စု (၆၀)
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၇	၄၁၃
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၀၀	၃၀၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်	၁၄	၁၁
လူမျိုးစု (၃) - မုတ္တမ	၃	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်စီ	၃၄၀	၁၆

၁၁၃၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ခွဲကြီးကျောင်း၊ ပျံ့ထွန်း၊ ကျောင်း၊ ဒုတိယတန်း		မှတ်ချက် 31 ခရိုင်၊ မြို့၊ ဖွဲ့၊ ယာဇာတိ၊ ဆေးရုံ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသနာ	<input checked="" type="checkbox"/>	
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း ၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် / ၁၀ မိနစ်      တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် / ၁၀ မိနစ်      တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးရေကြော့အဖွဲ့

(၂) အင်းကန်အဖွဲ့

(၃) ကျောင်းကျောင်းအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

A မည် ဦး ကာဖြင့်

လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် မိအုပြည့်ခိုင်

လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွဲ

ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဧပြီလ - ၃၅၀

ဧပြီလထောင်စု - ၃၅၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒီးကံစင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၄၂၂၈၀၇၆၀၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်နီသီအို</b>
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် <b>ဗဟို မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပေါင်</b>	ကျေးရွာ <b>လမ်းတာ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၅</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၅၆</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဗမာ</b>	<b>၃၅၀</b>	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) - <b>ကရင်</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၈၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၁၈</b>	<b>၃၅၆</b>
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဗမာ</b>	<b>၇၀၀</b>	<b>၃၀၂</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>ကရင်</b>	<b>၄</b>	<b>၂</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၄၀</b>	<b>၁၆</b>

၁၁၃၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူထိ ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အပူထိ ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပူထိ ဖြစ်ပါ

(စ) အခြေခံအောက်အဆင့် အလုံးအရောက်များ

စာလင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အတံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
ပျိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စောင့်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	-၉
မူလထန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တန်းကြီးကျောင်း	၉၇
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၉
အလယ်ထန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်ထန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာလင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလထန်းကျောင်း/မ	-၉၇	၉၇	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၉၇	<input type="checkbox"/>
အထက်ထန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရဲ	-၉၇	<input type="checkbox"/>
အလယ်ထန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	-၉၇	<input type="checkbox"/>
ပျိုကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	-၉၇	ခရစ်တော်သွယ်သူ	-၉၇	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၉၇	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ခရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာထုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာရှိ ဦးစီးချုပ်ချုပ်

- (၁) လူထုဝဟိပြုစီမံကိန်းပထမတန်းတို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဦးစီးချုပ်ချုပ် ဦးစီးချုပ်ရှိပါသလား?
  - (၂) ရှိပါလျှင် ဤဦးစီးချုပ်ချုပ်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
  - (၃) ဤဦးစီးချုပ်ချုပ်ကို ခြုံနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?
- ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ပရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ..... **ဓမ္မာ မိ. ပုဏ်း ဆူး ကျော်စေတီ**  
(၂) ..... **ပုဏ်း ကျော်စေတီ** ၊ **ကျောက်စေတီ**

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ပရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦး ဇော် တင်**

လက်မှတ် **၀၃.၉ ၁၇.၁၀.၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်ခင်အောင်မြင်**

လက်မှတ် **၀၃.၉ ၁၇.၁၀.၁၇**



ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

မ - ၈၃၂  
 မြစ်တောင်စု-၂၃၁  
 ၂၃.၉.၈၇ - ၁၈၃၂  
 ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ မေင်းမောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်လွင်းရမည်။

ကျေးရွာမေင်းမောင် အမည် ဦးကံမင်	ကျေးရွာမေင်းမောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၈၄.၇၆၄၇၂၃၈၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ထက်
ပြည်နယ်တိုင်းဝေသကြီး ၂၅	မြို့နယ် ၈၁၂	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃၁
	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃၁	ကျေးရွာ ဇင်းဘာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြစ်	၂၃၁	ဘာသာ (၁) ၂၃၁	၂၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၁၀၀၀	၈၃၂	၁၈၃၂
လူမျိုးစု (၁) မြစ်	၁၀၀၀	၈၃၂	၁၈၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၁	၁၀	၂၃၁

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အလုံးအဝန်းများ

အလယ်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ပေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
ပျော်ရွှင်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	-၁
မှလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူတရားကျောင်း	၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အလယ်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းမြေထောပ/မ	-၁	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြေထောပ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	၁	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြေထောပ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သီသမား	၁	<input type="checkbox"/>
ပျော်ရွှင်ထောပ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	-၁	ရေပိုက်သူထံသူ	၁	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၁	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ပြုခဲ့ပါသလား?
- ပိုင်ပိုင်  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

ရက်စွဲ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ဝေးထွက်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်—/ပေပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀:၅၅ မိနစ် (ဝေဖန်အကွာအဝေး) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၀:၅၅ မိနစ် (ဝေဖန်အကွာအဝေး) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ခေတ္တမြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။


- (၁) \_\_\_\_\_
- (၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကံဖြူ  
လက်မှတ်  ခန. 6.11.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းထွန်း  
လက်မှတ်  ခန. 6.11.18

**၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း**

ကျား - ၁၀၁၇      ၁၄/၈/၈၆ - ၂၄၂  
 မ - ၆၄၄      ဂူဦး - ၆၇ - ၁၆၆၁      ဒါရီကော့စ် - ၂၅၁  
 ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်      ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ      လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကံဖြူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၄၇၂၁၃ ၈၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ထက်ထက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗီယက်	မြို့နယ် မော်လမြိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်
		ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း

**က။ လူဦးရေ**

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၅၈၇	၂၅၁	ဘာသာ(၁) - ၁၅၈၇	၂၅၁
လူဦးရေ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူဦးရေစရာ -		ဘာသာစရာ -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၁၇	၆၄၄	၁၆၆၁
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	၁၀၁၇	၆၄၄	၁၆၆၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၁	၃၀	၂၅၁

(၁)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် မပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဇာယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုက်		မှတ်စုက်		မှတ်စုက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	-	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ဝင်ဦးစီးဌာနမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ထောက်ရှိပါသလား?      ဝိန်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤဝန်ထောက်ကို မည်သည့် ဝန်ရပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤဝန်ထောက်ကို ဦးနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၇၇၇၉)

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိဝေးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်——/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၅၄၆ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၅၄၆ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အခွဲအစဉ်များ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အခွဲအစဉ်များရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦး.ကံ.မင်

လက်မှတ်  ခန.စွ ၂၀.၁၀.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်

လက်မှတ်  ခန.စွ ၂၀.၁၀.၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာမြေများ၊ သက်တိုင်များလှေထုတ်ရန်အတွက်/လက်ထောက်နှုန်းညှိပညာပေးမှုများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် တစ်ခုစီပြင်ဆင်ခြင်း၊ မကျရွာနှင့် မကျရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက်						
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည် <u>မြေအသုံးပြုခြင်း</u>						
ခုနှစ် <u>၇.၂.၂၀၁၇</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ မှ စက်ဝန်း (၁) ဝ စက်ဝန်း (၂) ဝ စက်ဝန်း (၃) ဝ စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	မူပိုင်	ကျေးရွာ	ပေါင်း

စီမံကိန်းအောက်ရွက်မှုအမည်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	သိမ်အောက်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုစီအတွက် အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ မကျရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၆၅	၅၀	၁၁၅	မကျရွာ ၁၆/၁
၂။ မကျရွာနှင့် မြို့မရွာ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၆၅	၅၀	၁၁၅	မကျရွာ ၁၆/၁
၃။ မြို့မရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း သို့မဟုတ် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့မရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆၇	၆၅	၁၃၂	
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	

၆.၂။ စက်ဝန်းစု အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	
၆.၃။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	
၆.၄။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	
၇။ မြို့မရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	
၇.၁။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	
၇.၂။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	
၇.၃။ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	
၈။ မြို့မရွာ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	
၉။ လူထုအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	၂၄.၈.၂၀၁၇	၂၄.၈.၂၀၁၇	၇၈	၁၀၂	၁၈၀	



### ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (PC 2)

အထွေထွေအားဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယားသည် စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြရန် အတွက် အသုံးပြုရမည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား ဇယားကို ဖော်ပြရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား အမျိုးအစား: အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်း

အမှတ်: ၁၂-၁၀-၁၇      စက်ဝန်းအမျိုးအစား: စက်ဝန်း ၁      စက်ဝန်း ၂: စက်ဝန်း ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား: ၅၂      စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား: ၅၂      စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား: ၅၂      စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား: ၅၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	အမှတ်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား			
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား
၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂

၆.၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၆.၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၆.၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား	၁၂-၁၀-၁၇	၁၂-၁၀-၁၇	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဇယား (PC 2)

ကပ်ညွှန်နှုန်း သက်ဆိုင်ရာပုံစံပုံစံမူရင်းအရ အကျဉ်းချုပ်ဇယားအရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်း စံနှုန်းနှင့် စံနှုန်းအညီအညွှန်း ဖြည့်စွက်ရမည်							
ပြင်ဆင်ရမည့် အချိန်ဇယား							
အချိန်				စက်ဝန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း (စက်ဝန်း) - စက်ဝန်း(၂) - စက်ဝန်း(၂)			
စက်ဝန်းစက်ဝန်း	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း	အချိန်		အကျဉ်းချုပ်ဇယားအရ				စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း
	စက်ဝန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း		
၈၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း	၈၄-၈၅	၈၅-၈၆	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀	၉၀%
၈၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း	၈၄-၈၅	၈၅-၈၆	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀	၉၀%
၈၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၈ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၉၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								

၈၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၇ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၈ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၈၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								
၉၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစက်ဝန်း								

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှတစ်ဆင့်ပိုင်ဆိုင်ရာလူထုရည်မှန်းချက်များ/ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညီညွတ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိစေရန်အတွက် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို တွက်ချက်ထားသည်။				
ထိုရည်မှန်းချက်များ/ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ညီညွတ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း အရည် - ၆၂၂ ဝက်ဂဲလီ				
၀၉.၆	၂၀.၁၀.၁၇	စက်ဝန်းအားအမျိုးမျိုး ဝ စက်ဝန်း(၁)    ဝ စက်ဝန်း(၂)    ဝ စက်ဝန်း(၃)    -စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	၆၄	မြို့နယ်	၆၅၆	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
			၆၅၆	၆၆.၀၀

စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်းအစား	၀၉.၆		စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား					
	စတင်သည့် ၀၉.	ပြီးစီးသည့် ၀၉.	အချိန်အား အချက်အလက်	အချိန်အား အချက်အလက်	စီမံကိန်း စတင်သည့်	လုပ်ဆောင်မှုအချိန်နှင့် လျှော့ချပေးခြင်း	စီမံကိန်း စတင်သည့်	စီမံကိန်းစတင်သည့်
၀၁ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၄၄	၄၄	၁၄၆	၁၀၀ - ၁၅၆	၂၅၁	၄၆.၅၇%
၀၂ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၄၄	၄၄	၁၄၆	၁၀၀ - ၁၄၆	၂၅၁	၄၆.၅၇%
၀၃ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယားအစဉ်အတိုင်း								
၀၄ မြို့နယ်အစဉ်အတိုင်းစီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း	၀၉-၁၁-၁၇	၁၇-၁၁-၁၇						

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း									
၀၄ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်းအစားအစဉ်အတိုင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၆၆	၆၆	၁၄၆	၁၀၀	၁၄၆	၂၅၁	၄၆.၅၇%
၆၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း									
၆.၁၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစဉ်အတိုင်းစက်ဝန်းအစဉ်အတိုင်း	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၆	၆	၁၄	၁၀၀	၁၄	၂၅၁	၄.၆၆%
၆.၂ ဝယ်ယူမှုအစဉ်အတိုင်း	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၂	၃	၁၆	၁၀၀	၁၆	၂၅၁	၆.၃၇%
၆.၃ အထောက်အကူပြုမှု လုပ်ငန်းအစဉ်အတိုင်း	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၂	၃	၁၆	၁၀၀	၁၆	၂၅၁	၆.၃၇%
၆.၄ မြေ/ထိန်းအစဉ်အတိုင်း	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၂	၃	၁၆	၁၀၀	၁၆	၂၅၁	၆.၃၇%
၇ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း									
၇.၁ အစဉ်အတိုင်း ပထမအစဉ်	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၆	၆	၁၂	၁၀၀	၁၂	၂၅၁	၄.၇၈%

၇.၂။ အရည်အဝေး၊ ခုထိယအကြိမ်							၂		
၇.၃။ အရည်အဝေး၊ တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်အဝေး	၁၀-၁-၂၀၂၀	၁၀-၁-၂၀၂၀	၆	၆	၁၂	၁၃၅	၁၂	၂၅၂	၄.၇၈%
၉။ လူထုဝင်ရောက်မှုအရည်အဝေး							၂		

### ၁၀။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျက်ပန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **မိခင်စုသာဒိုင်**

နေ့စွဲ **၆.၇.၂၀၁၇**  ကော်မတီအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ကော်မတီအား (၂)  ကော်မတီအား (၃)  ကော်မတီအား (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မွန်**၊ မြို့နယ် **ပေါင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **မုတ္တမ**၊ ကျေးရွာ **ဂါဇာ**

က၊ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအား တွေ့ရှိရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအကော်အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး၊ အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အကော်အစီအစဉ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အကော်အစီအစဉ်အတားအဆီးများ
၀ စွာပတ်စမ်းဆိုင်ကား ကားလောင်းအားဖြင့်	၀ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မီးဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ဝေးကွာသောကျေးရွာများမှ ကျေးရွာခွဲအတွင်း ရောက်ရှိလာရေးအတွက် ဝန်ထောက်များအား အထောက်အကူပြုခြင်း
၃ မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ မြို့နယ်အတွင်း ဝန်ထောက်များအား အထောက်အကူပြုခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၄ မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုများရှိ မြို့နယ်အတွင်း ဝန်ထောက်များအား အထောက်အကူပြုခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၅ ဝေးကွာသောကျေးရွာများရှိ ဝန်ထောက်များအား အထောက်အကူပြုခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ

ခ၊ မြို့ပျက်ခြင်း - နောင်လအတွက် (၅)နှစ် အတွက် ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မြို့ပျက်လျက်များအား တင်ပြပါ

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော မြို့ပျက်များ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော မြို့ပျက်များ
၀ ဦးစားပေးရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ ဝေးကွာသောကျေးရွာများအား အထောက်အကူပြုခြင်း	၀ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ	၄ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ
၅ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ	၅ စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း၊ လမ်းထိန်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်းများ

ဂ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၅)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၀	ရွာဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀/-	၅၅၃၀
၂	ဝေးကွာသောကျေးရွာများအား အထောက်အကူပြုခြင်း	ကျား + မ		၅၅၃၀
၃	စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း	ကျား		၅၅၃၀
၄	စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း	ကျား		၅၅၃၀
၅	စားနပ်ရိက္ခာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း	ကျား + မ		၅၅၃၀

ဃ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၅)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ခွဲ၊ မြို့ရေးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးခွဲ၊ မြို့ရေး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃		၃၅ (၅၅%)	
၄			၂၀၀၂ - ၂၀၀၅
၅			၇၀

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်စကားအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်        လက်မှတ်        နေ့စွဲ       

        
ခေါ်နံနံ.၃၇

### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်သက်မြ**  
 ဝန်ထမ်း **၁၇.၀၀.၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြင့်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** ခရိုင် **ဗဟိုမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **မုတ္တမ** ကျေးရွာ **ခင်းတာ**

၈။ အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အောက်တွင် အစီအစဉ်အောက်တွင်
၀ - ဦးစွာ လမ်း၊ ကြမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၀ - ခင်းတာရွာအတွင်း အစီအစဉ်အောက်တွင်
၂ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၂ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၃ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၃ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၄ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၄ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၅ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၅ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - ချောင်လားမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၀ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၂ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၂ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၃ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၃ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၄ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၄ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ
၅ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၅ - ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထမ်း	အကျုံးဝင်စားရန်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀
၂	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀
၃	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀
၄	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀
၅	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	ခင်းတာရွာအတွင်း လမ်း၊ တံ၊ စွဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၀၀

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၀		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နန်းစိ လက်မှတ် [Signature] ခန့်ခွဲ ၁၇.၀၀.၁၇

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာများ၊ မျက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ထက်ထက်</b>			
နေ့စွဲ <b>16.10.2018</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊/စက်ဝန်း(၃)၊စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မွန်</b>	မြို့နယ် <b>ဂေါင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မုတ္တမ</b>	ကျေးရွာ <b>ငါးဘာ</b>

က။ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအားမဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ မို့ ရှာခိုက်တွင်ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီး ဖြေခံဘဏ္ဍာငွေ ချွတ်စက်စွဲမဲမဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီးကျား+ မ
၂။ စတုရန်း မြေကြော့ ဘောကြော့စိုက် စေ့စိုက် ကားမစကင်းချ် မို့ တွင်း စေ့စိုက်အစဉ်အစဉ် အစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီးကျား+ မ
၃။ မွေးမြူရေး နည်းစနစ် အကျဉ်းချုပ် မရှိ စေ့စိုက်အစဉ်အစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီးကျား+ မ
၄။ အစဉ်အစဉ် အစဉ်အစဉ် အစဉ် အစဉ် နည်းစနစ် အကျဉ်းချုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီးကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမီး <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော ၆ မြွှင် ဗဟို ချိတ် များ	
ရွာတွင်း လမ်း၊ ကောင်း၊ မြေ ဖို ကျောင်း၊ ခုတ်၊ ကားလမ်း၊ နာဆင်ဖြူကျွဲ ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေစိုက်ရေး၊ ရေကန်၊ ရေဖျော်စိုက်ရေး၊ ရေ ချောင်း၊ မြား၊ ရေ ချော့ ချောင်း၊ မြေ ချော့ ချောင်း၊ ကားလမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မြေ၊ မြေ၊ ရေ၊ ချောင်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ ချောင်း၊ ကားလမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> ငမ၊ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးစေ့သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

ဦးစား ပေး ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အ မျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစေ့စွမ်းရည်ရှိသူ နံ့မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်း၊ မြေ၊ ကျောင်း	ကျေးရွာအတွက် + ကျေးရွာအတွက်	လမ်း၊ မြေ၊ ကျောင်း	၁	၁၀၀၀ ၀၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၂၀၀၀
၂								
၃								

၄ .								
၅								
၆								

သေး လူထုဝင်္ဂဏ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များစာရင်းပေးပြပါ။

အစဉ်	ကျေနပ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖွေးဖြူပေးသင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စက် ဗျူဟာ သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း
၃	ဝန်ကြွေး သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း
၄	ရှောင် ဖယ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၅			
၆			

ခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် [Signature] ဝန်ထမ်း ၁၄.၆ 16.10.2018  
 ရုံးအမှတ် ၁၅၀၂၀၅ ၁၅၀၂

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်မှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိ၏ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်ကန်ထက်	
နေ့စွဲ	20.10.19	စက်ဝန်အား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၀)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မွန်	မြို့နယ်	ဂေါင် ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမ ကျေးရွာ ဇုန် : ဘာ

က။ အစီအစဉ်အထောက်အပံ့များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအစီအစဉ်အထောက်အပံ့များသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ဝန်စီပြုပါ)

အုပ်စု၊ မြေးမွေးမှုများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အထောက်အပံ့များ	
၁။	ချောင်း ကို ဖြစ်စေကာမူ သော ကြောင့် မြို့တွင်း ရေဗျံ့ သည် အခက်အခဲ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမားကျား + မ
၂။	မြို့ကားစီးစွမ်းစွမ်းစွမ်း လမ်း၊ မျက်စိးသော ကြောင့် များသော အခက်အခဲ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမားကျား + မ
၃။	မွေးမြူရေး ခုနှစ် မည်သို့ တွေ့ရသော်လည်း <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမားကျား + မ
၄။	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ အလမ်း၊ ရွာ မီးဖြူ စစ်စစ် ခုနှစ် သည် အခက်အခဲ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမားကျား + မ
၅။	အုပ်စု အစည်း အဝေး ပြုလုပ်ရန်အတွက် မဲပြုအစီအစဉ်အခဲ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမားကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမား <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> သမား <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ရွေးခွဲမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ရွှေရင်း ရေ နွေ ၁၁ နှစ် ခေတ် : မှု ကင်းစေ : ကမာမခွင့် <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ ၁ ကျား+ မ
၂။	' ခွာတုဗ်း ကမ်း ကောင်း ခွာ နှိ ဖြီး ခွာ : ကမာစု : အဆင် ဖြောင့်ကမာမခွင့် <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ ၂ ကျား+ မ
၃။	မွေး ဖြူဖြူ ၅ နှစ် : မ ညာ မာ ကျ ၁ နှစ် ၇ ခွာ ကမာမခွင့်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ ၂ ကျား+ မ
၄။	အလွန် အကူဗ် အခွဲဗ် အလွန် ၇ ခွာ ဖြီး ဝေစေ ခွာ : မှု : ကမာမခွင့် <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ ၂ ကျား+ မ
၅။	အလွန်ခွဲ ခွဲ : မ ခေတ် ခွာ ကမာမခွင့်။ <input type="checkbox"/> ကျား ဝေ ၂ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၉။ လူထုဝင်တန်း၏ လာမည့် ( ၄ )နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ရက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွှေရင်း ကျား မာစင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား	၁	၈၀၀၀၀	၁၀၀	၆၄၄	၇၄၄
၂	ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်း ဖြန့်ချိ ခွဲခြားခြင်း	၂	၂၀၀၀၀၀	၁၀၀	၆၄၄	၇၄၄
၃	အလွန် စားနပ်ရိက္ခာ ခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား	၃	၅၀၀၀၀	၁၀၀	၆၄၄	၇၄၄

၄								
၅								
၆								

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၃	မြေ့မြေ့ရွေး ခင်တိုက်	အဖျဉ်း ဘား + အဖျဉ်း ဘားစီ	အဘက် မြေ့ ဝမ်းကျောင်း
၂	စက်ချယ် ခင်တိုက်	အဖျဉ်း ဘား + အဖျဉ်း ဘားစီ	အဘက်မြေ့ ဝမ်းကျောင်း
၃	ဝမ်းရွေး ခင်တိုက်	အဖျဉ်း ဘား + အဖျဉ်း ဘားစီ	အဘက်မြေ့ ဝမ်းကျောင်း
၅	ရွာစံကျွန်း ဖော်စဉ်	၂	other
၅			
၆			

ပေါင်းစည်း၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောရွှေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၉  
ဒေါ်တင့်မေ

**၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)**

ကျေးရွာ - ၎င်းဘာ

ကျေးရွာအုပ်စု - မုတ္တမ

နေ့ရက် - ၂၀.၁၀.၂၀၁၉

အချိန် - မနက် (၁၁:၀၀) နာရီ

နေရာ - ၎င်းဘာဘုန်းကြီးကျောင်း

**ရည်ရွယ်ချက်**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စတင်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအခြေခံ သဘောတရားများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း(၂)ဦး ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

**ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျားမရေးရာကဏ္ဍ၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်များ၊ စီထောက်ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦး ရွေး ချယ်တင်မြှောက်ရေးတို့ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်**

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးမြင့်သိန်းနှင့်ဒေါ်ဌေးဝင်းတို့ကို ကျေးရွာလူထု ၏ ဆန္ဒသဘောထားအညီ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှာ အမျိုးသား(၅၄)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၉၄)ဦးရှိပြီး၊ PC 11 တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ထက်ထက် ( လူထုစည်းရုံးရေးမှူး )

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ - ၎င်းဘာ

ကျေးရွာအုပ်စု - မုတ္တမ

နေ့ရက် - ၂၀.၁၀.၂၀၁၉

အချိန် - မနက် (၁၁:၀၀) နာရီ

နေရာ - ၎င်းဘာဘုန်းကြီးကျောင်း

**ရည်ရွယ်ချက်**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည် ရွေးချယ်အတည်ပြု ဆွေးနွေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

**ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ**

၎င်းဘာကျေးရွာ ရပ်ကွက်မှူးဦး မှ ကျေးရွာလူထုများအား ယခုလိုအစည်းအဝေးပွဲကို ၅၀%ပြည့်အောင် တက်ရောက်ပေးသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိကြောင်း၊ ကော်မတီများမိမိတို့ကိုယ်စီ တာဝန်ယူရမည့်အပိုင်းကို တာဝန်ယူရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဆက်လျက်၍လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်ထက်မှ စီမံကိန်းနှင့်ပါတ်သက်သည်များကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးအောင်ကိုကိုမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းကို လည်းကောင်း အသီးသီးအသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်**

ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း တို့ကိုလည်ကောင်း၊ စီထောက်ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောရွှေ၊ဒေါ်တင်တင်ဝေ၊ ဝယ်ယူရေး ဦးအေးသိန်း၊ဦးသိန်းမြင့်၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးထွန်းနိုင်ဦး၊ဒေါ်ကြည်ဝင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် ဦးချစ်လှဝင်း၊ဒေါ်သန်းထွေး၊ ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး ဦးစိုးညွန့်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးမြင့်သိန်း၊ဒေါ်ဌေးဝင်း တို့ကိုလည်ကောင်း၊အသီးသီး ရွေးချယ်အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။



အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှာ အမျိုးသား- ၅၄ ဦး၊ အမျိုးသမီး- ၉၄ ဦး ရှိပြီး၊  
PC – 11 တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ထက်ထက် ( လူထုစည်းရုံးရေးမှူး )  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ခင်းဘာကျေးရွာ  
မုတ္တမကျေးရွာအုပ်စု

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	ပတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေ/မီးရောင် စသည်)	၁	ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်းလမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉ ၂၀၂၀	ငွေအဖွဲ့ကုမ္ပဏီမှ	
	၂	ချောင်းဖျက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	ခင်းဘာကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်း (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အိမ်စုအစုအဝေးအဆောက်အအုံ						
	၂	ခင်းဘာကျေးရွာအုပ်စု						
	၃	ခြင်း				၂၀၁၉ ၂၀၂၀	ငွေအဖွဲ့ကုမ္ပဏီမှ	
	၄							
	၅							
ဆက်ပေးခြင်း/အခြားကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ရေပိုက်/ မီးရောင် စသည် အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြားကျေးရွာအုပ်စုများ			✓	၂၀၂၀	ငွေအဖွဲ့ကုမ္ပဏီမှ	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုများ			✓	၂၀၂၀	"	
	၃	လမ်းပျက်စီးခြင်း	✓			၂၀၂၀	"	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း မှုနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုအခြေခံဖြစ်မှုရှိ စသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							