

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သာပေါင်းမြို့နယ်

# National Community Driven Development Project (NCDDP)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)


ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု

**မာတိကာ**


၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



### သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု  
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ကွင်းပေါက်ကျေးရွာ
- (၂) ကြာကန်ကျေးရွာ
- (၃) တင်းကုတ်ကြီးကျေးရွာ
- (၄) လက်ခုပ်ကျေးရွာ

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၄	၈၃	၉၈	၁၈၁

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု**

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇	-	-	၇
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

**ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ**

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။		

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၂	၂

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၂၀	၁၈	-	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	23.11.2017	ရှေ့မှီ၊ နောက်မှီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၂	၃၂	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၃	၃၃	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၆	၄၁	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	23.11.2017	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၁၅	၄၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၈၄၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာဟုသတ်မှတ်ခြင်းမခံရသေးပါ။	လက်ခုပ်ပင်ကြီးများအများပေါက်ရောက်လာရာမှ လက်ခုပ်ကျေးရွာဟုအမည်တွင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၈၉၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူနေထိုင်ပြီးအိမ်များဆောက်လုပ် လာပါသည်။	လူနေအိမ်(၅)လုံးခန့်ရှိပြီးတဲအိမ်များဆောက်လုပ်ကာ တောရင်း၍ လယ်ယာများ လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြသည်။
၁၉၅၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာတွင်လူနေထိုင်မှုမရှိတော့ပါ။	သောင်းကျန်းသူများကြောင့်ရွာမှရှောင်တိမ်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော် (၃)အိမ်ခန့်ရှောင်တိမ်းခြင်းမရှိပါ။
၁၉၆၀ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လက်ခုပ်ပင်ကြီးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သ ည်။	ရှောင်တိမ်းများပြန်လာပြီးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀)ခန့် ဖြင့်ရွာကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးအေးမောင်၊ ဦးသန်းမြင့်တို့မှ စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများသာနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀ခုနှစ်	စီးပွားရေးအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်လာပါသည်။	ပုသိမ်မြို့နှင့်နီး၍လယ်နှင့်ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းများအပြင် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်လာပါသည်။ ဟုပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းများမရှိပါ။
၂၀၀၀ခုနှစ်	လူနေအိမ်များပြားလာပါသည်။	လူနေအိမ်(၄၀)ခန့် ရှိလာပါသည်။ မူလတန်းကိုအနီးရှိရွာများတွင် တက်ရောက်ပြီး၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်ရွာတွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာချိတ်ဆက်လမ်းများဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များနှင့် မဆက်သွယ်မိပါ။
၂၀၁၆ခုနှစ်	လူနေမှုဘဝမြင့်မားလာပါသည်။	အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့်ရှိပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။



### သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ

### ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



### သုံးသပ်ချက်

#### ၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်ရေတွင်းနှင့်တုံကင်ရှိသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

#### ၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းသည်တာလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်းဖြစ်တတ်သည်။

#### ၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ မူလတန်းကျောင်းကိုအစုကြီးကျေးရွာတွင်တက်ရောက်ရပြီး အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်နှင့်ဖီးဖြူကွင်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

#### ၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

#### ၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြဇယား

The image shows a hand-drawn calendar grid on a piece of paper. The grid is divided into several rows and columns. The top row contains dates in Burmese script. The second row contains weather forecasts, with some cells featuring drawings of suns and clouds. The third row contains Burmese characters, possibly representing days of the week or specific activities. The fourth row contains Burmese text, likely related to community events or health notices. The fifth row contains Burmese characters, possibly representing days of the week. The sixth row contains Burmese text, likely related to community events or health notices. The seventh row contains Burmese characters, possibly representing days of the week. The eighth row contains Burmese text, likely related to community events or health notices. The ninth row contains Burmese characters, possibly representing days of the week. The tenth row contains Burmese text, likely related to community events or health notices.

သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားကလက်ခုပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၂၃.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ကခုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်လယ်လုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်ခြံစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။  
တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပင်ငွေအနေဖြင့်ကခုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများသည် အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။တန်ခူး၊နယုန်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ပင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ကခုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ်ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်အားလပ်ပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်နယုန်လမှလွဲ၍ကျန်လများတွင်ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
**နေအင်အားပြဇယား**

ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား	ချမ်းသာ	ဒွာလယ်အလယ်	ခွမ်းဝါး	အနွမ်းပါးဆုံး
အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ပျဉ်းမားစွန်း	ပျဉ်းမားစွန်း	ခွမ်းဝါး၊ ခွမ်းကား၊ ခွမ်း	ခွမ်း၊ ခွမ်းကား၊ ခွမ်း
ရိပ်အိမ်အဖွဲ့	ဦး၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ကြက်၊ ချိုင့်ကန်၊ ပုသိန်	ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ကြက်၊ ချိုင့်ကန်	ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ ချိုင့်ကန်	ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ
လယ်ယာဧရိယာ	(၁၀)ဧက	(၅၅)ဧက	-	-
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ	(၅၀) သိန်း	(၃၀) သိန်း	(၁၀) သိန်း	(၅၅) သိန်း
အလယ်အလယ်	လယ်၊ ကွမ်း၊ ငါး၊ ချော့၊ ချော့၊ ချော့၊ ချော့	လယ်၊ ကွမ်း၊ ငါး၊ ချော့၊ ချော့	ပျော့၊ ချော့	လက်လှုပ်၊ လက်ခုပ်
မိမိယောဇာ	(၅)	(၂၀)	(၁၀)	(၂၅)

ဒီရက်စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီ

**သုံးသပ်ချက်**

နေအင်အားပြဇယားကို(ထိခိုက်လွယ်)သည်ခန့်မှန်း၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၉)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ခန့်မှန်း၊ ထရံကာ၊ ဝါးခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၀)လုံးရှိပါသည်။


အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်းထောင်သွပ်မိုး၊ ခန့်အိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကွမ်းခြံ တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၂၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်းထောင်သွပ်မိုးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ ဝက်၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်ကွမ်းခြံတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး(ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုလက်ခုပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ


ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာကို (၂၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲရာ ရေသောက်မြစ်ပိုင်းတွင် ငွေကြေးလုံလောက် စွာမတတ်နိုင်ခြင်း ညီညာမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေးမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှု၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှု၊ ကျန်းမာရေးခက်ခဲမှု၊ အရောင်းအဝယ် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
 အကျိုးပြုသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာတွင် (၂၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် လမ်းကောင်းမွန်လာခြင်း အကျိုးပြုသစ်ပင်ကို ရေးဆွဲရာတွင် လူထုလုပ်အား ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထု စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း စသည့် ရေသောက်မြစ်များကောင်းလာလျှင် သွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာခြင်း စသည်အဖူးအပွင့်များရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

သာပေါင်းမျိုးနွယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇

(၂၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝ၀) နာရီအချိန်တွင် အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊

လက်ခုပ်ကျေးရွာရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်  
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ  
အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ  
အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးဝင်းမြင့်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ဒေါ်ကေသီဦး(လူထုစည်း  
ရုံး ရေးမှူး)၊ ဦးမျိုးဇော်ထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့်  
ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဝင်းမြင့်နှင့်  
ဒေါ်ကေသီဦးတို့မှပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်  
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို  
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာ  
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇

၂၃.၁၁.၂၀၁၇ရက်နေ့နံနက်(၉:၀၀)အချိန်တွင်ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စုကွင်းပေါက်ကျေးရွာရွာဦ  
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏  
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ  
(၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး  
(၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools  
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌  
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို  
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း  
(၂)ဆည်မြောင်းငယ် (၃)ဆိုလာမီးတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက်  
အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ  
ကျား(၂၁)ဦး၊ မ (၂၄)ဦး စုစုပေါင်း (၄၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကွင်းပေါက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ခုပ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

(၉) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များပုံစံ (ပုံစံ ၈-၁)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆို့မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည့်ပိတ်ဆို့မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့သည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ခြေညှိပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမည် - **ဒီးလှမြေ**      ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး **အိန်နန်းနီပတ်**      လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် **စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့**  
 ဖုန်းနံပါတ် - **၀၅-၄၇၇၂၇၉၆၆၆၆**      ရက်စွဲ **၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်**

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး **ကေတီ**      မြို့နယ် **သာလျိုင်**      ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းဆိပ်ကျေးရွာ**      လက်မှတ် **၁၆၆၆**

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>306</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>306</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>၀</b>	<b>၀</b>	ဘာသာ(၂) <b>၀</b>	<b>၀</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>၀</b>	<b>၀</b>	ဘာသာ(၃) <b>၀</b>	<b>၀</b>
လူမျိုးစု(၄) <b>၀</b>	<b>၀</b>	ဘာသာ(၄) <b>၀</b>	<b>၀</b>
	<b>အမျိုးသား(အရေအတွက်)</b>		<b>အမျိုးသမီးအရေအတွက်</b>
လူဦးရေ	<b>၆၄၅</b>		<b>၆၂၆</b>
အိမ်ထောင်စုစီး	<b>၂၅၅</b>		<b>၅၅</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးဝေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားစွေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကုင်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဟိုတိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တက္ကရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၅ မိနစ် ၀၀ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဆုတ် / အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဆုတ် / အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ပေ များတို့ပါဝင်၍ ခြေလှမ်းခြင်း

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ကူမှုမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိမ်စောအောင် ပုဂံပင်လယ်လူမှုကုန်သွယ်ရေး အကင်း ဖွဲ့  
 (၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦး ကုဇော် မျိုး

လက်မှတ် ဇ ခန့်.စွဲ 10.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - အိမ်စောအောင်

လက်မှတ် အိ ခန့်.စွဲ 10.2.2016



(၁၀) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ-သက်ဆိုင်ရာလူထုစတီဗီယိုဘီယိုဒီဗီယို/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဖြစ်စဉ်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ရမည့်စံနှုန်းများ  
စည်းစိမ်ရေးရာ/ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ **မျှော်စင်ကျေးရွာ**  
နေ့စွဲ 11-2-2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** | **မြို့နယ်** **သာစည်မြို့** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကျွန်း** | ကျေးရွာ **လက်ပုတ်**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတိုင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမှုစုအဖွဲ့	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၆	၃-၂-၂၀၁၆	၆၂	၃၃	၁၅၅	၁၀၅	
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၆	၁၀-၂-၂၀၁၆	၃၆	၇၂	၁၂၀	၁၀၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	၁၁-၂-၂၀၁၆	၁၁-၂-၂၀၁၆	၁၀	၁၀	၂၀	၁၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	



(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန် အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။	ရွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ရွှံ့မြို့ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတိုင်းပြည်မံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်	ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နေ့စွဲ 10.2.2016	ဧကီလောဘီဂျီကျော်	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီး မရှိ၍ လူနေမှု နှင့် နေထိုင်မှု ပိုမို ခက်ခဲသည်။	၁
၂ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။	၂ သောက်စရာသန့်ရှင်းသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်မှု ခက်ခဲခြင်း။
၃ အသက်ကျောင်း မရှိ၍ အခြားစားနပ်ရိက္ခာ များ များစွာ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၃ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး၊ သောက်စရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ခက်ခဲခြင်း။
၄ အလုပ်လောက်အပြင် မြစ်ဖဲသင်း ချစ်ခင်ရာ ဖြင့် အချိန်ကုန်ခြင်း။	၄ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း။
၅	၅ ကမ်းပါးများ ရှေ့တိုက်စား ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်ပျက်ကာ နေရာပိုများ ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း။
၆	၆ ဆေး၊ ဆေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း။
၇	၇ ခြက်ပျိုးနည်းပညာ မရှိ၍ နည်းပညာ မရှိ၍ ဝေငွေရသင့်သလို လာရောက်မရခြင်း။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်မီးရှိလာဖွယ် လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး များစွာ ပိုမို ခက်ခဲခြင်း။	၁ လျှပ်စစ်မီး ရရှိပါက ကျောင်း သားများ အကျိုး ရှေ့တွင် ခက်ခဲ ဖြစ်ခြင်း။
၂ အသက်ကျောင်း ချစ်ခင်ရာ ဖြင့် ချစ်ခင်ရာ ဖြစ်ခြင်း။	၂ သန့်ရှင်းသော သောက်ဆုံး ရေ ရရှိလာမည်။
၃ ရွာတွင် ဆက် လမ်း များ ကောင်းမွန် လာမည်။	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါက ပြေးလွှား ချိန် နည်းပညာ သွားလာ ဖြစ်ခြင်း။
၄ ပညာတတ် ခြင်း ရှိ များ ပြားလာမည်။	၄ ပညာတတ် များ ပေါ် များ လာမည်။
၅ အလုပ် ကောင်း အခွင့်အလမ်း များ ပိုမို ရရှိ ချိန်	၅ အလုပ် ကောင်း အခြား လာမည့် ဝေငွေ ကောင်း ဖြစ် ခြင်း များ များ ဖွံ့ဖြိုး ဝါး ဝါး လာပါမည်။

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟ်ုဒြီစံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟ်ုဒြီ စံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟ်ုဒြီစံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ )	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျောင်းပြုပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	သောက်ကျသန့်	၃,၀,၀၀၀၀၀	1218
၂ ဇာယား ပြုပြင်	မ	အိမ်ထောင်	122,၀၀၀၀၀	မ
၃ အိမ်ထောင်ရေး	မ	ကျောင်းပြုပြင်	၁၀,၀၀၀၀၀	မ
၄ အရေးပေါ်ကော်ဗေ	မ	အရေးပေါ်ကော်ဗေ	၃၀,၀၀၀၀၀	မ
၅ သောက်ကျသန့်	မ	ကျောင်းပြုပြင်	၃၀၀,၀၀၀၀	မ
၆				
၇				
၈				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ပုံစံကော်မတီ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 10.2.2016

ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီဝန်ထမ်းများ  
အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အသိပေးခြင်းအတွက်  
အသိပေးခြင်းအတွက်  
အသိပေးခြင်းအတွက်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်မောင် ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၀၇၁၇ ၃၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုဝင်းမြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

၈၇၀၀၇၅

ကျေးရွာ လက်ခုပ်ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	283	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	283
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	1		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	89		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	546	584
လူဦးရေ (၁) -----		
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	225	58



(မ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ပေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ	□	ခေတ်	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
ပျော်တူကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	□	ရေပိယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဇလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	✓	✓
ပျော်တူဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေတိုက်သူထံသူ	✓	✓
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	တော်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ပြေသာလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုဂြိုဟ်မံက်နိုးမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      ခုနှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအလှူအပေး

(၁) ဤကျေးရွာအိတ်ဖို့မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဖို့အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဖို့အထိ သွားလာရတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



၁၇၂၀၁၅

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား----- ၁၅.၉.၂၀၁၇

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား----- ၂၃.၂.၂၀၁၇

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့ပြီးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စောဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကိုဝင်းဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ကို ဝင်းမြင့်

နေ့စွဲ 14.2.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ၊ မြို့နယ် သာပေါင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းပေါက်၊ ကျေးရွာ လက်ခုပ် ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.2.2017	14.2.2017	84	69	153	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.2.2017	14.2.2017	84	69	153	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.2.2017	16.2.2017	11	9	20	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	3.3.2017	3.3.2017	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	12.3.2017	12.3.2017	72	28	100	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2017	21.3.2017	11	7	28	



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.2017	21.7.2017	16	7	17	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	16.2.2017	16.2.2017	11	9	20	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ကို ဝင်း မြင့်**

နေ့စွဲ **19. 2. 2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
ဗ-စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ဗြူနယ်သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု **ကွင်းပေါက်** ကျေးရွာ **လက်ခုပ်ကျေးရွာ**  
ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လယ်စိုက် ဗဟိုသဖြင့် ညက ဘွဲ့ သွားလာရေး ခက်ခဲ မီး ဖြိုပါသည်။	၁ လယ်စိုက် ဗဟိုသဖြင့် ညက ဘွဲ့ သွားလာ ရေး ခက်ခဲ မှာ
၂ ဆေးပေး ချိတ် ဖြို ညဖြင့် ကျန်းမာရေး ကာကွယ် အခက် ခက် ဖြစ်ပါသည်။	၂ လမ်း ဗ ကောင်း သဖြင့် သွားလာ ရေး ခက်ခဲ ခက်
၃ အလုပ် အလုပ် ကိစ္စ နှင့် အလုပ် အလုပ် ဖြီးသောကြောင့် စင်ပေးရန် ခက်ခဲ နည်းပါး ချေဖွင့်	၃
၄	၄
၅	၅

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လယ်စိုက် နည်းပေးရန် ဖြင့် နားလည်ပညာ ရေးအား နှစ်စဉ် တက်လာရန်။	၁ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် အလုပ် ပညာ ဗဟုသုတ တိုး ဖွားလာမည်။	၂ ၄ နှစ် ကျော် ကျေးရွာ မီးလင်း ဆောင်ရွက် သည့်။
၃	၃ လမ်း ကောင်း ပြီးက သွားလာ ရေး ခက်ခဲ နည်းပါးမည်။
၄	၄
၅	၅

၂။ လူထုပုံစံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာ က ဖွံ့ဖြိုးစေ	(ကျား + မ)	13000000	1130
၂	ကျွန်ုပ်တို့အား ဖွံ့ဖြိုးစေ	(ကျား + မ)	43000000	1130
၃	စားနပ်ရိက္ခာ	(ကျား + မ)	6000000	1130
၄	ရေကဏ	(ကျား + မ)	30000000	1130
၅	ရွာလမ်း ဖြား ဖမ်း	(ကျား + မ)	5000000	1130





၁၈။ လူ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး (၃) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကုမ္ပဏီအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အိမ်ထောင်စု လုပ်ငန်း	( ၆ )	
၂	မြို့တော် ဝန်ထမ်းစောင့်ရှောက်ရေး	(ကျား+မ)	
၃			
၄			
၅			

ဆိုင်ခေ့ဆောင် ကုမ္ပဏီစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဝင်းခိုင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၇  
ဥက္ကဋ္ဌ [Signature]

၀၁။ လူ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး (၃) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်စွာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရတုတ်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၂၈၇၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုစုစိန်စိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ရေဒီယို ဗြူနယ် ဟာရပ်စ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ဌာန/ပေါ်က	ကျေးရွာ မှတ်ပုံတင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	322	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	322
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	89		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	583	612
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	264	58



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      (မြေသားလမ်း)      (လှသွားလမ်း)      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟ်ဂံၢ်ပုၤစီၤမံၤကိၤနးမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
(ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2004 (မသိပါ)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ဂံၢ်ပုၤစီၤမံၤကိၤနး ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ဂံၢ်ပုၤစီၤမံၤကိၤနး အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် 0.25 မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်ဂံၢ်ပုၤစီၤမံၤကိၤနး သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၂၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလျှင်)စား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(မြေလျှင်)စား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန/ပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ~~မရှိပါ~~ -----  
(၈) ~~မရှိပါ~~ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်

လက်မှတ် ဇန.ရ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မြေအောင်စိန်

လက်မှတ် ဇန.ရ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇.



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအနွယ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် သက်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်မှုဝန်ထမ်းများ/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအရောက် တွဲဖက်၍ ပြည်ထောင်စုပေးရမည်။

စက်ဝန်းအဆင့်အမျိုးအနွယ်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအနွယ်	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ထင်သည့် ခု.	ပြီးဆုံးသည့်ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	23.11.17	23.11.17	93	46 50	143	0   0
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး	23.11.17	23.11.17	93	48 50	143	0   0
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပုံစံအစည်းအဝေး	25.11.17	25.11.17	10	8		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	6.12.17	26.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထဲ၊ အသီးသီး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	8.12.17	28.12.17	90	90	130	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	18.1.18	18.1.18	8	8	16	

၆-၂။ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး	18.1.18	18.1.18	8	8	16	
၆-၃။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်များ လူထုအစည်းအဝေး	19.1.18	19.1.18	7	5	12	
၆-၄။ မြို့/လမ်းအစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝန်ထမ်းများ တက်ကြွစွာ အစည်းအဝေး	3.2.18	3.2.18	49	39	88	
၇-၁။ အစည်းအဝေး ပထမဆင့်ပိုင်း	15.2.18	18.2.18	79	54	133	
၇-၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယဆင့်ပိုင်း	18.2.18	18.2.18	118	38	156	
၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယဆင့်ပိုင်း	4.3.18	4.3.18	68	51	119	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	12.4.18	12.4.18	129	61	190	



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှတ်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ရှိသူများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ရှိသူများ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ရွှေခင်ဆီဇာ  
 နေ့စွဲ ၉.၃.၁၁.၂၀၁၇ ကက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  ကက်ဝန်း(၁)  
 ကက်ဝန်း(၂)  ကက်ဝန်း(၃)  ကက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ်အမျိုးသား ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းပေါက် ကျေးရွာ လက်ခွဲ .

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း ကျက်စား	၁ လမ်း ကျက်စား
၂ စားဝတ် ရေ ရေစား ကျက်စား	၂ ဆေးဝါး မျက်စား ကျက်စား
၃ ဆေးဝါး ကျက်စား	၃ ဆေးဝါး ကျက်စား ကျက်စား
၄	၄ ဆေးဝါး ကျက်စား ကျက်စား
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်	၁ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်
၂ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်	၂ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်
၃ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်	၃ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်
၄ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်	၄ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်
၅	၅

ဂ။ လူထုဝယ်ရှိသူ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း (ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းပြန်လျှင်)	ကျား ၁၀	၇၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၃၀
၂	ဆေးဝါး	ကျား ၁၀	၁၁,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၃၀
၃	ဆိပ်ကမ်း	ကျား ၁၀	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၃၀
၄				
၅				



ပေး လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကပ်မြေ၊ လက်မှု၊ မင်္ဂလာ	၈၂၀	အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း
၂	ကပ်ချုပ်မင်္ဂလာ	၆	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်စန်းစန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 23.11.17



ရက်စွဲ

အမျိုးအမည်	အသက်	လိင်	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
အမျိုးအမည်	၀	မ	၀၁	၀၂	၀၃	၀၄
	၁	မ	၀၅	၀၆	၀၇	၀၈
	၂	မ	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂
	၃	မ	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆
	၄	မ	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀
အမျိုးအမည်	၀	မ	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄
	၁	မ	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈
	၂	မ	၂၉	၃၀	၃၁	၃၂
	၃	မ	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆
	၄	မ	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀
အမျိုးအမည်	၀	မ	၄၁	၄၂	၄၃	၄၄
	၁	မ	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈
	၂	မ	၄၉	၅၀	၅၁	၅၂
	၃	မ	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆
	၄	မ	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
အမျိုးအမည်	၀	မ	၆၁	၆၂	၆၃	၆၄
	၁	မ	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈
	၂	မ	၆၉	၇၀	၇၁	၇၂
	၃	မ	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆
	၄	မ	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀
အမျိုးအမည်	၀	မ	၈၁	၈၂	၈၃	၈၄
	၁	မ	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈
	၂	မ	၈၉	၉၀	၉၁	၉၂
	၃	မ	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆
	၄	မ	၉၇	၉၈	၉၉	၁၀၀